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KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA 
 
 

 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi, Genel 
yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin, ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya 
ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin duyurulmasını öngörmektedir. 
 
 Bu çerçevede kamuoyunun bütçe performansı konusunda aydınlatılması, saydamlık ve 
hesap verilebilirlilik ilkelerinin uygulanmasında önemli bir araç olarak görülmektedir.              
2006 yılından başlayarak her yıl ”Ulaştırma Bakanlığı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler 
Raporu” hazırlanarak kamuoyunun bilgi ve değerlendirmelerine sunulacaktır. 
  
 Hazırlanan, Ulaştırma Bakanlığı Ocak-Haziran 2007 Dönemi Bütçe Uygulama 
Sonuçları ve Beklentiler Raporu ekiyle birlikte aşağıda Kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 
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İÇİNDEKİLER 
 
I- OCAK-HAZİRAN 2006 ve 2007 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 
 

a) 2007 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin Gider Türleri İtibariyle Dağılımı 
b) Gider Türleri İtibariyle 2006 ve 2007 Yılı bütçe Ödeneklerinin Karşılaştırılması 
c) 2006 ve 2007 Yıllarına İlişkin İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçları 
d) Harcama Birimleri İtibariyle 2007 Yılının İlk Altı Ayında Gerçekleştirilen 

Harcamalar ve Başlangıç Ödeneklerine Oranları 
 
II- OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 
 
     A- Yatırım Faaliyetleri 
          a- Demiryolu Ulaşımı Sektörü 
          b- Denizyolu Sektörü(Ulaştırma Limanları, Balıkçı Barınakları, Yat Limanları) 
          c- Havayolu Ulaşım Sektörü  
          d- Karayolu Sektörü 
          e- Haberleşme Sektörü 
          f- İlk Altı Aylık Dönemde İhale Edilen İşler 
     B- Araştırma Geliştirme Projeleri 
     C- Diğer faaliyetler 
 
III- TEMMUZ-ARALIK 2007 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE  
        HEDEFLER 
 
      A- Bütçe Uygulama Beklentileri 

a-2007 Yılı Bütçe Ödeneklerinin İkinci Altı Aylık ve Yıl Sonu İtibariyle Tahmini       
    Gerçekleşme Tutarı ve Oranlar 

            b- Ulaştırma Bakanlığı Harcama Birimlerinin 2007 Yılı Tahmini Ödenek  
                 Kullanımları 
      B- Giderlerin Gelişimine İlişkin Değerlendirme 

a- Cari Harcamalar 
            b- Cari Transferler 
            c- Sermaye Giderleri 
            d- Sermaye Transferleri 
 
IV- TEMMUZ-ARALIK 2007 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 
 
      A- Yatırım Faaliyetleri 
          a- Demiryolu Ulaşımı Sektörü 
          b- Denizyolu Sektörü(Ulaştırma Limanları, Balıkçı Barınakları, Yat Limanları) 
          c- Havayolu Ulaşım Sektörü  
          d- Haberleşme Sektörü 
          e- İkinci Altı Aylık Dönemde İhale Edilecek İşler 
 
      B- Diğer Faaliyetler 
 
EKLER: 
  1- 2006 ve 2007 Yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla Bakanlığımıza 
tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine 
ilişkin liste 
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 I- OCAK-HAZİRAN 2006 ve 2007 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA   SONUÇLARI 

 
a-  2007 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin Gider Türleri İtibariyle 
     Dağılımı: 

 
Ulaştırma Bakanlığının toplam 821.608.000.-YTL tutarındaki 2007 Yılı başlangıç 

ödeneklerinin, gider türleri itibariyle dağılımı aşağıdaki grafikte gösterildiği şekildedir. 
 
                                                                                                                                                                      (1.000.-YTL) 
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b-Gider Türleri İtibariyle 2006 ve 2007 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Karşılaştırması: 

 
 Ulaştırma Bakanlığının 2006 ve 2007 Yıllarına ilişkin başlangıç bütçe ödeneklerinin,  
analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları aşağıdaki 
grafikte belirtildiği şekildedir. 
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c- 2006 ve 2007 Yıllarına İlişkin İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçları: 
 
2006 ve 2007 Yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla Ulaştırma Bakanlığına 

tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin 
ayrıntılı veriler ekli tabloda belirtildiği şekildedir. (EK:1) 

 
Ulaştırma Bakanlığının 2006 ve 2007 Yıllarında tahsis edilen başlangıç ödenekleri ve 

bu ödeneklerden ilk altışar aylık dönemlerde  gerçekleşen harcama tutarları ve oranlarına 
ilişkin analize ait grafikler aşağıda gösterildiği şekildedir.  

 
 
- 2006 Yılının İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçlarına İlişkin Veriler: 
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- 2007 Yılının İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçlarına İlişkin Veriler: 
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d- Harcama Birimleri İtibariyle 2007 Yılının İlk Altı Ayında Gerçekleştirilen 
    Harcamalar ve Başlangıç Ödeneklerine Oranları: 
 
  
Harcama birimlerinin 2007 Yılının ilk altı ayında gerçekleştirdikleri bütçe giderleri ve 

başlangıç ödeneklerine göre  gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda gösterildiği şekildedir. 
 
 

 

Harcama Birimleri Başlangıç 
Ödeneği(YTL) 

Ocak-Haziran 
Gerçekleşme 
Tutarı(YTL) 

Gerçekleşme 
Oranı(Yüzde)

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 1.223.050,00 396.619,48 32,4

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 1.144.430,00 463.795,92 40,5

SAVUNMA SEKRETERLİĞİ 272.220,00 119.520,21 43,9

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞK. 3.611.370,00 1.502.852,55 41,6

PERSONEL DAİRESİ BAŞK. 520.260,00 265.269,42 51,0

EĞİTİM DAİRESİ BAŞK. 302.335,00 109.149,02 36,1

DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞK. 780.920,00 474.470,52 60,8

STRATEJİ GELİŞTİRME BŞK. 1.534.050,00 844.863,73 55,1

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 386.390,00 174.226,24 45,1

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİR. 103.195,00 39.754,25 38,5

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ(TAŞRA) 18.745.370,00 9.424.952,21 50,3

DLH GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 568.170.320,00 180.223.365,34 31,7

KARA ULAŞTIRMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 21.431.000,00 18.977.622,58 88,6

HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 201.787.950,00 535.738,22 0,3

TARİFE VE TİCARET DAİRESİ BAŞK 142.635,00 113.873,40 79,8
BAĞLI İLGİLİ KURULUŞLAR DAİRESİ 

BAŞK. 284.335,00 137.688,16 
48,4

AVRUPA BİRLİĞİ KOORD: DAİRESİ BŞK. 1.168.170,00 459.251,94 
39,3

GENEL TOPLAM 821.608.000,00 214.263.013,19 26,1
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II- OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 
 

 
A- YATIRIM FAALİYETLERİ: 

 
 

Ulaştırma Bakanlığına 2007 Yılında tahsis edilen ödeneklerin yüzde 75 ‘ lik  kısmını 
sermaye giderleri oluşturmaktadır. Bakanlık bütçesinde sermaye giderleri için en fazla ödenek 
tahsisisi, ana hizmet birimi olan DLH Genel Müdürlüğüne yapılmıştır. DLH Genel 
Müdürlüğü tarafından yatırım faaliyetleri kapsamında yürütülmekte olan projelerle ilgili 
olarak bütçe kanunuyla tahsis edilen 489.910.000.-YTL(Kamulaştırma bedelleri hariç) 
tutarındaki kesintisiz başlangıç ödeneğinin 140.086.000.- YTL’lik kısmı ilk altı aylık 
dönemde harcanmıştır. Söz konusu projelere ilişkin kümülatif veriler aşağıdaki tabloda 
belirtildiği şekildedir. 

 
 
 

Sektörün Adı Proje Adedi 
Başlangıç 
Ödeneklerinin Altı 
Aylık Harcama Oranı 
(Yüzde) 

Demiryolu 
20 32 

Suyolu Tarım 
28 33 

Suyolu Ulaştırma 
11 18 

Suyolu Turizm 
8 9 

Havayolu 
14 11 

 
 
 
Evrensel hizmetler kapsamında yürütülecek olan yatırım faaliyetlerinde kullanılmak 

üzere Haberleşme Genel Müdürlüğü için toplam 90.000.000.-YTL ödenek tahsis edilmiştir. 
Söz konusu ödeneğin kullanımıyla ilgili ihale süreci yılın ilk altı ayında gerçekleştirilmiş 
olup, bu ödeneklerin kullanımı yılın ikinci altı ayında gerçekleştirilecektir. 

 
Bakanlığın yatırım faaliyetleri kapsamında yer alan projelerle ilgili olarak  yılın ilk altı 

ayında gerçekleştirilen harcamalara ait ayrıntılı açıklamalar aşağıda belirtildiği şekildedir. 
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a- Demiryolu Ulaşımı Sektörü 
 
1- Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hattının İyileştirilmesi ve 

Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi İnşaatı.(Marmaray) 
 
 

 
 
 
1.a- Projenin Yapım Amacı:  
 
Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi ile birlikte Asya-Avrupa demiryolu bağlantısını 

sağlamak ve İstanbul ulaşım sorununa çözüm getirmek.  
 
Bu proje ile 63 Km. uzunluğundaki (Gebze-Halkalı) arasındaki mevcut çift hat 

demiryolu 3 hatta çıkartılacak ve Yenikapı-Söğütlüçeşme arasına 13,3 km. uzunluğunda 
Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi ile Boğaz geçişinin devamı sağlanacaktır. Bunun sonucunda; 

 
- Mevcut çift hat demiryolu üç hatta çıkartılacak, 
 
- İlave edilen hat, kent içi ulaşımının yoğun olduğu saatlerde şehirlerarası yük ve yolcu 

trenleri için kullanılacaktır. 
 
- 63 km. uzunluğundaki diğer iki hatta ise gerekli iyileştirmeler yapılarak, yüzeysel 

metroya dönüştürülecektir. 
 

           - Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi, banliyö hatlarının metroya dönüştürülmesi ile birlikte 
gerçekleştirilecektir. 
 
           - Hat güzergahı (Gebze-Söğütlüçeşme, Üsküdar-Sirkeci-Yenikapı-Halkalı) arasında 
tüp geçişle birlikte yaklaşık 76.3 km'lik bir metro ağını içerecekdir. 
 
           - Halen saatte tek yön 10 bin kişi olan mevcut banliyö hattı kapasitesi, bu projenin 
gerçekleştirilmesi ile ( 2 dakika sefer aralığı ile) saatte tek yönde 75 bin kişiye çıkacaktır.  
 
          Talebin artması durumunda ise, trenler 1,5 dakika aralıkla çalıştırılarak, kapasitenin 
yaklaşık 100.000 kişiye çıkartılması planlanmaktadır. 
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1.b- Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 
 
- Öz Kaynakla Finanse Edilen Kısma Ait Veriler 
 
  

Proje 
Numarası  

İşin Ayrıntılı 
Tanımı 

2007 Başlangıç 
Ödeneği 

Ocak-Haziran 
Dönemi Harcama 

Haziran Sonu 
İtibariyle Fiziki 
Gerçekleşme 
Oranı(Yüzde) 

 1998E10050 
 Mühendislik ve 
Müşavirlik Hizmeti  3.277.000  976.380  64,7

          “  Boğaz Tüp Geçisi  29.378.000 18.606.989  26,8 
 
 
 
-Dış Krediyle Finanse Edilen Kısma Ait Veriler 
 
 

Proje 
Numarası  

İşin Ayrıntılı 
Tanımı 

2007 Başlangıç 
Ödeneği 

Ocak-Haziran 
Dönemi Harcama 

Haziran Sonu 
İtibariyle Fiziki 
Gerçekleşme 
Oranı(Yüzde) 

 1998E10050 
 Mühendislik ve 
Müşavirlik Hizmeti  16.785.000  3.241.411   

          “  Boğaz Tüp Geçisi 163.213.000 105.007.265   
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2- Menemen Aliağa Çift Hatlı Demiryolu İnşaatı 
 
 
   2- Menemen-Aliağa Çift Hatlı Demiryolu  İnşaatı işi : 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aliağa Rafinerisi ve Nemrut Körfezi civarındaki sanayi tesislerinin ham ve mamul 

maddeleri sirkülasyonu ile yolcu taşınmasına hizmet vermek ve de Nemrut Körfezindeki 
iskelelerde indirilip-bindirilen yüklerin demiryolu şebekesi ile en ekonomik şekilde 
taşınmasını sağlamak amaçlarıyla yapılmaktadır. 

 
2.a-Projeyle İlgili Teknik Özellikler: 
 

Hat Uzunluğu 37 km.(26 km. Menemen-Aliağa arası, 11 km. 
Nemrut Körfezi Ring Bağlantısı) 

Hat Adedi Çift Hat 

Min. Kurp. Yarıçapı 1000 mt. 

Maksimum Eğim 10% 

Tünel Uzunluğu 1505 mt. (800 mt. Aç-kapa tünel, 705 
mt.Delme Tünel) 

İstasyon Sayısı 5 Adet 

 
2.b-Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 

 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

Ocak-Haziran 
Dönemi 
Harcama 

Haziran Sonu 
İtibariyle Fiziki 
Gerçekleşme Oranı 

198DE010140 15.306.000 1.226.312 99
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3- Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Demiryolu Bağlantı Hattı İnşaatı 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Toplamı 680 hektar alan üzerinde kurulmuş ve 155 adet firmanın faaliyet gösterdiği 

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinin (KOSBİ) yoğun yük taşımacılığına hizmet vermek 
amacıyla mevcut demiryoluna (Manisa/Turgutlu–İzmir/Kemalpaşa) bağlanması 
amaçlanmaktadır. 

 
 

 
3.a-Projeyle İlgili Teknik Özellikler: 
 

Hat Uzunluğu 27 Km 

Hat Adedi Tek Hat 

Min. Kurp. Yarıçapı 300 metre 

Maksimum Eğim %016 

İstasyon Sayısı 1 Adet 

 
 

3.b-Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 
 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

Ocak-Haziran 
Dönemi 
Harcama 

Haziran Sonu 
İtibariyle Fiziki 
Gerçekleşme 
Oranı(Yüzde) 

2005E010070 10.000.000 4.455.105 11

 
 

 



 12

 
 
 
4- Halkalı-Bulgaristan Hududu Demiryolu Hattı Etüt Proje ve Mühendislik 

Hizmetleri işi : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ülkemiz Asya – Avrupa arasında taşımacılık yönünden bir köprü konumunda olup, bu 

proje ile söz konusu koridorun ilk halkası olan Bulgaristan – İstanbul (Halkalı) hattı Avrupa 
standardında bir hat konumuna gelecektir. 

 
Bu projenin yapılması ile batıda Kapıkule’den başlayan güzergah, doğu yönüne doğru 

mevcut İstanbul – Ankara – Sivas – Erzincan – Erzurum – Kars üzerinden Kars – Tiflis 
hattının yapılması ile Tiflis’e ve oradan da mevcut demiryolu ile Bakü’ye ulaşacaktır. 

 
4.a-Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 

 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

Ocak-Haziran 
Dönemi 
Harcama 

Haziran Sonu 
İtibariyle Fiziki 
Gerçekleşme 
Oranı(Yüzde) 

2007E010140 710.000 210.000 50
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5-Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars Demiryolu Hattı” nın Etüd Proje işleri: 
 

Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

İnşaatı devam eden Ankara – İstanbul Hızlı Demiryolu Hattı, uygulama proje 
çalışmaları devam eden Halkalı – Bulgaristan Sınırı yüksek standartlı demiryolu Projesi, 
Ankara – Sivas yüksek standartlı demiryolu projesi ile Avrupa’yı Türkiye üzerinden 
Kafkaslara ve Orta Asya’ya bağlayacak olan Kars-Tiflis demiryolu projeleriyle bütünlük 
sağlayarak Türkiye üzerinden Avrupa – Kafkasya – Orta Asya doğu – batı doğrultusunda 
yüksek standartlı bir demiryolu güzergahı oluşturmayı amaçlamaktadır. 
 
 

5.a-Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 
 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

Ocak-Haziran 
Dönemi 
Harcama 

Haziran Sonu 
İtibariyle Fiziki 
Gerçekleşme 
Oranı(Yüzde) 

2006E010020 3.250.000 21.145.992 38
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       6- Demiryolu İl, Tesis ve Liman Bağlantılarının Fizibilite, Etüd  
Proje ve Mühendislik Hizmetleri işi:  
 
Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 
 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

Ocak-Haziran 
Dönemi 
Harcama 

Haziran Sonu 
İtibariyle Fiziki 
Gerçekleşme Oranı 

2006E010010 1.600.000 940.000 100

 
b- Suyolu  Sektörü (Limanlar, Balıkçı Barınakları, Yat Limanları) 

 
1- Sakarya-Karasu Limanı: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
1.a-Projeye Ait Teknik Özellikler: 

 

Ana Mendirek 1.700 mt. 

Tali Mendirek 630 mt. 

Rıhtım Boyu 780 mt. 

Korunan Su Alanı 450.000 m2 

 
  1.b-Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 
 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

Ocak-Haziran 
Dönemi 
Harcama 

Haziran Sonu 
İtibariyle Fiziki 
Gerçekleşme Oranı 

1997E020300 3.550.000 251.660 82,9
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2- Sürmene Yeniçam Tersanesi : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.a-Projeye Ait Teknik Özellikler: 
 

Ana Dalgakıran 2.250 mt. 

Tali Dalgakıran 332 mt. 

Rıhtım  (-10 mt) 350 mt 

Korunan Su Alanı 205.325 m2 

 
2.b-Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 

 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

Ocak-Haziran 
Dönemi 
Harcama 

Haziran Sonu 
İtibariyle Fiziki 
Gerçekleşme Oranı 

2004E020050 29.000.000 8.806.809 37,8
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  3- Ahlat Su Sporları Deniz, Otobüsü Yanaşma ve Barınma Yeri İnşaatı. 
 
Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ahlat Su Sporları Deniz Otobüsü Yanaşma ve Barınma Yeri İnşaatı işinin yapımı; 

Bitlis ili, Ahlat İlçesinde turizm ve göl ulaşımının gelişmesi ile yelken ve su sporlarının 
yapılabilmesi amacıyla planlanmıştır. 
 

3.a-Projeyle İlgili Teknik Özellikler: 
 
450 metre uzunluğunda ana mendirek   
65 metre uzunluğunda tali mendirek 

 65m (-5,90)m derinliğinde (en yüksek su seviyesine göre), 105,29m uzunluğunda (-4,45) m 
derinliğinde (en yüksek su seviyesine göre) ve 85m uzunluğunda (-3,75)m derinliğinde (en 
yüksek su seviyesine göre) rıhtımlar 
(-4,00)m derinlikte 1,50m genişliğinde 2 adet kapak atma rampası. 
161m uzunluğunda çekek yeri. 
(65 x 2,5 )m ve (24 x 2,5)m ebatlarında 2 adet yüzer iskele. 
 

3.b-Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 
 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

Ocak-Haziran 
Dönemi 
Harcama 

Haziran Sonu 
İtibariyle Fiziki 
Gerçekleşme Oranı 

2005F000190 2.907.000 867.724 72,8
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4- İstanbulda  500 m3 lük Ortadan Açılır Kum Dubası: 
 
4.a-Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 

 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

Ocak-Haziran 
Dönemi 
Harcama 

Haziran Sonu 
İtibariyle Fiziki 
Gerçekleşme Oranı 

 2006E020100  3.990.000 1.205.934 30 
 
  
 

5- Sinop-Helaldı (Yenikent) Balıkçı Barınakları İnşaatı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.a-Projeyle İlgili Teknik Özellikler: 
 

Ana Mendirek 600 mt. 

Tali Mendirek 170 mt. 

Rıhtım Boyu 
251,51 mt  (100 mt (-2 mt),  151,51 mt (-3 mt) 

Korunan Su Alanı 81.000 m2 

Kapasitesi 85 Balıkçı Motoru 

 
 

 
 
5.b-Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 

 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

Ocak-Haziran 
Dönemi 
Harcama 

Haziran Sonu 
İtibariyle Fiziki 
Gerçekleşme Oranı 

1994A040460 2.000.000 533.963 83,2
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6- Trabzon-Vakfıkebir Balıkçı Barınakları İnşaatı: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.a-Projeyle İlgili Teknik Özellikler: 
 

Ana Mendirek 804 mt. 

Tali Mendirek 190 mt. 

Rıhtım Boyu 100 mt (-3), 70 mt (-4) 

Korunan Su Alanı 75.000 m2 

Kapasitesi 10 Adet Büyük Motoru, 60 Adet Küçük 
Sandal 

 
6.b-Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 

 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

Ocak-Haziran 
Dönemi 
Harcama 

Haziran Sonu 
İtibariyle Fiziki 
Gerçekleşme Oranı 

1995A040180 1.200.000 1.038.731 90.3
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7- Edirne-Enez Balıkçı Barınakları İnşaatı: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
7.a-Projeyle İlgili Teknik Özellikler: 

 

Ana Mendirek 705 mt. 

Tali Mendirek 220 mt. 

Çekek Yeri 140 mt 

Rıhtım Boyu 410 mt 

Korunan Su Alanı 55.000 m2 

Kapasitesi 100 Adet Balıkçı Teknesi 

 
 

7.b-Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 
 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

Ocak-Haziran 
Dönemi 
Harcama 

Haziran Sonu 
İtibariyle Fiziki 
Gerçekleşme Oranı 

1995A040120 3.275.000 2.337.874 81,8
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8- Edirne- Keşan-Yaylaköyü Balıkçı Barınakları İnşaatı: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

8.a-Projeyle İlgili Teknik Özellikler: 
 

Ana Mendirek 580 mt. 

Tali Mendirek 315 mt. 

Çekek Yeri 80 mt 

Rıhtım Boyu 495 mt 

Korunan Su Alanı 85.000 m2 

Kapasitesi 100 Adet Balıkçı Teknesi 

 
8.b-Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 

 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

Ocak-Haziran 
Dönemi 
Harcama 

Haziran Sonu 
İtibariyle Fiziki 
Gerçekleşme Oranı 

1995A40110 1.025.000 1.025.000 91,0
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9- Koceeli-Bağırganlı Balıkçı Barınakları İnşaatı: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.a-Projeyle İlgili Teknik Özellikler: 
 

Ana Mendirek 490 mt. 

Tali Mendirek 65 mt. 

Çekek Yeri 70 mt 

Rıhtım Boyu 503mt 187mt(-3),316 mt(-2) 

Korunan Su Alanı 45.000 m2 

Kapasitesi 120 Adet Balıkçı Motoru 

 
 

9.b-Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 
 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

Ocak-Haziran 
Dönemi 
Harcama 

Haziran Sonu 
İtibariyle Fiziki 
Gerçekleşme Oranı 

1991A040090 4.200.000 2.422.221 83,6
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10- Balıkesir-Bandırma Balıkçı Barınakları İnşaatı: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.a-Projeyle İlgili Teknik Özellikler: 
 

Ana Mendirek 660 mt. 

Tali Mendirek 70 mt. 

Çekek Yeri 100 mt 

Rıhtım Boyu 570 mt 

Korunan Su Alanı 63.000 m2 

Kapasitesi 120 Adet Muhtelif Boyda Balıkçı Teknesi 

 
10.b-Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 

 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

Ocak-Haziran 
Dönemi 
Harcama 

Haziran Sonu 
İtibariyle Fiziki 
Gerçekleşme Oranı 

1995A40300 2.000.000 1.235.048 46,8

 
11- Balıkesir Marmaraadası Çınarlı Köyü Balıkçı Barınakları İnşaatı 

 
11.a-Projeyle İlgili Teknik Özellikler: 

 

Ana Mendirek 310 mt. 

Tali Mendirek 60 mt. 

Rıhtım Boyu 357 mt 

Korunan Su Alanı 17.600 m2 

Kapasitesi 119 Adet Muhtelif Boyda Balıkçı Teknesi 
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11.b-Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 

 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

Ocak-Haziran 
Dönemi 
Harcama 

Haziran Sonu 
İtibariyle Fiziki 
Gerçekleşme Oranı 

1995A040330 2.000.000 1.995.362 30,0

 
 
12- Giresun Tirebolu Balıkçı Barınakları İnşaatı: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

12.a-Projeyle İlgili Teknik Özellikler: 
 

Ana Mendirek 980 mt. 

Çekek Yeri 297 mt 

Rıhtım Boyu 180mt(-3),140mt(-5),60 mt(-2) 

Korunan Su Alanı 250.000 m2 

Kapasitesi 2 Adet 5.000 Tonluk Gemi,80 Adet Sandal 

 
 

12.b-Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 
 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

Ocak-Haziran 
Dönemi 
Harcama 

Haziran Sonu 
İtibariyle Fiziki 
Gerçekleşme Oranı 

1994A040190 2.400.000 1.607.040 85,2
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13- Hatay Işıklı Konacık Balıkçı Barınakları İnşaatı: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

13.a-Projeyle İlgili Teknik Özellikler: 
 

Ana Mendirek 600 mt. 

Tali Mendirek 140 mt 

Rıhtım Boyu 270mt(195 mt-4),75mt(-2) 

Korunan Su Alanı 55.000 m2 

Kapasitesi 90 Adet Balıkçı Teknesi 

 
13.b-Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 

 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

Ocak-Haziran 
Dönemi 
Harcama 

Haziran Sonu 
İtibariyle Fiziki 
Gerçekleşme Oranı 

1994A040140 2.400.000 1.326.547 71,0

 
 

14- Samsun Terme Yalı Mahallesi Balıkçı Barınakları İnşaatı 
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14.a-Projeyle İlgili Teknik Özellikler: 

 

Ana Mendirek Mevcut 500mt 840 mt Uzatılacak 

Tali Mendirek 484 mt 

Çekek Yeri 270 mt 

Rıhtım Boyu 555mt(205 mt-2),350mt(-3) 

Korunan Su Alanı 138.000 m2 

Kapasitesi 185 Adet Balıkçı Motoru 

 
 
14.b-Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 

 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

Ocak-Haziran 
Dönemi 
Harcama 

Haziran Sonu 
İtibariyle Fiziki 
Gerçekleşme Oranı 

1994A040220 2.000.000 2.000.000 65,5

 
 
 
 
15- Zonguldak Kozlu Balıkçı Barınakları İnşaatı: 
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15.a-Projeyle İlgili Teknik Özellikler: 
 

Ana Mendirek 625 mt 

Tali Mendirek 100 mt 

Çekek Yeri 72,15 mt 

Rıhtım Boyu 358 mt;253mt(-2),50 mt(-3),55mt(-3) 

İskele Boyu 102,34 mt parmak iskele(3 mt genişlik) 

Korunan Su Alanı 42.000 m2 

Kapasitesi 40 Adet Muhtelif Boyda Yat,120 Adet Muhtelif Boyda 
Balıkçı Teknesi 

 
15.b-Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 
 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

Ocak-Haziran 
Dönemi 
Harcama 

Haziran Sonu 
İtibariyle Fiziki 
Gerçekleşme Oranı 

1995A040200 2.700.000 1.168.718 70,0

 
 d- Havayolu Ulaşımı Sektörü 
 

1- Elazığ Havaalanı Yeni Pist Yapımı ve Müteferrik İşler İnşaatı: 
 

Her iki başında doğal manialar nedeni ile geliştirilmesi mümkün olmayan 1720m. 
Boyundaki mevcut pist yerine aynı yerde, farklı yönde ilk etapta mevcut üst yapı tesislerinden 
azami yararlanılabilecek şekilde ve büyük uçaklara hizmet verebilecek konvansiyonel 
boyutlarda (3000x45m) beton kaplamalı pist yapımı öngörülmüştür. 

 

1.a-Projeyle İlgili Teknik Özellikler: 
 
İşin Tanımı Mevcut Tesisler Yeni Tesisler 

Pist 1720X30 mt 3000X45 mt 

Apron 225X50 mt 165X120 mt 

Taksirut 100X18 mt 230X24 mt 

Terminal Binası 
1416 m2 (607 m2 si 
Yolcuya Açık Alan              - 

        
1.b-Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 

 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

Ocak-Haziran 
Dönemi 
Harcama 

Haziran Sonu 
İtibariyle Fiziki 
Gerçekleşme Oranı 

2004E030280 24.000.000 1.683.253 18
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e- Haberleşme Sektörü 
 
5369 sayılı Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanunun amaç maddesinde tanımlanan hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik 
olarak, 2007 Yılı Yatırım Programına iki adet proje dahil edilmiştir. 

 
1-1500 Okula Bilgi Teknolojileri Sınıfları Kurulması Projesi: 
 

 
 
 
Bilgi toplumumun geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla bilgisayar okur yazarlığı 

da dahil olmak üzere bilgi teknolojilerinin yaygınlaştırılmasına yönelik hizmetler, Evrensel 
Hizmet Kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda; 2007 Yılı içerisinde 1500 adet okula, bilgisayar 
ve çevre birimlerini de içerecek şekilde, Bilgisayar Teknolojileri (BT) Sınıfları kurulması 
hedeflenmiş ve bu amaçla ilgili olarak Bakanlık bütçesine   40.000.000.-YTL yatırım ödeneği 
konulmuştur.  
 

Bu amaç doğrultusunda  gerçekleştirilecek hizmetlerle ilgili olarak, Milli Eğitim 
Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı arasında 10.05.2006 tarihinde bilgisayarlı eğitime destek 
alanında işbirliği protokolü imzalanmıştır. Anılan protokol kapsamında; yüzde 20 arttırım 
dahil  toplam 1800 adet okula Bilgi Teknolojileri Sınıfı kurulumu için çıkılan ihale, 
24.04.2007 tarihinde sonuçlandırılarak 30.05.2007 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. 
 

 
2- Kamu İnternet Erişim Merkezleri Kurulması (KİEM) Projesi: 
 
KİEM projesi; bilgi toplumumun geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla bilgisayar 

okur yazarlığı da dahil olmak üzere bilgi teknolojilerinin yaygınlaştırılmasına yönelik 
hizmetlerin Evrensel Hizmet Kapsamına alınmasıyla birlikte; geliştirilmiştir. 
 

Söz konusu projeyle; yetişkinlerin bilgisayar kullanımı ve internet bağlantısı 
ihtiyaçlarının karşılanması, BİT eğitimi verilebilecek ortamların sağlanması ve e-devlet,              
e-eğitim gibi ortamların kullanımının sağlanması amaçlanmıştır. 

 
KİEM’ler; Halk Eğitim Merkezlerinde, Çıraklık Eğitim Merkezlerinde,  

kütüphanelerde, Yerel Yönetimlerde (belde ve belediye) ve Askeri Kışlalarda kurulacaktır. 
 

Anılan proje kapsamında gerçekleştirilecek alımlar için 2007 Yılı Bütçesinde 
öngörülen yatırım ödeneği 50.000.000.-YTL’dir.  Bu projenin ilk aşamasını oluşturan              
227 adet Askeri Kışlaya KİEM kurulması ile ilgili yapılan ihalenin değerlendirmesi 
tamamlanmış olup, sözleşme imzalanması için kazanan firma davet edilmiştir.  
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f- İlk Altı Ayda Gerçekleştirilen İhaleler: 
 
2007 Yılı Yatırım Programında Ulaştırma Bakanlığı ana hizmet birimleri tarafından 

gerçekleştirilmesi öngörülen yatırım projeleriyle ilgili olarak, yılın ilk altı ayında 
gerçekleştirilen ihalelere ilişkin bilgiler aşağıda belirtildiği şekildedir. 

 

İhalesi Yapılan İşin İsmi İli İhale Eden İdare 

Tekirdağ-Muratlı-Büyükkarıştıran Dmy. Tekirdağ DLH 

Kemalpaşa Organize San.Böl.Dmy.Bağlantı Hattı İzmir DLH 

Fatsa Motor İskelesi Uzatılması İnşaatı Ordu DLH 

Perşembe Medreseönü Balıkçı Barınağı Ordu DLH 

Sivas Havaalanı Pistinin Genişletilmesi Sivas DLH 
Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci Halkalı Banliyo Hattının 
iyileştirilmesi ve Elektromekanik Sistemler İstanbul DLH 
Karadeniz Ereğlisi Tersane İnşaatı Zonguldak DLH 
1500 Okula BT Sınıfları Kurulması  HGM 
227 Kışlaya KİEM Kurulması  HGM 

 
B-ARAŞTIRMA GELİŞTİRME PROJELERİ: 
 

1-TINA ( Ulaştırma Altyapı İhtiyaç Değerlendirmesi ) Projesi: 
 

 
 
Avrupa Birliği aday ülkelerinin kendi ulaşım şebekelerinin TEN (Trans Avrupa 

Şebekesi) kapsamına alınmasını sağlamak amacıyla yürütülen ulaşım altyapı ihtiyacı 
belirlenmesini içeren TİNA projesi ile ilgili çalışmalar, Türkiye dışındaki AB adayı diğer tüm 
ülkelerde tamamlanmıştır. TEN’ lerle bağlantıları sağlayacak olan Pan-Avrupa Koridorlarının 
ve diğer ulaşım bağlantılarının şekillenmesinde TINA etüdü rol oynamaktadır. Ayrıca bu 
etüde göre belirlenen koridorlar ve hatlar üzerinde yer alan projelerin AB fonlarından veya 
AYB kredilerinden finanse edilmesi ve desteklenmesi AB tarafından yapılmış TINA 
etütleriyle mümkün olabilmektedir. Bu süreçte, mevcut şebekelerimizin veya yeni projelerle 
oluşturulacak ulaşım bağlantılarımızın Pan-Avrupa koridorları içerisinde yer almasını 
sağlayabilecek temel unsur Türkiye için yapılacak TINA çalışmasıdır. Özetle, TEN ulaştırma 
alanına bağlantıları sağlayacak altyapımızın ortaya çıkması için TINA etüdü gereklidir. 
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Birden çok kurumu (Ulaştırma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığı, DPT Müsteşarlığı ve Devlet İstatistik Enstitüsü ) ilgilendiren bu etüdün sağlıklı 
işlemesi için TINA çalışmalarında görev alacak kuruluşların yetki ve sorumluluklarını 
belirlemek üzere hazırlanan protokol kurum yetkililerince imzalanarak yürürlüğe girmiştir. 
Söz konusu protokol uyarınca, TINA- Türkiye projesinde Ulaştırma Bakanlığı ve DPT 
Müsteşarlığı yararlanıcılar olarak yer almaktadır. Projenin sekretaryası Ulaştırma Bakanlığı 
tarafından yürütülecektir. 28 Şubat 2006 tarihinde DPT Müsteşarlığında bu projeyi yürüten 
konsorsiyum tarafından ilgili taraflarında katılımı ile bir çalışma toplantısı düzenlenmiştir.  

 
Söz konusu projeyle ilgili olarak 2 Mayıs 2007 itibari ile çalışmaları neticelendirilmiş 

olup,  proje kapsamında bir Başlanğıç Raporu (Inception Report), dört adet Ara Rapor 
(Interrim Reports) ve bir Final Raporu hazırlanmıştır. Final Raporu  halen taslak halinde olup, 
nihai halinin oluşturulmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. 
 

2-e-ULAŞTIRMA PROJESİ: 
 

15.11.2006 da sözleşmesi yapılarak çalışmalar başlamıştır. 2007 yılı aralık ayında 
bitirilmesi planlanmaktadır. 

 
Bu projede sayısal imzanın kullanılması sağlanacaktır. Sayısal imza için TÜBİTAK’a 

başvurulmuş olup TÜBİTAK teknik elemanlarınca sistem üzerinde testler devam etmektedir. 
 

Bu proje ile, Ulaştırma Bakanlığı görev alanına giren konularda ortak veri tabanı 
oluşturulması, Kurum dışı birimlerle bilişim teknolojileri üzerinden iletişim sağlanması ve 
dinamik web sayfaları için altyapı oluşturulması amaçlanmıştır. Bu sayede,  Kurumun 
kanunla verilen görevlerini etkin, verimli ve güvenli biçimde yerine getirmesi hedeflenmiştir. 
 Ayrıca, Ulaştırma Bakanlığı e-Devlet dönüşüm sürecinde, aşağıdaki belirtilen 
uygulamalar birbirleri ile entegre bir şekilde portal üzerinden web tabanlı olarak yapılacaktır. 
 

 İnsan Kaynakları Sistemi 
 Satın alma Sistemi ve Finans Yönetim Sistemi 
 Stok Takip ve Ayniyat Sistemi (Yazılım hazır, eğitimler verildi, pilot kullanıma 

başlandı) 
 Proje Yönetimi Sistemi 
 Doküman Yönetim ve Arşiv Sistemi (Pilot çalışma devam etmektedir.) 
 Bilgisayar Destekli Yazılım Mühendisliği Araçları  
 Test Araçları 
 Uzaktan Eğitim Sistemi 
 Kurum arşivlerindeki evrakların elektronik ortama aktarılması (Tarama işlemi devam 

etmektedir-Şuan için 370.000 evrak taraması yapılmıştır) 
 İş Akış Modelleme ve Entegrasyon Sistemi  

 
 

3- Ulaştırma Bakanlığının Stratejik Plan Hazırlığı: 
 

Ulaştırma Bakanlığının 2009-2013 dönemini kapsayan orta ve uzun vadeli amaçlarını, 
temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak 
için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik plan hazırlık dönemi 
çalışmaları; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 
uncu maddesi ile 26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, “Kamu 
İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri 
doğrultusunda başlatılmıştır ve halen devam etmektedir. 
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C- DİĞER FAALİYETLER: 
 

1- Evrensel Hizmetler Kapsamında Yürütülen Faaliyetler: 
 
5369 sayılı Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanunda tanımlanan evrensel hizmetler kapsamında yürütülen faaliyetler aşağıda 
belirtildiği şekildedir. 

 

a-Okullara İnternet Erişiminin Sağlanması: 
 
Evrensel hizmet faaliyetleri çerçevesinde 5200 adet okulun internet erişim çalışmaları 

Türksat A.Ş., 3800 adet okulun internet erişim çalışmaları ise Türk Telekom A.Ş. tarafından 
yürütülmektedir. Bu hizmetlerle ilgili olarak 2007 Yılı Bütçesinde sermaye transferleri gider 
tertibinde öngörülen ödenek tutarı 15.000.000.-YTL dir. 
 

b- Alt Yapısı Olmayan Köylere Telefon Hizmeti: 
 

Altyapı kurulmasının yüksek maliyet alanlarında yer aldığı kırsal bölgelerde, 
telefonsuz veya tek telefonlu, yaklaşık 1.250 adet köye temel ses hizmetinin götürülmesi 
planlanmıştır. Türk Telekom tarafından gerçekleştirilecek olan bu projede, ilk etapta telefonu 
bulunmayan köylere uydu telefonu (GMPCS telefonu) kurulması çalışmalarına başlanmıştır. 
Bugün itibariyle 1.250 köyden 800 adetine GMPCS telefonu tesis edilmiştir. Bu köylere, 
temel telefon hizmetinin götürülmesi için farklı teknolojik alternatifler üzerinde de 
çalışılmaktadır.  
 

Bu hizmetlerle ilgili olarak 2007 Yılı Bütçesinde sermaye transferleri gider tertibinde 
öngörülen ödenek tutarı 40.000.000.-YTL dir. 

 
c- Ulaşımı Sadece Deniz Yolu İle Olan Yerleşim Alanlarına Yolcu Taşıma 

Hizmetleri Desteği: 
 
Ulaşımı yalnız denizyolu ile sağlanan Çanakkale-Gökçeada-Kabatepe ile 

Yükyeri(Çanakkale)-Bozcada arasında yapılan yolcu taşıma hizmetlerinin Gestaş Deniz 
Ulaşım Turizm ve Ticaret A.Ş’den doğrudan temin yoluyla alınması için sözleşme 
imzalanmıştır.  
 

Bu hizmetlerle ilgili olarak 2007 Yılı Bütçesinde sermaye transferleri gider tertibinde 
öngörülen ödenek tutarı 5.000.000.-YTL dir. 
 

d- Denizde Tehlike ve Emniyete İlişkin Haberleşme:  
 
5369 sayılı Kanun kapsamında bulunan denizde tehlike ve emniyete ilişkin haberleşme 

hizmeti, Telekominikasyon Kurumu ile imzaladığı görev sözleşmesine istinaden Kıyı 
Emniyeti Genel Müdürlüğünce yerine getirilmektedir. Adı geçen Genel Müdürlük Evrensel 
Hizmet yükümlüsü olarak belirlenmiş olup, Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel 
Müdürlüğü ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü arasında bu amaçla 13.11.2006 tarihinde 
sözleşme imzalanmıştır. 
 

Bahse konu hizmetlerle ilgili olarak 2007 Yılı Bütçesinde cari transferler gider 
tertibinde öngörülen ödenek tutarı 6.000.000.-YTL dir. 

 
2-Araçların Ağırlık ve Boyut Kontrollerine İlişkin Faaliyetler: 

 
Araçların ağırlık ve boyutlarının kontrollerinin yapılması veya yaptırılması amacıyla 

2006 yılında, ilk etapta Karayolları Genel Müdürlüğünden 8 adet istasyonun devir alınması 
işlemi tamamlanmış ve 24 saat esasına göre çalıştırılmasına başlanmıştır.Yerinde ve etkin 
denetim için 79 il Valiliği İl Özel İdarelerine (Kayseri ve İstanbul hariç); ağırlık ve boyut 
kontrol denetim yetkisi verilmiştir.  
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21 adet sabit Ağırlık Boyut Kontrol İstasyonun faaliyete geçebilmesi için hizmet alımı 

gerçekleştirilmiş ve 15 Haziran 2007 tarihi itibariyle 24 saat esasına göre taşıtların ağırlık, 
boyut ve yetki belgesi kontrolleri başlatılmıştır. Kantarların tamir bakım ve kalibrasyonu ile 
ilgili ihale çalışmaları devam etmektedir.  
 

Valiliklerimizce, seyyar kantarlar ile taşıtların ağırlık ve boyut kontrolleri yapılmaya 
başlanmış, protokol gereği yapılan kontroller sonucu ödenmesi gereken ücretlerin tediyesi  
çalışmaları devam etmektedir.  Bu arada Valiliklerimizce ihtiyaç duyulan seyyar kantarların 
alımı için döner sermaye imkanları çerçevesinde temin edilmek üzere ihaleye çıkılmış olup 
söz konusu ihale Temmuz 2007 tarihinde gerçekleştirilecektir. 
 

3- Uluslararası Faaliyetler: 
 

 Avrupa Birliği ile Yürütülen Müktesebat Çalışmaları: 
 

a- Ulaştırma Bakanlığı, AB’nin ulaşım ve haberleşme politikaları doğrultusunda 
uluslararası gelişmeleri de dikkate alarak ülkemizin ulaşım ve haberleşme ağını geliştirme ve 
Standartlarını yükseltme çalışmalarını sürdürürken, ulaştırma ve haberleşme alanında AB 
üyeliğine hazırlık ve üyelikten doğan yükümlülüklerin kısa zamanda yerine getirilmesi 
yönündeki uyum faaliyetlerine de yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu çerçevede: 
 

- AB ile birlikte yürütülen tarama sürecinde, Bakanlığın faaliyet alanına giren 
Taşımacılık Politikası, Trans-Avrupa Ağları ve Bilgi Toplumu ve Medya fasıllarına ilişkin 
tarama sonu raporları AB tarafından yayımlanmıştır. 
 

- AB Müktesebatına Uyum kapsamında 35 müzakere başlığı çerçevesinde ülkemizin 
kendi öncelikleriyle şekillenerek hazırlanan ve 2007-2013 yıllarını kapsayacak mevzuat uyum 
çalışmalarını içeren Müktesebat Uyum Programına Ulaştırma Bakanlığı da ilgili olduğu 
başlıklar çerçevesinde katkıda bulunmuştur. 17 Nisan 2007 tarihinde kamuoyuna duyurulan 
Müktesebat Uyum Programı çalışmalarının Bakanlık faaliyet alanına giren hususlar Avrupa 
Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından koordine edilmiştir.  
 

b- Avrupa Birliği ile yürütülen mali işbirliği ile ilgili olarak, Katılım Öncesi 
Mali Yardım Aracı IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance) kapsamında ulaştırma 
alanına sağlanan fonların kullanımını sağlamak üzere ilgili kurumların da katılımıyla 
Ulaştırma Operasyonel Programı hazırlıklarına ilişkin çalışmalar yapılmıştır. Oluşturulan ilk 
taslak 01 Mayıs 2007 tarihinde Avrupa Komisyonu'na gönderilmiş olup, Avrupa 
Komisyonu'nun görüş ve önerileri alınmıştır. 
  

c- IPA kapsamında hazırlanmakta olan  Ulaştırma Operasyonel Programının sağlıklı 
bir şekilde uygulanabilmesini teminen Yönetici Birim (Operating Structure) olarak belirlenen 
Bakanlığımızın Avrupa Komisyonu tarafından akredite edilmesi gerekmekte olup, bu amaca 
yönelik faaliyetler yürütülmüştür. Bu amaçla Bakanlık bünyesinde ilgili birimlerin kurulması, 
bu birimlerde yer alacak personelin çalışma esaslarını belirleyecek Uygulama Rehberlerinin 
hazırlanmasına ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. 
 

d- Açış Toplantısı ( Kick-off Meeting) 02 Aralık 2005 tarihinde gerçekleşen ve 
çalışmaları başlatılan TINA (Transport Need Assessment Analysis) Projesi,  temel olarak 
Türkiye içerisinde çok-modlu bir ulaştırma altyapı şebekesi geliştirilerek,   Avrupa Birliği 
Ulaşım Şebekeleri’ne  (Trans-Eurpean Networks) entegre edilmesini amaçlamakta olup, AB 
ile 21. fasıl altında yürütülecek Avrupa Ulaşım Şebekeleri’ne ilişkin müzakereler ve 
hazırlıkları devam etmekte olan Ulaştırma Operasyonel Programı için önemli çıktılar 
sağlayacaktır. Projenin 2 Mayıs 2007 itibari ile çalışmaları neticelendirilmiş olup,  proje 
kapsamında bir Başlanğıç Raporu (Inception Report), dört adet Ara Rapor (Interrim Reports) 
ve bir Final Raporu hazırlanmıştır. Final Raporu  halen taslak halinde olup, nihai halinin 
oluşturulmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. 
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Ocak-Haziran 2007 tarihleri itibariyle gerçekleştirilmiş olunan yurtiçi-yurtdışı 
faaliyetleri aşağıda özetle ifade edildiği şekildedir.  
 
YURTİÇİ - YURTDIŞI GÖREVLERİ 
 

 
GÖREV 
TARİHİ 

 
GÖREV YERİ 

 
GÖREV KONUSU 

 
17 Ocak 
2007 

 
Belçika/Brüksel 

 
5 No’lu Türkiye-AB Teknolojik Yenilik, Eğitim ve 
Araştırma Programları Alt Komitesi 6.tur toplantısı  

 
16-17 Ocak 
2007 

 
İstanbul 
 
 

 
Türk Ulaştırma Sektöründe yürüyen Eşleştirme Projeleri 
hakkında Türkiye’nin tecrübelerinin MEDA ülkelerine 
aktarılması  

 
23-24 Ocak 
2007 
 

 
Polonya-Varşova 

 
“Demiryolu sektörünün Liberalizasyonu Konusundaki 
Zorluklar: Demiryolu Emniyeti ve Karşılıklı 
İşletilebilirlik”  

 
7-8 Şubat 
2007 
 

 
Belçika/Brüksel 

 
AB Komisyonu Ulaştırma ve Enerji Genel Müdürlüğü 
yetkilileri ile görüşme –TINA ve IPA ile ilgili 
çalışmalarda gelinen son aşamayı değerlendirme 

 
14 Şubat 
2007 
 

 
Belçika/Brüksel  

 
7. Çerçeve Programı Ulaştırma ile ilgili Bilgilendirme 
Toplantısı  
 

 
22-23 Şubat 
2007  
 

 
Hollanda/Maastrich

 
EIPA Eğitim Programı 
 

 
25-31 Mart 
2007 
 
 

 
Hollanda  

 
Eğitim 
 

 
25-27 Nisan 
2007 
 

 
İstanbul 

 
Bakanlığımız ile Avrupa Birliği Bilgi Toplumu ve Medya 
Genel Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlemiş olduğu “e-
inclusion sub-group” toplantısına katılım. 
 

 
 
9-10 Mayıs 
2007  
 

 
 
Belçika/Brüksel 
 

 
 
TEN Günleri  
 

 
31Mayıs-        
3 Haziran 
2007 
 

 
 
İstanbul  

 
AB Uzman Yardımcıları 
Çalışma Ziyareti 
 

 
18-21 
Haziran 2007 

 
Mısır 

 
Denizotoyolları (Medamos) Projesi Toplantısı 
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III- TEMMUZ ARALIK 2007 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE   
        HEDEFLER 
 
A- Bütçe Uygulama Beklentileri 
 
a- 2007 Yılı Bütçe Ödeneklerinin İkinci Altı Aylık ve Yıl Sonu İtibariyle  
     Tahmini Gerçekleşme Tutarı ve Oranları: 
 

   - Ulaştırma Bakanlığına 2007 Yılında tahsis edilen ödeneklerin ikinci altı aylık ve yıl 
sonu itibariyle  gerçekleşme tutar ve oranının aşağıdaki grafiklerde belirtildiği  şekilde olacağı 
tahmin edilmektedir. 
 

- İkinci Altı Aylık Dönem: 
 

821.608

60.900

614.350

66.88579.473

461.450
401.790

28.800
49.182

% 56

% 0
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%43% 62
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-Yıl  Sonu : 
 

 

821.608

60.9000
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 34

 
b- Ulaştırma Bakanlığı Harcama Birimlerinin 2007 Yılı Tahmini Ödenek 

Kullanımları:    
 

Ulaştırma Bakanlığı harcama birimlerinin 2007 Yılında kullanımlarına tahsis edilen 
başlangıç ödeneklerin yıl sonu itibariyle gerçekleşme tutarları ve oranları aşağıdaki tabloda 
belirtildiği şekildedir. 

 
 

(1000.-YTL)
Harcama Birimleri İtibariyle Yılsonu  Bütçe Uygulama Sonuç Tahminleri Listesi 

HARCAMA BİRİMLERİ BAŞLANGIÇ 
ÖDENEKLERİ

2007 SONU 
TAHMİNİ 

GERÇEKLEŞME 
TUTARI 

TAHMİNİ 
GERÇEKLEŞME 
ORANLARI(%) 

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 1.223.050,00 1.240.125 101,4
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 1.144.430,00 954.779 83,4

SAVUNMA SEKRETERLİĞİ 272.220,00 264.484 97,2
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞK. 3.611.370,00 3.681.420 101,9

PERSONEL DAİRESİ BAŞK. 520.260,00 574.260 110,4
EĞİTİM DAİRESİ BAŞK. 302.335,00 260.313 86,1

DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞK. 780.920,00 869.320 111,3
STRATEJİ GELİŞTİRME BŞK. 1.534.050,00 1.745.550 113,8

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 386.390,00 376.667 97,5
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİR. 103.195,00 113.595 110,1

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ(TAŞRA) 18.745.370,00 23.689.242 126,4
DLH GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 568.170.320,00 518.545.594 91,3

KARA ULAŞTIRMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 21.431.000,00 19.925.500 93,0
HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 201.787.950,00 101.773.601 50,4
TARİFE VE TİCARET DAİRESİ BAŞK 142.635,00 261.000 183,0

BAĞLI VE İLG. KURULUŞLAR DAİRESİ BAŞK. 284.335,00 248.950 87,6
AVRUPA BİRLİĞİ VE KOORD. DAİRESİ BŞK. 1.168.170,00 1.189.270 101,8

 GENEL TOPLAM 821.608.000,00 675.713.670 82,2
 
 
  
B- Giderlerin Gelişimine İlişkin Değerlendirme 
 
 a- Cari Harcamalar 
 
 a1- Personel Giderleri: 
 
 Rapor ekini oluşturan (1) sayılı listenin tetkikinde; cari harcama kalemleri arasında yer 
alan personel giderlerinin yılsonu itibariyle tahmini gerçekleşme oranının başlangıç 
ödeneğine göre yüzde sekiz artış göstereceği anlaşılmaktadır. Söz konusu personel 
giderlerinin alt kalemlerini oluşturan memur giderlerindeki artışın %8, sözleşmeli personel 
giderlerindeki azalışın %1 oranında gerçekleşeceği, buna mukabil işçilere ait giderlerde de 
%1 oranında azalış olacağı tahmin edilmektedir. 
 
 

a2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:  
 
 2006 Yılı sonu itibariyle sosyal güvenlik kurumlarına Devlet primi giderlerinin 
başlangıç ödeneğine göre %8 oranında azalış meydana geleceği tahmin edilmektedir.  
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b- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri: 

 
 2007 Yılı sonu itibariyle mal ve hizmet alım giderlerindeki artış oranının %17 
oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Söz konusu gider türünün alt kalemlerini 
oluşturan; yolluk giderlerine %9, görev giderlerinde %8,  artış beklenirken; tüketime yönelik 
mal ve malzeme alımlarında %2, menkul mal gayrimaddi hak alım, bakım ve onarımlarında 
%11, hizmet alımlarında %9 ,gayrimenkul mal bakım ve onarım giderlerinde ise %1 oranında 
azalış beklenmektedir. 
 
 Söz konusu gider kalemlerinden artış özelliği gösteren kalemlerin değişken bir yapıya 
sahip olması ve idari düzenlemelerle belirlenme esneklerinin katı olmasına rağmen artış 
oranlarının asgari seviyede olduğu anlaşılmakta olup yıl sonu itibariyle gerçekleşecek kesin 
oranların, daha aşağı seviyelerde olacağı hedeflenmektedir. Diğer taraftan yapılacak olan 
etkin ve etkili idari tedbirlerle maliyetlerinin düşürülmesi esnekliğine sahip olan tüketime 
yönelik mal ve malzeme alımları, gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri ve menkul mal 
gayrimaddi hak alım, bakım ve onarım giderlerinde, başlangıç ödeneklerine göre yıl sonu 
gerçekleşme tahminlerinin azalış yönünde olacağı beklenmektedir.  
 
 c- Cari Transferler: 
 
 Cari transfer olarak tahsis edilen ödeneklerin yıl sonu itibariyle %43 oranında azalışla 
gerçekleşeceği tahmin edilmektedir 
 
 c- Sermaye Giderleri: 
 

Bakanlığımız bütçesi içerisinde sermaye giderlerinin başlangıç bütçe ödeneklerine 
oranı %75’dir. Bakanlığımızın yatırımcı niteliğinin ön planda olması nedeniyle, sermaye 
giderleri kümülatif bütçe rakamı içerisinde en büyük oranı oluşturmaktadır.  
 
 2007 Yılı sonu itibariyle sermaye giderleri için tahsis edilen ödeneklerin %10 oranında 
azalışla diğer bir ifadeyle, başlangıç ödeneğinin %90 oranında gerçekleşeceği tahmin 
edilmektedir. Sermaye giderleri kaleminin en fazla paya sahip alt kalemi özelliğine sahip olan 
ve aynı zamanda Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan yatırımların omurgasını teşkil 
eden sermaye üretim giderlerinin yılsonu itibariyle başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme 
tutar ve oranının aşağıdaki grafikte belirtildiği şekilde olacağı tahmin edilmektedir.  
 

Sermaye giderlerinin diğer alt kalemlerini oluşturan gayrimenkul alımları ve 
kamulaştırma giderleri ile menkul sermaye üretim giderlerinin başlangıç ödenekleri oranında, 
mamul mal alımlarının % 1 oranında azalış, gayrimenkul büyük onarım giderlerinin %100 ile 
gerçekleşeceği, diğer sermaye giderlerinin ise %2 oranında azalışla gerçekleşeceği tahmin 
edilmektedir. 

 
d- Sermaye Transferleri: 

 
 Başlangıç ödeneği olarak 60.900.000.-YTL olarak ön görülen yurt içi sermaye 
transferlerinin tamamı, evrensel hizmetler kapsamında gerçekleştirilecek olan sermaye 
giderlerinin finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde gerçekleştirilen  
 
 Sermaye transferlerinde yer alan ödeneğin 171.000.-YTL’sinin; Ulaştırma Bakanlığı 
ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 10.05.2006 tarihinde imzalanan bilgisayarlı eğitime destek 
alanında işbirliği protokolünde belirlenen hedefler doğrultusunda, Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından toplam 15811 okula sağlanacak olan internet erişim faaliyetinin finansmanında 
kullanılması hedeflenmiştir. 
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IV-TEMMUZ-ARALIK 2007 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 
 

A- YATIRIM FAALİYETLERİ: 
 

Ulaştırma Bakanlığına 2007 Yılında tahsis edilen ve Bakanlık ana hizmet 
birimlerinden olan  DLH Genel Müdürlüğü ile Haberleşme Genel Müdürlüğü kullanımında 
bulunan toplam 564.168.150.-YTL tutarındaki yatırım ödeneğinin yıl sonu itibariyle 
gerçekleşme oranının yüzde 90 olacağı tahmin edilmektedir.  

 
Bakanlığın yatırım faaliyetleri kapsamında yer alan projelerle ilgili olarak,  yıl sonu 

itibariyle gerçekleştirilmesi tahmin edilen  harcamalara ait ayrıntılı açıklamalar aşağıda 
belirtildiği şekildedir. 

 
a- Demiryolu Ulaşımı Sektörü 
 
1- Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hattının İyileştirilmesi ve 

Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi İnşaatı.(Marmaray) 
 

 
Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 

 
- Öz Kaynakla Finanse Edilen Kısma Ait Veriler 
 
  

Proje 
Numarası  

İşin Ayrıntılı 
Tanımı 

2007 Başlangıç 
Ödeneği 

2007 Sonu 
İtibariyle 
Tahmini 
Harcama 

2007 Yılı Sonu 
İtibariyle 
Tahmini Fiziki 
Gerçekleşme 
Oranı (%) 

 1998E10050 
 Mühendislik ve 

Müşavirlik Hizmeti  3.277.000 2.300.619 82 

          “  Boğaz Tüp Geçisi  29.378.000 44.947.336 44,2 

          “ 
Eloktro Manyetik 

Sistemler 1.000 11.377.125 8,5 
 
 
- Dış Krediyle Finanse Edilen Kısma Ait Veriler 
 

Proje 
Numarası  

İşin Ayrıntılı 
Tanımı 

2007 Başlangıç 
Ödeneği 

2007 Sonu 
İtibariyle 
Tahmini 
Harcama 

2007 Yılı Sonu 
İtibariyle 
Tahmini Fiziki 
Gerçekleşme 
Oranı (%) 

 1998E10050 
 Mühendislik ve 

Müşavirlik Hizmeti  16.785.000 13.543.588  

          “  Boğaz Tüp Geçisi 163.213.000 249.130.877  

          “ 
Eloktro Manyetik 

Sistemler 1.000 143.536.870 
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          2-Ankara-İstanbul Sürat Demiryolu İnşaatı kapsamında bulunan Sincan- 
Çayırhan Altyapı I.Kısım İnşaatında (Ayaş Tüneli) sadece tünelde su tahliyesine yönelik 
çalışmalar devam etmektedir.  
 
Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 
 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

2007 Sonu 
İtibariyle 
Tahmini 
Harcama 

2007 Yılı Sonu 
İtibariyle Tahmini 
Fiziki Gerçekleşme 
Oranı (%) 

1975E010110 399.000 399.000 100
 
 
 

3-Menemen-Aliağa Çift Hatlı Demiryolu  İnşaatı  
 

Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 
 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

2007 Sonu 
İtibariyle 
Tahmini 
Harcama 

2007 Yılı Sonu 
İtibariyle Tahmini 
Fiziki Gerçekleşme 
Oranı (%) 

1980E010140 13.306.000 10.550.000 100

 
 

 4- Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Demiryolu Bağlantı Hattı İnşaatı 
 
Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 
 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

2007 Sonu 
İtibariyle 
Tahmini 
Harcama 

2007 Yılı Sonu 
İtibariyle Tahmini 
Fiziki Gerçekleşme 
Oranı (%) 

2005E010070 10.000.000 10.000.000 24

 
 
        5-Tekirdağ-Muratlı-Büyükkarıştıran Demiryolu Etüt Proje ve Mühendislik 
Hizmetleri işinin  
Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 
 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

2007 Sonu 
İtibariyle 
Tahmini 
Harcama 

2007 Yılı Sonu 
İtibariyle Tahmini 
Fiziki Gerçekleşme 
Oranı (%) 

2005E010010 58.000.000 58.000.000 65
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   7-  Türkiye-Gürcistan (Kars-Ahılkelek-Tiflis ) demiryolu hattının fizibilite etüt 
proje işi: 

 
Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 
 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

2007 Sonu 
İtibariyle 
Tahmini 
Harcama 

2007 Yılı Sonu 
İtibariyle Tahmini 
Fiziki Gerçekleşme 
Oranı (%) 

1999E010020 40.000.000 40.000.000 100

 
       

8- Halkalı-Bulgaristan Hududu Demiryolu Hattı Etüt Proje ve Mühendislik 
Hizmetleri işi : 
 

Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 
 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

2007 Sonu 
İtibariyle 
Tahmini 
Harcama 

2007 Yılı Sonu 
İtibariyle Tahmini 
Fiziki Gerçekleşme 
Oranı (%) 

2007E010140 710.000 210.000 100

 
9- 2006 Yılı Yatırım Programında yeni proje olarak yer alan “Sivas-Erzincan-

Erzurum-Kars Demiryolu Hattı” nın Etüd Proje işleri : 
 
          
Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 
 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

2007 Sonu 
İtibariyle 
Tahmini 
Harcama 

2007 Yılı Sonu 
İtibariyle Tahmini 
Fiziki Gerçekleşme 
Oranı (%) 

2006E010020 3.250.000 1.145.992 100

 
 
        10- Demiryolu İl, Tesis ve Liman Bağlantılarının Fizibilite, Etüd Proje ve 
Mühendislik Hizmetleri işi: 
 
Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 
 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

2007 Sonu 
İtibariyle 
Tahmini 
Harcama 

2007 Yılı Sonu 
İtibariyle Tahmini 
Fiziki Gerçekleşme 
Oranı (%) 

2006E010010 1.600.000 940.000 100
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b- Suyolu  Sektörü (Limanlar, balıkçı barınakları, yat limanları) 

 
1- Sakarya-Karasu Limanı: 
 

 Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 
 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

2007 Sonu 
İtibariyle 
Tahmini 
Harcama 

2007 Yılı Sonu 
İtibariyle Tahmini 
Fiziki Gerçekleşme 
Oranı (%) 

1997E020300 3.550.000 3.550.000 100

 
 2- Sürmene Yeniçam Tersanesi : 
 

Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 
 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

2007 Sonu 
İtibariyle 
Tahmini 
Harcama 

2007 Yılı Sonu 
İtibariyle Tahmini 
Fiziki Gerçekleşme 
Oranı (%) 

2004E020050 29.000.000 29.000.000 50

 
 
   3-Ahlat Su Sporları Deniz, Otobüsü Yanaşma ve Barınma Yeri İnşaatı. 
 
Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 
 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

2007 Sonu 
İtibariyle 
Tahmini 
Harcama 

2007 Yılı Sonu 
İtibariyle Tahmini 
Fiziki Gerçekleşme 
Oranı (%) 

2005F000190 2.907.000 2.907.000 100

 
 

4-İstanbul’da 500 m3 lük Ortadan Açılır Kum Dubası: 
 

Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 
 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

2007 Sonu 
İtibariyle 
Tahmini 
Harcama 

2007 Yılı Sonu 
İtibariyle Tahmini 
Fiziki Gerçekleşme 
Oranı (%) 

2006E020100 3.990.000 3.990.000 100
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5-Sinop-Helaldı (Yenikent) Balıkçı Barınakları İnşaatı: 

 
Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 
 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

2007 Sonu 
İtibariyle 
Tahmini 
Harcama 

2007 Yılı Sonu 
İtibariyle Tahmini 
Fiziki Gerçekleşme 
Oranı (%) 

1994A040460 2.000.000 2.000.000 100

 
 

6- Trabzon-Vakfıkebir Balıkçı Barınakları İnşaatı: 
 

Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 
 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

2007 Sonu 
İtibariyle 
Tahmini 
Harcama 

2007 Yılı Sonu 
İtibariyle Tahmini 
Fiziki Gerçekleşme 
Oranı (%) 

1995A040180 1.200.000 1.200.000 100

 
 
7- Edirne-Enez Balıkçı Barınakları İnşaatı: 
 

Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 
 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

2007 Sonu 
İtibariyle 
Tahmini 
Harcama 

2007 Yılı Sonu 
İtibariyle Tahmini 
Fiziki Gerçekleşme 
Oranı (%) 

1995A040120 3.275.000 3.275.000 100

 
 
8- Edirne- KeşanYaylaköyü Balıkçı Barınakları İnşaatı: 
 

Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 
 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

2007 Sonu 
İtibariyle 
Tahmini 
Harcama 

2007 Yılı Sonu 
İtibariyle Tahmini 
Fiziki Gerçekleşme 
Oranı (%) 

1995A40110 1.025.000 1.025.000 100
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9- Koceeli-Bağırganlı Balıkçı Barınakları İnşaatı: 
 

Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 
 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

2007 Sonu 
İtibariyle 
Tahmini 
Harcama 

2007 Yılı Sonu 
İtibariyle Tahmini 
Fiziki Gerçekleşme 
Oranı (%) 

1991A040090 4.200.000 4.200.000 100

 
10- Balıkesir-Bandırma Balıkçı Barınakları İnşaatı:  

 
Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 
 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

2007 Sonu 
İtibariyle 
Tahmini 
Harcama 

2007 Yılı Sonu 
İtibariyle Tahmini 
Fiziki Gerçekleşme 
Oranı (%) 

1995A40300 2.000.000 2.000.000 63

 
11-Balıkesir Marmaraadası Çınarlı Köyü Balıkçı Barınakları İnşaatı: 

 
Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 
 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

2007 Sonu 
İtibariyle 
Tahmini 
Harcama 

2007 Yılı Sonu 
İtibariyle Tahmini 
Fiziki Gerçekleşme 
Oranı (%) 

1995A040330 2.000.000 2.000.000 50

 
 
12-Giresun Tirebolu Balıkçı Barınakları İnşaatı: 

Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 
 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

2007 Sonu 
İtibariyle 
Tahmini 
Harcama 

2007 Yılı Sonu 
İtibariyle Tahmini 
Fiziki Gerçekleşme 
Oranı (%) 

1994A040190 2.400.000 2.400.000 100 

 
13-Hatay Işıklı Konacık Balıkçı Barınakları İnşaatı: 

Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 
 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

2007 Sonu 
İtibariyle 
Tahmini 
Harcama 

2007 Yılı Sonu 
İtibariyle Tahmini 
Fiziki Gerçekleşme 
Oranı (%) 

1994A040140 2.400.000 2.400.000 80
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14-Samsun Terme Yalı Mahallesi Balıkçı Barınakları İnşaatı: 

Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 
 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

2007 Sonu 
İtibariyle 
Tahmini 
Harcama 

2007 Yılı Sonu 
İtibariyle Tahmini 
Fiziki Gerçekleşme 
Oranı (%) 

1994A040220 2.000.000 2.000.000 75

 
 

15-Zonguldak Kozlu Balıkçı Barınakları İnşaatı 
 
Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 
 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

2007 Sonu 
İtibariyle 
Tahmini 
Harcama 

2007 Yılı Sonu 
İtibariyle Tahmini 
Fiziki Gerçekleşme 
Oranı (%) 

1995A040200 2.700.000 2.700.000 80,00

 
 
16- Çanakkale Babakale Balıkçı Barınakları İnşaatı: 

 
Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 
 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

2007 Sonu 
İtibariyle 
Tahmini 
Harcama 

2007 Yılı Sonu 
İtibariyle Tahmini 
Fiziki Gerçekleşme 
Oranı (%) 

2006A040060 750.000 750.000 100

 
17- Ordu Perşembe Balıkçı Barınakları İnşaatı: 

 
Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 
 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

2007 Sonu 
İtibariyle 
Tahmini 
Harcama 

2007 Yılı Sonu 
İtibariyle Tahmini 
Fiziki Gerçekleşme 
Oranı (%) 

2006A040070 744.000 74.000 100

 
18- İçel Erdemli Balıkçı Barınakları İnşaatı: 

 
Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 
 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

2007 Sonu 
İtibariyle 
Tahmini 
Harcama 

2007 Yılı Sonu 
İtibariyle Tahmini 
Fiziki Gerçekleşme 
Oranı (%) 

2007A040070 1.000.000 1.000.000 100
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19-Yalova Armutlu Balıkçı Barınakları İnşaatı: 

 
Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 
 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

2007 Sonu 
İtibariyle 
Tahmini 
Harcama 

2007 Yılı Sonu 
İtibariyle Tahmini 
Fiziki Gerçekleşme 
Oranı (%) 

2007A040120 1.000.000 1.000.000 100

 
20-Samsun Alaçam Balıkçı Barınakları İnşaatı: 
 

Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 
 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

2007 Sonu 
İtibariyle 
Tahmini 
Harcama 

2007 Yılı Sonu 
İtibariyle Tahmini 
Fiziki Gerçekleşme 
Oranı (%) 

2007A040090 2.000.000 2.000.000 100

 
 
21-İzmir Eskifoça Balıkçı Barınakları İnşaatı: 

 
Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 
 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

2007 Sonu 
İtibariyle 
Tahmini 
Harcama 

2007 Yılı Sonu 
İtibariyle Tahmini 
Fiziki Gerçekleşme 
Oranı (%) 

2007A040080 1.000.000 1.000.000 100

 
 

22-Adana Karataş Balıkçı Barınakları İnşaatı: 
 

Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 
 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

2007 Sonu 
İtibariyle 
Tahmini 
Harcama 

2007 Yılı Sonu 
İtibariyle Tahmini 
Fiziki Gerçekleşme 
Oranı (%) 

2007A040040 1.000.000 1.000.000 100
 
 
c- Havayolu Ulaşımı Sektörü 
 

1-Elazığ Havaalanı Yeni Pist Yapımı ve Müteferrik İnşaatı : 
 

Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 
 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

2007 Sonu 
İtibariyle 
Tahmini 
Harcama 

2007 Yılı Sonu 
İtibariyle Tahmini 
Fiziki Gerçekleşme 
Oranı (%) 

2004E030280 24.000.000 1.683.253 18
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2-Sivas Havaalanı Pistinin Genişletilmesi işi:  

 
Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 
 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

2007 Sonu 
İtibariyle 
Tahmini 
Harcama 

2007 Yılı Sonu 
İtibariyle Tahmini 
Fiziki Gerçekleşme 
Oranı (%) 

2005E030200 7.000.000 7.000.000 100

 
3- Balıkesir (Körfez) Havaalanı İnşaatı” projesinin; hazırlanan ÇED Proje Tanıtım 

dosyası formata uygun bulunmuş olup,  “ÇED Gerekli Değildir Kararı” alınmıştır. Ayrıca 
Üstyapılar Genel Yerleşim ve Gelişim Planı Topografik Plan ve Genel Vaziyet Planı hazırlık 
çalışmaları devam etmektedir. Yeni mania planı çalışmaları tamamlanmıştır. 

 
Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 
 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

2007 Sonu 
İtibariyle 
Tahmini 
Harcama 

2007 Yılı Sonu 
İtibariyle Tahmini 
Fiziki Gerçekleşme 
Oranı (%) 

2006E030190 1.200.000 1.200.000 100

  
d- Haberleşme Sektörü 
 

EVRENSEL HİZMET PROJELERİ: 
 
1-1500 Okula Bilgi Teknolojileri Sınıfları Kurulması: 
 

Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 
 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

Ocak-Aralık 
Dönemi 
Harcama 

Aralık Sonu 
İtibariyle Fiziki 
Gerçekleşme 
Tahmini 

2006H010090 40.000.000 40.000.000 100 

 
2-Kamu Internet Erişim Merkezleri Kurulması (KİEM) 

 
Projeyle İlgili İstatistiki Veriler: 
 

Proje Numarası 2007 Başlangıç 
Ödeneği 

Ocak-Aralık 
Dönemi 
Harcama 

Aralık Sonu 
İtibariyle Fiziki 
Gerçekleşme 
Tahmini 

2007H010080 50.000.000 50.000.000 100 
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e- İkinci Altı Aylık Dönemde Planlanan İhaleler: 
 
2007 Yılı Yatırım Programında Ulaştırma Bakanlığı ana hizmet birimleri tarafından 

gerçekleştirilmesi öngörülen yatırım projeleriyle ilgili olarak yılın ikinci altı ayında 
gerçekleştirilmesi planlanan ihalelere ilişkin bilgiler aşağıda belirtildiği şekildedir. 
 

İhalesi Yapılacak İşin İsmi İhale Edecek İdare 

Bandırma İzmir Demiryolu Etüd ve Proje ve 
Mühendislik Hizmetleri DLH 
Konya-Mersin Demiryolu Etüd ve Proje ve 
Mühendislik Hizmetleri DLH 
Kayseri-Şefaatlı Demiryolu Etüd ve Proje ve 
Mühendislik Hizmetleri DLH 
Çarşamba -Terme Demiryolu Etüd ve Proje ve 
Mühendislik Hizmetleri DLH 
Şanlıurfa-Mürşitpınar Demiryolu Etüd ve Uygulama 
Projeleri DLH 
Bandırma-Bursa-Osmaneli  Demiryolu Etüd ve 
Proje ve Mühendislik Hizmetleri DLH 
İstanbul-Antalya Uygulama ve Dinar-Aydın Avan 
DemiryoluEtüd Proje ve Müh.Hiz. DLH 
Balıkesir-Körfez Havaalanı Üst Yapı Pid.Hizm 
 DLH 
İzmir Adnan Menderes Hava Limanı Sahil Güvenlik 
ek tesisi işi DLH 
Çarşamba Sahil Güvenlik Heliped Tesisleri İnşaatı 
 DLH 

Antalya Sahil Güvenlik Heliped Tesisleri İnşaatı DLH 

Mersin Sahil Güvenlik Heliped Tesisleri İnşaatı DLH 

Amasra Bartın Sahil Güvenlik Heliped Tesisleri 
İnşaatı DLH 

Ordu Perşembe Medreseönü Balıkçı Barınağı İnşaatı DLH 

Samsun Tekkeköy Mendirek ve Tersane Limanı İnş DLH 

Adana Karataş Balıkçı Barınağı İnş DLH 

Balıkesir Etkinlik Adası Balıkçı Barınağı DLH 

Hatay Balıkçı Barınağı İnş DLH 

Mersin Erdemli Balıkçı Barınağı DLH 
İzmir Eski Foça Balıkçı Barınağı DLH 
Samsun Alaçam-Gökçük-Doyran Balıkçı Barınağı DLH 
Yalova Balıkçı Barınağı DLH 
Sinop Demirciköy Balıkçı Barınağı DLH 
Trabzon Akçaabat-Akçakale Çekek Yeri İkmal İnş. DLH 
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B- DİĞER FAALİYETLER: 

 
Avrupa Birliği ile Yürütülen  Faaliyetler: 
 
1- Türk Demiryolu Sektörünün Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi Projesi 

sonucunda hazırlanan kanun ve ikincil düzenleme taslaklarının yasalaştırılması amacıyla 
hazırlanan Eylem Planı’nın çalışmaları TCDD ile koordineli olarak Avrupa Birliği 
Koordinaston Dairesi yürütecektir. 
 

2- Karayolu Taşımacılık Sektörüne Destek Projesi’nin yönlendirme komitesine ve 
çalışma gruplarına Proje’nin öngörülen bitim tarihi olan Kasım 2007’ye kadar katılım 
sağlanacaktır.  
 

3- Müktesebat uyum programı kapsamında çıkarılması öngörülen mevzuata ilişkin 
çalışmalar yürütülecektir.  
 

4- Ulaştırma Operasyonel Programına ilişkin alınan görüş ve öneriler doğrultusunda  
Programın 2. taslağı oluşturularak Eylül 2007'de sonuçlandırılması hedeflenmiştir. Planlanan 
süreçte çalışmalar ilgili tüm kurumlarla eşgüdüm içerisinde sürdürülmektedir.    
 

Ulaştırma Operasyonel Programının sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesini teminen 
Yönetici Birim (Operating Structure) olarak belirlenen Bakanlığımızın Avrupa Komisyonu 
tarafından akredite edilmesini müteakip, Bakanlık bünyesinde kurulacak ilgili birimlere 
ilişkin çalışmalara devam edilecektir. 
  

5- AB-Türkiye Alt Komite toplantıları, AB Mali Yardımları çerçevesinde yürütülen 
projelere ilişkin toplantılar, Topluluk Programlarına (Galileo vb.) ilişkin toplantılar ve 
müzakere sürecinin gidişatına göre değişik fasıllara ilişkin gerçekleşecek toplantılara Ankara 
içinde, yurtiçi ve yurtdışında da katılım sağlanması beklenilmektedir. 
 

6- Çalışmaları 02 Mayıs 2007 itibari ile neticelendirilmiş olan TINA (Transport Need 
Assessment Analysis) Projesi Final Raporunun nihai halinin oluşturulmasını müteakip 
onaylanma süreci başlatılacaktır. 

 
 
 
 

Ek1: Aylık Gider Rakamları 
 
 
            
 

 

http://www.ubak.gov.tr/ubak/pdf/BH_AylikGiderRakamlari.xls



