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BAKAN SUNUŞU 
 

Ulaşım ve iletişim yatırımları, hayatın her alanını en derinden etkilemektedir. Ülkelerin refah 
düzeyleri, ulaşım ve iletişim altyapılarının geldiği noktayla belirlenmektedir.  
 
Son 18 senede ulaşım ve iletişim alanlarında yapılan yatırımlar ve ortaya konan devasa eserler, 
Türkiye’yi dünyanın gıptayla baktığı ülkeler arasına sokmuştur. Ancak ülkemizin dünya liginde 
hak ettiği yere gelmesi için Bakanlığımız; hizmet, proje ve her şeyden önemlisi vizyon 
üretmeye devam etmektedir.  
 
Vizyonumuzun projeksiyonu “her alanda maksimum dijitalleşme, ivmelenerek yükselen 
mobilite ve katlanarak sürdürülen lojistik”tir. Sürdürülebilir ve bütünsel kalkınmanın 
günümüzdeki karşılığı budur. 
 
Türkiye’nin dünyanın en büyük on ekonomisi arasına girmesi için, bu anlayış ve kavrayışla, 
çalışmalarımızı gece gündüz demeden sürdürmekteyiz. Bu çalışmaların somut çıktıları, 
milletimizin takdirindedir. 
 
Çalışırken ve üretirken gözettiğimiz en büyük husus “şeffaflık ve hesap verebilirlik”tir. Ortaya 
koyduğumuz ve bütün dünyanın hayranlıkla takip ettiği hizmetler, projeler ve vizyon ülkemizin 
geleceğinin şekillenmesinde büyük rol oynamaktadır.  
 
Çalışmalarımızın takip edilebilmesi, kamuoyunun takdirine sunulabilmesi ve denetlenmesi 
önümüzdeki dönemde karşılaşılabilecek sorunların giderilmesi açısından büyük önem arz 
etmektedir. Bu, aynı zamanda vizyonumuzun genişlemesi ve ufkumuzun daha da açılması için 
gerekliliktir. 
 
Bakanlığımızın 2020 yılını son derece iyi değerlendirdiğini müşahede etmek, memnuniyet 
vericidir. 
 
Bu güzel tabloda emeği olan bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, başarılarının artarak 
devam etmesini diliyorum. 
 
 
 

 
Adil KARAİSMAİLOĞLU 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
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YÖNETİCİ ÖZETİ 
 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41'inci maddesi ile üst yöneticiler ve 
bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde 
her yıl faaliyet raporu hazırlanması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Söz konusu hüküm 
gereğince Bakanlığımız birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları 2020 Yılı 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Faaliyet Raporuna temel teşkil etmiştir. 
 
Ayrıca performans programlarının izlenmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı tarafından geliştirilmiş ve kullanılmakta olan Program Bütçe Yönetim Enformasyon 
Sisteminden alınan veriler, Faaliyet Raporunun performans bilgileri bölümünde 
değerlendirilmiştir. 
 
İdare Faaliyet Raporunda öncelikle Bakanlığımızın misyonu, vizyonu, görev ve 
sorumluluklarını da içeren genel bilgilere yer verilmiştir. Ardından stratejik planda yer alan 
amaç ve hedefler gösterilmiştir. Raporun devamında Performans Programında yer alan alt 
program hedef ve göstergeleriyle ilgili gerçekleşme sonuçları ve değerlendirmelere, Bakanlık 
Stratejik Planı ile alt program hedefleri arasındaki ilişkiye, Stratejik Planın 2020 yılı 
değerlendirmesine ve 2020 yılı bütçesi uygulama sonuçları ve ilgili mali tablolara yer 
verilmiştir. 
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I. GENEL BİLGİLER 
 
A. MİSYON VE VİZYON 

  
Misyon: 
 
Ulaştırma, denizcilik, haberleşme ve bilgi teknolojileri alanlarında; dengeli, erişilebilir, 
ekonomik ve güvenli hizmet anlayışıyla, toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke 
kalkınmasına katkı sağlamak. 

 
Vizyon: 
 
Güvenli ulaşımı, hızlı erişimi sağlayan bir kurum olmak. 
 
B. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 
  
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile değişikliklerindeki hükümlerine göre görev ve 
sorumluluklarını yerine getirmektedir. Kararnamede bu görevler; 
 
a) Ulaştırma, denizcilik, haberleşme ve posta iş ve hizmetleri ile Karadeniz ile Marmara 

denizini birleştiren ve gemilerin seyrüseferine imkan veren Kanal İstanbul ve benzeri su 
yolu projelerinin geliştirilmesi, kurulması, kurdurulması, işletilmesi ve işlettirilmesi 
hususlarında, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde, milli politika, strateji 
ve hedeflerin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve belirlenen hedefleri uygulamak, 

b) Ulaştırma ve denizcilik iş ve hizmetleriyle ilgili altyapı, şebeke, sistem ve hizmetleri; ticari, 
ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara, teknik gelişmelere uygun olarak planlamak, kurmak, 
kurdurmak, işletmek, işlettirmek ve geliştirmek, 

c) Ulaştırma, denizcilik, haberleşme ve posta iş ve hizmetlerinin ekonomik, seri, elverişli, 
güvenli, kaliteli, çevreye kötü etkisi en az ve kamu yararını gözetecek tarzda serbest, adil 
ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında sunulmasını sağlamak, 

ç) Evrensel hizmet politikalarının, ilgili kanunların hükümleri dahilinde ülkenin sosyal, 
kültürel, ekonomik ve teknolojik şartlarına göre belirlenmesi için gerekli çalışmaları 
yapmak, evrensel hizmetin yürütülmesini sağlayacak esasları tespit etmek, uygulanmasını 
takip etmek,  

d) Ulaştırma, denizcilik, haberleşme, posta iş ve hizmetlerinin gerektirdiği uluslararası 
ilişkileri yürütmek, anlaşmalar yapmak ve bu alanlarda uluslararası mevzuatın gerektirmesi 
halinde mevzuat uyumunu sağlamak, 

e) Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak. 
 

şeklinde ifade edilmektedir. 
 

B.1. Bakanlık Hizmet Birimleri 
 
B.1.1. Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü 
 
a) Karayolu ve demiryolu ulaştırması faaliyetlerinin ticari, ekonomik, sosyal ihtiyaçlara ve 

teknik gelişmelere bağlı olarak ekonomik, seri, elverişli, güvenli, kaliteli, çevreye olumsuz 
etkilerini önleyecek, giderecek ve kamu yararını gözetecek tarzda serbest, adil ve 
sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılmasını ve bu faaliyetlerin müstakilen veya 
ulaştırma türleriyle birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini sağlamak,  
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b) Karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyoluyla yapılacak tehlikeli mal taşımacılığı 
faaliyetlerinin uluslararası sözleşmeler, standartlar ve mevzuata uygun olarak ekonomik, 
seri, elverişli, güvenli, kaliteli, çevreye kötü etkisi en az ve kamu yararını gözetecek tarzda 
serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılmasını ve bu faaliyetlerin diğer 
taşımacılık faaliyetleriyle uyumlu olarak hizmet vermesini sağlamak,  

c) Kombine taşımacılık faaliyetlerinin ticari, ekonomik, sosyal ihtiyaçlara ve teknik 
gelişmelere bağlı olarak ekonomik, seri, elverişli, güvenli, çevreye kötü etkisi en az ve 
kamu yararını gözetecek tarzda serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında 
yapılmasını sağlamak,  

ç) Demiryolu altyapı işletmecileri, demiryolu tren işletmecileri, karayolu ve demiryolu 
taşımacılığı alanlarında taşımacı, organizatör, acente, komisyoncu, lojistik işletmecisi, 
terminal işletmecisi, gar veya istasyon işletmecisi ve benzeri faaliyette bulunanların hizmet 
esasları, mali yeterlik ve mesleki saygınlık şartlarını belirlemek, bunları yetkilendirmek ve 
denetlemek,  

d) Karayolu ve demiryolu taşımacılığı ve ulaştırması ile tehlikeli mal taşımacılığı ve kombine 
taşımacılık alanlarında hizmet üretenler ile hizmetten yararlananların hak, yükümlülük ve 
sorumluluklarını belirlemek,  

e) Karayolu ve demiryolu taşımacılığı alanlarında kamu hizmeti yükümlülüğüne ilişkin usul 
ve esasları belirlemek,  

f) Demiryolu altyapı işletmecileri, demiryolu tren işletmecileri, karayolu ve demiryolu 
taşımacılığı alanlarında taşımacı, organizatör, acente, komisyoncu, lojistik işletmecisi, 
terminal işletmecisi, gar veya istasyon işletmecisi ve benzeri faaliyette bulunanlar ile 
şoförler, makinistler başta olmak üzere bu işlerde çalışanların mesleki yeterlik şartlarını 
belirlemek, bununla ilgili eğitim vermek veya verdirmek, sınav yapmak veya yaptırmak ve 
bunları yetkilendirmek ve denetlemek,  

g) Tehlikeli mal taşımacılığı alanında faaliyette bulunanlar ile şoförler, makinistler, hava ve 
deniz araçlarının ilgili personeli başta olmak üzere bu işlerde çalışanların mesleki yeterlik 
şartlarını belirlemek, bununla ilgili eğitim vermek veya verdirmek, sınav yapmak veya 
yaptırmak ve bunları yetkilendirmek ve denetlemek,  

ğ) Karayolu ve demiryolu taşımacılık faaliyetleri ile tehlikeli mal taşımacılığı alanında 
kullanılan yük ve yolcu terminalleri, garları veya istasyonları ile depolama tesisi ve benzeri 
yapıların asgari niteliklerini belirlemek ve bunları denetlemek,  

h) Karayolu taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan her türlü taşıtın cins, kapasite, sahiplik, yaş 
ve benzeri yönden asgari niteliklerini belirlemek,  

ı) Demiryolu tren işletmecilerince kullanılan her türlü çeken ve çekilen aracın cins, kapasite, 
sahiplik, yaş ve benzeri yönden asgari nitelikleri ile bunların dönemsel teknik 
muayenelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek,  

i) Karayolu araçlarının dönemsel teknik muayenelerine ilişkin usul ve esaslar ile dönemsel 
teknik muayene yapacakların asgari niteliklerini belirlemek ve bunları yetkilendirmek ve 
denetlemek,  

j) Demiryolu tren işletmecilerince kullanılan her türlü çeken ve çekilen aracın dönemsel 
teknik muayenesini yapacakların asgari niteliklerini belirlemek ve bunları yetkilendirmek 
ve denetlemek,  

k) Tehlikeli mal taşımacılığı alanında kullanılan her türlü karayolu, demiryolu, havayolu ve 
denizyolu taşıtının cins, kapasite, sahiplik, yaş ve benzeri yönden asgari nitelikleri ile 
bunların dönemsel teknik muayenelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek, dönemsel 
teknik muayenesini yapacakların asgari niteliklerini belirlemek ve bunları yetkilendirmek 
ve denetlemek,  

l) Her çeşit çeken ve çekilen demiryolu aracının tescilinin yapılması ve sicilinin tutulmasına 
ilişkin usul ve esasları belirlemek, bunların tescilini yapmak ve sicilini tutmak,  
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m) Demiryolu altyapısı ile çeken ve çekilen araçların kullanımı için asgari emniyet sınır ve 
şartlarını belirlemek ve bunları denetlemek,  

n) Demiryolu altyapı işletmecileri ve demiryolu tren işletmecilerine ilgili emniyet belgelerini 
vermek veya verebilecekleri yetkilendirmek ve denetlemek,  

o) Karayolu ve demiryolu ulaşımını geliştirmek ve serbest, adil, sürdürülebilir bir rekabet 
ortamı sağlamak amacıyla sınırlı olmak üzere; kullanımı ücrete tabi olan her çeşit karayolu, 
köprü ve tünel ücretleri, terminal kullanım ücretleri, demiryolu altyapı kullanım ücretleri 
ile taşımacılık faaliyetlerine ilişkin gerektiğinde taban ve tavan ücret tespit etmek ve 
uygulamasını denetlemek,  

ö) Demiryolu altyapısı kullanımı, tahsisi, erişimi ve ücretlendirmeye ilişkin olarak demiryolu 
altyapı işletmecileriyle demiryolu tren işletmecileri arasında oluşan ihtilafların çözümüne 
yönelik karar almak,  

p) Lojistik köy, merkez veya üslerin yer, kapasite ve benzeri niteliklerini belirleyerek 
planlamak, kurulmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve izin vermek, gerekli arazi 
tahsisi ile altyapıların kurulması hususunda ilgili kuruluşları koordine etmek, uygulamasını 
takip etmek ve denetlemek,  

r) Karayolu ve demiryolu ulaştırma hizmetleri ile tehlikeli mal taşımacılığı ve kombine 
taşımacılık faaliyetlerinin gerektirdiği uluslararası ilişkileri yürütmek, anlaşma ve karma 
komisyon çalışmaları yapmak,  

s) Ulaştırmanın çevreye olumsuz etkilerinin giderilmesinde koordinasyonu sağlamak,  
ş) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 
 
B.1.2. Denizcilik Genel Müdürlüğü 
 
a) Deniz ve içsular ulaştırması faaliyetlerinin ticari, ekonomik, sosyal ihtiyaçlara ve teknik 

gelişmelere bağlı olarak ekonomik, seri, elverişli, güvenli, kaliteli, çevreye olumsuz 
etkilerini önleyecek ve kamu yararını gözetecek tarzda serbest, adil ve sürdürülebilir bir 
rekabet ortamında yapılmasını ve bu faaliyetlerin diğer ulaştırma türleriyle birlikte ve 
birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini sağlamak,  

b) Deniz ve içsular ulaştırması alanında hizmet üretenler ile hizmetten yararlananların hak, 
yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemek,  

c) Deniz ve içsular ulaştırması alanında gemi işletmecisi, organizatör, acente, komisyoncu ve 
benzeri faaliyette bulunanların hizmet esasları, mali yeterlik ve mesleki saygınlık şartlarını 
belirlemek, bunları yetkilendirmek ve denetlemek; bu işlerde çalışanların ve gemi 
adamlarının mesleki yeterlik şartlarını belirlemek, bununla ilgili eğitim vermek veya 
verdirmek, sınav yapmak veya yaptırmak ve bunları yetkilendirmek ve denetlemek,  

ç) Gemi adamlarının sicilinin tutulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve bunların 
sicilini tutmak, 

d) Her cins gemi, deniz ve içsu aracının; sicilinin ve/veya kaydının tutulmasına ilişkin usul ve 
esasları belirlemek, bunların tescilini ve/veya kaydını yapmak; alımı, satımı ve 
kiralanmasıyla ilgili usul ve esasları belirlemek,  

e) Faaliyet amacı her ne olursa olsun her cins gemi, deniz ve içsu araçlarının; cins, kapasite, 
sahiplik, yaş ve benzeri yönden asgari nitelikleri ile bunların dönemsel teknik muayeneleri, 
denize ve yola elverişlilik izinlerine ilişkin usul ve esasları, kullanımı için asgari emniyet 
sınır ve şartlarını belirlemek, bunları denetlemek, belgelendirmek veya denetlenmesini ve 
belgelendirilmesini sağlamak, belgeleri vereceklerin asgari niteliklerini belirlemek ve 
bunları yetkilendirmek ve denetlemek,  

f) Gemilerin ve diğer deniz araçlarının ulusal ve uluslararası sularda kendi aralarında veya 
kara tesisleriyle yaptıkları tehlike sinyalleri dâhil her türlü haberleşmelerin ve bildirim 
hizmetlerinin yapılabilmesini temin için gerekli teknik altyapıyı kurmak, kurdurmak, 
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işletmek, işlettirmek, bildirim hizmetlerini yapmak veya yaptırmak, denetimlerini yapmak 
ve bu hizmete ilişkin usul ve esasları belirlemek,  

g) Türkiye’nin deniz yetki alanlarında, su yollarında ve içsularda faaliyet gösteren liman, 
iskele, dolfen, şamandıra ve benzeri kıyı yapılarına yanaşacak ve ayrılacak gemiler ile Türk 
Boğazlarını kullanacak gemilere verilecek kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerine 
ilişkin usul ve esasları belirlemek, bu hizmetleri vermek veya verebilecekleri 
yetkilendirmek ve denetlemek, 

ğ) Türkiye’nin deniz yetki alanlarında, Türk Boğazları bölgesinde, su yollarında ve içsularda 
meydana gelen ve her cins gemi, deniz ve içsu araçlarının karıştığı kazalarla ilgili tahlisiye, 
kurtarma, yardım ve acil durum müdahalesi faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları 
belirlemek, bu hizmetleri vermek veya verebilecekleri yetkilendirmek ve denetlemek,  

h) Türk karasuları ve içsularında seyreden veya faaliyet gösteren her cins gemi, deniz ve içsu 
araçlarından kaynaklanacak deniz ve hava kirliliğini önleyecek tedbirleri almak, bu amaçla 
gerekli izleme ve denetimleri yapmak; acil müdahaleye hazırlıklı olma ve hazırlıklı 
olunmasını sağlamaya ilişkin usul ve esasları belirlemek, acil müdahale hizmeti verecekleri 
yetkilendirmek ve bunları denetlemek,  

ı) Her türlü amatör denizcilik faaliyetine ilişkin usul ve esasları belirlemek, bu faaliyetleri 
yapacakları yetkilendirmek ve denetlemek,  

i) Deniz ve içsular ulaşımını geliştirmek ve serbest, adil, sürdürülebilir bir rekabet ortamı 
sağlamak amacıyla sınırlı olmak üzere; liman, iskele ve kıyı yapılarının kullanım ücretleri 
ile taşımacılık faaliyetlerine ilişkin gerektiğinde taban ve tavan ücret tespit etmek ve 
uygulamasını denetlemek,  

j) Liman başkanlıkları idari yetki alanlarını belirlemek, bu alanlar içerisinde faaliyette 
bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin yerine getireceği denizcilik 
faaliyetlerine ilişkin izinleri vermek, koordine etmek, denetletmek ve izinsiz faaliyetleri 
durdurmak,  

k) Türk Bayraklı gemilerde ve Liman başkanlıklarının idari yetki alanında yer alan liman 
tesislerinde Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodunun uygulanmasına ilişkin 
usul ve esasları belirlemek, uygulayıcıları yetkilendirmek, denetlemek ve bu Kodun 
uygulayıcıları arasında koordinasyon ve işbirliğini de içeren uygulama sistemini yürütmek,  

l) Tarifeli deniz taşımacılığının usul ve esaslarını belirlemek, tarifeli deniz taşımacılığı 
yapanları yetkilendirmek ve denetlemek,  

m) Deniz taşımacılığı ve ticaretini olumsuz etkileyen korsanlık, deniz haydutluğu ve benzeri 
her türlü suç ve faaliyetlerin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, tedbir almak, böyle 
bir olayın gerçekleşmesi halinde ilgili kuruluşları koordine etmek ve gerekli desteği 
sağlamak,  

n) Gemi kiralamalarında Türk Bayrağı ve yabancı bayrak çekilmesine ilişkin talepleri 
değerlendirmek ve ilgili mevzuatı uyarınca izin vermek,  

o) Millî denizcilik ve deniz ticaretine ilişkin politika, strateji, hedef ve uygulamalar ile 
gözetim hizmetlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak; 
Türk deniz ticaret ve turizm filosunun gelişmesi, yenilenmesi, pazar payının büyümesi ve 
milletlerarası rekabet gücünün artırılması için gerekli tedbirleri almak, dünyadaki deniz ve 
içsular ulaştırması ile ticaret filosu hakkındaki istatistikleri takip etmek, gelişme 
eğilimlerini izleyerek raporlamak,  

ö) Deniz sigortacılığının gelişmesine ve etkin bir şekilde işlemesine yönelik tedbir almak, 
ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlamak, 

p) Her cins gemi, deniz ve içsu aracına ilgili mevzuatında tanınan muafiyet ve istisnaların 
uygulanmasına ve kontrolüne yönelik iş ve işlemleri yapmak,  

r) Ulusal ve yabancı klas kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, gerektiğinde bunları yetkilendirmek 
ve denetlemek,  
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s) Deniz ve içsular ulaştırma hizmetleri ile deniz hukuku ve deniz ticaretinin gerektirdiği 
uluslararası ilişkileri yürütmek, anlaşma ve karma komisyon çalışmaları yapmak,  

ş) Bu maddede belirtilen denizcilik faaliyetlerinin uluslararası kural ve standartlarda 
düzenlenmesini, sürdürülebilirliğini ve gelişmesini sağlayacak esasları tespit etmek, üyesi 
olduğumuz uluslararası kuruluşlarca kabul görmüş kural ve standartların güncel olarak 
uygulanması için gerekli düzenlemeleri yapmak ve uygulanmasını sağlamak, 

t) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 
 
B.1.3. Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü 
 
a) Çevrenin, denizin ve kıyı şeridinin korunması ilkesini gözeterek; tersaneler ile gemi geri 

dönüşüm tesisleri ve liman, iskele ve benzeri kıyı yapıları, kıyı yapılarıyla irtibatlı boru, 
kablo, kanal ve benzeri yapıların yer, kapasite ve benzeri niteliklerini belirleyerek 
planlamak, kurulmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve izin vermek, gerekli arazi 
tahsisi ile altyapıların kurulması hususunda ilgili kuruluşları koordine etmek, uygulamasını 
takip etmek ve denetlemek,  

b) Tersaneler ile gemi geri dönüşüm tesisleri ve liman, iskele ve benzeri kıyı yapıları, kıyı 
yapılarıyla irtibatlı boru, kablo, kanal ve benzeri yapıların kapasitelerinin artırılmasına 
veya modernizasyonuna yönelik tevsi yatırımlarına izin vermek ve denetlemek, 

c) Tersaneler ile gemi geri dönüşüm tesislerinin modern üretim, yönetim ve pazarlama 
yapmasını sağlayacak tedbirleri almak, uygulamasını takip etmek ve ilgili kuruluşlarla 
koordinasyonu sağlamak, 

ç) Gemi ve diğer deniz araçlarının yapımı, bakımı, onarımı, donatımı, geri dönüşümü ve yan 
sanayinin gelişmesi için gerekli tedbirleri almak, 

d) Tersaneler ile gemi ve diğer deniz araçlarının projelerini incelemek, incelettirmek, 
onaylamak, yapımına izin vermek, projelere uygunluk bakımından denetlemek ve 
belgelendirmek, 

e) Tersane, tekne imal, çekek yeri, liman, iskele, dolfen, şamandıra gibi kıyı yapısı 
işletmelerine kıyı tesisi işletme izni düzenlenmesine ve işletmecisine ilişkin usul ve esasları 
belirlemek, izinlerini düzenlemek ve denetlemek, bu kıyı yapıları ile gemi geri dönüşüm 
tesislerinde çalışanların mesleki yeterlik şartlarını belirlemek, bununla ilgili eğitim vermek 
veya verdirmek, sınav yapmak veya yaptırmak ve bunları yetkilendirmek ve denetlemek, 

f) Gemiler ile diğer deniz araçlarında kullanılan can kurtarma, emniyet, tahmil, tahliye 
ekipmanları ve benzeri teçhizat ve malzemenin asgari niteliklerini belirlemek ve 
uygulanmasını sağlamak, 

g) Tersaneler, limanlar, iskeleler ve benzeri kıyı yapılarının yer, kapasite ve diğer nitelikleri 
hakkında raporlar hazırlamak veya hazırlatmak, istatistiklerini tutmak, değerlendirmek ve 
yayımlamak, 

ğ) Tersaneler ile gemi ve diğer deniz araçlarının yapım, bakım, onarım, donatım, geri 
dönüşüm tesislerinin çalışma usul ve esasları ile asgari güvenlik şartlarını belirlemek ve 
denetlemek,  

h) Gemi ve diğer deniz araçları sanayisinin gelişmesine ve teşvikine yönelik tedbirler almak 
ve bu hususta ilgili kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlamak, 

ı)Tersaneler ile gemi ve diğer deniz araçları yapımı, bakımı, onarımı, donatımı ve geri 
dönüşümü ve liman, iskele ve benzeri kıyı yapısı işletmecilik faaliyetlerinin gerektirdiği 
uluslararası ilişkileri yürütmek, anlaşma ve karma komisyon çalışmaları yapmak, 

i) Deniz ve içsularda yürütülen tarama faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek, 
bunlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, tarama işini yapan ve yaptıran kamu kurum ve 
kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişileri yetkilendirmek, denetlemek veya denetlettirmek, 

j) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 
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B.1.4. Haberleşme Genel Müdürlüğü 
 
a) Haberleşme ve posta hizmetleri ve bunlarla ilgili evrensel hizmetler ile acil durum 

haberleşmesine yönelik politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesi amacıyla çalışmalar 
yapmak ve uygulanmasını takip etmek, 

b) Haberleşme ve posta hizmetleriyle ilgili evrensel hizmetler ve acil durum haberleşmesine 
yönelik hizmet politikalarını ve yürütülme esaslarını belirlemek amacıyla çalışmalar 
yapmak ve uygulanmasını takip etmek, 

c) Haberleşme ve posta hizmetleriyle ilgili evrensel hizmetler ve acil durum haberleşmesine 
yönelik altyapı ve hizmetleri planlamak, kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek, 
geliştirmek ve bu alandaki farklı seçeneklerin birbirini tamamlayıcı şekilde yürütülmesini 
sağlayacak esasları belirlemek ve denetlemek, 

ç) Haberleşme ve posta hizmetleriyle ilgili evrensel hizmetleri karşılayacak evrensel hizmet 
yükümlüleri ile verilecek evrensel hizmetlerin net maliyetini belirlemek ve gerektiğinde bu 
amaçla hizmet satın almak, 

d) Verilen evrensel hizmetlerle ilgili net maliyetin gerçekleşip gerçekleşmediğine dair 
evrensel hizmet yükümlülerini denetlemek ve evrensel hizmet yükümlülerine gerçekleşen 
net maliyeti ödemek, 

e) Evrensel hizmet kapsamında sosyal açıdan korunmaya muhtaç kimselerin özel ihtiyaçlarını 
karşılamak için bu kimselere verilecek hizmetler ile bunların yürütülmesini sağlayacak 
usul ve esasları belirlemek, 

f) Haberleşme ve posta sektöründe belirlenmiş standartların ülke genelinde kullanılmasını 
sağlamak, 

g) Haberleşme ve posta hizmetlerini geliştirmek ve serbest, adil, sürdürülebilir bir rekabet 
ortamı sağlamak amacıyla sınırlı olmak üzere; bu hizmetlere ilişkin gerektiğinde taban ve 
tavan ücret tespit etmek ve uygulamasını denetlemek, 

ğ) Sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve 
benzeri gerecin taşınmazlardan geçirilmesiyle ilgili geçiş hakkına ilişkin usul ve esaslar ile 
bunların taşınmazlardan geçirilmesi için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek ve 
denetlemek, 

h) Sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü baz istasyonu, 
anten, kule, dalga kılavuzu, konteyner ve benzeri araç, gereç ve tesisatın kurulması, 
bunların taşınmazlar üzerine yerleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bunların 
taşınmazlar üzerine yerleştirilmesi için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek ve 
denetlemek, 

ı) Haberleşme, posta ve bunlarla ilgili evrensel hizmetlerin gerektirdiği uluslararası ilişkileri 
yürütmek, anlaşma ve karma komisyon çalışmaları yapmak,  

i) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunuyla Bakanlığa verilen 
görevleri yerine getirmek, 

j) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 
 

B.1.5. Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü  
 
a) Devletçe yaptırılacak demiryolları, lojistik köy, merkez veya üsler, limanlar, barınaklar, 

kıyı yapıları, hava meydanlarının plan ve projelerini hazırlamak veya hazırlatmak ve 
onaylamak, 

b)  (a) bendinde belirtilen ulaştırma altyapılarının inşaatını yapmak ve/veya yaptırmak, yapımı 
tamamlananları ilgili kuruluşlara devretmek, 

c)  (a) bendinde belirtilen ulaştırma altyapıları ile sanayi siteleri, fabrikalar, rafineriler, 
endüstriyel tesisler, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme 
bölgeleri, maden ocakları, sanayi kuruluşları ve benzeri tesislerin demiryolları ile 
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bağlantısını sağlamak üzere iltisak hatlarını yapmak ve/veya yaptırmak gerekli görülmesi 
hâlinde karayolu bağlantılarını tesis etmek ve/veya ettirmek, 

ç) Kamu kurum ve/veya kuruluşları, özel sektör ve/veya tüzel kişiler tarafından tamamlanan 
veya devam edenler de dâhil olmak üzere (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ulaştırma 
altyapılarının inşaatı ve işletmesinin sağlanması amacıyla Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) 
modelleri geliştirerek esaslarını belirlemek, proje bazında gerekli görüldüğü hâllerde özel 
sektör gerçek ve tüzel kişilerle müzakerelerde bulunmak, katkı payları belirlemek, taahhüt 
vermek ve almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, işlettirmek, garantiler almak ve 
vermek, özel sektörün katılımını sağlamak, ortaklık tesis etek, 

d)  Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri, gerçek ve tüzel kişilerce 
yaptırılacak (a) bendinde yazılı ulaştırma altyapılarının proje ve şartnamelerini incelemek 
veya incelettirmek ve onaylamak, 

e)  Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idarelerinin teleferik, finiküler, monoray, 
metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemi kurma taleplerini değerlendirmek ve uygun olanlarını 
Cumhurbaşkanının iznine sunmak, 

f)  Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve il özel idareleri tarafından yaptırılacak teleferik, 
finiküler, monoray, metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemlerinin proje ve şartnamelerini 
incelemek veya incelettirmek ve onaylamak, 

g)  (a) bendinde yazılı ulaştırma altyapıları ile teleferik, finiküler, monoray, metro ve şehir içi 
raylı ulaşım sistemlerinin standartlarını ve bunlarla ilgili birim fiyatları belirlemek, 

ğ)  Cumhurbaşkanınca yapımının üstlenilmesine karar verilen teleferik, finiküler, monoray, 
metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemleri ve bunlarla ilgili tesislerin ilgili kuruluşlarla 
işbirliği yaparak plan, proje ve programlarını hazırlamak, hazırlatmak, incelemek, 
incelettirmek ve bunları yapmak veya yaptırmak, 

h)  Deniz altından ulaşımı ve haberleşmeyi sağlayıcı altyapı projelerini yapım ve işletim 
modelleri de geliştirerek planlamak, bu altyapılarla ilgili proje ve şartnameleri hazırlamak, 
hazırlatmak, incelemek, incelettirmek ve onaylamak, yapmak veya yaptırmak, yapımı 
tamamlananları ilgili kuruluşlara devretmek ve işletme esaslarını belirlemek, 

ı)  Denizleri, gölleri, nehirleri birbirine bağlayarak suyolu işlevi görecek kanalve benzeri 
altyapı projelerini yapım ve işletim modelleri de geliştirerek planlamak, bu altyapılarla 
ilgili proje ve şartnameleri hazırlamak, hazırlatmak, incelemek, incelettirmek ve 
onaylamak, yapmak veya yaptırmak, yapımı tamamlananları ilgili kuruluşlara devretmek 
ve işletme esaslarını belirlemek, 

i)  474 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile bu fıkranın (ı) bendinde yazılı projelerin 
ileri teknoloji veya yüksek maddi kaynak gerektirmesi halinde 8/6/1994 tarihli ve 3996 
sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması 
Hakkında Kanun kapsamı da dahil yap-işlet-devret modeli çerçevesinde sermaye 
şirketlerinin veya yabancı şirketlerin görevlendirilmesi suretiyle yapılmasını sağlamak, 

j)  Denetim yapmak veya yaptırmak amacıyla gerekli her türlü fiziki ve teknik altyapı ve 
tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek ve bunları denetlemek, 

k)  Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 
 

B.1.6. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 
 
a) Türkiye’nin ulaştırma, denizcilik, haberleşme, posta, ilgili çok taraflı uluslararası 

anlaşmalara, sözleşmelere ve kuruluşlara katılmasına dair görüş hazırlamak,  
b)  Çevre, enerji, sera gazları ve iklim değişikliği konularında ulusal ve uluslararası kuruluş, 

platform, oluşum ve benzeri yapıların çalışmalarını izlemek, değerlendirmek, gerektiğinde 
bu çalışmalara katılarak Bakanlığı temsil etmek ve bu çalışmaların sonuçlarını Bakanlık 
ilgili hizmet birimleri ve kuruluşlarına bildirmek ve gereğini takip etmek, 
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c)  Bakanlık hizmet birimleri ve kuruluşlarının yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla 
ilgili olarak yapacağı çalışmalar, toplantılar, ziyaretler ve benzeri faaliyetlerin 
yürütülmesine yardım etmek, gerekli koordinasyonu sağlamak, 

ç)  Bakanlık makamının yabancı ülkeler, uluslararası kuruluşlar veya bunların mensubu olan 
kişilerle ilgili olarak yapacağı çalışmalar, toplantılar, ziyaretler ve benzeri faaliyetler için 
gerekli her türlü protokol işlerini ve programı hazırlamak, takip etmek ve yürütmek, 

d)  Bakanlık hizmet birimleri ve kuruluşlarının Avrupa Birliği ve Avrupa Birliğine uyum 
çalışmalarıyla ilgili olarak yapacağı çalışmalar, toplantılar, ziyaretler ve benzeri 
faaliyetlerin yürütülmesine yardım etmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak, 

e)  Avrupa Birliği müktesebatı, uluslararası anlaşmalar ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde; 
ulaştırma operasyonel programını hazırlamak, ulaştırma operasyonel programı 
çerçevesinde desteklenecek yatırım ve faaliyetlere ilişkin projelerin seçimini, ihalesini ve 
sözleşmesini yapmak, yürütmek, kontrol ve izlemelerini gerçekleştirmek, gerçekleşen 
projelerin ödemelerini yapmak ve ilgili kurum ve kuruluşlara yürütülen proje ve 
faaliyetlerle ilgili bilgi, belge ve raporları vermek, 

f)  Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 
 
B.1.7. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
 
a)  26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk 

birimlerine verilen görevleri yapmak, 
b)  Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 
 
B.1.8. Personel Genel Müdürlüğü 
 
a)  Bakanlığın personel politikası ve planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi 

ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları 
Bakanlık teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları koordine ederek uygulamak, 

b)  Personelin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük iş ve işlemlerini yürütmek, 
c) Bakanlığın eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek; eğitim faaliyetleri 

ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek, 
ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 
 
B.1.9. Denetim Hizmetleri Başkanlığı 
 
a)  Bakanlığın görev, hizmet ve amaçlarını daha iyi gerçekleştirmesi ile mevzuata, stratejik 

plan ve programlara uygun çalışmasını temin etmeye yönelik teklif hazırlamak, 
b)  Bakanlık ile Bakanlık kuruluşlarının her türlü faaliyet, iş ve işlemleriyle ilgili olarak 

inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, 
c)  Bakan tarafından belirlenen konularda araştırma ve incelemeler yapmak, 
ç)  Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak, 

 
B.1.10. Strateji Geliştirme Başkanlığı 
 
a)  10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 

tarihli ve 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi, 
Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve malî hizmetler 
birimlerine verilen görevleri yapmak, 
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b)  Engellilerin ulaştırma ve haberleşme altyapılarını kolay kullanabilmeleri ve bu 
hizmetlerden yeterli seviyede yararlanabilmeleri için Bakanlık ilgili hizmet birimleri ve 
kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapmak ve koordinasyonu sağlamak, 

c)  Bakanlık kuruluşlarının ilgili mevzuat uyarınca onaylanması gereken hizmet ücret 
tarifelerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak, 

ç)  Bakanlık kuruluşlarının uyguladıkları ücret tarifeleriyle ilgili istatistikleri toplamak, 
incelemek ve hizmetin niteliğine ve ülkenin ekonomik şartlarına göre uyumlu ve 
tamamlayıcı bir ücret sisteminin kurulmasına yönelik olarak Bakanlık ilgili hizmet 
birimleri ve kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapmak, 

d)  Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 
 
B.1.11. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı 
 
a)  Bakanlık ilgili hizmet birimleri ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde araştırma ve geliştirme 

faaliyeti yapmak ve bu amaçla program hazırlamak ve uygulamak, 
b)  Bakanlık ilgili hizmet birimleri ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde yerli, yabancı ve 

uluslararası araştırma ve geliştirme kuruluşlarına araştırma ve geliştirme faaliyeti 
yaptırmak ve bu amaçla program hazırlamak ve uygulamak,  

c)  Bakanlık ilgili hizmet birimleri ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde yerli, yabancı ve 
uluslararası üniversitelere araştırma ve geliştirme faaliyeti yaptırmak ve bu amaçla 
program hazırlamak ve uygulamak, 

ç)  Yerli, yabancı ve uluslararası araştırma ve geliştirme kuruluşlarıyla uzman değişimini de 
içeren teknik ve bilimsel işbirliği protokolleri yapmak ve uygulamak,  

d)  Yerli, yabancı ve uluslararası eğitim ve düşünce kuruluşlarıyla uzman değişimini de içeren 
teknik ve bilimsel işbirliği protokolleri yapmak ve uygulamak,  

e)  Politika ve strateji belirlenmesine yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak ve veri tabanları 
oluşturmak, 

f)  Hizmet sunumunda yenilikçiliği esas alan projeler yapmak veya yaptırmak, 
g)  Gerektiğinde konuyla ilgili yerli ve yabancı kişi ve kuruluş temsilcilerinin katılımına açık 

olarak Bakanlık ve kuruluşları personeline mesleki, teknik ve bilimsel eğitim vermek veya 
verdirmek, 

ğ)  Gerektiğinde konuyla ilgili üçüncü kişilerin de katılımına açık olarak yerli ve yabancı kişi 
ve kuruluşlardan Bakanlık ve kuruluşlarının personeli için mesleki, teknik ve bilimsel 
eğitim hizmeti almak ve bu amaçla program hazırlamak ve uygulamak, 

h)  Bakanlıkça yürürlüğe konulan düzenlemelerin ilgili sektör ve piyasa ile genel ekonomiye 
etkilerini ölçmeye yönelik araştırma yapmak veya yaptırmak,  

ı)  Ülkemiz tecrübelerinin başta komşu ülkeler olmak üzere, işbirliği içinde olunan gelişmekte 
olan ülkelere aktarılmasına yönelik program hazırlamak ve uygulamak, 

i)  Komşu ve gelişmekte olan ülkelerin gelişme çabalarına yardımcı olmak amacıyla bu 
ülkelere yönelik eğitim, teknik yardım ve işbirliği programları hazırlamak ve uygulamak,  

j) Her türlü memnuniyet araştırması, kamuoyu araştırması yapmak, yaptırmak ve sonuçlarını 
ilgili birimlerle paylaşarak gereğini takip etmek, 

k)  Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 
 
B.1.12. Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı  
 
a)  Ulaştırma türlerinde meydana gelen ve ulaştırma emniyet düzenlemeleri ile emniyet 

yönetimi bakımından belirgin bir etkiye sahip kaza veya olayları araştırmak, incelemek ve 
ulaşım emniyetinin iyileştirilmesine yönelik rapor hazırlamak, incelenen ve karara 
bağlanan raporu Bakana ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kuruluna 
sunmak.  
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b)   İncelemesi yapılan kaza veya olaylara ilişkin raporları gerektiğinde taraflara, ilgili ulusal 
ve uluslararası kurum ve kuruluşlara göndermek.  

c)  Kaza veya olay bölgesinde gerekli incelemelerin tekemmül etmesine kadar, delilleri 
muhafaza etmekle yükümlü mülki idare amirliği ile koordinasyon halinde olmak.  

ç)    Gizlilik derecesi bulunan delillerle ilgili usul ve esasları belirlemek.  
d)   Uluslararası gelişmeleri takip etmek, ilgili uluslararası kuruluşlara üye olmak, katkı  veya 

katılma paylarını ödemek, üyesi olunan uluslararası kuruluşlarca yayımlanan kural      ve 
standartların uygulanmasını temin etmek.  

e)    Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.  
 
B.1.13. Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı 
 
a)  Döner Sermaye İşletmesini idari ve mali yönden yönetmek, 
b)  Gerçek ve kamu kurum ve kuruluşları dahil tüzel kişilere; Bakanlıkça verilecek her türlü 

yetki belgesi, işletme ruhsatı, çalışma ruhsatı, lisans, imtiyaz hakkı belgesi, tahsis belgesi, 
tescil belgesi, izin belgesi, emniyet belgesi, taşıt belge ve kartları, geçiş belgeleri, yola 
elverişlilik sertifikası, denize elverişlilik sertifikası, gürültü sertifikası, her türlü mesleki 
yeterlik belgesi ve benzeri belgelerin basım işlerini yapmak veya yaptırmak, bunları 
ilgililere vermek üzere hizmet birimlerine dağıtmak ve ücretlerini tahsil etmek, 

c) Bakanlık hizmet birimlerince ücretli olarak verilecek her türlü teknik test, kontrol, rapor ve 
benzeri hizmetler, araştırma ve geliştirme hizmetleri, denizdibi tarama hizmetleri, her türlü 
gemi sürvey ve denetim hizmetleri, müşavirlik hizmetleri ile mesleki ve teknik eğitim, 
kurs, seminer ve benzeri hizmetlerin ücretlerini tahsil etmek, 

ç)  10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 33 üncü maddesinde 
belirtilen görevleri yapmak, 

d)  Bakanlığın görev alanına giren hizmetlerin yerine getirilmesi için gerektiğinde kiralama 
yapmak, mal ve hizmet satın almak, 

e)  Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak, 
 
B.1.14. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 
 
a)  Bilgi teknolojileri, bilişim, bilgi işlem ve bilgi güvenliğiyle ilgili her türlü yatırım, iş, işlem 

ve hizmetleri yapmak veya yaptırmak, 
b)  Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 
 
B.1.15. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 
 
a)  5018 sayılı Kanun çerçevesinde; kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, 

aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak, 
b)  Genel evrak ve sosyal hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 
c)  Hizmet birimlerinin talep etmesi halinde; bunların faaliyet ve yürüttüğü projelerle ilgili 

olarak kamuoyu ve toplumu bilgilendirmeye yönelik yazılı ve görsel belge basmak veya 
bastırmak, yurtiçi tanıtım toplantıları, tören ve benzeri çalışmalar yapmak veya yaptırmak, 

ç)  Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 
 

B.1.16. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
 
a)  Basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri hazırlamak, koordine etmek ve yürütmek, 
b)  9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme 

başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri 
almak, 
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c)  Bakanlık makamının yurtiçindeki her türlü tören, konuşma, basın açıklaması, protokol ve 
benzeri işlerini düzenlemek ve yürütmek, 

ç)  Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 
 
B.1.17. Özel Kalem Müdürlüğü  

 
a)  Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek, 
b)  Bakanın kabul, davet, karşılama, ağırlama, uğurlama, milli ve dini bayramlarla ilgili 

hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve ilgili hizmet birimleri ve kuruluşlarla koordine 
etmek, 

c)  Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 
 

B.1.18. İç Denetim Birimi Başkanlığı 
 
a)  Bakanlık kaynaklarının ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip 

yönetilmediğini, nesnel risk analizlerine dayalı olarak değerlendirmek, rehberlik ve 
danışmanlık yapmak.  

b)  Bakanlığın risk yönetimi, iç kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinlik ve yeterliliğini 
değerlendirmek. 

c)    Risk analizlerine dayalı iç denetim plan ve programlarını hazırlamak ve geliştirmek 
ç)  Denetim ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmek, Üst Yönetici tarafından talep edilen ve 

görev alanına giren program dışı görevleri gerçekleştirmek, 
d)  İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç denetim faaliyetlerinin 

yürütülmesine ilişkin diğer usul ve esaslarının belirlendiği iç denetim yönergesini ihtiyaç 
olması halinde dönemsel olarak gözden geçirmek,  

e)  Başkanlığın faaliyetleri hakkında Üst Yöneticiye düzenli olarak bilgi vermek, 
f)  Denetim raporlarının bir örneğini Başkanlıkta muhafaza etmek,  
g)    İç denetim faaliyeti ve iç denetçilerle ilgili diğer işlemleri yürütmek. 
 
Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinin tüm faaliyet ve işlemleri iç denetim kapsamındadır. 
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 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 
 
C.1. Fiziksel Yapı  
 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkezde; Ankara Emek Mahallesinde bulunan 4 adet hizmet 
binası ve sosyal tesislerden oluşan merkez yerleşkesi ile GMK Bulvarı ve Hanımeli Sokak’ta 
birer, Macunköy’de ise 2 ek hizmet binası olmak üzere toplam 8 binada hizmet vermekte olup, 
taşra teşkilatı için de 94 hizmet binası tahsis edilmiştir.  
 
Ayrıca 284’ü dolu, 16’sı boş, 1’i kullanılmaz olmak üzere 301 lojman, 224 kişi kapasiteli bir 
adet eğitim ve dinlenme tesisi, toplam 74 yatak kapasiteli 5 misafirhane bulunmaktadır.  
 
Bakanlığımızın merkez ve taşra hizmetlerinde kullanılmak üzere; hizmet alımı yöntemiyle 
kullanılan taşıt sayısı dahil toplam 298 taşıt bulunmaktadır. Bakanlığımız demirbaşına kayıtlı 
41 taşıtın, 39 ‘u genel bütçe, 2’si ise döner sermaye imkanları ile sağlanmıştır. Hizmet alımı 
yöntemiyle kullanılan 257 taşıtın 82 adedi genel bütçeden kalan 175 adedi ise döner sermaye 
bütçesinden temin edilmiştir. 
 
C.2. Teşkilat Yapısı  
 
Merkezi Ankara’da olan Bakanlığımız, merkez teşkilatı ile 13 Bölge Müdürlüğü, Marmaray 
Bölge Müdürlüğü (99/50955 sayılı BKK ile kurulan), 3 Denizdibi Tarama Başmühendisliği ve 
71 Liman Başkanlığından oluşan taşra teşkilatı ile hizmet vermektedir.  
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
Merkez ve Taşra Teşkilatı Şeması 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personel Genel 
Müdürlüğü  

 

Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği 

 

Özel Kalem Müdürlüğü 
 

Hukuk Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü 

 

Bakan Yardımcısı 
 

Altyapı Yatırımları Genel 
Müdürlüğü 

 

Ulaşım Emniyeti 
İnceleme Merkezi 

 

Strateji Geliştirme 
Başkanlığı 

 

Denetim Hizmetleri 
Başkanlığı 

Denizcilik Genel 
Müdürlüğü   

 

Bakan 
 

 
 

Liman Başkanlıkları  
 

Tersaneler ve Kıyı 
Yapıları Genel 

 

Denizdibi Tarama 
Başmühendislikleri  

Bölge Müdürlükleri 
 

Bakan Yardımcısı 
 

Bakan Yardımcısı 
 

Haberleşme Genel 
Müdürlüğü 

 
Avrupa Birliği ve Dış 

İlişkiler Genel 
 

 
 
 

Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanlığı 

 

UDH Araştırmaları 
Merkezi Başkanlığı 

 

Ulaştırma Hizmetleri 
Düzenleme Genel 

Müdürlüğü 
 

Destek Hizmetleri 
Dairesi Başkanlığı 

 

Döner Sermaye İşletme 
Dairesi Başkanlığı 

 

İç Denetim Birimi 
Başkanlığı 

 

Hukuk Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü (Rutin) 

 

Denetim Hizmetleri 
Başkanlığı (Rutin) 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum/Kuruluşlar Şeması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bağlı Kuruluşlar 
 

İlişkili Kurum/Kuruluşlar 
 

İlgili Kuruluşlar 
 

 
 

Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü 

 

Karayolları Genel 
Müdürlüğü 

 

TCDD İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 

 

DHMİ Genel Müdürlüğü 
 

Kıyı Emniyeti Genel 
Müdürlüğü 

 

TÜRKSAT A.Ş. Genel 
Müdürlüğü 

 

PTT A.Ş. Genel 
Müdürlüğü 

Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu 

 

TÜRASAŞ Genel 
Müdürlüğü 

 

Bağlı Ortaklıklar                 
TCDD Taşımacılık A.Ş. 
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C.3. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı 
 
Bakanlığımızın Sahip Olduğu Donanım Araçlarına İlişkin Niceliksel Veriler  
• 10.348 bilgisayar 
• 1.720 yazıcı  
•  404 fotokopi makinesi  
• Çeşitli hizmetlere yönelik farklı özelliklerde 47 adet fiziksel sunucu sistemi 
• Çeşitli hizmetlere yönelik 394 adet sanal sunucu sistemi 
• Toplam 700 TB boyutunda depolama sistemleri 
• Merkez ve taşra birimlerinde kullanılan 420 civarında anahtarlama ve yönlendirici cihaz 
• 8 adet güvenlik duvarı  

 
Bakanlığımız Kullanıcılarına Verilen Bilişim Hizmetleri 
• Son kullanıcı bilgisayar donanım ve yazılım hizmetleri, 
• Sunucu sistemleri işletimi ve bakımı, 
• İletişim ağı işletimi ve bakımı, 
• Bilişim güvenliği sistemleri işletim ve bakımı, 
• Veri tabanı sistemleri işletimi ve bakımı, 
• Yedekleme sistemleri işletimi ve bakımı, 
• İnternet / intranet hizmetleri (e-posta, web ve portal sistemleri v.b.), 
• IP telefon sistemleri ve video konferans sistemleri işletim ve bakımı, 
• Kurumlar arası bilişim sistemleri entegrasyon hizmetleri, 
• Kullanıcı yetkilendirme desteği. 

 
Çok Kullanıcılı Projeler ve Uygulamalar 

 
• U-Net Otomasyon Sistemi: 
 Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü ve UAB Bölge Müdürlüklerinin; 

Karayolu, Tehlikeli Mal, Demiryolu belgelendirme, eğitim, sertifikalandırma, 
denetim, araç muayene, tahsilat, sınır geçiş ve izin işlemleri ile ilgili tüm iş süreçleri 
otomatik olarak yapılır. 

 Denizcilik Genel Müdürlüğünün; Doğrulanmış Brüt Ağırlık Bilgi Sisteminin iş ve 
işlemleri,   

 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ( Öneri takip ve değerlendirme ), 
 Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı ( Tapu / Kişi Sorgulama ), 
 Hukuk Müşavirliği ( Kişi Sorgulama ),  
 Karayolları Genel Müdürlüğü ( Yol Kenarı Denetim ve Ceza İşlemleri ), 
 UAB Çağrı Merkezi ( Sorgulama İşlemleri ), 
 Gazi Üniversitesi (Tehlikeli Madde Mesleki Yeterlilik Belgesi kart işlemleri)’nin 

gerçekleştirildiği alt sistemler bulunmaktadır. 
 Entegre Kamu Kurumları, 
 Entegre Özel Firmalar, 
 Entegre Liman ve Kıyı Tesisi İşleticileri 

UNET Otomasyon Sistemi ile veri alışverişi yapmaktadır. 
U-NET Otomasyon Sisteminde yer alan verilerin; vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, 
kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak ve vatandaşı kuruma 
getirmeden yapacağı işlemlerin tek bir merkezden yapılması amacıyla e-Devlet 
(https://www.turkiye.gov.tr)  üzerinden 116 adet hizmet geliştirilmiştir. 
Ayrıca; E-Devlet Kapısı Kamu Uygulama Merkezinde (https://kamu.turkiye.gov.tr)  6 adet 
hizmetimiz mevcuttur. 
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U-Net Otomasyon Sisteminde Bulunan Bilgi Sistemleri: 
 Araç Muayene Bilgi Sistemi, 
 Bilgilendirme Bilgi Sistemi, 
 Çevrimiçi Ödemeler Bilgi Sistemi, 
 Demiryolu Düzenleme Bilgi Sistemi, 
 Denetim Bilgi Sistemi, 
 Doğrulanmış Brüt Ağırlık / Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Bilgi 

Sistemi, 
 Elektronik Belge Düzenleme ve Doğrulama Bilgi Sistemi, 
 Mesleki Yeterlilik Bilgi Sistemi, 
 Öneri Değerlendirme Bilgi Sistemi 
 Sınav ve Kart İşlemleri Bilgi Sistemi, 
 Sınır Geçiş Bilgi Sistemi, 
 Taşıma İşleri Organizatörlüğü Bilgi Sistemi, 
 Tehlikeli Mal Eğitim Kurumları Bilgi Sistemi, 
 Tehlikeli Mal Taşımacılığı Bilgi Sistemi, 
 Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Bilgi Sistemi (U-ETDS), 
 Uzak / Mobil Denetim Bilgi Sistemi, 
 Yetki Belgesi Bilgi Sistemi, 
 Yola Elverişlilik Bilgi Sistemi, 
 Diğer Hizmetler Bilgi Sistemi 

 
• e-Denizcilik Sistemleri ve Alt Sistemleri 
Bakanlığımızca yürütülen ulusal ve uluslararası denizcilik faaliyetlerinin ve bunlara bağlı 
belgelendirme, bilgilendirme ve izleme işlemlerinin elektronik ortamda yapılabilmesi amacıyla 
geliştirilen projeler bütünüdür.   
 

e-Denizcilik Sisteminde Bulunan Bilgi Sistemleri 
 E-Tahsilat Projesi, 
 Liman Yönetim Bilgi Sistemi (LYBS) Tek Pencere Sistemi (LTP), 
 Gemi adamları Bilgi Sistemi, 
 Gemi Adamları Eğitim Sistemi, 
 Gemi Adamları Yeterlilik Sınavları (GSS), 
 Amatör Denizci Bilgi ve Eğitim Sistemi, 
 Umurbey, Projesi; 

-Gemi Sicil Kayıt ve Bilgi Sistemi, 
-Bağlama Kütüğü Bilgi Sistemi, 
-Teknik Kütük Bilgi Sistemi (Tonilato İşlemleri), 
-Gemi İsim Talepleri Sistemi, 
-Mal Varlığı Araştırmaları Bilgi Sistemi. 

 Vatandaşlık Portalı, 
 Gemi Sanayi Veri Tabanı Bilgi Sistemi, 
 ÖTV’siz Yakıt Bilgi Sistemi, 
 Gemilere Yönelik Elektronik Sertifika Sistemi (ESS), 
 Seyir İzin Belgesi (Transit Log), 
 Gemi Acenteleri Kayıt ve Bilgi Sistemi, 
 Kılavuzluk Bilgi Sistemi, 
 Sabıka Bilgi Sistemi (SABİS), 
 Düzenli Hat Başvuru Sistemi, 
 Üretici Kodu Başvuruları, 
 Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD-PRO), 
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 Kullanıcı Yönetim Sistemi, 
 Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Programı, 
 Envanter Katalog Bilgi Sistemi, 
 Hedefleme Sistemi, 
 Uzak Mesafeden Gemilerin Tanınması ve İzlenmesi (LRIT), 
 Gemi Trafik Yönetim Sistemi, 
 Otomatik Tanımlama Sistemi, 
 Deniz Haydutluğu Bilgi Sistemi, 
 Gemi Güvenlik Planı İşlemleri, 
 Kıyı Tesisi Bilgi Sistemi 

 
• Elektronik Belge Yönetim Sistemi BELGENET: 
Bakanlığımız bünyesindeki tüm evrak işlemlerinin, TS 13298 Standardına uygun olarak 
elektronik ortamda yapılmasına imkân sağlayan sistemdir. Ayrıca E-Yazışma paketi ve KEP 
ile kurumlar arası evrakların elektronik ortamda iletilmesi sağlanabilmektedir. Ulusal 
Elektronik Tebligat Sisteminin (UETS) Belgenet Sistemine entegrasyonu ile tebligatların 
elektronik ortamda gönderim ve alımı yapılabilmektedir.  

 
• Personel Bilgi Sistemi 
Bakanlığımız Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının ve birim personel şubelerinde görev 
yapan idari personelin iş ve işlemlerini takip etmek amacıyla geliştirilen Personel Bilgi Sistemi 
(PER-BİS) ile personelimize yönelik veriler saklanmakta ve süreçler yönetilmektedir. 
Personel Genel Müdürlüğünün yeniden yapılanması nedeniyle ortaya çıkan ihtiyaçları 
karşılamak için PERBİS uygulamasının yeniden yazılması ihtiyacı hasıl olmuş ve çalışmalar 
başlatılmıştır. 
 
• Ar-Ge Projeleri Destekleri Sistemi 
UDHAM Ar-Ge Projeleri Modülünde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları 
Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülen proje giriş ve süreç tanımlama, proje ve hakediş takip, 
uzman yönetimi, proje değerlendirme gibi iş ve işlemler gerçekleştirilmektedir. 

 
• Bütçe Görüşmeleri Soru – Cevap Sistemi  
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile TBMM Genel Kurulunda Bakanlığımız bütçe teklifinin 
görüşülmesi sırasında Sayın milletvekilleri tarafından Sayın Bakanımıza yöneltilen sorulara 
yönelik cevaplar, ilgili birim/kurum tarafından cevaplandırılmak üzere hiyerarşik kademe 
kontrolünden sonra hazır hale getirilmektedir. 
 
• Yurtdışı Görevlendirme Programı 
Uygulama ile Bakanlığımızdan ve Bakanlığımıza bağlı ilgili kuruluşlardan yurt dışında 
görevlendirilecek olan personeller için resmi görevlendirme yazısının oluşturulması ve ilgili 
kişilerin bilgilerinin kayıt altında tutularak kişi, birim ve ülke bazında istatistikler çıkarılması 
sağlanmaktadır. 

 
• Yönetim Bilgi Sistemi (İZLEM) 
 Bakanlığımız ile Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları sorumluluğunda yürütülen 
yatırım projelerinin; yatırım tekliflerinin yapılabildiği,  fiziksel ilerleme durumlarının GIS ve 
rakamsal tabanlı izlenebildiği, bütçe, ödenek ve harcama bilgilerinin takip edilebildiği, stratejik 
plan performans hedefleriyle ilişkilendirilerek performans göstergelerinin takip edilebildiği, 
Bakanlık kuruluşlarının üç aylık nakit ihtiyaç taleplerinin takibi ile il bazında yürütülen 
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Bakanlık yatırım çalışmalarının raporlanabildiği web tabanlı, bir yönetim bilgi sistemi 
projesidir.  

 
• Ulaştırma ve Altyapı Portalı 
Personelin günlük olarak girip takip edebileceği bilgilerin bulunduğu ve Bakanlığımızın diğer 
sistemleri ile entegre olarak çalışan bir sistemdir. 

 
• Veri Ambarı ve İş Zekası Projesi (KAŞİF) 
Kurum içinde uygulamalarımız tarafından üretilen verileri veri ambarında toplayarak yönetim 
ve sektöre ilişkin stratejik öngörülerin yapılabilmesini sağlayacak, iş zekası raporlama araçları 
ile dinamik analizlerin yapılacağı bir karar destek sistemidir. 
 
• Kurumsal Servis Veriyolu 
Uygulamalarda kullanılan ve dış kurum/kuruluşlara, bağlı ilgili, ilişkili kurum/kuruşlara 
sunulan servis hizmetlerinin geliştirildiği, yönetildiği, izlendiği kurumsal servis bus 
uygulamasıdır. 

 
• Evrensel Posta Hizmeti Katkı Payı Tahakkuk Sistemi  
6475 Sayılı Posta Hizmetleri Kanunu'nun Bakanlığımızla ilgili tahakkuk işlemlerinin takibinin 
yapılması amacıyla hazırlanmıştır. 

 
• Hukuk Yönetim Sistemi (HYS)  
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan ve hukuki süreçlerin elektronik 
ortamda takibine ilişkin bir sistemdir.  

 
• Arşivnet 
Fiziksel arşivlerin elektronik ortama taşınmasını sağlayacak ve erişimi kolaylaştırarak kayıt 
altına alacak web tabanlı bir yazılımdır. İlk çalışmalar Personel Genel Müdürlüğü ile başlatılmış 
olup zamanla tüm kurumun arşiv dosyalarının taşınması planlanmaktadır. Proje henüz kurulum 
aşamasındadır. 

 
• Kurumsal Web Sayfaları 
Bakanlığımız merkez ve taşra birimleri ile prestij projelerimize özgü hazırlanan web 
sayfalarımız 7/24 izlenebilecek şekilde güncel web teknolojilerine uygun olarak hazırlanıp 
devreye alınmıştır.  
 
• Yardım Arama Kurtarma Acil Müdahale Otomasyon Sistemi 
Denizlerde meydana gelen kirliliklerden doğan zararların azaltmak Türkiye Acil Müdahale 
Sorumluluk Sahasında meydana gelen deniz kazalarına müdahaleyi kolaylaştırmak ve 
doğabilecek zararı azaltmak için oluşturulmuş Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) tabanlı bir karar 
destek sistemidir. 
 
• Ulaştırma Bilgi Yönetim Sistemi  
Türkiye’nin Trans-Avrupa Ulaştırma Ağları: (TEN-T) ağına ilişkin ulaştırma verilerini 
depolayabilen, haritalayabilen, analizlerini yapabilen, raporlayabilen, Avrupa Komisyonuna 
iletilebilen ve karar alıcılara öneriler sunabilen CBS tabanlı bir sistemdir. 

 
• Kurumsal CBS Mekânsal Altlık Paylaşım Sistemi 
Bakanlığın geliştirmekte olduğu projelerde mekânsal analiz ve istatistiki bilgiler elde edilmesi 
amacıyla NetCad Server, ArcGis Server, Geoserver üzerinden harita altlıkları sunulmaktadır.  
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• Kaynak Envanter Bilgi Sistemi (KEBS) 
Afet ve acil durumlarda, seferberlik ve savaş halinde kullanılmak üzere, bakanlığımızın sahip 
olduğu veya kontrolünde bulunduğu karayolu, havayolu, denizyolu, demiryolu araçları, iş 
makinaları, liman ve tersane v.s. verilerinin elektronik ortamda bir havuzda tutulması 
amaçlanmıştır. 

 
• Deniz Kirlilik Bilgi Sistemi  
İşbirimi ile çalışılarak taslak aşamasında arayüzler oluşturulmuş, geliştirilmeye ve test 
çalışmalarına devam edilmektedir. 

 
• Deniz Kaza Bilgi Sistemi  
Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından kullanılmaktadır. Projede deniz ve 
hava kazalarının, bu kazalara karışan kişilerin bilgilerinin istatistiksel olarak tutulmakta, harita 
üzerinde görüntülenebilmekte, konumsal sorgulamalar yapılabilmektedir. Ayrıca iş birimi 
tarafından istenilen raporlar sistem üzerinden alınabilmektedir. 
 
• AYGM Limanlar ve Kıyı Yapıları Bilgi Sistemi  
AYGM Limanlar ve Kıyı Yapıları Yapım Dairesi Başkanlığı tarafından kullanılmaktadır. 
Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün yaptığı balıkçı barınakları, çekek yerleri, limanlar vb 
kıyı yapılarının CBS tabanlı web programı üzerinden takibinin yapılmasını sağlayan, aynı 
zamanda projelerin alt yükleniciler tarafından üretilen proje verilerinin sisteme aktarılarak 
harita üzerinde izleyebilmelerine olanak veren bir sistemdir.  
 
• AYGM Yatırım Projeleri Takip Sistemi  
AYGM nin yaptığı ya da yaptırdığı, Demiryolları, Kentiçi Raylı Sistemler, Limanlar ve Kıyı 
Yapıları, Su Yolları ve Hava Meydanları projelerinin maliyet, başlangıç ve bitiş tarihleri, 
ilerleme durumu vb gibi bilgi notu içerikli verilerinin tutulduğu ve konumsal olarak 
sorgulamaların yapılabildiği CBS tabanlı bir yönetici bilgilendirme bilgi sistemidir. Proje 
geliştirme süreci tamamlanmış olup test aşamasındadır. 
 
• U-NetGIS  
U-Net projelerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş projede araç muayene istasyonlarının konum 
bilgileri ve yapılan muayene sayısı vb bilgiler izlenebilmekte ve harita üzerinde 
görülebilmektedir. Ayrıca denetim faaliyeti yürüten personelin de takibi yapılabilmekte ve 
konumsal bilgileri izlenebilmektedir.  
 
• Liman Başkanlıkları İdari Sınırları 
Denizcilik Müdürlüğü’ ne bağlı Liman Başkanlıklarına ait liman idari saha sınırları, kılavuz 
kaptan alma ve bırakma yerleri, demirleme sahaları verileri CBS tabanlı olarak tutulmaktadır.  

 
• Bakanlık Coğrafi Bilgi Sistemleri Altyapısı Kurulumu Projesi 
Sistemde açık kaynak yazılımlar kullanılarak Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları 
sorumluluğunda olan coğrafi verinin tek bir sistem üzerinde toplanarak, bu sistem üzerinden 
sunumu sağlanması amaçlanmaktadır.  
 
• AYGM Altyapı Projelerinin Dijital Ortama Aktarılması (NetCAD) 
Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün yapmakta olduğu plan, proje, etüd, kamulaştırma, 
toplulaştırma vb. işlerinin dijital ortamda yapılabilmesini sağlamak amacıyla kullanılan 
veritabanı bağlantılı masaüstü uygulamadır.  
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• Deniz Haydutluğu Bilgi Sistemi 
Ulusal ve uluslararası denizlerde meydana gelen ve Türk bayraklı gemilere karşı yapılan 
haydutluk ve korsanlık gibi illegal durumların verilerini tutmaya ve sonrasında ilgili veriler ve 
istatistikleri kullanarak denizcilik sektörü ve denizciler için güvenli seyir ve rota bilgilerinin 
oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla geliştirilmekte olan bir CBS tabanlı bilgi 
sistemidir. 
 
• Kamulaştırma Portali Sistemi Geliştirilmesi  
Bakanlığımızın yapmakta olduğu alt yapı projelerinin kamulaştırma işlemlerinin yapıldığı, tapu 
sorgulama, mernis sorgulama ve mekânsal sorgulama yapmayı sağlayan web tabanlı bir 
programdır. 
 
• CBS Veri Servisleri Paylaşım Portali 
Bakanlığımızın ürettiği veya ürettirdiği hizmet ve görev alanına giren konumsal verilerin 
kurumlarla harita servisi olarak paylaşılması ve bu paylaşılan servislerin sorgulanabilmesi 
amacıyla geliştirilmiş CBS tabanlı harita servisi sorgulama uygulamasıdır. İç İşleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü, TCDD Genel Müdürlüğü,  Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile 
harita servisleri paylaşılmaktadır.  

 
• POSTGRESQL’e göç işlemleri  
Hali hazırda Oracle üzerinde çalışan Denizcilik veri tabanı şemalarından SİCİL şeması, 
Kurumsal Oracle veri tabanı şemalarından YBS ve CBS Mssql DLH_DATA veri tabanları test 
amaçlı olarak Postgresql’e aktarılmıştır. Bu aktarımlarda Postgresql’e özgü değişiklikler de 
yapılmıştır. Açık kaynak kodlu veri tabanlarına göç işlemleri altında, Oracle üzerinde bulunan 
ARGE veri tabanı; yazılımının da uygunluk göstermesiyle Postgresql’e aktarılmıştır. 
 
• NAC (Network Access Control) Ağ Erişim Kontrol Sistemi 
Yetkisiz cihazların kurumsal ağa dahil olmasını engellemek için ajan gerektirmeyen ve 802.1x 
bağımlılığı olmayan bir çözümdür. 
 
• Bilgi Güvenliği Tehdit ve Olay Yönetimi Sistemi (SIEM) 
Lucene tabanlı Big Data platformu ile toplanan bilgiler üzerinde analiz yetenekleri sunmaktadır. 
Gelişmiş korelasyon özellikleri ile güvenlik riskleri için gerçek zamanlı alarmlar sağlanmakta, 
çözüm frekans analizi, uzun vadeli trend analizi, farklı olayları birbirine bağlayan ve meydana 
gelmesi beklenilen olaylara bağlı olarak korelasyon analizi sunmaktadır. 

 
• Yardım Masası Sistemi 
Personelin, bilgi işlem birimine veya başka birimlere talep, sorun, ihtiyaç vb. istek ve 
bildirimlerini kayıtlı bir sistem üzerinden yapmasını sağlayan bir sistemdir. 
 
• UAB Bulut Depo Sistemi 
UAB Bulut, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın kendi personeli için sunmuş olduğu bir online 
dosya depolama hizmetidir. Bu hizmet ile kullanıcılar dosyaları kendilerine tahsis edilen alana 
depolayarak yedekleyebilir, saklayabilir, daha sonra herhangi bir cihazdan bağlanarak 
ulaşabilirler. 

 
• TS ISO/IEC 27001:2013 Belgelendirmesi 
Bilgi varlıklarının güvenliğinin ve hizmetlerin sürekliliğinin sağlanmasına ilişkin olarak; 
uluslararası düzeyde kabul görmüş ve konu ile alakalı dünyadaki tek standart olan TS ISO/IEC 
27001:2013 standardı çerçevesinde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması ve bağımsız 



 29 / 229 
  

bir denetçi kuruluş tarafından denetlenerek belgelendirilmesi gerçekleştirilmiş ve ISO 27001 
belgesi alınmıştır. 
 
 
C.4. İnsan Kaynakları    
 
 
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle toplam 3.827 kişi 
istihdam edilmektedir. 
 
 

 
 

Tablo 1                         Personelin İstihdam Şekline Göre Dağılımı 
 

 Merkez Taşra Toplam 

Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek 

Memur 417 942 282 1207 699 2149 

İşçi 84 196 155 544 239 740 

Toplam 501 1134 437 1751 938 2889 

Genel Toplam 1635 2188 3827 
 
 
 
 
Tablo 2                         Personelin (Memur) Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı 
 

 Merkez Taşra Toplam 

Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek 
Genel İdari Hizmetler 
Sınıfı 294 609 183 687 477 1296 
Teknik Hizmetler 
Sınıfı 110 322 90 505 200 827 
Sağlık Hizmetleri ve 
Yardımcı 4 1 1 0 5 1 
Avukatlık Hizmetleri 
Sınıfı 6 3 1 1 7 4 
Yardımcı Hizmetler 
Sınıfı 3 7 7 14 10 21 
Toplam 417 942 282 1207 699 2149 

Genel Toplam 1359 1489 2848 
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Grafik 1                        Personelin (Memur) Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo 3                         Personelin (Memur) Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 
 

 Merkez Taşra Toplam 

Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek 

İlköğretim (İlkokul- 
Ortaokul) 2 13 6 12 8 25 
Orta Öğretim (Lise ve 
dengi) 36 65 71 209 107 274 

Ön Lisans 44 58 47 163 91 221 

Lisans 252 603 133 739 385 1342 

Yüksek Lisans 73 180 23 80 96 260 

Doktora 10 23 2 4 12 27 

Toplam 417 942 282 1207 699 2149 

Genel Toplam 1359 1489 2848 

 
 
 
 
 
 

1773

1027

6
11 31

Genel İdari Hizmetler Sınıfı

Teknik Hizmetler Sınıfı
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Yardımcı Hizmetler Sınıfı
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Grafik 2                  Personelin (Memur) Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo 4                         Personelin Statüsünün Cinsiyete Göre Dağılımı 
 

 
Merkez Taşra Toplam 

Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek 

Yönetim Kademesinde 
Çalışanlar 
(Merkez için Daire Başkanı ve 
üzeri) 
(Bölge Müdürlüklerinde Bölge 
Müdür Yardımcısı ve üzeri  
Liman Başkan Yardımcısı ve 
üzeri) 

18 69 5 139 23 208 

Yönetim Kademesi Dışında 
Kalan Diğer Çalışanlar 399 873 277 1068 676 1941 

Toplam 417 942 282 1207 699 2149 

Genel Toplam 1359 1489 2848 

 
 
 
 
 
 

39 356
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Tablo 5                             Yabancı Dil Bilen Personelin (Memur) Dağılımı  
 
 Merkez Taşra Toplam 

Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek 

İngilizce 53 173 5 51 58 224 

Almanca  1 0 0 0 1 0 

Fransızca 1 3 0 0 1 3 

Toplam 55 176 5 51 60 227 
 
 
 
 
Tablo 6                         Personelin (Memur) Hizmet Yıllarına Göre Dağılımı  
 

 

Hizmet 
süresi (yıl) 

 
 

1 yıldan 
az 

 
1-5 

 
6-10 

 
11-15 

 
 

16-20 
 

 
21-25 

 
26-30 

 
31-35 

 
 

36 ve 
yukarısı 

Pe
rs

on
el

 S
ay

ıs
ı Merkez 

Teşkilatı 35 194 202 257 77 207 211 101 76 

Taşra 
Teşkilatı 28 302 406 178 86 119 207 99 63 

Toplam 63 496 608 435 163 326 418 200 139 

 
 
 
 
Tablo 7                                 Personelin (Memur) Yaşa Göre Dağılımı  
 

 
Yaş 18-30 31-40 41-50 51-60 61 yaş ve 

üstü 

Pe
rs

on
el

 S
ay

ıs
ı Merkez 

Teşkilatı 120 406 412 331 90 

Taşra 
Teşkilatı  164 497 421 342 65 

Toplam 284 903 833 673 155 
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C.5. Sunulan Hizmetler  
 

Faaliyet Alanı Ürün/Hizmetler 

A-Projelendirme 
ve Altyapı 
Faaliyetleri 
 

• Ulaştırma altyapılarının proje ve şartname onayları,  
• Demiryolları, lojistik köy, merkez veya üsler, demiryolu iltisak 

hatları, limanlar, barınaklar, kıyı yapıları, tersane ve hava 
meydanlarının plan, proje ve altyapı inşaatları, 

• Cumhurbaşkanınca, yapımının üstlenilmesine karar verilen 
teleferik, finiküler, monoray, metro ve şehir içi raylı ulaşım 
sistemlerinin yapımı, 

• Denizleri, gölleri, nehirleri birbirine bağlayarak suyolu işlevi 
görecek kanal ve benzeri altyapı hizmetleri, 

• Deniz altından ulaşımı ve haberleşmeyi sağlayıcı altyapı hizmetleri, 
• Sayısal yayıncılığın ülkemizdeki yerleşim alanlarında sunulmasına 

yönelik alt yapı hizmetleri, 
• Afet ve acil durumlarda karasal haberleşme sistemlerinde 

haberleşmenin devamlılığının sağlanması,   
• Uydu transmisyonlu mobil baz istasyonlarının ülke geneline 

yaygınlaştırılması hizmetleri,  
• KKTC e-Devlet Kapısının kurulması ve yönetilmesi hizmetleri,  
• Veri merkezlerine yönelik çalışmalar, 
• Sabit ve mobil telefon altyapısı ile genişbant internet altyapılarının 

kırsal ve merkezden uzak yerleşim yerlerine götürülmesi hizmetleri,  
• Siber güvenlik alanında kritik altyapılar ile yerli ve millî çözümlerin 

geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması, 
• Denizde can, mal, seyir ve çevre emniyetini sağlamaya yönelik 

sistemlerin kurulmasına yönelik faaliyetler, 
• Bakanlığın sahip olduğu tarama filosu ile yapılan tarama faaliyetleri. 
 

 
 
 
B-Belgelendirme 
Faaliyetleri 

• Haberleşme sektöründe; 
- Evrensel hizmet yükümlüsünün belirlenerek yükümlülük 

belgesi verilmesi,  
- İşletmecilere geçiş hakkı kullanım onayının verilmesi, 

• Karayolu sektöründe;  
- Karayolu taşımacılığı alanında; taşımacı, organizatör, acente, 

komisyoncu, lojistik işletmecisi, terminal işletmecisi ve benzeri 
faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler için yetki belgesi 
verilmesi, 

- SRC, ODY,ÜDY türlerinde mesleki yeterlilik belgesi,    
- Araç muayene işletme/ geçici işletme belgesi,  
- Yola elverişlilik muayene yetki belgesi. 

• Tehlikeli yüklerin hava, deniz, kara ve demiryolunda taşınması 
alanında;  
- Kıyı tesisi tehlikeli madde uygunluk belgesi,  
- Radyoaktif madde geçici depolama izin belgesi, 
- Eğitim kuruluşu yetki belgesi,  
- Tehlikeli madde taşımacılığı sürücü eğitim (SRC-5) sertifikası,  
- Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı TMGD sertifikası,  
- Eğitici belgesi,  
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Faaliyet Alanı Ürün/Hizmetler 

- Tehlikeli madde faaliyet belgesi, 
- Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşu yetki belgesi,  
- Dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının tespiti için yetki belgesi, 
- Tehlikeli madde gözetim hizmeti uygunluk belgesi, 
- Havayolu tehlikeli madde taşıma yetki belgesi, 
- Araç muayene merkezi işletme yetki belgesi, 
- ADR/taşıt uygunluk belgesi,  
- Taşıma birimlerine tip onay sertifikası.  

• Kombine Taşımacılık Alanında; 
- ATP uygunluk belgesi, 
- Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TİO) yetki belgesi.  

• Demiryolu sektöründe; 
- Lojistik köy, merkez veya üslerin kurulmalarına ilişkin izin 

verilmesi, 
- İşletmecilere yetki belgesi, emniyet yetkilendirmesi, emniyet 

sertifikası verilmesi, 
- Demiryolu araçlarına tescil belgesi ve tip onay belgesi 

verilmesi, 
- Demiryolunda faaliyet gösteren makinistlere ehliyet verilmesi, 
- Makinist ve emniyet kritik personele eğitim verecek olan 

kuruluşlara yetki belgesi verilmesi. 
• Denizcilik sektöründe; 

- İzin Belgeleri; gemilere düzenli sefer izni belgesi, tersane, 
tekne imal ve çekek yerlerine işletme izni, kıyı tesisi işletme 
izin belgesi,  

- Yeterlik Belgeleri; gemi adamı yeterlik belgesi, profesyonel 
sualtı adamları yeterlik belgesi, telsiz operatör yeterlik belgesi-
denizci eğitimci belgesi, deniz trafik operatörü ve baş 
operatörlerinin sertifikalandırılması, Yeşil Liman Sertifikası, 
Engelsiz Denizler Sertifikası, Liman Tesisi Güvenlik 
Sertifikası, 

- Yetki Belgeleri; gemi acentesi yetki belgesi, kılavuzluk ve 
römorkaj teşkilatları yetki belgesi, gemi söküm yetki belgesi, 
denizcilik sektöründe gözetim hizmeti veren şahıs ve 
firmaların yetkilendirilmesi,  CE Uygunluk Belgesi veren 
onaylanmış kuruluşların yetkilendirmesi, denizdibi tarama 
faaliyetlerini gerçekleştirecek firmalar için Tarama Yetki 
Belgesi, 

- Uygunluk Belgeleri; Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) Klas-
B CS cihazının üreticilerine ve kullanılmış (ikinci el) teknelerin 
ithali için uygunluk belgesi, 

- Gemilerin zorunlu belgeleri; Denize Elverişlilik Belgesi, 
Tonilato Belgesi, Gemi Adamları Donatımında Asgari 
Emniyet Belgesi,  Uluslararası Sözleşmeler kapsamında tüm 
sertifikalar (yetkili kuruluşlarca verilemediğinde) Ulusal 
Yükleme Sınırı Belgesi (yetkili kuruluşlarca verilemediğinde) 
Emniyet Uyum Belgesi (yetkili kuruluşlarca verilemediğinde)  
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Faaliyet Alanı Ürün/Hizmetler 

İç Suya Elverişlilik Belgesi (yetkili kuruluşlarca 
verilemediğinde).  

C-Denetim 
Faaliyetleri 

• Evrensel Hizmet kapsamında yer alan hizmetlerin net maliyetinin 
denetimi,  

• Geçiş hakkı kullanım onayının verilmesini müteakip yapılan 
denetimler, 

• Hizmet yükümlüsü ve hizmet sağlayıcılarının denetimi,  
• İzin ve yetki belgesi alan kişi, kurum ve kuruluşların periyodik 

uygunluk denetimleri,  
• Yetki belgesi sahibi olan şirket/kurum/kuruluşların yeterlilik 

koşullarının sürüp sürmediğinin denetlenmesi, 
• Yetkilendirilmiş eğitim kurum/kuruluşlarının eğitim programlarının 

denetimi,  
• Lojistik köy, merkez ve üslerin denetimi,  
• Piyasa gözetimi ve denetimi,  
• Ulusal ve yabancı klas kuruluşlarının denetimi, 
• Ticari faaliyette kullanılan Türk bayraklı gemilere yönelik Bayrak 

Devleti denetimleri,  
• Ticari faaliyette kullanılan ve Türk limanlarına uğrak yapan yabancı 

bayraklı gemilere yönelik Liman Devleti denetimleri,  
• Tarifeli deniz taşımacılığı denetimi, 
• Deniz ticaretinin gerektirdiği her türlü gözetim hizmeti yapacak 

firmaların denetimi,  
• ÖTV’siz yakıt uygulamaları denetimi, 
• Trafik ve taşımacılık denetimi,  
• Araç muayenelerinin yapıldığı muayene merkezlerinin denetimi, 
• Sınav denetimleri, 
• Karayolu taşıma faaliyetinde bulunanların (firma veya şoförlerin) 

denetimi, 
• Tehlikeli madde taşımacılığı yol kenarı ve işletme denetimi.  

D-Düzenleme 
Faaliyetleri 

• Ulaştırma, denizcilik, haberleşme, posta iş ve hizmetleri kapsamında 
yürütülen faaliyetler, 

• Mevzuatın düzenlenmesi,  
• Usul ve esasların belirlenmesi, 
• Kriterlerin oluşturulması,  
• Standartların oluşturulması  / onaylanması,  
• Birim fiyatların belirlenmesi, 
• Ücret tarifelerinin belirlenmesi,  
• Ulusal yükümlülüklerin gereklerinin yerine getirilmesi,  
• Sözleşmelerin düzenlenmesi,  
• Uluslararası anlaşmaların yapılması,  
• Uluslararası mevzuatın gerektirmesi halinde mevzuat uyumunun 

sağlanması. 
E-Politika 
Belirlemeye 
Yönelik 
Faaliyetleri 

• Ulusal siber güvenliğin sağlanması için ülke genelinde planların 
hazırlanması ve koordine edilmesi, 
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Faaliyet Alanı Ürün/Hizmetler 

• Ulaştırma, denizcilik, haberleşme ve posta iş ve hizmetlerinde milli 
politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesi amacıyla çalışmalar 
yapılması, 

• Ulusal genişbant hedefleri, stratejileri ile eylemlerinin belirlenmesi 
amacıyla planların hazırlanması ve koordine edilmesi, 

• Evrensel hizmet politikalarının belirlenmesi amacıyla çalışmalar 
yapılması. 

F-Uluslararası 
Faaliyetler 

• Görev alanıyla ilgili hizmetlerin gerektirdiği uluslararası ilişkilerin 
yürütülmesi, anlaşma ve karma komisyon çalışmalarının yapılması,   

• Deniz hukuku ve deniz ticaretinin gerektirdiği uluslararası ilişkilerin 
yürütülmesi,  

• Deniz taşımacılığı ve ticaretini olumsuz etkileyen insan kaçakçılığı, 
korsanlık ve benzeri her türlü suç ve faaliyetlerin önlenmesine 
yönelik çalışmaların yapılması,  

• Ulaştırma sektörüne sağlanan AB-IPA fonlarının yönetilmesi.  

G-Evrensel 
Hizmet 
Faaliyetleri 

 

• Ulaşımı deniz yoluyla sağlanabilen yerleşim alanlarına yolcu taşıma 
hizmetlerinin verilmesinin sağlanması, 

• Deniz haberleşmesi ve seyir güvenliği haberleşme hizmetlerinin 
verilmesinin sağlanması, 

• Haberleşme hizmetlerinin coğrafi ayrım gözetmeksizin, herkesin 
karşılayabileceği, önceden belirlenmiş standartlarda sağlanması, 

• Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal sorumluluk projelerinin 
geliştirilmesi, 

• Evrensel Posta Hizmetinin sağlanmasına yönelik gerekli önlemlerin 
alınması. 

H-Arama 
Kurtarma 
Faaliyetleri 
 

• Ülkemizde deniz ve hava aracı kazalarından kaynaklı arama 
kurtarma faaliyetlerinin en üst düzeyde koordinasyonunun 
sağlanması, 

• Uydu destekli Arama Kurtarma Sisteminin (COSPAS-SARSAT) 
işletilmesi, 

• COSPAS-SARSAT üzerinden gelen tehlike alarmlarının 
değerlendirilmesi, alarmın gerçek olması halinde ilgili arama 
kurtarma birimlerinin harekete geçirilmesi, 

• Ülkemizle ilişkili bir kazanın Türk Arama Kurtarma Bölgesi dışında 
olması durumunda ilgili ülke ile koordinasyon sağlanarak arama 
kurtarma faaliyetinin başlatılması, 

• Tıbbi yardım ve tıbbi tahliye gereken durumlarda Tele Sağlık 
Merkezi ile koordinasyon sağlanması, 

• Deniz kirliliği ihbarlarında ilk irtibat noktası olarak ihbarların 
alınması ve ilgili birime iletilmesi, 

• Deniz haydutluğu olaylarında ilk irtibat noktası olarak ihbarların 
alınması ve ilgili ülkelerle koordinasyonun sağlanması. 

I- Araştırma ve 
Geliştirme 
Faaliyetleri 

• Elektronik haberleşme teknolojileri ile ilgili alanlarda yerli tasarım 
ve üretime yönelik araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerine 
ilişkin proje başvurularının değerlendirilmesi, desteklenmesi, 
izlenmesi ve sonuçlandırılması. 
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Faaliyet Alanı Ürün/Hizmetler 

İ- Ulaşım 
Emniyeti 

• Demiryolu, deniz ve hava aracı kazalarının araştırılması, 
incelenmesi ve ulaşım emniyetinin iyileştirilmesine yönelik rapor 
hazırlanması. 

 
 
C.6.  Yönetim ve İç Kontrol Sistemi   
 
Bakanlığımızda birimler ve personel bazında görev, yetki ve sorumlulukların netleşmesini, iş 
süreçlerinin oluşturulmasını, risklerin tanımlanmasını, ortak yürütülen işlerde iletişim ve 
koordinasyonun artmasını sağlamak amacıyla, Bakanlığımız geneline hizmet etmek üzere 
kurulan Kamu İç Kontrol ve Risk Yönetimi Otomasyon Yazılımı üzerinden çalışmalar devam 
etmektedir. 
2020 yılında iç kontrol sisteminin kurulması ve geliştirilmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler 
gerçekleştirilmiştir;  

a) İç Kontrol Eylem Planı-IV İzleme ve Yönlendirme Kurulu’nun uygun görüşü ile Makam 
tarafından onaylanmıştır.  

b) İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi Sistemine ilişkin Bakanlık genelinde yürütülen 
çalışmaların İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi Yazılım sistemi üzerinden 
değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik danışmanlık hizmeti alınarak Mart 2020 
tarihinde çalışmalar başlatılmıştır. 

c) Bu kapsamda, sistem üzerindeki verilerin standartlaşmasının ve izlenebilirliğinin 
sağlanması için; iş akışları, risk tanımlamaları ve kontrol faaliyetleri standartlara uygunluk 
açısından gözden geçirilerek “Görev Tanımı Değerlendirme Raporu” ile “Süreç ve Risk 
Analizi Raporu” ile “Kontrol Listesi Değerlendirme Raporu” hazırlanmıştır.  

ç) İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi Yazılım sistemi üzerinden girilmiş olan görev 
tanımları, süreçler, risk ve kontroller birimlerle yapılan toplantılarda gözden geçirilerek 
bilgilendirme yapılmış, hazırlanan değerlendirme raporları birimlere gönderilerek 
eksikliklerin bu doğrultuda giderilmesi talep edilmiştir. 

d) Bakanlık orta kademe yöneticilerine iç kontrol konusunda farkındalık eğitimi verilmiştir.  
e) Birimlerin İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi Yazılımı üzerinde yer alan verileri 

örneklem yöntemiyle kontrol edilmiş olup, eksiklikler hakkında gerekli bilgilendirmeler 
yapılmıştır. 

f) Bakanlığımız merkez ve bağlı ilgili kuruluşlarının birim yöneticilerinin katılımı ile 
Stratejik Risk Çalıştay’ı gerçekleştirilmiş olup, elde edilen çıktılar doğrultusunda 
“Bakanlığımız Stratejik Risk Eylem Planı” taslağı hazırlanmıştır. 2021 yılında üst 
yönetime sunulacaktır. 

g) İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi Sistemine ilişkin kurumsal sorumluluklar, yöntem, 
izleme ve değerlendirme vb. kurumsal gereklilikleri içerecek şekilde  “Kurumsal İç Kontrol 
Standartları ve Risk Yönetimi Stratejisinin Belirlenmesi ve Uygulanması Hakkında 
Yönerge” taslağı hazırlanmış olup, yürürlüğe konulması çalışmaları yürütülmektedir.  
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C.7. İç ve Dış Denetim 
  
C.7.1. İç Denetim  
 
Denetim Faaliyetleri 
Bakan Yardımcılığı Makamı tarafından onaylanan Katılım Öncesi Mali Yardım Fonlarının 
(IPA) 2020 Yılı Denetim Programı ve 2020 Yılı İç Denetim Programı kapsamında; İç Denetim 
Birimi Başkanlığınca 2020 yılında gerçekleştirilen denetimler sonucunda: 
 
1. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Fonları (IPA-II) Kapsamında Yürütülen 

Projelerin Harcama Sonrası Yasal Uygunluk Denetimi (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler 
Genel Müdürlüğü), 

2. Araç Muayenesi Süreci Denetimi (Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü) 
3. Gemi Sicil İşlemleri Sürecinin Denetimi (Denizcilik Genel Müdürlüğü), 
4. Mal ve Hizmet Alımları Sürecinin Denetimi (Trabzon Bölge Müdürlüğü), 
5. Mal ve Hizmet Alımları Sürecinin Denetimi (Samsun Bölge Müdürlüğü), 
6. Mal ve Hizmet Alımları Sürecinin Denetimi (Bolu Bölge Müdürlüğü), 

 
başlıklı 6 adet iç denetim raporu düzenlenmiştir. Söz konusu iç denetim raporlarında toplam 19 
adet bulguya ve bu bulgulara ilişkin toplam 41 adet öneriye yer verilmiştir. Bu bulguların 2’si 
yüksek, 16’sı orta ve 1’i düşük önem düzeyine sahip bulgular olup; denetlenen faaliyetlerle 
ilgili olarak kritik önem düzeyinde bulgu bulunmamaktadır. 
Denetlenen birim yöneticileriyle ve diğer çalışanlarıyla bulgular ve alınacak önlemler 
konusunda mutabakata varılmış ve eksikliklere ilişkin iyileştirme önerileri eylem planına 
bağlanmıştır. 
 
İzleme Faaliyetleri 
2020 Yılı İç Denetim Programı kapsamında; 2017-2019 yılları arasında denetim ve danışmanlık 
faaliyeti yürütülen 17 sürecin izleme faaliyeti gerçekleştirilmiş olup, izleme faaliyetleri 
sonucunda denetlenen birimlerce üstlenilen risk bulunmamaktadır. 
 
C.7.2. Dış Denetim   
2020 yılı içinde Bakanlığımızda 2019 yılı işlemleri ile ilgili Sayıştay denetimi yapılmış olup, 
sonuçlarına bu Raporun Mali Bilgiler bölümünde yer verilmiştir.  
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II. AMAÇ ve HEDEFLER 
 
A. BAKANLIĞIMIZIN STRATEJİK PLANDA YER ALAN AMAÇ VE HEDEFLERİ 
 
Bakanlığımız 2019-2023 Stratejik Planında yer alan 6 amaç ve amaçlara yönelik 29 hedef 
aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.  

  
Amaç (A1) Tüm ulaşım modlarının bütüncül bir yaklaşımla entegrasyonunu 

sağlayacak ulaşım altyapılarını planlı bir şekilde gerçekleştirmek  

Hedef (H1.1) Etkin, etkili ve verimli bir ulaşım sistemi ve altyapısı oluşturulmasına yön 
verecek Ulusal Ulaştırma Ana Planını ve Türkiye Lojistik Master Planını 
makro-ekonomik politikalar ile uyumlu hale getirmek ve uygulanmasını 
sağlamak   

Hedef (H1.2) Demiryolu ağını ve kent içi raylı sistemlerini yüksek standartlı, güvenli 
ve ülke ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yaygınlaştırmak 

Hedef (H1.3) Kentiçi ulaşım altyapısının geliştirilmesine katkı sağlamak  

Hedef (H1.4) Yerel ağa ve uluslararası demiryolu koridorlarına daha fazla liman, 
endüstriyel tesis ve lojistik merkezlerin bağlanmasını sağlamak  

Hedef (H1.5) Hava yolu ulaşım altyapısını yaygınlaştırmak 

Amaç (A2) İleri haberleşme teknolojilerini yaygınlaştırmak ve bilgi toplumuna 
dönüşümü hızlandırmak  

Hedef (H2.1) Ülkemizin genişbant elektronik haberleşme altyapısının/hizmetlerinin 
teknolojik gelişmeler doğrultusunda geliştirilmesini ve 
yaygınlaştırılmasını sağlamak 

Hedef (H2.2) Bilgi teknolojileri üzerinden sağlanan her türlü hizmet, işlem ve veri ile 
bunların sunumunda yer alan sistemlerin güvenliğini sağlamak  

Hedef (H2.3) Haberleşme, bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik hizmetlerin 
toplumun tüm kesimlerine ve ülkenin her tarafına yaygınlaştırılmasını 
sağlamak  

Hedef (H2.4) e-Devlet Kapısından tüm hizmetlerin sunulmasını, kullanımın etkin ve 
yaygın olmasını sağlamak 
(24/10/2019 tarihli ve 30928 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 48 Numaralı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesi ile 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesinin 474 üncü maddesinin f bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 26.03.2020 tarihli 
Resmi Gazete'de yayımlanan 25.03.2020 tarihli ve 2303 sayılı Cumhurbaşkanı ile; "e-Devlet 
kapısının kurulması, işletilmesi ve yönetilmesi görev ve sorumluluğunun (mülga) Ulaştırma 
Bakanlığına verilmesi hakkındaki 24/3/2006 tarihli ve 2006/10316 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı”nın yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiş olup, e-Devlet Kapısı ile ilgili yükümlülükler 
bu tarihten itibaren Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından üstlenilmektedir.) 

Amaç (A3) Can ve mal emniyetinin en üst seviyede sağlandığı, toplumun tüm 
kesimlerini kapsayan, sürdürülebilir, kesintisiz ulaştırma hizmetleri 
sunulmasını sağlamak 

Hedef (H3.1) Demiryolu ulaştırması faaliyetlerinin serbest, adil ve sürdürülebilir bir 
rekabet ortamında yapılmasını sağlamak  

Hedef (H3.2) Karayolu taşımacılığında etkinliği ve ulaşımında emniyeti arttırmaya 
katkıda bulunmak  

Hedef (H3.3) Hareket kısıtlılığı olanların ulaştırma hizmetlerine erişebilirliğini 
kolaylaştırmaya katkı sağlamak 

Hedef (H3.4) Ulusal ve uluslararası yük taşımacılığında, kombine yük taşımacılığı 
imkanlarını geliştirmek 
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Hedef (H3.5) Tehlikeli maddeler ile bozulabilir gıda maddelerinin emniyetli bir şekilde 
taşınmalarını sağlayıcı düzenleme ve denetimleri yapmak 

Hedef (H3.6) Mevcut ulaşım altyapısının daha verimli kullanılması, daha etkin bir 
planlama yapılması ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla akıllı 
ulaşım sistemlerinin kullanılmasını yaygınlaştırmak 
 

Amaç (A4) Denizciliği geliştirmek ve deniz kültürünü yaygınlaştırmak 
 

Hedef (H4.1) Denizlerde ve iç sularda seyir, can, mal ve çevre emniyetini arttırmak  
 

Hedef (H4.2) Ülkemizde denizcilik kültürünü geliştirmek  
 

Hedef (H4.3) Kıyıların etkin ve verimli kullanımını sağlamak üzere kıyı ve deniz 
yapılarını planlamak 

Hedef (H4.4) Deniz endüstrisinin ve gemi sanayinin geliştirilmesine katkı sağlamak 
 

Hedef (H4.5) Kıyı yapılarını geliştirmek 
 

Hedef (H4.6) İstanbul Boğazı’nın trafik yükünü azaltacak uluslararası bir suyolunu 
oluşturmak   

Hedef (H4.7) Türk denizcilik sektörüne yönelik finansman desteği mekanizmalarını 
oluşturmak 

Amaç (A5) Yenilikçilik esaslı milli ve yerli üretimin gelişmesine katkı sağlamak 
 

Hedef (H5.1) Kamu Entegre Veri Merkezinin kurulumu ile kamuda ortak 
uygulamaların kullanımını sağlamak   

Hedef (H5.2) Türk denizcilik sektöründe dijitalleşmenin geliştirilmesine katkı 
sağlamak 

Hedef (H5.3) Elektronik haberleşme teknolojilerinin milli kaynaklarla üretimini teşvik 
etmek ve yaygınlaştırmak  

Amaç (A6) Kurumsal kapasiteyi geliştirmek 
 

Hedef (H6.1) Kurumsal ihtiyaçları etkin, verimli ve güvenli bir şekilde karşılamak 
amacıyla bilişim alt yapısını güçlendirmek 

Hedef (H6.2) Afet ve acil durumlar ile seferberlik ve savaş halinde ulaştırma ve 
haberleşme hizmetlerinin, hazırlanan planlara uygun olarak aksatılmadan 
yürütülmesini sağlamak  

Hedef (H6.3) Bakanlık hizmetlerinin daha kaliteli çalışma ortamlarında verilebilmesini 
sağlamak  

Hedef (H6.4) Personelin yetkinliğini arttırmak 
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B.DİĞER HUSUSLAR 
 
Bakanlığımız 2019- 2023 Stratejik Planında yer alan hedeflerimizle ilişkili politika ve 
önceliklere aşağıda yer verilmiştir. 
 
On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) 

334.1, 334.2, 334.3, 335.12, 335.13, 335.14, 336.1, 336.2, 336.3, 337.4, 340.1, 343, 369.2,  
388.1, 388.2, 388.3, 389.1, 389.4, 389.5, 389.6, 389.7 
425.6, 425.7, 437, 438, 464.1, 465.1, 465.2, 466.1, 466.2, 466.3, 467.1, 468.3, 470.1, 474.1, 
474.2, 477.1, 477.2, 477.3, 477.4, 480.1, 480.2, 480.3  
507.1, 507.2, 507.3, 507.4, 507.5, 508.1, 508.4, 509.1, 509.2, 510.1, 510.2, 510.3, 511.1, 
511.2, 511.5, 514.1, 514.2, 517, 517.2, 523,2 
701.1, 701.2, 702.1, 702.2, 702.3, 704.1, 704.2, 725.2 
808, 808.1, 808.2, 808.3, 808.4, 812.5, 814.3, 828.3 numaralı tedbirler 
 
2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı  

160, 162, 163, 298, 299, 300, 301, 302, 306, 339, 341, 344, 345, 346, 347, 350, 351, 352, 
353, 354, 355, 356, 357 numaralı tedbirler 
 
YEP (2020-2022) 
-Kamu Düzeni ve Güvenliği Tedbir 5  
-Yerli ve Yenilikçi Üretim Tedbir 8, 9, 10  
-Turizm Tedbir 9  
-İş ve Yatırım Ortamı Tedbir 12-13 
 
Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2020) 

2. Genişbant Altyapılarının Ticari Olarak Yaygınlaşmasının Zor Olduğu Bölgelere Yönelik 
Finansal Destekleme Modeli Oluşturulması 
3.Kablo TV Altyapısının Yaygınlaştırılması 
5. Geçiş Hakkı ve Tesis Paylaşımı Mevzuatının Güncellenmesi 
6.Elektronik Haberleşme Altyapısı Kurulumunun Kolaylaştırılması 
7.Spektrumun Etkin ve Verimli Kullanılması 
21. Elektronik Haberleşme Sektöründe Yerli Üretim ve Ar-Ge Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi 
22. 5G ve Ötesi Ar-Ge ve Standart Çalışmalarının Yürütülmesi 

 
Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2016-2019)  
Tüm Stratejik Eylemler 
Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2015-2018) 
35. Yerel Yönetimlerde Kamu Bilişim Merkezlerinin Kurulması- 
58. Kullanıcı Odaklı e- Devlet Hizmet Sunumunun Sağlanması 
 70. e-Devlet Hizmetlerinde Mobil Platformlar ve Sosyal Medyadan Yararlanılması 
Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı(2016-2019)  
  E1.1.6, E3.4.1,  E3.4.3, E4.1.1, E4.1.2 
2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı  
25.Marmara Bölgesi ihracatını kolaylaştıracak şekilde liman altyapısı ihtiyacını 
karşılamaya yönelik yatırımlar hayata geçirilecektir.  
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26.Akdeniz’de Ortadoğu’nun Giriş Kapısı olarak tasarlanan Mersin Konteyner Limanının 
kurulması çalışmaları başlatılacaktır. 
27. Ege’de Çandarlı Limanı aşamalı olarak tamamlanacaktır. 
30. 2023 perspektifinde Türkiye'nin yurtiçi koridorlarını, uluslararası koridorlarla 
bağlantılarını ve kendi uluslararası ticaret koridorlarını inceleyen ulaştırma ve lojistik alt ve 
üst yapı ihtiyacını belirleyecek bir Master Plan hazırlanacaktır. 
Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı  
-Yol kenarı,  
-Ağır Taşıt Denetimleri  
-Araç Muayeneleri 
Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) 
-Lojistik üs uygulamalarından yararlanma düzeyi arttırılacaktır. 
-Kümeleme ve lojistik üs yer seçim süreçlerinin niteliğini arttıracak şekilde Ulaşım koridor 
haritaları oluşturulacaktır. 
Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (2015-2018)  
Türkiye Lojistik Master Planı hazırlanacaktır. 
Türkiye Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Ürünleri Sektörleri Strateji Belgesi ve Eylem 
Planı (2015-2018) 
THD sektörlerinin kümelendiği bölgeler ile İstanbul ve diğer liman kentleri arasında, 
lojistik maliyetlerini düşürmeye yönelik tedbirler alınacaktır. 
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III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 
 

A. MALİ BİLGİLER 
 
A.1. Bütçe Uygulama Sonuçları 
 
Tablo 8   Bilanço 
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Tablo 9  Faaliyet Sonuçları Tablosu 
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Tablo 10                                                     Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Karşılaştırmalı Bütçe Giderleri 
 
            (TL) 

KODU ÖDENEK TÜRÜ 

2018 2019 2020 

KBÖ 
YIL SONU 
ÖDENEK 
TOPLAMI 

HARCAMA KBÖ 
YIL SONU 
ÖDENEK 
TOPLAMI 

HARCAMA KBÖ 
YIL SONU 
ÖDENEK 
TOPLAMI 

HARCAMA 

01 PERSONEL GİDERLERİ 170.465.000 192.037.019,00 180.194.318,00 219.947.000 229.947.000,00 216.463.766 240.901.000 250.335.500 237.739.614 

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA 
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 34.773.000 36.651.300,00 36.491.922,00 45.305.000 45.305.000,00 42.860.887 48.056.000 48.621.500 47.450.888 

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 88.510.000 351.350.780,00 292.735.646,00 87.635.000 318.372.463,95 254.042.638 95.250.000 983.103.761 886.635.488 

05 CARİ TRANSFERLER 7.543.232.000 9.439.012.500,00 9.408.619.418,00 8.856.949.000 10.944.245.800,00 10.943.632.450 12.569.372.000 16.099.030.169 16.097.957.319 

06 SERMAYE GİDERLERİ 6.680.821.000 6.668.132.602,00 5.248.533.913,00 8.469.501.000 7.437.529.854,00 7.305.935.026 8.470.995.000 13.273.644.934 12.875.260.535 

07 SERMAYE TRANSFERLERİ 16.820.235.000 31.012.912.346,00 28.238.661.505,00 10.091.589.000 29.627.169.911,50 26.872.041.665 7.602.402.000 31.715.256.700 28.179.820.891 

  GENEL TOPLAM 31.338.036.000 47.700.096.547 43.405.236.722 27.770.926.000 48.602.570.029 45.634.976.432 29.026.976.000 62.369.992.564 58.324.864.734 

 
 
2020 Yılı Bakanlığımız bütçesi 29.026.976.000 TL olarak kanunlaşmış, yılı içerisinde 33.343.016.563,68 TL ödenek eklenmiş ve toplam 
62.369.992.564 TL yılsonu ödeneğinin 58.324.864.734 TL’si harcanmış olup, 4.045.127.829,80 TL ödenek iptal edilmiştir. Bütçe başlangıç 
ödeneklerinin yılsonu harcama gerçekleşme oranı % 200,93’tür.
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Tablo  11             Başlangıç Ödeneklerinin Gider Türlerine Göre Dağılımı 

            
     (TL) 

KODU ÖDENEK TÜRÜ 

2020 

KBÖ DAĞILIM 
ORANI (%) 

01 PERSONEL GİDERLERİ 240.901.000 1 

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET 
PRİMİ GİDERLERİ 48.056.000 0,17 

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 95.250.000 0,33 

05 CARİ TRANSFERLER 12.569.372.000 43,30 

06 SERMAYE GİDERLERİ 8.470.995.000 29,18 

07 SERMAYE TRANSFERLERİ 7.602.402.000 26,19 

  GENEL TOPLAM 29.026.976.000 100,00 

 
 
 
Grafik 3             Başlangıç Ödeneklerinin Gider Türlerine Göre Dağılımı 
 
 

 
 
 

1 0,17 0,33

43,30

29,18

26,19

PERSONEL GİDERLERİ
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER
SERMAYE GİDERLERİ
SERMAYE TRANSFERLERİ
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Bakanlığımızın 2020 yılı bütçe giderlerinin sınıflandırılmasına ilişkin tablo aşağıda sunulmaktadır. 

 
 

Tablo 12                                                                  Bütçe Giderlerinin Dağılımı  
      (TL) 

KOD AÇIKLAMA KBÖ 
AKTARMA TOPLAM 

ÖDENEK  HARCAMA 
EKLENEN DÜŞÜLEN 

01 PERSONEL GİDERLERİ 240.901.000 58.058.299 48.623.799 250.335.500 237.739.614 

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 
GİDERLERİ 48.056.000 8.681.503 8.116.003 48.621.500 47.450.888 

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 95.250.000 900.469.430 12.615.669 983.103.761 886.635.488 

05 CARİ TRANSFERLER 12.569.372.000 13.117.862.049 9.588.203.880 16.099.030.169 16.097.957.319 

06 SERMAYE GİDERLERİ 8.470.995.000 7.346.900.934 2.544.251.000 13.273.644.934 12.875.260.535 

07 SERMAYE TRANSFERLERİ 7.602.402.000 24.112.854.700   31.715.256.700 28.179.820.891 

TOPLAM 29.026.976.000 45.544.826.915 12.201.810.351 62.369.992.564 58.324.864.734 
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Tablo 13                2020 Yılı Toplam Bütçe Ödenekleri ve Harcama Oranları 

    (TL) 

KOD AÇIKLAMA TOPLAM ÖDENEK  HARCAMA 

HARCAMANIN 
TOPLAM 

ÖDENEĞE 
ORANI (%) 

01 PERSONEL GİDERLERİ 250.335.500 237.739.614 94,97 

02 
SOSYAL GÜVENLİK 
KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 
GİDERLERİ 

48.621.500 47.450.888 97,59 

03 MAL VE HİZMET ALIM 
GİDERLERİ 983.103.761 886.635.488 90,19 

05 CARİ TRANSFERLER 16.099.030.169 16.097.957.319 99,99 

06 SERMAYE GİDERLERİ 13.273.644.934 12.875.260.535 97,00 

07 SERMAYE TRANSFERLERİ 31.715.256.700 28.179.820.891 88,85 

TOPLAM 62.369.992.564 58.324.864.734 93,51 
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A.2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 
 
Tablo 14                                                                   Birimler Bazında Temel Mali Tablolar 

 
Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü 

(56 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan birimin ödenekleri; Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ve 
Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünün KBÖ’sünün toplamıdır.) 

      
  (TL) 

KOD AÇIKLAMA KBÖ 

AKTARMA 
TOPLAM 
ÖDENEK HARCAMA 

HARCAMANIN 
TOPLAM 

ÖDENEĞE 
ORANI (%) 

GİDER AÇIKLAMASI 
EKLENEN DÜŞÜLEN 

01 PERSONEL 
GİDERLERİ 15.090.000 22.244.364 22.183.364 15.151.000 15.142.209 99,94 Bu tertipteki ödeneğin tamamına yakını 

kullanılmış olup kalan ödenek iade edilmiştir. 

02 

SOSYAL 
GÜVENLİK 
KURUMLARINA 
DEVLET PRİMİ 
GİDERLERİ 

2.708.000 3.863.772 3.617.772 2.954.000 2.709.260 91,71 Bu tertipteki ödeneğin tamamına yakını 
kullanılmış olup kalan ödenek iade edilmiştir. 

03 
MAL VE HİZMET 
ALIM 
GİDERLERİ 

629.000 628.212 628.212 629.000 171.118 27,20 Bu tertipteki ödeneğin bir kısmı kullanılmış 
olup kalan ödenek iade edilmiştir. 

05 CARİ 
TRANSFERLER 11.982.827.000 12.468.505.273 9.450.578.480 15.000.753.793 15.000.526.913 100,00 

Yılsonu ödeneğinin; 14.213.234.793 TL'si 
Karayolları Genel Müdürlüğüne hazine 
yardımı olarak aktarılmıştır. 787.292.120 TL 
Kamu Hizmeti Yükümlülüğü kapsamında 
TCDD Taşımacılık A.Ş'ye ödeme yapılmıştır. 

06 SERMAYE 
GİDERLERİ 2.984.000 3.584.000 2.984.000 3.584.000 1.410.336 39,35 

Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi 
kapsamında ödeneğin 1.410.336 TL'si 
kullanılmış kalan ödenek yılsonunda iptal 
edilmiştir. 

07 SERMAYE 
TRANSFERLERİ 7.601.238.000 20.374.856.000 0 27.976.094.000 27.976.094.000 100,00 

Yılsonu ödeneğinin tamamı olan 
27.976.094.000 TL Karayolları Genel 
Müdürlüğüne hazine yardımı olarak 
aktarılmıştır. 

TOPLAM 19.605.476.000 32.873.681.621 9.479.991.828 42.999.165.793 42.996.053.836 99,99 
Genel Müdürlüğümüz 2020 yılı ödeneğinin 
tamamına yakını tasarruf tedbirleri de göz 
önünde bulundurularak kullanılmıştır. 
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Denizcilik Genel Müdürlüğü 
(56 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan birimin ödenekleri; Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü ve Deniz Ticareti Genel 

Müdürlüğünün KBÖ’sünün toplamıdır.) 
(TL) 

KOD AÇIKLAMA KBÖ 

AKTARMA 
TOPLAM 
ÖDENEK HARCAMA 

HARCAMA
NIN 

TOPLAM 
ÖDENEĞE 
ORANI (%) 

GİDER AÇIKLAMASI 
EKLENEN DÜŞÜLEN 

01 PERSONEL 
GİDERLERİ 18.974.000 16.790.735 17.790.735 17.974.000 17.484.665 97 

İlgili harcama kalemine KBÖ 18.974.000TL. 
konulmuş olup bu ödeneğin  17.484.665 TL.’si  
personelin maaş ödemelerinde kullanılmıştır. 

02 

SOSYAL GÜVENLİK 
KURUMLARINA 
DEVLET PRİMİ 
GİDERLERİ 

3.561.000 3.155.431 3.455.431 3.261.000 3.176.010 97 
İlgili harcama kalemine KBÖ 3.561.000TL. 
konulmuş olup bu ödeneğin 3.176.010 TL.’sı 
personelin SGK ödemelerinde kullanılmıştır. 

03 MAL VE HİZMET 
ALIM GİDERLERİ 549.000 546.481 546.481 549.000 224.682 41 

İlgili harcama kalemine KBÖ 549.000 TL. 
ödenek konulmuş ve pandemi nedeniyle birçok 
etkinlik yapılamadığından ödenek kullanım 
oranı  %41 olmuştur. 

06 SERMAYE 
GİDERLERİ          24.500.000          24.500.000      24.500.000            24.500.000        15.632.709  64 

İlgili harcama kalemine KBÖ 24.500.000,00 
TL. konulmuş ve bu ödeneğin 15.632.709,41  
TL. ‘sı harcanmış olup  gerçekleşme %64 
olmuştur. 

TOPLAM 47.584.000 44.992.647 46.292.647 46.284.000 36.518.066 79 
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Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü 
      

  (TL) 

KO
D AÇIKLAMA KBÖ 

AKTARMA 
TOPLAM 
ÖDENEK HARCAMA 

HARCAMANI
N TOPLAM 
ÖDENEĞE 
ORANI (%) 

GİDER AÇIKLAMASI EKLENEN DÜŞÜLEN 

01 PERSONEL 
GİDERLERİ 7.974.000 745.000 0  8.719.000 8.718.004 99,99   

02 

SOSYAL GÜVENLİK 
KURUMLARINA 
DEVLET PRİMİ 
GİDERLERİ 

1.308.000 154.000 0  1.462.000 1.461.761 99,98   

03 MAL VE HİZMET 
ALIM GİDERLERİ 136.000 16.400 0  152.400 82.853 54,37 

Harcama miktarının KBÖ'den (Başlangıç 
Ödeneğinden) farklı (düşük) kalmasının 
nedeni, Pandemi sürecinde y4rti,i ve yurtdışı 
görevlendirmelerin iptal edilmesi ve yolluk 
kaleminde harcama yapılmamasından 
kaynaklanmıştır. 

06 SERMAYE 
GİDERLERİ 20.000.000 19.000.000 0  39.000.000 26.782.972 68,67 

Toplam ödenek ve harcama miktarının 
KBÖ'den(Başlangıç Ödeneğinden) farklı 
olmasının nedeni,  Deniz Vasıtaları 
Havuzlama Ve Bakım Onarımı Projesi 
kapsamında yapılan ihale sonucunda yüklenici 
tarafından iş tesliminin 2021 yılında 
tamamlanarak yapılacağı ve kalan hakediş 
ödemesinin 2021 yılı içerisinde ödenecek 
olmasından kaynaklanmaktadır.   Ayrıca Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığınca Mogan Gölü 
Projesi kapsamında bütçemize aktarılan 
ödeneğin tamamı 2020 sonu itibariyle 
kullanılmıştır. 

TOPLAM 
29.418.000 19.915.400 0 49.333.400 37.045.590 75,09 
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Haberleşme Genel Müdürlüğü 
      

  (TL) 

KOD AÇIKLAMA KBÖ 

AKTARMA 
TOPLAM 
ÖDENEK HARCAMA 

HARCAMANI
N TOPLAM 
ÖDENEĞE 
ORANI (%) 

GİDER AÇIKLAMASI 
EKLENEN DÜŞÜLEN 

01 PERSONEL 
GİDERLERİ 7.115.000 0 620.000 6.495.000 6.489.890 99,92 

Bütçe Kanunu ile bu tertibe 7.115.000,00 TL 
ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde 
620.000,00 TL ödenek düşülmüştür. Kalan 
toplam 6.495.000,00 TL ödeneğin 6.489.889,51 
TL'si (%99,92) kullanılmıştır.  

02 

SOSYAL 
GÜVENLİK 
KURUMLARINA 
DEVLET PRİMİ 
GİDERLERİ 

1.282.000 0 96.800 1.185.200 1.180.518 99,60 

Bütçe Kanunu ile bu tertibe 1.282.000,00 TL 
ödenek tahsis edilmiş olup, yıl  içerisinde 
96.800,00 TL ödenek düşülmüştür. Kalan toplam 
1.185.200,00 TL ödeneğin 1.180.518,29 TL'si 
(%99,60) kullanılmıştır.  

03 
MAL VE HİZMET 
ALIM 
GİDERLERİ 

53.995.000 845.574.636 0 899.569.636 866.280.131 96,30 

Bütçe Kanunu ile bu tertibe 53.995.000 TL 
ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde 
845.574.636,00 TL ödenek eklenmiştir. Toplam 
899.569.936,00 TL ödeneğin; 717.545.182 TL'si 
evrensel hizmet projeleri ödemeleri için,  
93.980.966,13 TL'si e-Devlet Kapısı ödemeleri 
için, 54.696.635,44 TL'si Kıbrıs e-Devlet projesi 
ödemeleri için, 58.657,59 TL'si ise diğer 
ödemeler için olmak üzere toplam 
866.280.131,05 TL'si (%96,30) kullanılmıştır. 

05 CARİ 
TRANSFERLER 119.248.000 643.038.000 0 762.286.000 762.284.227 100,00 

Bütçe Kanunu ile bu tertibe 119.248.000,00 TL 
ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde 
643.038.000,00 TL ödenek eklenmesi sonucu 
toplam 762.286.000,00 TL olan ödeneğin  
tamamı;  ulaşımı denizyoluyla sağlanan alanlara 
yapılan yolcu taşıma hizmeti ile  evrensel posta 
hizmeti net maliyetinin ödenmesinde 
kullanılmıştır. 
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06 SERMAYE 
GİDERLERİ 99.200.000 489.944.000 99.000.000 490.144.000 407.458.423 83,13 

Bütçe Kanunu ile bu tertibe 99.200.000,00 TL 
ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde 
489.944.000,00 TL ödenek eklenip, 
99.000.000,00 TL (Küçük Çamlıca R-TV 
Projesinin ödeneği olduğundan Altyapı 
Yatırımları Genel Müdürlüğüne aktarılmıştır.) 
ödenek düşülmüştür. Kalan toplam 490.144.000 
TL ödeneğin % 83,13'üne denk gelen 
407.458.422,99 TL'si evrensel hizmet projeleri 
ödemeleri için kullanılmıştır. 

07 SERMAYE 
TRANSFERLERİ 1.164.000 7.486.000 0 8.650.000 8.650.000 100,00 

Bütçe Kanunu ile bu tertibe 1.164.000,00 TL 
ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde 
7.486.000,00 TL ödenek eklenip toplam 
8.650.000,00 TL olan ödeneğin tamamı 
Çanakkale TV-Radyo Kulesi Projesi için 
Çanakkale İl Özel İdaresine aktarılmıştır. 

TOPLAM 282.004.000 1.986.042.636 99.716.800 2.168.329.836 2.052.343.188 94,65 
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Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü 
(TL) 

KOD AÇIKLAMA KBÖ 

AKTARMA 
TOPLAM 
ÖDENEK HARCAMA 

HARCAMANI
N TOPLAM 
ÖDENEĞE 
ORANI (%) 

GİDER AÇIKLAMASI 
EKLENEN DÜŞÜLEN 

01 PERSONEL 
GİDERLERİ 28.077.000 1.104.000 0  29.181.000 29.095.780 99,71 Genel Müdürlüğümüz personel maaşları için 

verilen ödeneğin 29.095.780 TL'si kullanılmıştır. 

02 

SOSYAL 
GÜVENLİK 
KURUMLARINA 
DEVLET PRİMİ 
GİDERLERİ 

5.926.000 30.800 73.000 5.883.800 5.846.173 99,36 
Genel Müdürlüğümüz personeline ait sigorta 
giderleri için verilen ödeneğin 5.846.173 TL'si 
kullanılmıştır. 

03 
MAL VE HİZMET 
ALIM 
GİDERLERİ 

19.472.000 296.000 9.826.376 9.941.624 2.882.503 28,99 

Mal ve Hizmet Alımı giderlerinin 911.611,00 
TL'lik kısmı CR1 işinin feshi nedeniyle 
Uluslararası Tahkim Divanına Yargılama Gideri 
olarak ödenmiş, kalan kısım ise muhtelif mal ve 
hizmet alımları için kullanılmıştır. 

05 CARİ 
TRANSFERLER 458.000.000 5.883.376 137.190.000 326.693.376 326.688.206 100,00 

Avrasya Tüneli Projesinin 2019 Yılı Garanti 
Geçiş Ücreti ve Fiyat Fark Ücreti olarak  
ödeneğin tamamı kullanılmıştır. 

06 SERMAYE 
GİDERLERİ 8.313.907.000 6.792.337.934 2.414.632.000 12.691.612.934 12.413.472.552 97,81 

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapılan 
projelere ait 12.302.765.125 TL harcama 
gerçekleştirilmiştir. Adapazarı-Karasu Limanları 
ve Sanayi Tesisleri Demiryolu Bağlantısı ve 
İstasyon Tesisleri İnşaatı işine ait ilama bağlı borç 
için de 110.707.427 TL ödenmiştir.  

TOPLAM 8.825.382.000 6.799.652.110 2.561.721.376 13.063.312.734 12.777.985.214 97,82 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 70 / 229 
  

 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

      
  (TL) 

KOD AÇIKLAMA KBÖ 

AKTARMA 
TOPLAM 
ÖDENEK HARCAMA 

HARCAMANIN 
TOPLAM 

ÖDENEĞE 
ORANI (%) 

GİDER AÇIKLAMASI 
EKLENEN DÜŞÜLEN 

01 PERSONEL 
GİDERLERİ 9.387.000 96.000 74.000 9.409.000 9.407.575 99,98 

Bütçe Kanunu ile bu tertibe 9.387.000 TL. 
ödenek konulmuş olup, yıl içerisinde 96.000 TL. 
ödenek eklenip, 74.000 TL. ödenek düşüldükten 
sonra kalan toplam 9.409.000 TL ödeneğin 
tamamına yakını kullanılmıştır. 

02 

SOSYAL 
GÜVENLİK 
KURUMLARINA 
DEVLET PRİMİ 
GİDERLERİ 

1.420.000 17.000 0  1.437.000 1.436.295 99,95 

Bütçe Kanunu ile bu tertibe 1.420.000 TL. 
ödenek konulmuş olup, yıl içerisinde 17.000 TL. 
eklenmiştir. Yılsonunda toplam 1.436.295 TL. 
ödeneğin tamamına yakını kullanılmıştır. 

03 MAL VE HİZMET 
ALIM GİDERLERİ 614.000 30.000 30.000 614.000 203.081 33,08 

Bütçe Kanunu ile bu tertibe 614.000 TL. ödenek 
konulmuş olup, bu ödenekten yıl sonunda 
203.080 TL kullanılmıştır. 

05 CARİ 
TRANSFERLER 8.139.000 300.000 300.000 8.139.000 7.399.358 90,91 

Bütçe Kanunu ile bu tertibe 8.139.000 TL. 
ödenek konulmuş olup, bu ödeneğin  7.399.357 
TL'si uluslararası anlaşmalar ve sözleşmeler 
gereği çok taraflı kuruluşlara ödenmiştir. 

TOPLAM 19.560.000 443.000 404.000 19.599.000 18.446.309 94,12  
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Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
        (TL) 

KOD AÇIKLAMA KBÖ 

AKTARMA 
TOPLAM 
ÖDENEK HARCAMA 

HARCAMANIN 
TOPLAM 

ÖDENEĞE 
ORANI (%) 

GİDER AÇIKLAMASI EKLENEN DÜŞÜLEN 

01 PERSONEL 
GİDERLERİ         1.903.000             431.600  0            2.334.600              2.334.167  99,98 

Bütçe Kanunu ile bu harcama kalemine 
1.903.000,00 TL ödenek konulmuş olup, 
ödenek yetersizliğinden 431.600,00 TL 
ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 
2.334.600,00 TL olmuştur. Toplam 
ödenekten 2.334.167,02 TL harcanmış ve 
432,98 TL kalmıştır. 

02 

SOSYAL 
GÜVENLİK 
KURUMLARINA 
DEVLET PRİMİ 
GİDERLERİ 

            396.000               59.000  0                455.000                 454.400  99,87 

Bütçe Kanunu ile bu harcama kalemine 
396.000,00 TL ödenek konulmuş olup, 
ödenek yetersizliğinden 59.000,00 TL 
ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 
455.000,00 TL olmuştur. Toplam ödenekten 
454.400 TL harcanmış ve 600,20 TL 
kalmıştır. 

03 MAL VE HİZMET 
ALIM GİDERLERİ            122.000             273.000               0              395.000                 377.996  95,70 

Bütçe Kanunu ile bu harcama kalemine 
122.000,00 TL ödenek konulmuş olup, 
ödenek yetersizliğinden 273.000,00 TL 
ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 
395.000,00 TL olmuştur. Toplam ödenekten 
377.996,20 TL harcanmış ve 17.003,80 TL 
kalmıştır. 

TOPLAM 2.421.000 763.600 0 3.184.600 3.166.563 99,43  
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Personel Genel Müdürlüğü 
      

  (TL) 

KOD AÇIKLAMA KBÖ 

AKTARMA 
TOPLAM 
ÖDENEK  HARCAMA 

HARCAMANIN 
TOPLAM 

ÖDENEĞE 
ORANI (%) 

GİDER AÇIKLAMASI 
EKLENEN DÜŞÜLEN 

01 PERSONEL 
GİDERLERİ 2.399.000 611.000 0 3.010.000 2.962.838 98,43 Genel Müdürlüğümüz personel maaş 

ödemeleri yapılmıştır. 

02 

SOSYAL 
GÜVENLİK 
KURUMLARINA 
DEVLET PRİMİ 
GİDERLERİ 

552.000 59.000 0 611.000 609.997 99,84 Genel Müdürlüğümüz personelinin sosyal 
güvenlik primileri ödenmiştir. 

03 MAL VE HİZMET 
ALIM GİDERLERİ 85.000 0 0 85.000 28.492 33,52 Genel Müdürlüğümüz mal ve hizmet 

alımlarına ödeme yapılmıştır. 

TOPLAM 3.036.000 670.000 0 3.706.000 3.601.327 97,18  

 
 
 
 

Denetim Hizmetleri Başkanlığı 
      

  (TL) 

KOD AÇIKLAMA KBÖ 

AKTARMA 
TOPLAM 
ÖDENEK HARCAMA 

HARCAMANIN 
TOPLAM 

ÖDENEĞE 
ORANI (%) 

GİDER AÇIKLAMASI 
EKLENEN DÜŞÜLEN 

01 PERSONEL 
GİDERLERİ 4.738.000 0  305.000 4.433.000 4.432.748 99,99 

Bütçe Kanunu ile bu harcama kalemine 2020 yılı 
için konulan 4.738.000 TL. ödeneğin 305.000 
TL'si tenkis edilerek  toplam 4.433.000 TL. olan 
ödeneğin yıl sonu itibariyle tamamı harcanmış 
olup, gerçekleşme oranı %100 dür. 

02 

SOSYAL 
GÜVENLİK 
KURUMLARINA 
DEVLET PRİMİ 
GİDERLERİ 

794.000 0  40.000 754.000 746.432 99,00 

Bütçe Kanunu ile  Sosyal Güvenlik Kurumlarına 
Devlet Primi Giderleri harcama kalemine 2020 
yılı için konulan 794.000 TL. ödeneğin 40.000 
TL'si tenkis edilerek toplam 754.000 TL. olan 
ödeneğin yıl sonu itibariyle 746.432 TL'si 
harcanmıştır. 
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03 MAL VE HİZMET 
ALIM GİDERLERİ 314.000 0  203.000 111.000 40.824 36,78 

Bütçe Kanunu ile bu harcama kalemine 2020 yılı 
için konulan 314.000 TL. ödeneğin 203.000 
TL’si ; tüm dünyayı sarsan COVİD-19 salgın 
hastalığından dolayı ülkemizde de alınan 
tedbirler nedeniyle yıl içerisinde planlanan teftiş 
faaliyetleri yapılamadığından dolayı düşülerek 
toplam 40.825 TL. harcanmıştır. 

TOPLAM 5.846.000 0 548.000 5.298.000 5.220.004 98,53  

 
 
 
 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 
      

  (TL) 

KOD AÇIKLAMA KBÖ 

AKTARMA 
TOPLAM 
ÖDENEK HARCAMA 

HARCAMANIN 
TOPLAM 

ÖDENEĞE 
ORANI (%) 

GİDER AÇIKLAMASI 
EKLENEN DÜŞÜLEN 

01 PERSONEL 
GİDERLERİ 8.215.000   203.000 8.012.000 8.010.046 99,98 

Bütçe Kanunu ile 8.215.000 TL ödenek tahsis 
edilmiş olup, yıl içerisinde diğer birimlerin maaş 
ödemelerinde gerçekleşen ödenek üstü 
harcamanın kapatılabilmesine yönelik olarak 
Başkanlığımız tarafından kullanılmayacağı 
kesinleşen 203.000 TL ödenek düşülmüştür. 
Toplam 8.012.000 TL ödeneğin 8.010.046 TL'si  
(%99,98)  harcanmıştır. 

02 

SOSYAL 
GÜVENLİK 
KURUMLARINA 
DEVLET PRİMİ 
GİDERLERİ 

1.665.000   130.000 1.535.000 1.534.336 99,96 

Bütçe Kanunu ile 1.665.000 TL ödenek tahsis 
edilmiş olup, yıl içerisinde diğer birimlerin SGK 
ödemelerinde gerçekleşen ödenek üstü 
harcamanın kapatılabilmesine yönelik olarak 
Başkanlığımız tarafından kullanılmayacağı 
kesinleşen 130.000 TL ödenek düşülmüştür. 
Toplam 1.535.000 TL ödeneğin 1.534.336 TL'si  
(%99,96)  harcanmıştır. 

03 MAL VE HİZMET 
ALIM GİDERLERİ 743.000 773.000   1.516.000 1.338.598 88,30 

Bütçe Kanunu ile 743.000 TL ödenek tahsis 
edilmiş olup, yıl içerisinde Başkanlığımız 03.4 
"Görev Giderleri" tertibine Evrensel Hizmetler 
kapsamında ilam gideri olarak 773.000 TL 
ödenek eklenmiştir. Yıl içerisinde 
Başkanlığımızın bütçe tasarısı, kesin hesap, 
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performans programı, stratejik plan ve faaliyet 
raporlarının basımı ve kırtasiye giderleri olarak 
03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımları 
tertibinden 55.611TL; 03.3 yolluk giderlerinden 
25.979 TL; ilam giderlerini karşılamak için 03.4 
tertibinden 776.792 TL; iç kontrol sisteminin 
kurulumu çalışmaları kapsamında yapılan hizmet 
alımları, Dijital Platformda Ulusal Ulaşımda 
Erişilebilirlik Farkındalığı Eğitimi Hizmet Alımı 
ve Başkanlığımız telefon, abonelik vs ödemeleri 
kapsamında 03.5 hizmet alımları tertibinden  
475.777TL; Başkanlık Makamının toplantı ve 
ağırlama giderlerini karşılamak üzere 03.6 
Temsil ve Tanıtma Giderlerinden 4.440 TL 
olmak üzere toplam 1.338.598 TL harcanmıştır. 
Yılsonu toplam 1.516.000 TL ödeneğin 
%88,30’u harcanmıştır. 

05 CARİ 
TRANSFERLER 20.000     20.000 15.000 75,00 

Bütçe Kanunu ile Mesleki Yeterlilik Kurumuna 
üyelik aidatı ödenmek üzere 20.000 TL ödenek 
tahsis edilmiş olup, 15.000 TL ilgili kuruma 
ödeme yapılmış ödeneğin %75'i harcanmıştır. 

06 SERMAYE 
GİDERLERİ 5.040.000 15.000.000 600.000 19.440.000 5.543.333 28,52 

2020 Yılı Yatırım Programında yer alan 
Ulaştırma Ana Planı için 5.040.000 TL ödenek 
tahsis edilmiş, yıl için de Başkanlığımız 
tarafından yürütülmek üzere "Yatırım ve Program 
Yönetimi Danışmanlık Hizmeti" yatırım 
programına dahil edilmiş ve 15.000.000TL 
ödenek aktarılmıştır. Ulaştırma Ana Planı Projesi 
kapsamında 4.114.719 TL, Yatırım Planlama, 
İzleme Ve Program Yönetimi Danışmanlık 
Hizmeti Alım İşi kapsamında 1.428.614,22 TL 
olmak üzere toplam 5.542.333 TL harcanmıştır. 
Toplam 19.440.000 TL ödeneğin %28,52'si 
harcanmıştır. 

TOPLAM 15.683.000 15.773.000 933.000 30.523.000 16.441.313 53,87  
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı (Genel Bütçe) 
      

  (TL) 

KOD AÇIKLAMA KBÖ 

AKTARMA 
TOPLAM 
ÖDENEK HARCAMA 

HARCAMANIN 
TOPLAM 

ÖDENEĞE 
ORANI (%) 

GİDER AÇIKLAMASI 
EKLENEN DÜŞÜLEN 

01 PERSONEL 
GİDERLERİ 2.168.000 0 210.000 1.958.000 1.951.849 99,69 

Bütçe Kanunu ile bu tertibe 2.168.000,00 TL 
ödenek tahsis edilmiş olup yıl içinde 
1.951.848,74 TL'si personel maaş 
ödemelerinde amacına uygun olarak 
kullanılmıştır. Kalan ödeneğin 210.000,00 
TL’si Bakanlığın ihtiyaç duyulan birimlerinde 
kullanılması için düşülmüştür. 

02 

SOSYAL 
GÜVENLİK 
KURUMLARINA 
DEVLET PRİMİ 
GİDERLERİ 

294.000 0 30.000 264.000 250.222 94,78 

Bütçe Kanunu ile bu tertibe 294.000,00 TL 
ödenek tahsis edilmiş olup yıl içinde 
250.222,38 TL'si SGK ödemelerinde amacına 
uygun olarak kullanılmıştır. Kalan ödeneğin 
30.000,00 TL'si Bakanlığın ihtiyaç duyan 
birimlerinde kullanılması için düşülmüştür. 

03 
MAL VE HİZMET 
ALIM 
GİDERLERİ 

67.000 0 0 67.000 11.630 17,36 

2020 yılı başlangıç ödenek toplamı 67.000,00 
TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri 
kaleminden yıl içerisinde toplam 11.629,82 TL 
harcanmıştır. Bu kalemden yapılan 
harcamalar; Kırtasiye ve Büro Malzemesi 
Alımı, Birimimizde görevli personellerin 
hizmet içi eğitim, Ar-Ge konulu konferans, 
seminer ve fuarlara katılımları için yapılan 
Yolluk Ödemeleri, Hizmet Alımları 
tertibinden yapılan fatura ödemeleri, 
Başkanlığımızın Menkul Mal, Gayrimaddi 
Hak Alım, Bakım Onarım Giderleri olmak 
üzere amacına uygun olarak yapılmıştır. 

TOPLAM 2.529.000 0 240.000 2.289.000 2.213.701 96,71  
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı (AR-GE Fonu) 
      

  (TL) 

KOD AÇIKLAMA KBÖ 

AKTARMA 
TOPLAM 
ÖDENEK HARCAMA 

HARCAMANIN 
TOPLAM 

ÖDENEĞE 
ORANI (%) 

GİDER AÇIKLAMASI 
EKLENEN DÜŞÜLEN 

01 PERSONEL 
GİDERLERİ 0 10.000.000 0 10.000.000 0 0,00 655 sayılı KHK'nın 40. maddesi kapsamında 

2019 yılından devreden ödenektir. 

03 
MAL VE HİZMET 
ALIM 
GİDERLERİ 

0 51.232.501 0 51.232.501 10.744 0,02 

655 sayılı KHK'nın 40. maddesi gereğince 
2019 yılından devreden  51.232.500,91 TL 
ödeneğin 10.744,34 TL'si 2020 yılında 
TÜRKSAT 6A Projesi kritik gözden geçirme 
toplantılarına ve ekipman testlerine katılım 
sağlanması için yapılan seyahatler ile Ar-Ge 
çalışmaları için yurtdışında görevlendirilen 
personele yolluk olarak kullanılmıştır. 

07 SERMAYE 
TRANSFERLERİ 0 3.730.512.700 0 3.730.512.700 195.076.891 5,23 

655 sayılı KHK'nın 40. maddesi gereğince bu 
tertibe eklenen 3.730.512.699,77 TL'nin 
195.076.890,59 TL'si ise Yurtiçi Sermaye 
Transferleri Kalemi (34.01.39.00-04.8.5.02-1-
07.1)'nden Türkiye Uzay Ajansının kuruluşu 
hakkındaki 13/12/2018 tarih ve 23 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin "Ajansın 
Gelirleri ile Bütçe Esasları" başlıklı 8'inci 
maddesinin 2.fıkrası kapsamında Türkiye 
Uzay Ajansına aktarılmıştır. Kullanılmayan 
bütçe kaleminin tamamı gelecek yıllarda 
alınacak Ar-Ge projelerinin desteklenmesinde 
kaynak olarak kullanılmak üzere bir sonraki 
yıla aktarılmıştır. 

TOPLAM 0 3.791.745.201 0 3.791.745.201 195.087.635 5,15 2021 yılına aktarılan toplam Ar-Ge Bütçesi: 
3.596.657.565,75 TL'dir. 
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Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı 
      

  (TL) 

KOD AÇIKLAMA KBÖ 

AKTARMA 
TOPLAM 
ÖDENEK HARCAMA 

HARCAMANIN 
TOPLAM 

ÖDENEĞE 
ORANI (%) 

GİDER AÇIKLAMASI 
EKLENEN DÜŞÜLEN 

01 PERSONEL 
GİDERLERİ 20.000 645.000 0  665.000 664.960 99,99  

02 

SOSYAL 
GÜVENLİK 
KURUMLARINA 
DEVLET PRİMİ 
GİDERLERİ 

4.000 139.800 0  143.800 142.950 99,41  

TOPLAM 24.000 784.800 0 808.800 807.910 99,89  

 
 
 
 

Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı 
      

  (TL) 

KOD AÇIKLAMA KBÖ 

AKTARMA 
TOPLAM 
ÖDENEK HARCAMA 

HARCAMANIN 
TOPLAM 

ÖDENEĞE 
ORANI (%) 

GİDER AÇIKLAMASI 
EKLENEN DÜŞÜLEN 

01 PERSONEL 
GİDERLERİ 1.052.000 0  70.000 982.000 981.861 99,99  

02 

SOSYAL 
GÜVENLİK 
KURUMLARINA 
DEVLET PRİMİ 
GİDERLERİ 

214.000 0  23.000 191.000 190.768 99,88  

03 MAL VE HİZMET 
ALIM GİDERLERİ 47.000 0   0 47.000 4.464 9,50  

TOPLAM 1.313.000 0 93.000 1.220.000 1.177.093 96,48  
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Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 
 

        (TL) 

KOD AÇIKLAMA KBÖ 

AKTARMA 
TOPLAM 
ÖDENEK HARCAMA 

HARCAMANIN 
TOPLAM 

ÖDENEĞE 
ORANI (%) 

GİDER AÇIKLAMASI 
EKLENEN DÜŞÜLEN 

01 PERSONEL 
GİDERLERİ 3.744.000 260.000 0  4.004.000 4.003.594 99,99 

Bütçe kanunu ile bu tertibe 3.744.000 TL 
ödenek konulmuş olup, 260.000 TL ilave 
ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 
4.004.000,00 TL olmuştur. Bu ödeneğin 
4.003.594 TL si (%99,99) amacına uygun 
olarak kullanılmıştır. 

02 

SOSYAL 
GÜVENLİK 
KURUMLARINA 
DEVLET PRİMİ 
GİDERLERİ 

565.000 61.000 0  626.000 625.485 99,92 

Bütçe tertibe 565.000 TL ödenek konulmuş 
olup, 61.000 TL ilave ödenek eklenmiş ve 
toplam ödenek 626.000,00 TL olmuştur. Bu 
ödeneğin 625.485,00 TL si (%99,92) amacına 
uygun olarak kullanılmıştır. 

03 MAL VE HİZMET 
ALIM GİDERLERİ 382.000 0  0  382.000 229.527 60,09 

Bu tertibe 382.000 TL ödenek konulmuştur. 
Bu ödeneğin 229.527,00 TL (%60,09)amacına 
uygun olarak harcanmış, 152.473,00 TL 
(%39,91) ödenek tenkis edilmiştir. 

TOPLAM 4.691.000 321.000 0 5.012.000 4.858.606 96,94  
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Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 
      

  (TL) 

KOD AÇIKLAMA KBÖ 

AKTARMA 
TOPLAM 
ÖDENEK HARCAMA 

HARCAMANIN 
TOPLAM 

ÖDENEĞE 
ORANI (%) 

GİDER AÇIKLAMASI 
EKLENEN DÜŞÜLEN 

01 PERSONEL 
GİDERLERİ 6.334.000 2.327.400 1.018.000 7.643.400 7.636.101 99,90 

2020 Mali Yılı Bütçe Kanunu  ile bu tertibe 
konulan 6.334.000 TL ödeneğin Personel 
Maaşlarını karşılamaması nedeniyle  yıl 
içerisinde diğer tertiplerden yapılan 
2.327.400 TL  ilave ödenek aktarması ve yeni 
açılan tertipler için 1.018.000 TL Ödeneğin 
düşülmesi sonucu  7.643.400 TL olan toplam 
ödeneğin 7.636.100 TL'si harcanılmış kalan  
7.300 TL Ödenek İptal edilmiştir. 

02 

SOSYAL 
GÜVENLİK 
KURUMLARINA 
DEVLET PRİMİ 
GİDERLERİ 

1.424.000 659.000 220.000 1.863.000 1.828.465 98,15 

2020 Mali Yılı Bütçe Kanunu  ile bu tertibe 
konulan 1.424.000 TL ödeneğin  Sosyal 
Güvenlik Kurumuna yapılması gereken 
ödemeleri karşılamaması nedeniyle  yıl 
içerisinde diğer tertiplerden yapılan 659.000 
TL  ilave ödenek aktarması ve yeni açılan 
tertipler için 220.000 TL Ödeneğin düşülmesi 
sonucu  1.863.000  TL olan toplam ödeneğin 
yaklaşık 1.828.465 TLsi harcanılmış 34.535 
TL ödenek iptal edilmiştir. 

03 MAL VE HİZMET 
ALIM GİDERLERİ 8.637.000 1.083.200 7.400 9.712.800 9.410.559 96,89 

2020 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile konulan 
8.637.000.000 TL ödenek, Bakanlığımız 
geneli için yapılan mal ve hizmet alımlarını 
(Bakanlık Merkez Teşkilatının Temizlik 
Malzemeleri, Personel Servis ödemeleri, 
pandemi nedeni ile yapılan dezenfekten 
malzemesi alımları  vb.) karşılamamamıştır. 
Yıl içerisinde diğer harcama kalemlerinden 
yapılan ilave ödenek aktarmaları da personel 
servisi ödemelerine yetmediğinden Bakanlık 
Makamının oluru ile personel servisi 
ödemeleri Temmuz ayından itibaren  Döner 
Sermaye bütçesinden yapılmıştır.  
Aktarmalarla 9.712.800 olan Toplam 
ödeneğin tamamına yakını %97 
harcanılmıştır . 
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05 CARİ 
TRANSFERLER 677.000 135.400 0 812.400 811.500 99,89 

2020 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile 
Başkanlığımıza bu tertip için tahsis edilen 
ödenek miktarı, yemekhane birimine  
yararlanan sayısına göre yapılması gereken 
katkıyı karşılamadığından aradaki fark diğer 
bütçe kalemlerinden bu tertibe aktarma 
yapılmak suretiyle  karşılanmıştır. 

06 SERMAYE 
GİDERLERİ 5.364.000 0 2.535.000 2.829.000 2.780.371 98,28 

2020 yılı yatırım programında yer alan 
2013E020120 Proje numaralı Liman 
Başkanlığı Hizmet Binaları projesinin 
ödeneği Bakanlığımız Destek Hizmetleri 
bütçesinin 34.01.00.04.-04.5.9.00.-1-06.5 
tertibine konulduğundan, Liman 
Başkanlıkları hizmet binaları yapım, bakım 
ve onarımı için bu tertipten düşülen ödeneğin 
Liman Başkanlıklarına aktarılması 
yapılmıştır.  

TOPLAM 22.436.000 4.205.000 3.780.400 22.860.600 22.466.995 98,28  

 
 
 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
      

  (TL) 

KOD AÇIKLAMA KBÖ 

AKTARMA 
TOPLAM 
ÖDENEK HARCAMA 

HARCAMANIN 
TOPLAM 

ÖDENEĞE 
ORANI (%) 

GİDER AÇIKLAMASI 
EKLENEN DÜŞÜLEN 

01 PERSONEL 
GİDERLERİ 397.000 0  0  397.000 396.481 99,87 

Bütçe Kanunu ile bu harcama kalemine 
397.000,00.-TL ödenek konulmuş olup, % 
99,87 olan 396.480,75.-TL harcama 
yapılmış olup, 519,25.-TL ise iptal 
edilmiştir.  

02 

SOSYAL 
GÜVENLİK 
KURUMLARINA 
DEVLET PRİMİ 
GİDERLERİ 

70.000 0  0  70.000 69.877 99,82 

Bütçe Kanunu ile bu harcama kalemine 
70.000,00.-TL ödenek konulmuş olup, 
%99,82 olan 69.876,97.-TL harcama 
yapılmış olup,123,03.-TL iptal edilmiştir.  

03 MAL VE HİZMET 
ALIM GİDERLERİ 68.000 6.000 6.000 68.000 58.424 85,92 Bütçe Kanunu ile bu harcama kalemine 

68.000,00.-TL ödenek konulmuş olup, 
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%85,92 olan 58.424,17.-TL harcama 
yapılmış olup, 9.575,83.-TL iptal edilmiştir.  

TOPLAM 535.000 6.000 6.000 535.000 524.782 98,09  

 
 
 
 
 

Özel Kalem Müdürlüğü 
      

  (TL) 

KOD AÇIKLAMA KBÖ 
AKTARMA 

TOPLAM 
ÖDENEK HARCAMA 

HARCAMANIN 
TOPLAM 

ÖDENEĞE 
ORANI (%) 

GİDER AÇIKLAMASI 
EKLENEN DÜŞÜLEN 

01 PERSONEL 
GİDERLERİ 4.261.000 358.000 500.000 4.119.000 4.118.779 99,99  

02 

SOSYAL 
GÜVENLİK 
KURUMLARINA 
DEVLET PRİMİ 
GİDERLERİ 

418.000 2.500 0  420.500 420.454 99,99  

03 MAL VE HİZMET 
ALIM GİDERLERİ 1.505.000 10.000 10.000 1.505.000 596.366 39,63  

TOPLAM 6.184.000 370.500 510.000 6.044.500 5.135.599 84,96  
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İç Denetim Birimi Başkanlığı 
        (TL) 

KOD AÇIKLAMA KBÖ 

AKTARMA 
TOPLAM 
ÖDENEK  HARCAMA 

HARCAMANIN 
TOPLAM 

ÖDENEĞE 
ORANI (%) 

GİDER AÇIKLAMASI 
EKLENEN DÜŞÜLEN 

01 PERSONEL 
GİDERLERİ 1.592.000            0               418.000  1.174.000 1.173.033 99,92 

Bütçemizdeki personel giderleri; kamu 
personelinin maaşlarında yapılacak ilave 
düzenlemeler, kaynak ihtiyacına istinaden 
yıl içerisinde yapılması öngörülen iç denetçi 
ataması gibi çeşitli hususlar dikkate alınarak 
belirlenmiştir. 2020 yılı içerisinde ilave bir 
iç denetçi istihdam edilmiştir.   

02 

SOSYAL GÜVENLİK 
KURUMLARINA 
DEVLET PRİMİ 
GİDERLERİ 

205.000 0            15.000,00  190.000 185.907 97,85 

  

03 MAL VE HİZMET 
ALIM GİDERLERİ 299.000              0   282.400 16.600 5.469 32,95 

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı dâhil 
bütün birimlerinin tüm işlem ve faaliyetleri 
iç denetim kapsamında olup, 2020 Yılı İç 
Denetim Programına istinaden yürütülen iç 
denetim faaliyetleri neticesinde 4.817 TL'si 
yurtiçi yolluk giderleri olmak üzere toplam 
5.469 TL harcama yapılmıştır. 

TOPLAM 2.096.000 0 715.400 1.380.600 1.364.409 98,83  
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Bölge Müdürlükleri 
 (TL) 

KOD AÇIKLAMA KBÖ 

AKTARMA 
TOPLAM 
ÖDENEK  HARCAMA 

HARCAMANIN 
TOPLAM 

ÖDENEĞE 
ORANI (%) 

GİDER AÇIKLAMASI 
EKLENEN DÜŞÜLEN 

01 PERSONEL 
GİDERLERİ 54.142.000 445.200 1.941.300 52.645.900 51.885.422 98,56 

2020 Yılı Mali Bütçe Kanunu ile bu tertibe 
konulan 54.142.000 TL ödenek Bölge 
Müdürlüklerinde çalışan personelin maaş 
ödemelerini karşılamadığından yıl içerisinde 
diğer tertiplerden 445.200 TL ödenek 
aktarması yapılmıştır. Yıl sonuna kadar 
yapılan 51.885.422 TL'lik  harcama sonucu 
768.478  TL ödenek diğer tertiplere 
aktarılmıştır. 

02 

SOSYAL GÜVENLİK 
KURUMLARINA 
DEVLET PRİMİ 
GİDERLERİ 

11.581.000 112.400 215.000 11.478.400 11.219.882 97,75 

2020 Yılı Mali Bütçe Kanunu ile bu tertibe 
konulan 11.581.000 TL ödeneğe yapılan 
112.400 TL ilave ve bu tertipten diğer 
tertiplere yapılan 215.000 TL ödenek 
aktarması sonucu 11.478.400 TL olan toplam 
ödeneğin 11.219.882 TL'lik kısmı 
harcanılmıştır. 

03 MAL VE HİZMET 
ALIM GİDERLERİ 2.641.000 0 575.800 2.065.200 1.545.008 74,81 

2020 Yılı Mali Bütçe kanunu ile bu tertibe 
konulan 2.641.000 TL ödeneğin bir kısmı 
Bakanlığımız merkez teşkilatı mal ve hizmet 
alımı kalemi olmak üzere 575.800 TL'si diğer 
harcama kalemlerine aktarılmıştır. 2.065.200 
TL olan yılsonu toplam ödeneğinin 1.545.008 
TL'lik kısmı harcanılmıştır. 

05 CARİ 
TRANSFERLER 243.000 0   243.000 219.518 90,34 

2020 Yılı  Mali Bütçe Kanunu ile tahsis 
edilen 243.000 TL ödeneğin % 90,34'lük 
kısmı harcanılmıştır. 

06 SERMAYE 
GİDERLERİ 0 115.000 0 115.000 113.791 98,95   

TOPLAM 68.607.000 672.600 2.732.100 66.547.500 64.983.621 97,65   
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Liman Başkanlıkları  
(TL) 

KOD AÇIKLAMA KBÖ 

AKTARMA 
TOPLAM 
ÖDENEK  HARCAMA 

HARCAMANIN 
TOPLAM 

ÖDENEĞE 
ORANI (%) 

GİDER AÇIKLAMASI 
EKLENEN DÜŞÜLEN 

01 PERSONEL 
GİDERLERİ 40.131.000 1.930.000 341.000 41.720.000 41.664.039 99,87 

2020 Yılı Mali Bütçe Kanunu ile bu tertibe 
konulan 40.131.000 TL ödenek Liman 
Başkanlıklarında çalışan personelin maaş 
ödemelerini karşılamadığından yıl içerisinde 
diğer tertiplerden 1.930.000 TL ödenek 
aktarması yapılmıştır. Ödeneğin tamamına 
yakını kullanılmıştır. 

02 

SOSYAL GÜVENLİK 
KURUMLARINA 
DEVLET PRİMİ 
GİDERLERİ 

9.193.000 352.800 0  9.545.800 9.470.727 99,21 

2020 Yılı Mali Bütçe Kanunu ile bu tertibe 
konulan 9.193.000 TL ödeneğe yapılan 
352.800 TL ilave sonucu 9.545.800 TL olan 
toplam ödeneğin 9.470.727 TL'lik kısmı 
harcanılmıştır. 

03 MAL VE HİZMET 
ALIM GİDERLERİ 3.164.000 0  500.000 2.664.000 1.711.122 64,23 

2020 Yılı Mali Bütçe kanunu ile bu tertibe 
konulan 3.164.000 TL ödeneğin bir kısmı  
Bakanlığımız Merkez teşkilatı Mal ve Hizmet 
alımı kalemi olmak üzere 500.000 TL'si diğer 
harcama kalemlerine aktarılmıştır. 2.664.000 
TL olan yılsonu toplam ödeneğinin 1.711.122 
TL'lik kısmı harcanılmıştır. 

05 CARİ 
TRANSFERLER 218.000 0 135.400 82.600 12.598 15,25 

2020 Yılı Mali Bütçe Kanunu ile tahsis edilen 
ödenek, Bazı Liman Başkanlıklarınca uygun 
yemekhane bulunamaması nedeniyle bu 
tertibe konulan ödenek kullanılamadığından 
bir kısmı Bakanlığımız Merkez Teşkilatı 
olmak üzere 135.400 TL ödeneğin diğer 
tertiplere aktarılmasıyla 82.600 TL olan 
yılsonu toplam ödeneğinin 12.598 TL'lik 
kısmı harcanılmıştır. 

06 SERMAYE 
GİDERLERİ 0 2.420.000 0 2.420.000 2.066.046 85,37 

2020 yılı yatırım programında yer alan 
2013E020120 Proje numaralı Liman 
Başkanlığı Hizmet Binaları projesinin 
ödeneği Bakanlığımız Destek Hizmetleri 
bütçesinin 34.01.00.04.-04.5.9.00.-1-06.5 
tertibine konulduğundan, başlangıç ödeneği 
sıfır olmasına rağmen Destek Hizmetleri 
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bütçesinden ödenek aktarımı yapılmak 
suretiyle harcama yapılmıştır.  

TOPLAM 52.706.000 4.702.800 976.400 56.432.400 54.924.532 97,33   

 
 

Denizdibi Tarama Başmühendislikleri 
(TL) 

KOD AÇIKLAMA KBÖ 

AKTARMA 
TOPLAM 
ÖDENEK  HARCAMA 

HARCAMANIN 
TOPLAM 

ÖDENEĞE 
ORANI (%) 

GİDER AÇIKLAMASI 
EKLENEN DÜŞÜLEN 

01 PERSONEL 
GİDERLERİ 23.188.000 70.000 2.949.400 20.308.600 19.185.573 94,47 

Toplam ödenek ve harcama miktarının 
başlangıç ödeneğinden farkı çok fazla 
olmamakla birlikte bazı personel 
ödemelerinin Döner Sermaye Bütçesinden 
karşılanmasından kaynaklanmıştır. (Ek 
ödeme, özel güvenlik personel maaş ve diğer 
ödemeleri gibi) 

02 

SOSYAL GÜVENLİK 
KURUMLARINA 
DEVLET PRİMİ 
GİDERLERİ 

4.476.000 15.000 200.000 4.291.000 3.890.969 90,68 

Toplam ödenek ve harcama miktarının 
başlangıç ödeneğinden farkı çok fazla 
olmamakla birlikte bazı personel 
ödemelerinin Döner Sermaye Bütçesinden 
karşılanmasından kaynaklanmıştır. (Ek 
ödeme, özel güvenlik personel maaş ve diğer 
ödemeleri gibi) 

03 MAL VE HİZMET 
ALIM GİDERLERİ 1.674.000 0  0  1.674.000 1.421.896 84,94 

Toplam ödenek ve harcama miktarının 
başlangıç ödeneğinden farkı; ödenek serbest 
bırakma dönemlerinde ilgili kalemde 
ödeneğin olmaması veya yetersiz olması 
nedeniyle ödeme zorunluluğu bulunan bazı 
ödemelerin Döner Sermaye Bütçesinden 
karşılanmasından kaynaklanmıştır. (Makina 
küçük bakım onarımı, süresi dolan deniz 
araçlarının belgelendirilmesi ve harç 
giderleri, yolluk ile süreklilik arz eden 
personel servis hizmet alımı gibi benzer diğer 
giderler) 
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TOPLAM 29.338.000 85.000 3.149.400 26.273.600 24.498.439 93,24  

 
 
 

SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 
(TL) 

KOD AÇIKLAMA KBÖ 

AKTARMA 
TOPLAM 
ÖDENEK  HARCAMA 

HARCAMANIN 
TOPLAM 

ÖDENEĞE 
ORANI (%) 

GİDER AÇIKLAMASI 
EKLENEN DÜŞÜLEN 

03 MAL VE HİZMET 
ALIM GİDERLERİ 107.000 0 0  107.000 0 0 

2020 Bütçe Kanunu ile taşra teşkilatında 
“Engellilerin erişebilirliğinin sağlanması 
amacıyla yapılacak giderler”in karşılanabilmesi 
için 107.000 TL ödenek konulmuş, ancak 
herhangi bir harcama yapılmadığından 
yılsonunda iptal edilmiştir. 
 

TOPLAM 107.000 0 0  107.000 0 0  
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Tablo 15       Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmet Giderleri Tablosu   
 (TL) 

Merkez Teşkilatı 

Giderin Türü Genel Bütçe DÖSİD Toplam 

Elektrik 50.060,78 2.990.400,00 3.040.460,78 

Su  350.614,06 - 350.614,06 

Doğalgaz 132.328,72 - 132.328,72 
Haberleşme 
(İnternet, Telefon)  600.000,00 600.000,00 

Taşra teşkilatı 
Giderin Türü Genel Bütçe DÖSİD Toplam 

Elektrik 360.819,20 1.808.476,32 2.169.295,52 

Su  189.988,60 254.571,66 444.560,26 

Doğalgaz 82.761,62 336.345,50 419.107,12 

Yakacak 190.996,80 117.081,40 308.078,20 

Telefon  4.900.347,08 4.900.347,08 
 

 
                     Tablo 16       Döner Sermaye İşletmesi Mali Bilgileri 
              (TL) 

AYLAR GELİRLER (+)                   GİDERLER (-)                                

OCAK 116.193.039,11 49.409.686,84 

ŞUBAT 68.437.994,67 35.352.118,64 

MART 68.597.427,53 38.480.282,29 

NİSAN 36.949.039,47 30.418.584,24 

MAYIS 31.652.592,93 29.277.601,03 

HAZİRAN 74.135.338,92 37.028.166,47 

TEMMUZ 75.050.015,38 38.353.222,23 

AĞUSTOS 67.234.214,51 35.501.466,85 

EYLÜL 73.511.577,15 38.497.001,31 

EKİM 73.054.422,07 36.322.009,97 

KASIM 75.812.689,94 285.369.115,59 

ARALIK 108.096.829,36 151.333.625,00 

TOPLAM 868.725.181,04 805.342.880,46 

BANKA MEVCUDU 
(31.12.2020 itibariyle) 

217.234.336,17  
 

SERMAYE 350.000.000,00 
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Tablo 17      Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden Personele Yapılan Ek Ödeme 
 

 Bir Aylık Ortalama 2020 Yılsonu İtibariyle 

Birimler Personel Sayısı Yapılan Ödeme 
Miktarı (TL) 

Yapılan Ödeme Miktarı 
(TL) 

Bakanlık Merkez Birimleri 932 1.793.060,35 21.516.724,24 

Liman Başkanlıkları 710 1.504.585,13 18.055.021,56 

Bölge Müdürlükleri ve diğer 
taşra birimleri 768 1.281.346,12 15.376.153,45 

Karayolları Genel Müdürlüğü 7019 12.180.709,13 146.168.509,61 

Toplam 9.429 16.759.700,73 201.116.408,89 
 
02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan “ Kamu Görevlilerinin Mali 
Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname”  gereğince, Bakanlığımız Merkez Teşkilatı, 
Bölge Müdürlükleri, Liman Başkanlıkları ve Karayolları Genel Müdürlüğü personeli olan 9.429 kişiye 
Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden 2020 yılında aylık ortalama 16.759.700,73.- TL. olmak üzere 2020 
Yılı için toplam olarak  201.116.408,86.- TL Ek Ödeme yapılmıştır.  

 
A.3. Evrensel Hizmet ve Evrensel Posta Hizmeti Gelirleri 
 
Evrensel hizmetin sağlanmasına yönelik 5369 sayılı Kanunun 6’ncı maddesi gereğince; Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile görev veya imtiyaz sözleşmesi yapan ya da buradan ruhsat 
veya genel izin alan işletmecilerden Evrensel Hizmet Gelirleri adı altında 2020 yılında toplam 
2.033.427.359,62 TL gelir elde edilmiştir.  
 
Ayrıca, 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununun 15’inci maddesi gereğince; posta sektöründe 
faaliyet gösteren hizmet sağlayıcıların üçer aylık dönemlerde geçici kurumlar vergisi 
kapsamında vermiş oldukları beyanname ekinde yer alan ve gelir tablosunun net satışlar 
kısmında belirtilen tutardan, posta hizmetlerinden elde ettiği net satış hasılatına isabet eden 
miktarın yüzde ikisi üzerinden 2020 yılında 149.610.479,59 TL Evrensel Posta Hizmeti Geliri 
elde edilmiştir. 
 
 
A.4. Mali Denetim Sonuçları 
 
A.4.1.  Dış Denetim    
 
Bakanlığımız, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve 6085 sayılı Sayıştay 
Kanunu kapsamında Sayıştay’ın dış denetimine tabidir. Bakanlığımızın 2019 yılı faaliyetlerine 
ilişkin olarak Sayıştay Başkanlığınca mali denetimler gerçekleştirilmiştir.  
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Düzenlilik Denetimi Raporu Bulguları 

Bakanlığımız 2019 Yılı Düzenlilik Denetim Raporunda, denetim görüşünün dayanağı 13 bulgu 
tespit edilmiştir. Bunlar:  

• Kamulaştırma yoluyla edinilen Duran Varlıklara ilişkin bedellerin hatalı 
muhasebeleştirilmesi 

• Devam etmekte olan yatırımlara ilişkin tutarların Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında 
izlenmemesi 

• Geçici kabulü yapılan yatırımların ilgili Maddi Duran Varlık Hesaplarına aktarılmasına 
ilişkin tespitler 

• Yapım işlerine ait nihai projelerin Haklar Hesabında izlenmemesi 
• Tasfiyesine karar verilen iş için ödenen tazminat, faiz ve vekalet ücretlerinin hatalı 

muhasebeleştirilmesi 
• Bakanlık aleyhine sonuçlanan hukuk davalarına ilişkin muhasebe kayıtlarında eksiklikler 

bulunması 
• Avrasya Tüneli Projesinde hizmet imtiyaz varlığı ve gelecek dönemlere ait muhtemel 

vazgeçilen gelirlerin gerçek değerleriyle mali tablolarda yer almaması 
• Duran varlıklar için yapılan değer artırıcı harcamaların giderleştirilmesi 
• İdari para cezası peşin ödeme indirimlerinin hatalı muhasebeleştirilmesi 
• İdari para cezası tahakkuk kayıtlarının yapılmaması 
• Tasfiye sonucu ortaya çıkan kesin hakediş alacağının ilgili Maddi Duran Varlık 

Hesabından mahsup edilmemesi 
• Tesislerin, Taşınır Mal Yönetmeliği’ne uygun muhasebeleştirilmemesi 
• Taşınmazlara ilişkin icmal cetvelinde yer alan tutarlar ile bilançoda yer alan maddi duran 

varlık hesaplarında kayıtlı tutarlar arasında uyumsuzluk bulunması 
 

Denetim Görüşünü Etkilemeyen Tespit ve Değerlendirmeler içinde 29 bulgu yer almıştır. 
Bunlar:  
 
• Avrasya Tüneli Projesinde uygulama sözleşmesi gereği idarece verilen talep garantilerinin 

hatalı muhasebeleştirilmesi 
• Avrasya Tüneli’nden kaçak geçiş yapan araçların muayenesinin, alım-satımının ve 

yurtdışına çıkışının önlenmesine yönelik yükümlülüklerin yerine getirilmemesi 
• Avrasya Tüneli Projesinde Bakanlığın talebi üzerine 2019 yılı için uygulanan geçiş ücreti 

indirimine ilişkin fark ödemelerinin gecikmeli olarak yapılması nedeniyle gecikme faizi ve 
döviz kuru farkı ödenmesi 

• Vadesi geçmiş teminat mektuplarının mali tablolarda izlenmeye devam edilmesi 
• Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar Hesabında kayıtlı değerden fazla 

amortisman ayrılması 
• Adapazarı Karasu Limanları Ve Sanayi Tesisleri Demiryolu Bağlantısı Alt Yapı İnşaatı 

İşinin ihale ve sözleşmenin yürütülmesi aşamasına ilişkin tespitler 
• Danışmanlık hizmet alımı işleri kapsamında idarenin genel ve sürekli ihtiyaçları için 

personel çalıştırılması    
• Hizmet alım usulüyle ihalesi yapılan danışmanlık hizmet işleri ihale dokümanlarında 

teknik personelin niteliklerine ilişkin düzenlemelerin yapılmaması 
• Danışmanlık ve teknik destek hizmet alımı işi kapsamında çalıştırılan personelin ücret 

artışlarına ilişkin sözleşmede yer alan hükmün açık ve net olmaması  
• E-devlet ile ilgili bilgi ve iletişim teknolojileri hizmetleri kapsamında olmayan alımların 
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ihale yapılmadan Türksat A.Ş.’den alınması 
• Harca tabi olmayan gemi, deniz ve içsu araçları için düzenlenen ruhsatnamelerden harç 

benzeri ücret alınması 
• Yapım işi sözleşmeleri kapsamında kullandırılan avanslara ilişkin bildirim işlemlerinin 

sözleşmelerine uygun olarak yapılmaması 
• Kemalpaşa Lojistik Merkezi Projesi kapsamında yapım işinin kısımlara bölünerek ihale 

edilmesi işleminde mevzuata uymayan hususların bulunması 
• Kentiçi raylı sistem (metro yapımı) ihalelerinde yaklaşık maliyetin doğru / uygun / gerçekçi 

hazırlanmaması 
• Kentiçi raylı sistem (metro yapımı) işlerinde sistem mühendisliği alt yüklenicisinin 

öngörülmesi ve bu hizmete ilişkin ihale dokümanlarında yer alan hükümler arasında 
çelişkilerin bulunması    

• Kentiçi raylı sistem (metro yapımı) işlerinde uygulama projelerinin hazırlanmasında 
ekonomiklik kriterinin ihmal edilmesi   

• Mali Duran Varlıklar hesap grubuna ilişkin yapılan hata düzeltme kayıtlarının mali 
tablolarda açıklanmaması 

• Mühendislik hizmet alımı işlerinde mevzuata uygun olmayan iş artışlarının yapılması 
• Tasfiye Kararnamesi hükümleri uyarınca süre uzatımı verilirken sözleşme ve iş programı 

gereklerine uyulmaması 
• Yapım işlerinde kamu birim fiyatlarında bulunmayan rayiç bedellerinin tespitinde mevzuat 

hükümleri dışında işlemlerin yapılması 
• Yapım işlerine ilişkin verilen iş artışlarında mevzuat hükümleri dışında işlemlerin 

yapılması 
• Yapım ve danışmanlık ihaleleri sözleşmelerine hüküm konulmak suretiyle, idarenin ihale 

konusu işle ilgili olmayan genel ve sürekli ihtiyaçlarının karşılanması 
• Yapımla ilgili danışmanlık hizmet alımı ihalelerinin yaklaşık maliyet hesaplamalarındaki 

“Geri Ödenecek Masraflar” iş kaleminde yer alan maliyetlerin gerçekçi olmaması; 
• Bakanlık taşra teşkilatının görev, yetki, sorumluluk ile çalışma usul ve esaslarını 

düzenleyen bir mevzuatın olmaması 
• İç kontrol sistemi çalışmalarına taşra birimlerinin dahil edilmemesi 
• Özel şahıs sigortası primlerinin vergi matrahından indiriminde azami sınırın dikkate 

alınmaması 
• Personel ödemelerine ait bilgilerin güncel olmaması ve takip edilmemesi 
• Teşkilat yapısı değişen Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün “Teşkilat, Görev, 

Sorumluluk ve Yetki Yönergesi” ile “İmza Yetkileri Yönergesi”nin güncellenmemesi; 
görev tanımları ile iş akış şemalarının hazırlanmaması  

• Zamanaşımına uğratılan banka hesaplarının bulunması 
 

Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı Düzenlilik Denetimi Raporu Bulguları  

Bakanlığımız Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığına ilişkin Düzenlilik Denetim 
Raporunda denetim görüşünün dayanağı 1 adet bulgu yer almıştır. 

• Genel Bütçe envanterinde yer alan hizmet binaları için yapılan tadilat ve bakım-onarım 
giderlerinin binaların kayıtlı değerine ilave edilmemesi 

Denetim Görüşünü Etkilemeyen Tespit ve Değerlendirmeler başlığı altında 7  bulgu yer almıştır 
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• Bakanlık bütçesinden yapılması gereken harcırah ödemelerinin Döner Sermaye İşletme 
Bütçesinden yapılması 

• Sosyal tesise ait bakım ve onarım giderleri ile demirbaş alımlarının Döner Sermaye 
Bütçesinden karşılanması 

• Döner Sermaye Bütçesinden karşılanan personel ödemelerinin kontrol riski taşıması 
• Arazi ve arsalar hesabında izlenen tutarların mali tablolardan çıkarılmasına ilişkin mali 

tablolarda açıklamaya yer verilmemesi 
• Karayolları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı personeli ek ödemelerinin Döner 

Sermaye Bütçesinden yapılması 
• Karayolları Genel Müdürlüğüne aktarılan ödeneklerin kesin ödeme işlemleri 

tamamlandıktan sonra Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığına bilgi verilmemesi 
• Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmeti verenler tarafından ödenen kamu paylarına ilişkin 

tahsilatin tam ve doğru bir şekilde takip edilmemesi 

Söz konusu bulgulara ilişkin olarak hazırlanan cevaplar Sayıştay Başkanlığına iletilmiştir. 
Bulgular üzerinde hassasiyetle durulmakta ve tekrarlanmaması için gerekli tedbirler 
alınmaktadır. 

Performans Denetimi Raporu Bulguları 
 
2020 yılı içinde Bakanlığımızın 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Sayıştay Başkanlığınca 
Performans Denetimi gerçekleştirilmemiştir.   
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B. PERFORMANS BİLGİLERİ 
 
B.1. Program, Alt Program, Faaliyet Bilgileri 
 
PROGRAM ALTPROGRAM FAALİYET FAALİYET AÇIKLAMALARI 

Bilgi Ve İletişim 
Evrensel Hizmetler 
İle Evrensel Posta 
Hizmetleri 

Evrensel Hizmet 
Kapsamında Olan Mobil 
Haberleşme Hizmetleri 

Evrensel Hizmet kapsamında olan ve Mobil Haberleşme altyapısı olmayan yerleşim yerlerine 
altyapı kurdurulmakta ve işlettirilmektedir.  

Evrensel Hizmet 
Kapsamında Olan Sabit 
Haberleşme Hizmetleri 

Evrensel Hizmet kapsamında olan ve sabit haberleşme altyapısı olmayan yerleşim yerlerine 
altyapı kurdurulmakta ve işlettirilmektedir.  

Sayısal Yayıncılık 
Faaliyetleri 

2006/10318 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile farklı yayın ortamları ve teknolojisi kullanılarak 
yapılan sayısal yayıncılığın (DVB-T, DVB-S, DVB-C) karasal sayısal vericiler üzerinden 
ülkemizdeki yerleşim alanlarının tamamını kapsayacak şekilde sunulmasına yönelik hizmetler, 
Evrensel Hizmet kapsamına dahil edilmiştir. Bu kapsamda, sayısal yayıncılığa altyapı oluşturmak 
amacıyla Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi ile Çanakkale TV-Radyo Kulesi yapım çalışmaları 
devam etmektedir. Ayrıca, Ankara TV-Radyo Kulesi projesinin de planlama çalışmaları devam 
etmektedir. 

Kızılayın Uydu 
Haberleşme Hizmetleri 

2007/12821Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye Kızılay Derneğinin, kan İhtiyaçlarının 
karşılanması ve insani yardım faaliyetlerinin sevk ve idaresi ile afetler için gerekli olan 
haberleşmenin etkin ve kesintisiz sağlanmasını teminen, uydu üzerinden ihtiyaç duyacağı ses, 
veri ve görüntü dahil tüm telekomünikasyon hizmetleri, evrensel hizmet kapsamına alınmıştır. 
Bu kapsamda Türkiye Kızılay Derneği’nin kan ihtiyaçlarının karşılanması ve insani yardım 
faaliyetlerinin sevk ve idaresi ile afetler için gerekli olan tüm haberleşmesinin uydu üzerinden 
sağlanmasını teminen Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş'den hizmet 
alınmaktadır. 

Ulaşımı Denizyoluyla 
Sağlanabilen Yerleşim 
Alanlarına Yolcu Taşıma 
Hizmetleri 

“Ulaşımı deniz yoluyla sağlanabilen yerleşim alanlarına yolcu taşıma hizmetleri” 5369 sayılı 
Evrensel Hizmet Kanunu kapsamında yer almaktadır. Bu amaçla; Çanakkale ile Adalar arasındaki 
ulaşımı sağlamak amacıyla il özel idaresi şirketi olan Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A.Ş. 
ile “Ulaşımı Deniz Yoluyla Sağlanabilen Yerleşim Alanlarına Yapılan Yolcu Taşıma 
Hizmetlerinin Net Maliyetinin Ödenmesine İlişkin Sözleşme” imzalanmıştır. 

Evrensel Posta 
Hizmetleri 

Büyükşehir statüsünde olan illerde, ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri 
bakımından kaymakamlığın bulunduğu mahal ile bütünlük arz etmeyen yerler ile büyükşehir 
olmayan illerde, il belediyesi ve ilçe belediyeleri sınırları haricindeki yerler evrensel posta hizmeti 
kapsamındaki yerleşim birimleridir. Bu yerleşim birimleri için evrensel posta hizmeti sağlama 
yükümlülüğü kapsamında ortaya çıkan evrensel posta hizmetinin net maliyeti ödeme faaliyetleri 
yürütülecektir. 
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Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar 
 
• Evrensel Hizmet Kapsamında Olan Mobil Haberleşme Hizmetleri  
Proje kapsamında, Mobil Haberleşme Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı kurdurulmakta ve işlettirilmektedir.  
Projenin 1. Fazında GSM altyapısı kurulan 1.799 adet yerleşim yerine 4.5G altyapısı ile mobil genişbant internet hizmeti götürülmesi amacıyla 
yükümlü işletmeci ile 16.02.2017 tarihinde imzalanan devam sözleşmesi kapsamında 2020 sonu itibariyle transmisyon altyapısı uygun olan 1.633 
yerleşim yerinde kurulumlar tamamlanmıştır.  
Ayrıca, 1472 yerleşim yerine daha 4.5 G altyapısı ile mobil genişbant internet hizmeti götürülmesi amacıyla 05.07.2017 tarihinde FAZ 2 Projesi için 
imzalanan sözleşme tasfiye edildiğinden 2020 yılı sonu itibariyle ancak 942 yerleşim yerine daha mobil genişbant internet hizmeti götürülebilmiştir. 
Toplamda 2.575’i mobil genişbant (4.5G) altyapısı olmak üzere 2.738 yerleşim yerine mobil haberleşme hizmeti götürülmüştür.   
Bu projelerde kurulacak olan 4.5 G ekipmanlarının temininde yerli ve milli baz istasyonumuz ULAK’ın kullanımı şartı da getirilerek yerli ve milli 
üretime destek verilmiştir. Bu kapsamda kurulan baz istasyonları arasında %41 oranında yerli ve milli baz istasyonu ULAK kullanılmıştır. 
 
• Evrensel Hizmet Kapsamında Olan Sabit Haberleşme Hizmetleri 
Proje kapsamında Elektronik Haberleşme Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı kurdurulmakta ve işlettirilmektedir.  
Proje ile kablosuz erişim teknikleri (WIMAX-802.16e) kullanılmak suretiyle Türkiye genelinde sabit telefon ve internet alt yapısı olmayan köy, 
mezra ve benzeri yerleşim yerlerine ve askeri birlik/karakollara telefon ve genişbant internet hizmeti verilmektedir.   
Evrensel hizmet yükümlüsü ile yapılan sözleşmeler kapsamında bugüne kadar 1.609 yerleşim yeri ile 491 askeri birlik/karakola hizmet 
götürülmüştür. 
 
• Sayısal Yayıncılık Faaliyetleri 
Sayısal teknolojinin getirdiği avantajlardan faydalanmak ve frekans spektrumunu daha etkin ve verimli kullanmak amacıyla Karasal Sayısal 
Yayıncılığa altyapı oluşturacak olan projeler evrensel hizmet kapsamında yürütülmektedir. 
 

 Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi: 
İstanbul ili Çamlıca tepesinde yapımı devam eden kulenin öncelikli amacı, hem Küçük Çamlıca hem de Büyük Çamlıca'da bulunan ve şehirde 
görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve anten kulelerinin kaldırılması, İstanbul'un sembolü haline gelecek bir kulede bunların hepsinin tek noktada 
ortak olarak hizmet vermesidir. Küçük Çamlıca R-TV Kule Projesi için Bakanlığımız Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye 
çıkılmış ve 2016 yılı Mart ayında yapım işine başlanılmıştır. 2020 yılında Kule tamamlanarak, kuleden yayın yapılmaya başlanmıştır. 
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 Çanakkale TV-Radyo Kulesi: 
Çanakkale ili Radartepe mevkiinde bulunan vericilerin ve antenlerin ortak bir anten sisteminde toplanması için ortak bir kulenin inşa edilmesi 
projesidir. Bu kulenin kurulum çalışmaları imzalanan protokoller çerçevesinde Çanakkale Valiliği’nce yürütülmektedir. Kulenin teknik kontrollük 
hizmetlerinin yürütülmesi için Bakanlığımız Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ile Valilik arasında 14.02.2017 tarihinde Protokol imzalanmıştır.  
2020 yılında Kule tamamlanarak, kuleden yayın yapılmaya başlanmıştır.  
 
• Kızılayın Uydu Haberleşme Hizmetleri 
Türkiye Kızılay Derneği’nin, afet durumunda uydu üzerinden ses, veri ve görüntü dâhil gerekli olan her türlü haberleşme hizmetlerinin etkin ve 
kesintisiz yapılabilmesi için Türksat A.Ş. ile imzalanan sözleşme kapsamında kurulan VSAT terminalleri ile Kızılay’ın haberleşme ihtiyaçları, her 
türlü afet acil durumda mevcut altyapılar çökse bile uydu üzerinden sağlanabilmektedir.   
Bu terminallerin kurulum ve hizmet bedelleri sözleşme kapsamında her yıl evrensel hizmet bütçesinden karşılanmaktadır.  
 
• Ulaşımı Denizyoluyla Sağlanabilen Yerleşim Alanlarına Yolcu Taşıma Hizmetleri  
Ulaşımı deniz yoluyla sağlanabilen yerleşim alanlarına yolcu taşıma hizmetleri 5369 sayılı Kanunun kapsamında yer almıştır. Bu çerçevede, 
Çanakkale ile Adalar (Gökçeada, Bozcaada, Paşa Limanı – Avşa – Ekinlik – Marmara) arasındaki yolcu taşıma hizmetleri evrensel hizmet 
kapsamında yürütülmektedir. 
Yükümlü şirket her yıl bir önceki yıla ilişkin evrensel hizmet maliyetine ilişkin bilgi ve belgelerini Bakanlığımıza göndermektedir. Bu bilgi ve 
belgeler doğrultusunda hesaplanan net maliyet 2020 yılında ilgili şirkete ödenmiştir.  
 
• Evrensel Posta Hizmetleri 
Evrensel posta hizmetinden yararlanan 37.629 yerleşim yeri için evrensel posta hizmeti sağlama yükümlülüğü kapsamında ortaya çıkan net maliyet 
evrensel posta hizmet yükümlüsüne ödenmektedir. 
 

PROGRAM ALTPROGRAM FAALİYET FAALİYET AÇIKLAMALARI 

Bilgi Ve İletişim 

Elektronik 
Haberleşme, Bilgi 
Teknolojileri, E-
Dönüşüm Ve Siber 
Güvenlik Hizmetleri 

Akıllı Ulaşım 
Sistemlerine Yönelik 
Faaliyetler 

Akıllı ulaşım sistemleri 2023 vizyonu; “Tüm ulaşım hizmetlerinin bilgi ve iletişim 
teknolojileriyle yönetildiği ve yönlendirildiği, kendi içinde ve dünya ile entegre bir Türkiye” 
olarak belirlenmiştir. Bu vizyona ulaşmak için Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 
Eylem Planı güncelleme çalışmaları devam etmektedir. Karayolu ağında enerji ve zaman 
tasarrufunu, trafik güvenliğini, karayolu kapasitesinin etkin kullanımını sağlayan Akıllı Ulaşım 
Sistemleri (AUS) ile ilgili mimarinin yerel yönetimleri de kapsayacak şekilde tamamlanarak 
uygulamaya konulması planlanmaktadır. 
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E-Devlet 

e-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında, kamu hizmetlerinin ortak platformda, tek kapıdan 
sunumu ve vatandaşların Devlet hizmetlerine elektronik ortamdan güvenli ve etkin bir şekilde 
erişimini sağlayacak olan e-Devlet kapısının kurulması, işletilmesi ve yönetilmesi görev ve 
sorumluluk 24.03.2006 tarihli ve 2006/10316 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bakanlığımıza 
verilmiştir. Söz konusu kararda; "Bakanlık e-Devlet Kapısı teknik altyapısının kurulumu, 
işletilmesi görev ve sorumluluklarını Türksat Uydu Haberleşme ve Kablo TV İşletme A.Ş. 
aracılığı ile yürütür ve verilen görevin yerine getirilmesinde hizmet bedeli de dahil olmak üzere 
uygulanacak olan usul ve esaslar, Bakanlık ile Türksat Uydu Haberleşme ve Kablo TV İşletme 
A.Ş. arasında düzenlenecek bir protokol ile belirlenir." hükümleri yer almaktadır. Bu kapsamda, 
Bakanlığımız ile Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. (TÜRKSAT) arasında bir 
protokol imzalanmıştır. 

Elektronik Haberleşme 
ve Genişbant Hizmet ve 
Altyapılarının 
Yaygınlaştırılması 

Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planında yer alan eylemlerin ve hedeflerin 
gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. 
 

Siber Güvenlik 

Ulusal siber güvenliğin sağlanması amacıyla politika, strateji ve hedefleri belirleme, kamu kurum 
ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere yönelik siber güvenliğin sağlanmasına ilişkin usul ve 
esasları belirleme, eylem planlarını hazırlama, ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu sağlama, kritik 
altyapılar ile ait oldukları kurumları ve konumları belirleme, gerekli müdahale merkezlerini 
kurma, kurdurma ve denetleme, her türlü siber müdahale aracının ve millî çözümlerin üretilmesi  
ve geliştirilmesi amacı ile çalışmalar yapma yaptırma ve bunları teşvik etme ve siber güvenlik 
konusunda bilinçlendirme, eğitim ve farkındalığı artırma çalışmalarını yürütme, siber güvenlik 
alanında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken usul ve esasları hazırlama 
faaliyetleri devam etmektedir. 

Ulusal Kamu Entegre 
Veri Merkezi Faaliyetleri 

Ulusal kamu entegre veri merkezlerine yönelik politika, strateji ve hedefleri belirleme, eylem 
planlarını hazırlama, eylem planlarını izleme, e-Devlet hizmetlerinde kullanılan verilerin ve 
sistemlerin barındırıldığı veri merkezlerini kamu entegre veri merkezlerinde toplamak amacıyla 
verilerin transferi de dahil gerekli altyapıları kurma, kurdurma, işletme, işlettirme ve tüm bu 
faaliyetlere yönelik uygulama usul ve esaslarını belirleme, kurulum, uygulama ve işletim 
süreçlerini planlama, yürütme ve koordine etme faaliyetleri yürütülmektedir. 
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Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar 
 
• Elektronik Haberleşme ve Genişbant Hizmet ve Altyapılarının Yaygınlaştırılması 

 Baz İstasyonlarına Yönelik İmar Kanunu Düzenlemesi 
Baz istasyonlarına özgü ruhsat yahut izin süreçlerinin belirlenmesi ile kamu kurum/kuruluşlarının kira bedellerinin üst sınırına standart getirilmesi 
amacıyla Bakanlığımız ve BTK tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte hazırlanan 3194 sayılı İmar Kanunu (ek 9’uncu ve geçici 24’üncü 
maddeleri) düzenlemesi 7256 sayılı Kanunun 26 ve 27'nci maddeleriyle Resmi Gazetede yayımlanarak 17.11.2020 tarihinde yürürlüğe alınmıştır. 

 Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planının Hazırlanması 
Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2020)’nda, 

-Ülkemiz genelinde genişbant altyapısının ve fiber erişimin yaygınlaştırılması,  
-Bağlantı kapasitesi ve hızının arttırılması,  
-Rekabete dayalı pazar yapısıyla sektörel gelişmenin sağlanması, 

-Genişbanta olan talebin geliştirilmesi temel ilke olarak benimsenmiştir. 
Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2020) eylemlerine yönelik çalışmalara devam edilmiş ve yeni dönemi kapsayacak şekilde planın 
güncelleştirme çalışmaları başlatılmıştır. 

 Geçiş Hakkı Kullanım Onaylarının Verilmesi 
Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin 
Yönetmelik kapsamında 2020 yılında işletmecilere yaklaşık 1290 km geçiş hakkı kullanım onayı verilmiştir. 

 Ulusal Düzey Haberleşme Hizmet Grubu Planı Çalışmaları 
03.01.2014 tarihinde Türkiye Afet ve Acil Durum Yüksek kurulunca onaylanarak yayınlanan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 
yer alan 28 Hizmet Grubundan biri olan “Haberleşme Hizmet Grubu” nun ulusal ve yerel düzey ana çözüm ortağı olarak Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı belirlenmiştir. Haberleşme Hizmet Grubu «Afet ve acil durumlarda ulusal ve yerel düzeyde kesintisiz ve güvenli haberleşmenin 
sürdürülmesine yönelik koordinasyondan» sorumludur.  
Bu kapsamda 2020 yılında aşağıdaki çalışmalar yürütülmüştür. 

-Meydana gelen afet ve acil durumlar ile olağanüstü halde haberleşme altyapılarının devamlılığının sağlanması amacıyla çözüm ortaklarıyla 
gerçekleştirilen koordinasyonda ulusal düzey haberleşme planı kullanılmıştır. 
-“Ulusal Düzey Haberleşme Hizmet Grubu Planı” güncellenmiştir.  
-Afet ve acil durumlarda haberleşmenin koordinasyonu ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin 
ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması 
Komisyonuna 17.12.2020’de bilgi verilmiştir.  
-Afet ve acil durumlarda mobil haberleşme sistemlerinin daha etkin ve verimli kullanılması amacına yönelik belirlenen ilave önlemlere ilişkin 
operatörlerce yapılan çalışmalar Bakanlığımız ve BTK’ca takip edilmektedir.  
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• Siber Güvenlik 
2020-2023 dönemi için ulusal siber güvenlik stratejisi ve eylem planını hazırlıkları kapsamında, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör, akademi 
ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 67 kurumdan 127 temsilcinin katılımıyla 19 Şubat 2020 tarihinde "Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem 
Planı (2020-2023) Hazırlık Çalıştayı” gerçekleştirildi. Söz konusu çalıştay çıktıları ile Bakanlığımızca gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, ilgili 
kurum ve kuruluşların görüşlerini de alarak "Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2020-2023) hazırlandı. 29.12.2020 tarihli ve 31349 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2020/15 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile onaylanan Strateji ve Eylem Planı kapsamında 8 stratejik amaç 
ve bu amaçların gerçekleştirilmesini sağlayacak 40 eylem maddesi ve 75 uygulama adımı yer almaktadır  
Kritik sektörlerde sektörel SOME sayısı 14’e, kurumsal SOME sayısı ise 1745’e çıkarıldı. SOME iletişim platformunda kayıtlı uzman sayısı ise 
4786’ya ulaşmıştır. 

 KamuNet 
Kamu kurum ve kuruluşları arasındaki veri trafiğinin internete kapalı, fiziksel ve siber saldırılara karşı daha güvenli sanal bir ağ üzerinden yapılması 
için kurulan KamuNet - Kamu Sanal Ağı’na katılan kurum sayısı 140’a ulaştı. Siber güvenlik risklerinin minimize edilmesini, amaçlayan KamuNet 
üzerinden verilen servislerin sayısı 500’ün üzerindedir. 

 
• Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi Faaliyetleri 

 Kamu Entegre Veri Merkezi Projesi 
5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile Bakanlığımıza verilen görev kapsamında yürütülen Kamu Entegre Veri Merkezi projesinin fizibilite 
ihalesi gerçekleştirilerek yüklenici firma ile 27 Nisan 2017 tarihinde sözleşme imzalanarak çalışmalara başlanılmıştır.  
Üç Fazdan oluşan projenin birinci fazı tamamlanmış olup, bu kapsamda mevcut durum analizi, ihtiyaç analizi raporları ve stratejik plan raporu 
hazırlanmıştır. İkinci faz kapsamında Kavramsal Veri Merkezi Tasarımı, Ayrıntılı Veri Merkezi Tasarımı, Fonksiyonel İhtiyaçlar, Arazi Etüdü ve 
Arazi Etkenleri Değerlendirme Raporları, Veri Merkezi ve Hizmet Binaları Mimari Projeleri yer almaktadır. Projenin son fazında ise yaklaşık 
maliyetler belirlenecek ve teknik şartnameler hazırlanacaktır. 
Firma tarafından kabul başvurusu yapılmış olan 2. faz çalışmalarının kontrol ve inceleme çalışmaları yürütülmüştür. Bu kapsamda yüklenici firmanın 
teslim ettiği dokümanlar üzerinden bir çalışma raporu hazırlanmıştır. Rapor yükleniciye yazı ile bildirilmiş olup açıklanması istenilen hususlara 
ilişkin bilgiler talep edilmiştir. Yüklenici firmanın cevaben Genel Müdürlüğümüze göndermiş olduğu açıklamalar Kontrol Teşkilatınca titizlikle 
incelenmiştir. Bu kapsamda hazırlanan Kontrol Teşkilatı Ön İnceleme Tespit Raporu yüklenici firmaya gönderilmiş ve 100 takvim günü süre 
verilerek eksiklikleri tamamlaması talep edilmiştir. 
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• e-Devlet 
 E-Devlet Kapısı Projesi 

e-Devlet Kapısı açıldığı 2008 yılından, 26.03.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 25.03.2020 tarihli ve 2303 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına 
kadar Bakanlığımızın koordinasyonunda başarıyla faaliyetlerini sürdürmüştür. e-Devletteki kurum sayısı 25 Mart 2020’de 650’ye, hizmet sayısı 
5.034’e, kullanıcı sayısı ise 46 milyona ulaşmıştır. 

 KKTC E-Devlet Programı 
Program kapsamında; toplam 18 proje için ilerleme süreçleri ve duyulan ihtiyaçlar çerçevesinde çalışmalar yürütüldü. e-Kimlik, e-Nüfus, Kamu 
Sertifikasyon Merkezi Kurulumu, Altyapı Analizi, 2020 yılında ise Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS/BELGENET) ve Mekânsal Adres 
Kayıt Sistemi (MAKS) projeleri tamamlandı.  
Son 2 yılda Gümrük Bilgi Sistemi, Milli Eğitim (MEB) Bilgi Sistemi, Şirketler Merkezi Sicil Kayıt Sistemi, e-Devlet Kapısı, Sistem Entegrasyon 
Projesi, Kamu Yönetim Sistemi projeleri için analiz çalışmaları tamamlanarak, yazılım geliştirme sürecine geçildi. Kamu Ortak Veri Merkezi Binası 
ve Eğitim-Hizmet Binası Analiz Projelerinin analiz çalışmaları tamamlandı. Bu ilerlemelerin kabul ve ödeme süreçleri 2020 yılında tamamlandı. 
Cumhurbaşkanlığı Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi (DDO) Başkanlığı ve Bakanlığımız arasında KKTC e-
Devlet Programı'nın devir protokolü 08.09.2020 tarihinde imzalandı. Bu tarihe dek Bakanlığımız tarafından yapılan kabuller doğrultusunda genel 
gerçekleşme durumu %71 seviyesinde olmuştur. Söz konusu protokol ile birlikte e-KKTC Programı, Bakanlığımız uhdesinden çıkmış olup DDO 
tarafından yürütülecektir. 

 
• Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Faaliyetler 
“Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı”, 05.08.2020 tarihli ve 31204 sayılı Resmi Gazetede 2020/9 
numaralı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. “İleri bilişim teknolojileri ile Türkiye’de insan odaklı ulaşım sistemi” 
vizyonu ve “Ülkemizde tüm ulaşım modlarına entegre, güncel teknolojiyi kullanan, yerli ve milli kaynaklardan yararlanan, verimli, güvenli, etkin, 
yenilikçi, dinamik, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı bir ulaşım ağı oluşturmak” misyonu ile “Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri 
Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı” hazırlanmıştır. Bu vizyon ve misyon doğrultusunda hazırlanan belgede, belirlenen 5 stratejik amaç 
doğrultusunda, 31 eylem ve 54 uygulama adımına yer verilmiştir.  Eylem planında sorumluluğu Haberleşme Genel Müdürlüğüne ait 9 adet eylem 
bulunmaktadır. 
Ulusal AUS Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı tanıtım toplantısı 29.09.2020 tarihinde Sayın Bakanımızın katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. 
Strateji Belgesi ve Eylem Planı Türkçe ve İngilizce kitap basımı ile broşür basımı yapılmış, resmi yazı ile yaklaşık 300 kuruma dağıtımı 
gerçekleştirilmiştir.  Eylemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla çalışmalara başlanmıştır.    
Eylem planında yer alan AUS Mimarisinin Geliştirilerek Yayınlanması eylemi kapsamında Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Mimarisi Belirleme 
Projesi çalışmalarına başlanmıştır. Ulusal AUS mimarisi; kullanıcı gereksinimlerine bağlı olarak, AUS uygulamalarının ne tür işlemler içereceği ve 
nerede uygulanacağı sorularına cevap verecek şekilde tasarlanacak ve AUS alanında kullanılan standartların tespit edilerek sınıflandırılmasını 
sağlayacaktır. 
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PROGRAM ALTPROGRAM FAALİYET FAALİYET AÇIKLAMALARI 

Bilgi Ve İletişim 
Bilgi Ve İletişim 
Alanında Araştırma 
Geliştirme 

Havacılık ve Elektronik 
Haberleşme Alanında 
Araştırma Geliştirme 
Faaliyetleri 

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu, her üç ayda bir mevcut gelirlerinden, giderlerinin 
karşılanmasından sonra kalan miktarın %20’sini, Bakanlığın merkez muhasebe birimi hesabına 
aktarmaktadır. Bu şekilde oluşturulan Ar-Ge bütçesi ile 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi” başlıklı 
40.maddesinin birinci ve ikinci fıkrası kapsamında Bakanlığın görev alanlarından Elektronik 
Haberleşme ile Havacılık ve Uzay Teknolojileri konusunda verilen Ar-Ge projelerinin 
desteklenmesi ile ilgili görev ve sorumluluklar yerine getirilecektir. Bu kapsamda, uzay 
sanayimizin geliştirilmesi için Türk firmaları tarafından yürütülen “TÜRKSAT 6A Yerli 
Haberleşme Uydusu Geliştirilmesi ve Üretimi" projesi desteklenmektedir. 

Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Alanında 
Araştırma Geliştirme 
Faaliyetlerine İlişkin 
Koordinasyon 

Ulaştırma, denizcilik, haberleşme, havacılık uzay ve bilişim teknolojileri sektörlerinde Ar-Ge 
projelerinin desteklenmesi faaliyetlerine ilişkin koordinasyon ile ilgili görev ve sorumluluklar 
yerine getirilecektir. 

 

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar 

 
• TÜRKSAT 6A Yerli Haberleşme Uydusu Geliştirilmesi ve Üretimi Projesi 
Ülkemizin ihtiyaç duyduğu milli haberleşme uydusunun azami ölçüde yerli imkânlarla geliştirilmesi amacıyla 11 Eylül 2013 tarihinde Bakanlığımız, 
TÜBİTAK ve TÜRKSAT arasında “Yerli Haberleşme Uydusu Üretilmesi Konusunda İşbirliği Ön Protokolü” imzalanmıştır.  
TÜRKSAT 6A Projesi TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) kapsamında yine 
Bakanlığımız, TÜRKSAT A.Ş. ve TÜBİTAK arasında imzalanan 15.12.2014 tarihli protokol ve destek sözleşmesi ile başlatılmıştır.  
Projenin ilk ödeneği TÜBİTAK tarafından karşılanmıştır. Sonraki ödemeler ise altı aylık dönemlerde, Proje Yürütücüsü Kuruluşlar (PYK) tarafından 
hazırlanan Proje Gelişme Raporlarının (PGR) değerlendirilmesi sonucunda gerçekleştirilmiştir. 
2019 senesine kadar birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci proje gelişme raporları TÜBİTAK tarafından kabul edilmiş, bunlara 
istinaden Bakanlığımız tarafından toplamda 309.899.842,97 TL ödenek TÜBİTAK’a aktarılmıştır. 2019 senesi içerisinde de projenin yedinci ve 
sekizinci dönem ödeneklerinden Bakanlığımız payına düşen 58.930.933,60 TL TÜBİTAK’ın ilgili hesabına aktarılmıştır.  
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TÜRKSAT6A Projesi kapsamında ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda TÜBİTAK tarafından hazırlanan 4 Ekim 2019 tarihli ek sözleşme ve ek 
protokol ilgili taraflarca imzalanmıştır. Bu kapsamda Bakanlığımız tarafından projeye 100.000.000 TL (yüz milyon) ek bütçe aktarılmıştır. Böylece 
proje kapsamında Bakanlığımızca aktarılan toplam ödenek 468,830,776.57 TL’ye ulaşmıştır. 
TÜBİTAK tarafından 10.PGR’ye ilişkin talep edilen Bakanlığımız görüşü 2020 yılının Mart ayı içerisinde, 11.PGR’ye ilişkin talep edilen 
Bakanlığımız görüşü ise 2020 yılının Eylül ayı içerisinde TÜBİTAK’a iletilmiştir. 10.PGR 2020 yılının Mart ayı içerisinde TÜBİTAK tarafından 
kabul edilmiş 11. PGR ise 2020 yılının Kasım ayında kabul edilmiştir. Söz konusu dönemlere ilişkin Bakanlığımızın bir ödemesi bulunmamaktadır. 
 

PROGRAM ALTPROGRAM FAALİYET FAALİYET AÇIKLAMALARI 

Demiryolu Ulaşımı 

Demiryolu Ulaşım 
Altyapısının Ve 
Taşımacılık 
Sektörünün 
Geliştirilmesi İle 
İşletilmesi 

Demiryolu Altyapı 
Faaliyetleri 

Bu faaliyette, Karasu-Akçakoca-Bartın Limanı-Çaycuma-Bartın Limanı Demiryolu Bağlantısı 
Revize Etüt Proje İşi ve Kars-Iğdır-Aralık-Dilcucu Demiryolu Bağlantısı Revize Etüt Proje İşleri 
devam etmekte olup; Kemalpaşa-Turgutlu Demiryolu Bağlantısı Etüt Proje İşi, Bandırma-Biga 
Demiryolu Bağlantısı Etüt Proje İşi ve Biga-Çanakkale Demiryolu Bağlantısı Etüt Proje İşleri 
ihale çalışmaları devam etmektedir. Kemalpaşa Organize Sanayii Bölgesi Demiryolu Bağlantı 
Hattı ve Lojistik Merkezi, Ankara-İstanbul Sürat Demiryolu, Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı 
Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Demiryolu, Atatürk ve Sabiha 
Gökçen Havalimanlarına Demiryolu Bağlantıları ve Halkapınar-Otogar Demiryolu Bağlantı 
hatları yapım işleri yürütülecektir. 

Demiryolu Sektörünün 
Geliştirilmesine İlişkin 
Faaliyetler 

İdari, teknik, personel kapasitesi vb. hususlarda UDGM' nün kurumsal yapısının geliştirilmesinin 
sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.  

Demiryolu Ulaşımına 
İlişkin Kamu Hizmet 
Yükümlülüğü 

İşletilmesi ticari olmayan ancak var olan yolcu taleplerinin karşılanabilmesi ve demiryolu yolcu 
taşımacılığının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla sosyal devlet ilkesi doğrultusunda kamu 
yararı ilkeleri göz önünde bulundurularak yolcu tren işletmeciliğinin desteklenmesine yönelik 
yapılan iş ve işlemler kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yürütülen faaliyettir. Kamu hizmeti 
yükümlülüğü yüksek hızlı trenler, anahat yolcu trenleri ve bölgesel yolcu trenleri olarak ayrı ayrı 
değerlendirilmektedir. 

Kent İçi Raylı Ulaşım 
Sistemlerinin 
Geliştirilmesi 

Bu faaliyette, Ankara Metroları Tamamlama Projesi, Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı, 
Yenikapı-İncirli-Sefaköy Metro Hattı, İstanbul Yeni Havalimanı Raylı Sistem Bağlantıları ve 
Konya Raylı Sitem hatlarının yapım işlerine devam edilecektir. 
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Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar 
 
• Demiryolu Yolcu Taşımacılığında Kamu Hizmeti Yükümlülüğü Hizmet Alımı Uygulama Yönetmeliği 
Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında ticari şartlarda hizmet verilemeyen hatlarda yolcu taşımacılığı yapmak isteyen demiryolu tren 
işletmecilerinin adil, şeffaf ve rekabetçi ihale koşullarında belirlenmesi amacıyla hazırlanan Demiryolu Yolcu Taşımacılığı Kamu Hizmeti 
Yükümlülüğünde Uygulanacak Genel Usul ve Esaslar Hakkında Taslak Yönetmelik Sayıştay’a görüş için gönderilmiş olup taslak yönetmelik 
çalışmaları devam etmektedir. 
 
 

PROGRAM ALTPROGRAM FAALİYET FAALİYET AÇIKLAMALARI 

Demiryolu Ulaşımı 

Demiryolu 
Taşımacılığı 
Düzenleme Ve 
Denetim 

Demiryolu Taşımacılığı 
Düzenleme Ve Denetim 
Faaliyetleri 

Demiryolu altyapı ve tren işletmecileri ile demiryolu taşımacılığı alanında organizatör, acente, 
komisyoncu, gar veya istasyon işletmecisi ve benzeri faaliyette bulunanların hizmet esasları, mali 
yeterlik ve mesleki saygınlık şartlarının belirlenmesi ve bunların yetkilendirilme ile kamu ve özel 
sektörün erişebilir ve sürdürülebilir rekabet ortamında taşıma faaliyetlerinin sağlanması için 
denetim yapılacaktır. 

 

PROGRAM ALTPROGRAM FAALİYET FAALİYET AÇIKLAMALARI 

Denizyolu Ulaşımı 

 
Denizyolu Ulaşım 
Altyapısı Ve 
Taşımacılık 
Sektörünün 
Geliştirilmesi 

Denizdibi Tarama 
Faaliyetleri 

Denizdibi tarama faaliyeti, ülkemizdeki deniz ve iç sularda su derinliklerini arttırmak veya 
mevcut su derinliklerini korumak amacıyla deniz/su yatağı üst katmanından belirli kalınlıktaki 
bir kısmın kazıma, sıyırma vb. yöntemlerle bulunduğu yerden alınıp başka bir yere nakledilmesi 
işlemidir. Bu işlemler İstanbul, İzmir ve Samsun olmak üzere 3 Denizdibi Tarama 
Başmühendisliği tarafından yürütülmektedir. 

Denizyolu Altyapı 
Faaliyetleri 

Bu faaliyette, Filyos Limanı İnşaatı, Anamur İskelesi, Sinop Ayancık Çayağzı Koruma 
Mahmuzu, KEGM Kaptan Lütfü Berk Kılavuzluk İstasyonu İskelesi, KEGM Yeşilyurt Fener 
İskelesi, Amasra Limanı Mendirek Onarımı, Kdz. Ereğli Kuzey Mendireği Onarımı, Abana Sahil 
Tahkimatı, Çatalzeytin Sahil Tahkimatı, Aleaddin Şahin Caddesi Kıyı Koruma, Beşikdüzü Sahil 
Tahkimatı (DOKAP), Çarşıbaşı Sahil Tahkimatı (DOKAP) ve Kıyı Koruma Yapıları ve Döngelli 
Deresi Mahmuzları altyapı faaliyetlerini yürütmek. 

Limanların Yönetimi 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 498. maddesi 1 sayılı cetvelde yer alan 71 liman 
başkanlığı tarafından deniz ve içsular ulaştırması alanında faaliyetler yürütülmektedir. 
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Transit Ticaret, Yük 
Taşımacılığı Ve Kıyı 
Yapıları 

Sektörün endüstri, ticaret ve hizmet alanlarına yönelik olarak düzenleme ve denetimlerinin 
yapılması ile istatistiklerinin tutulması faaliyetleri yürütülmektedir. 

 

PROGRAM ALTPROGRAM FAALİYET FAALİYET AÇIKLAMALARI 

Denizyolu Ulaşımı 

Denizyolu 
Taşımacılığı 
Düzenleme Ve 
Denetim 

Deniz Ve İçsular 
Seyrüseferi İle Çevre 
Güvenliğinin Artırılması 

Denizlerde ve içsularda emniyet ile can, mal ve çevre güvenliğine ilişkin alınmakta olan 
tedbirlerin sürekliliğinin daha etkin düzenleme, uygulama ve denetim faaliyetleri yürütülecektir. 
 

 

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar 
 
• Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmet İzinleri 
Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinin verilmesi ile kamu ve özel kuruluşların, teknik ve idari yeterlik çerçevesinde yetkilendirilmesine yönelik 
usul ve esasların belirlendiği Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 08.01.2020 tarihli ve 31002 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik kapsamında yayımlanan 10.01.2020 tarihli, 2661 sayılı ve 2020/1 sıra numaralı Genelge çerçevesinde 
9 bölgesel hizmet sahasında yetkilendirme/görevlendirmeler tamamlanmıştır. Bölgesel olmayan hizmet sahalarına yönelik 
yetkilendirme/görevlendirmeler devam etmektedir. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 31.12.2018 tarihli ve 30642 (4. Mükerrer) sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kılavuzluk ve Römorkörcülük Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.    
 
 

PROGRAM ALTPROGRAM FAALİYET FAALİYET AÇIKLAMALARI 

Karayolu Ulaşımı 
Karayolu 
Taşımacılığının 
Geliştirilmesi 

Karayolu Taşımacılık 
Sektörünün 
Geliştirilmesine İlişkin 
Faaliyetler 

Karayolu taşımacılık faaliyetlerinin ülke ekonomisin gerektirdiği şekilde düzenlemek, taşımacılık 
faaliyetlerinde düzeni ve güveni sağlamaya yönelik çalışmalar yürütülecektir. 
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Kentiçi Karayolu Ulaşım 
Sistemlerinin 
İşletilmesine İlişkin 
Faaliyetler 

Bu faaliyette, İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi Proje, Yapım, İşletme ve Devri işinin 
Uygulama Sözleşmesi 22.3 maddesinde garanti edilen toplam yıllık araç geçiş sayısından daha az 
olması halinde ödenecek garanti ödemesi. 

 

PROGRAM ALTPROGRAM FAALİYET FAALİYET AÇIKLAMALARI 

Kombine 
Taşımacılık, Lojistik 
Ve Tehlikeli Mal 
Taşımacılığı 

Kombine 
Taşımacılık 

Ulusal Ve Uluslararası 
Kombine Taşımacılık 
Faaliyetleri 

“Ulaştırma Ana Planı” ve “Lojistik Master Planı” uyarınca Genel Müdürlüğümüzün (UHDGM) 
hedefleri kombine taşımacılığı geliştirmek ve bu doğrultuda uluslararası çok-taraflı ve ikili 
işbirliğini tesis etmektir. Tüm bu çalışmalar, sürdürülebilir taşımacılığın önemli bir bileşenini 
oluşturan kombine taşımacılığın ülkemizdeki gelişimini teşvik etme ve sektörde mevcut olan 
düzenleyici otorite boşluğunu ortadan kaldırmaya dönük çalışmalara destek vermek amacıyla 
gerçekleştirilmektedir. Kombine taşımacılık faaliyetlerinin ticari, ekonomik, sosyal ihtiyaçlara ve 
teknik gelişmelere bağlı olarak ekonomik, seri, elverişli, güvenli ve kamu yararını gözetecek 
tarzda serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılmasını sağlamaya yönelik 
çalışmalar yürütülecektir. 

 

PROGRAM ALTPROGRAM FAALİYET FAALİYET AÇIKLAMALARI 

Kombine 
Taşımacılık, Lojistik 
Ve Tehlikeli Mal 
Taşımacılığı 

Lojistik Hizmetlerin 
Geliştirilmesi 

Demiryolu İltisak Hatları 
Ve Lojistik 
Merkezlerinin 
Altyapısının 
Geliştirilmesi 

Bu faaliyette, Kemalpaşa Organize Sanayii Bölgesi Demiryolu Bağlantı Hattı ve Lojistik 
Merkezi, Tekirdağ Çerkezköy Lojistik Merkezi, Filyos Limanı ve Filyos Endüstri Sanayi Bölgesi 
İltisak Hattı Çukurova Böl. ve İskenderun Körfezi San. Tes. Yumurtalık Ser. Böl. San. Merkezi 
ve Lim. Demiryolu İltisak Hatları, Muhtelif OSB Lojistik Merkez, Sanayi Merkezleri vb. 
Demiryolu İltisak Hattı ve Muhtelif Limanlar, Maden Ocakları vb. Demiryolu İltisak Hattı yapım 
işleri yürütülecektir. 

Lojistik Faaliyetlerinde 
Demiryolu Sektörünün 
Gelişimi 

Türkiye’de yapılacak lojistik merkezlerin demiryolu bağlantıları da dikkate alınarak Türkiye 
Lojistik Master Planı (TLMP) çerçevesinde yer seçimi belirlenmesi sağlanacaktır. Ticaret 
Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ortaklaşa çıkaracakları mevzuat ile Türkiye'de 
yapılacak lojistik merkezlerin, yer seçimi, yapım usul ve esasları, işletilmesi ile ilgili 
düzenlemeler yapılacaktır. 
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PROGRAM ALTPROGRAM FAALİYET FAALİYET AÇIKLAMALARI 

Kombine 
Taşımacılık, Lojistik 
Ve Tehlikeli Mal 
Taşımacılığı 

Tehlikeli Mal 
Taşımacılığının 
Geliştirilmesi 

Havayolu, Karayolu, 
Denizyolu Ve Demiryolu 
Tehlikeli Mal 
Taşımacılığı Faaliyetleri 

Karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyoluyla yapılacak tehlikeli mal taşımacılığı 
faaliyetlerinin uluslararası sözleşmeler, standartlar ve mevzuata uygun olarak ekonomik, seri, 
elverişli, güvenli, kaliteli, çevreye kötü etkisi en az ve kamu yararını gözetecek tarzda serbest, 
adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılmasını ve bu faaliyetlerin diğer taşımacılık 
faaliyetleriyle uyumlu olarak hizmet vermesini sağlayacak çalışmalar yapılacaktır. 
 

 

PROGRAM ALTPROGRAM FAALİYET FAALİYET AÇIKLAMALARI 

Tarımsal Arz 
Güvenliği 

Balıkçılık Ve Su 
Ürünleri 
Kaynaklarının 
Korunması Ve 
Sürdürülebilirliği 

Balıkçı Barınakları Ve 
Kıyı Yapıları Altyapısı 

Bu faaliyette, Gazipaşa-Uğrak Balıkçı Barınağı İnşaatı, Armutlu Kapaklı Balıkçı Barınağı İnşaatı,  
Anadolu Kavağı Balıkçı Barınağı İnşaatı, Rumeli Kavağı Balıkçı Barınağı İnşaatı, Anadolu 
Feneri Balıkçı Barınağı İnşaatı, Doğanbey Payamlı Balıkçı Barınağı İnşaatı, Hopa Balıkçı 
Barınağı İnşaatı (DOKAP), Espiye Adabük Balıkçı Barınağı İnşaatı (DOKAP) ve Denizkonak- 
Uğurlu-Çamaltı Köyleri Balıkçı Barınağı yapım işleri yürütülecektir. 

 

PROGRAM ALTPROGRAM FAALİYET FAALİYET AÇIKLAMALARI 

Turizmin 
Geliştirilmesi 

Deniz Turizmi 
Altyapısının 
Geliştirilmesi 

Turizm Yat Limanları Ve 
Kıyı Yapıları Altyapısı 

Bu faaliyette, Aydıncık Yat Limanı, Bozcaada Limanı Yat Yanaşma Rıhtımı İnşaatı, Antalya 
Demre Çayağazı Barınma (Gezi Teknesi) Yeri, Adrasan Barınma (Gezi Teknesi) Yeri, Kumluca  
Mavikent-Karagöz Barınma (Gezi Teknesi) Yeri, Yumurtalık Yat Limanı (Altyapı İnşaatı) yapım  
işleri yürütülecektir. 
 

 

PROGRAM ALTPROGRAM FAALİYET FAALİYET AÇIKLAMALARI 

Uzay Ve Havacılık 
Havayolu Ulaşım 
Altyapısının 
Geliştirilmesi 

Havayolu Ulaşım 
Altyapısının 
Geliştirilmesi 

Bu faaliyette, Hakkari (Yüksekova) Havaalanı, Rize-Artvin Havalimanı (DOKAP), Yozgat 
Havalimanı (KOP), Karaman Havalimanı (KOP), Bayburt-Gümüşhane Havalimanı (DOKAP), 
Elazığ Havalimanı Yedek Pist ve İlave Apron Yapımı ve Müteferrik İşleri yürütülecektir.  
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B.2.  Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 
 
B.2.i. Alt Program Hedef Ve Göstergeleriyle İlgili Gerçekleşme Sonuçları Ve Değerlendirmeler 
 
Performans Göstergesi Gerçekleşmeleri İzleme Formu (3 Aylık) 

              
 Yıl: 2020 
 Programın Adı: BİLGİ VE İLETİŞİM 
 Alt Programın Adı: BİLGİ VE İLETİŞİM ALANINDA ARAŞTIRMA GELİŞTİRME 
 Alt Program Hedefi: Ulaştırma, denizcilik ve elektronik haberleşme teknolojilerinin milli kaynaklarla üretiminin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılmasının 

sağlanması 
              

Sıra Gösterge Adı Ölçü 
Birimi 

Önceki Dönem Grç 
Hedeflenen 
Gösterge 

Değeri 

Yılsonu 
Gerçekleşme 

Tahmini 

Gerçekleşme 

Yılı Değeri 1. Üç Aylık 2. Üç Aylık 3. Üç Aylık 4. Üç Aylık Yılsonu 
Değeri 

Gerçekleşme 
Oranı 

Gerçekleşme 
Durumu 

1 

Ulaştırma, denizcilik ve 
haberleşme alanında 
eğitim, teknik yardım ve 
işbirliği sağlanan ülke 
sayısı 

Sayı 2018 4 5 3 0 0 0 0 0 0 Ulaşılamadı 

2 

Ulaştırma, denizcilik ve 
haberleşme alanında 
eğitim, teknik yardım ve 
işbirliği sağlanan 
üniversite sayısı  

Sayı 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 Ulaşılamadı 

              
              

Değerlendirme 

 

Ulaştırma, denizcilik, elektronik haberleşme altyapı ve hizmetlerini, sosyo-ekonomik ihtiyaçları karşılayacak şekilde gerçekleştirmek ve yaygınlaştırmak, dengeli, 
yenilikçi politikalar oluşturmak ve planlamak amacı doğrultusunda ulaştırma, denizcilik, elektronik haberleşme teknolojilerinin milli kaynaklarla üretimini teşvik 
etmek ve yaygınlaştırmak üzere Ar-Ge Projelerinin alınması ve değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Ancak, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 pandemi 
süreci sebebiyle destek programı başlatılamamıştır. 
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Ulaştırma, Denizcilik ve elektronik haberleşme altyapı ve hizmetlerini, sosyo-ekonomik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerçekleştirmek ve yaygınlaştırmak, 
dengeli ve yenilikçi politikalar gerçekleştirmek 
Ulaştırma, Denizcilik ve elektronik haberleşme altyapı ve hizmetlerini, sosyo-ekonomik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerçekleştirmek ve yaygınlaştırmak, 
dengeli ve yenilikçi politikalar gerçekleştirmek 
Küresel çapta yaşanan pandemi salgınının ülkemizde neden olduğu durgunluk sebebiyle hedeflenen değere ulaşılamamıştır. 

              
              
 Yıl: 2020 
 Programın Adı: BİLGİ VE İLETİŞİM 
 Alt Programın Adı: EVRENSEL HİZMETLER İLE EVRENSEL POSTA HİZMETLERİ 
 Alt Program Hedefi: Evrensel hizmetler ile posta hizmetlerinin toplumun tüm kesimlerine ve ülkenin her yerine yaygınlaştırılmasının sağlanması 
              

Sıra Gösterge Adı Ölçü 
Birimi 

Önceki Dönem Grç 
Hedeflenen 
Gösterge 

Değeri 

Yılsonu 
Gerçekleşme 

Tahmini 

Gerçekleşme 

Yılı Değeri 1. Üç Aylık 2. Üç Aylık 3. Üç Aylık 4. Üç Aylık Yılsonu 
Değeri 

Gerçekleşme 
Oranı 

Gerçekleşme 
Durumu 

1 

Evrensel hizmet 
kapsamında mobil 
haberleşme altyapısı 
kurulan yerleşim yeri 
sayısı (kümülatif)  

Sayı 0 0 2.750 2.570 2.631 2.738 2.738 2.738 2.738 99,5600 Kısmen 
Ulaşıldı 

2 
Evrensel posta 
hizmetinden yararlanan 
yerleşim yeri sayısı 

Sayı 0 0 37.550 37.629 0 37.629 0 0 37.629 100,2100 Aşıldı 

              
              

Değerlendirme 

Evrensel hizmetler ile posta hizmetlerinin toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılması amaçlanmış olup, bu kapsamda mobil haberleşme altyapısı kurulan 
yerleşim yeri sayısı ve evrensel posta hizmetinden yararlanan yerleşim yeri sayısı temel göstergeler olarak belirlenmiştir. Bu anlayışla, belirlenen göstergelerin 
evrensel hizmet ve posta hizmetlerinin erişilebilirliğinin izlenmesi sağlanacaktır. Anılan göstergelere ilişkin veriler Bakanlığımız ve PTT AŞ marifetiyle 
derlenecek olup, ölçü birimi olarak; sayısal ve kümülatif yöntem seçilmiştir. Evrensel hizmet kapsamında mobil haberleşme (2G ve 4.5G) altyapısı kurulan 
yerleşim yeri sayısı göstergesi incelendiğinde aylık bazda yaşanan gerçekleşmelerin hedeflere yaklaşıldığı ancak , 1.472 yerleşim yerini hedefleyen Faz-2 projesi 
sözleşmesinin tasfiye sürecine girmesi nedeniyle hedeflenenin altında kurulum gerçekleşmiştir. Ek olarak, Evrensel posta hizmetinden yararlanan yerleşim yeri 
sayısı temel göstergesine ilişkin aylık bazdaki veriler PTT tarafından Haziran sonu sunulan Evrensel Posta Hizmeti raporunda yer alacağından daha sonra 
değerlendirilmeye tabi tutulacaktır. 
Evrensel hizmetler ile posta hizmetlerinin toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılması amaçlanmış olup, bu kapsamda mobil haberleşme altyapısı kurulan 
yerleşim yeri sayısı ve evrensel posta hizmetinden yararlanan yerleşim yeri sayısı temel göstergeler olarak belirlenmiştir. Bu anlayışla, belirlenen göstergelerin 
evrensel hizmet ve posta hizmetlerinin erişilebilirliğinin izlenmesi sağlanacaktır. Anılan göstergelere ilişkin veriler Bakanlığımız ve PTT AŞ marifetiyle 
derlenecek olup, ölçü birimi olarak; sayısal ve kümülatif yöntem seçilmiştir. Evrensel hizmet kapsamında mobil haberleşme (2G ve 4.5G) altyapısı kurulan 
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yerleşim yeri sayısı göstergesi incelendiğinde aylık bazda yaşanan gerçekleşmelerin hedefe yaklaşıldığı ancak , 1.472 yerleşim yerini hedefleyen Faz-2 projesi 
sözleşmesinin tasfiye sürecine girmesi nedeniyle hedeflenenin biraz altında kurulum gerçekleşmiştir. 
Evrensel posta hizmetinden yararlanan yerleşim yeri sayısı temel göstergesinde hedefe ulaşılmış, PTT tarafından hizmet götürülen yeni yerleşim yerleri ilave 
edilmesi nedeniyle hedef değer bir miktar aşılmıştır.  
Evrensel hizmetler ile posta hizmetlerinin toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılması amaçlanmış olup, bu kapsamda mobil haberleşme altyapısı kurulan 
yerleşim yeri sayısı ve evrensel posta hizmetinden yararlanan yerleşim yeri sayısı temel göstergeler olarak belirlenmiştir. Bu anlayışla, belirlenen göstergelerin 
evrensel hizmet ve posta hizmetlerinin erişilebilirliğinin izlenmesi sağlanacaktır. Anılan göstergelere ilişkin veriler Bakanlığımız ve PTT AŞ marifetiyle 
derlenecek olup, ölçü birimi olarak; sayısal ve kümülatif yöntem seçilmiştir. 
Evrensel posta hizmetinden yararlanan yerleşim yeri sayısı temel göstergesinde hedefe ulaşılmış, PTT tarafından hizmet götürülen yeni yerleşim yerleri ilave 
edilmesi nedeniyle hedef değer bir miktar aşılmıştır.  
Evrensel hizmetler ile posta hizmetlerinin toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılması amaçlanmış olup, bu kapsamda mobil haberleşme altyapısı kurulan 
yerleşim yeri sayısı ve evrensel posta hizmetinden yararlanan yerleşim yeri sayısı temel göstergeler olarak belirlenmiştir. Bu anlayışla, belirlenen göstergelerin 
evrensel hizmet ve posta hizmetlerinin erişilebilirliğinin izlenmesi sağlanacaktır. Anılan göstergelere ilişkin veriler Bakanlığımız ve PTT AŞ marifetiyle 
derlenecek olup, ölçü birimi olarak; sayısal ve kümülatif yöntem seçilmiştir. Evrensel hizmet kapsamında mobil haberleşme (2G ve 4.5G) altyapısı kurulan 
yerleşim yeri sayısı göstergesi incelendiğinde hedefe yaklaşıldığı, ancak 1.472 yerleşim yerini hedefleyen Faz-2 projesi sözleşmesinin tasfiye edilmesi nedeniyle 
hedeflenenin biraz altında kurulum gerçekleşmiştir.  
Evrensel posta hizmetinden yararlanan yerleşim yeri sayısı temel göstergesinde ise hedefe ulaşılmış, PTT tarafından hizmet götürülen yeni yerleşim yerleri ilave 
edilmesi nedeniyle hedef değer bir miktar aşılmıştır.  

              
 Yıl: 2020 
 Programın Adı: DEMİRYOLU ULAŞIMI 
 Alt Programın Adı: DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI DÜZENLEME VE DENETİM  
 Alt Program Hedefi: Demiryolu taşımacılığında seyir, can ve mal emniyetinin artırılmasının sağlanması 
              

Sıra Gösterge Adı Ölçü 
Birimi 

Önceki Dönem Grç 
Hedeflenen 
Gösterge 

Değeri 

Yılsonu 
Gerçekleşme 

Tahmini 

Gerçekleşme 

Yılı Değeri 1. Üç Aylık 2. Üç Aylık 3. Üç Aylık 4. Üç Aylık Yılsonu 
Değeri 

Gerçekleşme 
Oranı 

Gerçekleşme 
Durumu 

1 

Bakımdan sorumlu 
kuruluş/birimlere dair 
gerçekleştirilen denetim 
sayısı 

Sayı 2018 4 10 10 0 0 0 0 0 0 Ulaşılamadı 

2 

Demiryolu sektöründe 
faaliyet gösteren 
işletmelerin denetim 
sayısı 

Sayı 2018 0 3 3 0 0 1 0 1 33 Ulaşılamadı 

3 

Emniyet Yönetim 
Sistemine dair 
gerçekleştirilen denetim 
sayısı 

Sayı 2018 0 3 3 0 0 1 0 1 33 Ulaşılamadı 
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4 
Makinist ve emniyet 
kritik görevler için 
yapılan denetim sayısı 

Sayı 2018 0 8 8 0 0 1 0 1 13 Ulaşılamadı 

              
              

Değerlendirme 

DDGM 
Demiryolu taşımacılığının daha güvenli yapılması maksadıyla; demiryolu sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, yönetim sistemlerinin ve çalışanlarının 
yeterliliklerinin denetlenmesi anahtar göstergeler olarak seçilmiş olup, anılan göstergeler sayesinde daha emniyetli bir demiryolu ulaşım ağına erişilmesi 
sağlanacaktır. Söz konusu verilerin derlenmesi Bakanlığımız Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Ancak, dünyayı ve 
ülkemizi etkisi altına alan covid-19 salgını nedeniyle hedeflenen denetimler gerçekleştirilememiştir. 
Demiryollarının rekabet gücünü artırarak, taşımacılıkta dengeyi demiryolları lehine çevirerek sektörde düzenleme denetleme yapan bağımsız bir yapı oluşturmak. 
Genel Müdürlüğümüzün yeniden yapılanması ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle öngörülen hedeflere ulaşılamamıştır. 
Genel Müdürlüğümüzün yeniden yapılanması ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle öngörülen hedeflere ulaşılamamıştır. 

              

 

 
 
             

 Yıl: 2020 
 Programın Adı: DEMİRYOLU ULAŞIMI 
 Alt Programın Adı: DEMİRYOLU ULAŞIM ALTYAPISININ VE TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ İLE İŞLETİLMESİ  
 Alt Program Hedefi: Demiryolu ulaşım altyapısının yaygınlaştırılması ve taşımacılık sektörünün geliştirilmesinin sağlanması 
              

Sıra Gösterge Adı Ölçü 
Birimi 

Önceki Dönem Grç 
Hedeflenen 
Gösterge 

Değeri 

Yılsonu 
Gerçekleşme 

Tahmini 

Gerçekleşme 

Yılı Değeri 1. Üç Aylık 2. Üç Aylık 3. Üç Aylık 4. Üç Aylık Yılsonu 
Değeri 

Gerçekleşme 
Oranı 

Gerçekleşme 
Durumu 

1 
Çift hatlı demiryolu 
uzunluğunun toplam 
anahat içerisindeki payı 

Yüzde 2018 20 21 15 13 13 13 13 13 61,9000 Ulaşılamadı 

2 Demiryolu hat uzunluğu 
(kümülatif) 

Kilometre 2018 12.740 13.821 13.443 12.803 12.803 12.803 12.803 12.803 92,6300 Kısmen 
Ulaşıldı 

3 
Demiryolu yenileme ve 
bakım-onarımı yapılan 
hat uzunluğu  

Kilometre 2018 494 344 29 0 14 22 52 52 15,1100 Ulaşılamadı 

4 
Demiryolu yolcu 
taşımacılığının toplam 
içerisindeki payı (karasal) 

Yüzde 2018 1,3000 2,2000 2,2000 0 0 0 0 0 0 Ulaşılamadı 
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5 Elektrikli demiryolu hattı 
oranı  

Yüzde 2018 43 49 51 45 45 45 46 46 93,8700 Kısmen 
Ulaşıldı 

6 Hızlı tren hat uzunluğu 
(kümülatif)  Kilometre 2018 1.213 1.649 1.853 1.213 0 1.213 1.213 1.213 73,5500 Ulaşılamadı 

7 Kentiçi raylı sistem hattı 
uzunluğu (kümülatif) 

Kilometre 2018 250,7000 321,1000 313,1000 390,5000 390,5000 390,5000 390,5000 390,500
0 121,6100 Aşıldı 

8 Kentiçi raylı sistem 
istasyon sayısı Sayı 2018 118 160 158 158 201 201 201 201 125,6200 Aşıldı 

9 Kontrollü hemzemin geçit 
sayısı 

Sayı 2018 1.123 1.273 1.143 1.129 1.162 1.162 1.188 1.188 93,3200 Kısmen 
Ulaşıldı 

10 Sinyalli demiryolu hattı 
oranı Yüzde 2018 45 56 56 50 50 51 53 53 94,6400 Kısmen 

Ulaşıldı 

              
              

Değerlendirme 

AYGM 
-Muhtelif Proje ve Fizibilite, Etüd Proje ve Mühendislik Hizmetleri-Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli işi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 1.659.000,-
TL olup, Mart ayı sonu itibari ile 427.000,-TL harcama olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %98 olarak gerçekleşmiştir. 
 
-Muhtelif Proje ve Fizibilite, Etüd Proje ve Mühendislik Hizmetleri-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Çubuk Raylı Sistem Bağlantısı işi için 2020 Yatırım 
Programında ayrılan ödenek 932.000,-TL olup, Mart ayı sonu itibari ile 205.000,-TL harcama olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %84 olarak 
gerçekleşmiştir. 
 
-Muhtelif Proje ve Fizibilite, Etüd Proje ve Mühendislik Hizmetleri-YHT Gar-Şehir Hastanesi-Depo Sahası Raylı Sistem Bağlantısı işi için 2020 Yatırım 
Programında ayrılan ödenek 6.186.000,-TL olup, Mart ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. 
 
-Muhtelif Proje ve Fizibilite, Etüd Proje ve Mühendislik Hizmetleri- Karasu-Akçakoca-Ereğli Limanı-Çaycuma Bartın Limanı işi için 2020 Yatırım Programında 
ayrılan ödenek 797.000,-TL olup, Mart ayı sonu itibari ile 625.000,-TL harcama olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %97 olarak gerçekleşmiştir. 
 
-Muhtelif Proje ve Fizibilite, Etüd Proje ve Mühendislik Hizmetleri- Diğer Etüt Projeler işi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 34.203.000,-TL olup, 
Mart ayı sonu itibari ile 6545.000,-TL harcama olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %60 olarak gerçekleşmiştir. 
 
-Kamulaştırma Hizmet Alımları işi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 536.000,-TL olup Mart ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır .Proje 
tutarına göre kümülatif gerçekleşme %48 olarak gerçekleşmiştir. 
 
-Ankara-İstanbul Sürat Demiryolu projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 4.000,-TL olup Mart ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. Proje 
tutarına göre kümülatif gerçekleşme %53 olarak gerçekleşmiştir. 
 
-Gebze-Haydarpaşa ve Sirkeci-Halkalı Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 1.114.989.000,-TL dış kredi olmak 
üzere toplam 1.297.919.000,-TL olup  414.865.000,-TL dış kredi olmak üzere toplam 577.719.000,-TL revize ödenekten, Mart ayı sonu itibari ile 35.451.000,-TL 
dış kredi olmak üzere toplam 42.844.000,-TL harcama olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %82 olarak gerçekleşmiştir.  
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-Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Demiryolu (Kars-Ahılkelek-Tiflis-Bakü) projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 20.000,-TL olup Mart ayı sonu 
itibari ile harcama yapılmamıştır. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %64 olarak gerçekleşmiştir. 
 
-Adapazarı-Karasu Limanları ve Sanayi Tesisleri, Demiryolu Bağlantısı ve İstasyon Tesisleri İnşaatı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 
1.909.000,-TL olup Mart ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %74 olarak gerçekleşmiştir. 
 
-Muhtelif İşler-Teknik Kontrolün Sağlanması işi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 1.700.000,-TL olup, Mart ayı sonu itibari ile 82.000,-TL harcama 
olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %5 olarak gerçekleşmiştir. 
 
-Muhtelif İşler-Tamamlama işi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 118.855.000,-TL olup revize 138.855.000,-TL ödenekten, Mart ayı sonu itibari ile 
37.759.000,- TL harcama olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %27 olarak gerçekleşmiştir. 
 
Muhtelif İşler-Makina Teçhizat Alımı işi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 230.000,-TL olup, Mart ayı sonu itibari ile 149.000,-TL harcama 
olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %65 olarak gerçekleşmiştir. 
 
-Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar.-Uşak-Manisa-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 24.000,-TL dış kredi 
olmak üzere toplam 40.000,-TL olup Mart ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. 
 
-Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 24.000,-TL dış kredi olmak üzere 
toplam 40.000,-TL olup Mart ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. 
 
-Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 40.000,-TL dış kredi olmak üzere 
toplam 60.000,-TL olup Mart ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. 
 
-Adap.-Geb.-YSS.K.-İst.Hv.-Halk.Y.St.Dem.Çat.B.Dh projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 8.000,-TL dış kredi olmak üzere toplam 20.000,-TL 
olup Mart ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. 
 
-Yerköy-Kayseri Yüksek Standartlı Demiryolu projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 8.000,-TL dış kredi olmak üzere toplam 20.000,-TL olup 
Mart ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. 
 
-Aksaray-Ulukışla-Yenice Yüksek Standartlı Demiryolu projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 8.000,-TL dış kredi olmak üzere toplam 20.000,-
TL olup Mart ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. 
 
-Ankara Metroları M2-M3 Bağlantı Hattı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 4.500.000,-TL olup Mart ayı sonu itibari ile harcama 
yapılmamıştır. 
 
-Ankaray Hatlarının Uzatılması ve İyileştirilmesi projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 5.000.000,-TL olup Mart ayı sonu itibari ile harcama 
yapılmamıştır. 
 
-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Bağlantıları projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 329.124.000,-TL olup 283.124.000,-TL revize ödenekten, 
Mart ayı sonu itibari ile 137.369.000,-TL harcama olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %65 olarak gerçekleşmiştir. 
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-Ankara Metroları Tamamlama projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 672.872.000,-TL olup 582.870.000,-TL revize ödenekten, Mart ayı sonu 
itibari ile 356.261.000,-TL harcama olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %89 olarak gerçekleşmiştir. 
 
-Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro İstanbul Hattı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 482.215.000,-TL olup Mart ayı sonu itibari ile 
369.569.000,-TL harcama olmuştur.Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %42 olarak gerçekleşmiştir. 
 
-Halkapınar-Otogar Raylı Sistem Hattı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 100.002.000,-TL olup 3.000,-TL revize ödenekten, Mart ayı sonu 
itibari ile harcama yapılmamıştır. 
 
-Yenikapı-İncirli-Sefaköy Metro Hattı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 2.000,-TL olup Mart ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. 
 
-İstanbul Yeni Havalimanı Raylı Sistem Bağlantıları projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek  174.555.000,-TL dış kredi olmak üzere toplam 
2.473.996.000,-TL olup, revize ödeneği 174.555.000,-TL dış kredi olmak üzere toplam 2.933.996.000,-TL ödenekten, Mart ayı sonu itibari ile 1.956.470.000,-TL 
harcama olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %45 olarak gerçekleşmiştir. 
 
-Konya Raylı Sitem Hatları projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 988.034.000,-TL dış kredi olmak üzere toplam 1.210.387.000,-TL olup Mart 
ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. 
 
-Anafartalar-YHT Tramvay Hattı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 82.679.000,-TL olup Mart ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. 
 
-Gebze OSB - Darıca Sahil Raylı Sistem Hattı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 316.306.000,-TL olup 192.306.000,-TL revize ödenekten, 
Mart ayı sonu itibari ile 81.898.000,-TL harcama olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %4 olarak gerçekleşmiştir. 
 
-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 100.002.0000,-TL olup 3.000,-TL revize ödenekten, Mart ayı sonu 
itibari ile harcama yapılmamıştır. 
 
UHDGM 
Bu Göstergenin  gerçekleşmesi için ortaya konulan tedbirlerde uzun  vadelidir. Bu gösterge için 2020 yılı ilk üç ayında başlangıç  değeri olan 5,15 değerinde her 
hangi bir  gelişme kaydedilmemiştir. 
Küresel çapta yaşanan pandemi salgının ülkemizde neden olduğu durgunluk sebebi ile hedeflenen değerlere ulaşılamamıştır. 

Muhtelif Proje ve Fizibilite, Etüd Proje ve Mühendislik Hizmetleri-Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli işi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 1.659.000,-
TL olup, Haziran ayı sonu itibari ile 427.000,-TL harcama olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %98 olarak gerçekleşmiştir. 
 
Muhtelif Proje ve Fizibilite, Etüd Proje ve Mühendislik Hizmetleri- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Çubuk Raylı Sistem Bağlantısı işi için 2020 Yatırım 
Programında ayrılan ödenek 932.000,-TL olup, Haziran ayı sonu itibari ile 346.000,-TL harcama olmuştur. 
 
Muhtelif Proje ve Fizibilite, Etüd Proje ve Mühendislik Hizmetleri- YHT Gar-Şehir Hastanesi-Depo Sahası Raylı Sistem Bağlantısı işi için 2020 Yatırım 
Programında ayrılan ödenek 6.186.000,-TL olup, Haziran ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. 
 
Muhtelif Proje ve Fizibilite, Etüd Proje ve Mühendislik Hizmetleri- Karasu-Akçakoca-Ereğli Limanı-Çaycuma Bartın Limanı işi için 2020 Yatırım Programında 
ayrılan ödenek 797.000,-TL olup, Haziran ayı sonu itibari ile 895.000,-TL harcama olmuştur.  
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Muhtelif Proje ve Fizibilite, Etüd Proje ve Mühendislik Hizmetleri- Diğer Etüt Projeler işi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 34.203.000,-TL olup, 
Haziran ayı sonu itibari ile 7.585.000,-TL harcama olmuştur.  
 
Kamulaştırma Hizmet Alımları işi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 536.000,-TL olup, Haziran ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. Proje 
tutarına göre kümülatif gerçekleşme %48 olarak gerçekleşmiştir. 
 
Ankara-İstanbul Sürat Demiryolu işi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 4.000,-TL olup, Haziran ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. Proje 
tutarına göre kümülatif gerçekleşme %53 olarak gerçekleşmiştir. 
 
Gebze-Haydarpaşa ve Sirkeci-Halkalı Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi işi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 1.114.989.000,-TL dış kredi olmak 
üzere toplam 1.297.919.000,-TL olup, 364.865.000,-TL dış kredi olmak üzere 527.719.000-TL revize ödenekten, Haziran ayı sonu itibari ile toplam 
105.651.411,5-TL harcama olmuştur.  
 
Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Demiryolu (Kars-Ahılkelek-TiflisBakü) işi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 20.000,-TL olup, Haziran ayı sonu 
itibari ile harcama yapılmamıştır. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %64 olarak gerçekleşmiştir. 
 
Adapazarı-Karasu Limanları ve Sanayi Tesisleri, Demiryolu Bağlantısı ve İstasyon Tesisleri İnşaatı işi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 1.909.000,-
TL olup, Haziran ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %74 olarak gerçekleşmiştir. 
 
Muhtelif İşler- Teknik Kontrolün Sağlanması işi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 1.700.000,-TL olup, Haziran ayı sonu itibari ile 165.000,-TL 
harcama olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %10 olarak gerçekleşmiştir. 
- Muhtelif Proje ve Fizibilite, Etüd Proje ve Mühendislik Hizmetleri-Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli işi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 1.659.000,-
TL olup, Kasım ayı sonu itibari ile 427.000,-TL harcama olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %98 olarak gerçekleşmiştir. 
 
- Muhtelif Proje ve Fizibilite, Etüd Proje ve Mühendislik Hizmetleri- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Çubuk Raylı Sistem Bağlantısı işi için 2020 Yatırım 
Programında ayrılan ödenek 932.000,-TL olup, Kasım ayı sonu itibari ile 483.000,-TL harcama olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %90 olarak 
gerçekleşmiştir. 
 
- Muhtelif Proje ve Fizibilite, Etüd Proje ve Mühendislik Hizmetleri- YHT Gar-Şehir Hastanesi-Depo Sahası Raylı Sistem Bağlantısı işi için 2020 Yatırım 
Programında ayrılan ödenek 6.186.000,-TL olup, Kasım ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. Sahada çalışmalar devam etmekte olup, hakediş yapılmamıştır. 
 
- Muhtelif Proje ve Fizibilite, Etüd Proje ve Mühendislik Hizmetleri- Karasu-Akçakoca-Ereğli Limanı-Çaycuma Bartın Limanı işi için 2020 Yatırım Programında 
ayrılan ödenek 797.000,-TL olup, Kasım ayı sonu itibari ile 895.000,-TL harcama olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %36 olarak 
gerçekleşmiştir. 
 
- Muhtelif Proje ve Fizibilite, Etüd Proje ve Mühendislik Hizmetleri- Diğer Etüt Projeler işi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 34.203.000,-TL olup, 
Kasım ayı sonu itibari ile 8.448.000,-TL harcama olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %62 olarak gerçekleşmiştir. 
 
- Kamulaştırma Hizmet Alımları işi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 536.000,-TL olup, Kasım ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. Proje 
tutarına göre kümülatif gerçekleşme %48 olarak gerçekleşmiştir. Sahada çalışmalar devam etmekte olup, hakediş yapılmamıştır. 
 
- Ankara-İstanbul Sürat Demiryolu işi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 4.000,-TL olup, Kasım ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. Proje 
tutarına göre kümülatif gerçekleşme %53 olarak gerçekleşmiştir. Sahada çalışmalar devam etmekte olup, hakediş yapılmamıştır. 
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- Gebze-Haydarpaşa ve Sirkeci-Halkalı Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi işi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 1.114.989.000,-TL olup, revize 
31.500.000,- TL ödenekten 877.056.000,- TL düşüldükten sonra 304.455.000,-TL dış kredi olmak üzere toplam 452.363.000,-TL  ödenekten, Kasım ayı İtibari ile 
272.929.000,-TL dış kredi olmak üzere toplam 312.723.000,-TL harcama olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %83 olarak gerçeklemiştir 
 
- Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Demiryolu (Kars-Ahılkelek-TiflisBakü) işi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 20.000,-TL olup, Kasım ayı sonu 
itibari ile harcama yapılmamıştır. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %64 olarak gerçekleşmiştir. Sahada çalışmalar devam etmekte olup, hakediş 
yapılmamıştır. 
 
- Adapazarı-Karasu Limanları ve Sanayi Tesisleri, Demiryolu Bağlantısı ve İstasyon Tesisleri İnşaatı işi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 
1.909.000,-TL olup, Kasım ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %74 olarak gerçekleşmiştir. Sahada çalışmalar 
devam etmekte olup, hakediş yapılmamıştır. 
 
- Muhtelif İşler- Teknik Kontrolün Sağlanması işi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 1.700.000,-TL olup, 603.000,-TL düşüldükten sonra toplam 
1.097.000,-TL Kasım ayı sonu itibari ile 219.000,-TL harcama olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %20 olarak gerçekleşmiştir. 
-Hedeflenen gösterge değeri %17 kapsamında; 
Ankara-Sivas YHT (786 km) 
Doğançay Ripajı 1 (28 km) 
Konya-Karaman (204 km) 
Yılsonu gerçekleşme hedefi %15 (Ankara-Sivas 612 km 306 km*2)   hedeflenmiştir. Ancak sözkonusu hat 2021 yılı ilk yarısı içerisinde açılacağından 
gerçekleşme oranı % 13 olarak kalmıştır.  
 
-Hedeflenen gösterge değeri 13.821 km kapsamında; 
Ankara-Sivas YHT (786 km) 
Doğançay Ripajı 1 (28 km) 
Konya-Karaman (204 km) 
Yılsonu gerçekleşme hedefi 13.415 km kapsamında; (Ankara-Sivas 612 km 306 km*2)  hedeflenmiş, Ancak sözkonusu hat 2021 yılı ilk yarısı içerisinde 
açılacağından toplam demiryolu uzunluğu değişmemiştir.  
 
-Hedef gösterge değeri % 49 olarak belirlenmiş ancak projelerdeki llerleme durumları itibariyle  ıılsonu gerçekleşme hedefi  %47  olarak belirlenmiştir. 
Bu kapsamda devam eden hatlardan  Karaözü-Hanlı: 75 km tamamlanarak elektrikli hat oranı % 46'ya (5.828 km) yükselmiştir." 
 
-Hedeflenen gösterge değeri 2.231 km kapsamında; 
Ankara-Sivas YHT (786 km) 
Doğançay Ripajı 1 (28 km) 
Konya-Karaman (204 km) 
Yılsonu gerçekleşme hedefi  1.825 km (Ankara-Sivas 612 km 306 km*2)   hedeflenmiştir. Ancak sözkonusu hat 2021 yılı ilk yarısı içerisinde açılacağından 
YHT/HT uzunluğu değişmemiştir.   
 
-TCDD'ye ait kentiçi raylı sistem; 
2020 yılı sonu itibariyle 3 ilde Ankara (BAŞKENTRAY 36 km ), İstanbul (MARMARAY  76 km ), İzmir (İZBAN  136 km )'da toplam kentiçi raylı sistem 
güzergah uzunluğu 248 km'dir." 
TCDD'ye ait kentiçi raylı sistem; 
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İzmir (İZBAN): 41 adet, 
İstanbul (MARMARAY): 43 adet, 
Ankara (BAŞKENTRAY): 24 adet olmak üzere 108 adet durak mevcuttur." 
Yılsonu gerçekleşme hedefi 1.190 adet (63 adet) kapsamında; 
 
-2020 yılında 35 adet hemzemin geçit kontrollü hale getirilerek toplam kontrollü hemzemin geçit sayısı 1.162 adet olmuştur. 
 
-Hedef gösterge değeri  % 59  olarak   hedeflenmiş, yıl sonu gerçekleşme hedefi ise % 55 olarak belirlenmiştir.  
Ancak; 
Başkentray 144 km 
Kütahya-Balıköy: 102 km 
Balıköy-Balıkesir: 200 km kesimlerinde olmak üzere 446 km de çalışmalar tamamlanarak sinyalli hat oranı %53'e (6.828 km) yükselmiştir. 
 
-YHT Gar-Şehir Hastanesi-Depo Sahası Raylı Sistem Bağlantısı, için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 6.186.000-TL olup, Kasım ayı sonu itibari ile 
harcama yapılmamıştır. Sahada çalışmalar devam etmekte olup, hakediş yapılmamıştır. 
-Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Üstyapı İşi, için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 10.000-TL olup, Kasım ayı sonu itibari ile harcama 
yapılmamıştır. Sahada çalışmalar devam etmekte olup, hakediş yapılmamıştır. 
 
-Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu İşi, için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 60.000-TL olup, Kasım ayı sonu itibari ile 
harcama yapılmamıştır. Sahada çalışmalar devam etmekte olup, hakediş yapılmamıştır. 
 
-Yerköy-Kayseri Yüksek Standartlı Demiryolu İşi, için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 20.000-TL olup, Kasım ayı sonu itibari ile harcama 
yapılmamıştır. Sahada çalışmalar devam etmekte olup, hakediş yapılmamıştır. 
 
-Aksaray-Ulukışla-Yenice Yüksek Standartlı Demiryolu İşi, için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 20.000-TL olup, Kasım ayı sonu itibari ile harcama 
yapılmamıştır. Sahada çalışmalar devam etmekte olup, hakediş yapılmamıştır. 
 
-Çerkezköy Lojistik Merkezi projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 13.980.000,-TL hibe olmak üzere toplam 7.528.000,-TLden 7.527.000,-TL 
düşüldükten sonra Kasım ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. 
Adapazarı-Gebze-Yavuz Sultan Selim Köprü-İstanbul Hv.-Halkalı Y. Standartlı Demiryolu Çat.B.Dh. işi, için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 20.000-
TL olup, Kasım ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. Sahada çalışmalar devam etmekte olup, hakediş yapılmamıştır. 
 
UHDGM 
Küresel çapta yaşanan pandemi salgının ülkemizde neden olduğu durgunluk sebebi ile hedeflenen değerlere ulaşılamamıştır. 
- Muhtelif Proje ve Fizibilite, Etüd Proje ve Mühendislik Hizmetleri-Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli işi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 1.659.000,-
TL olup, Aralık  ayı sonu itibari ile 427.000,-TL harcama olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %98 olarak gerçekleşmiştir. Sahada çalışmalar 
devam etmekte olup, hakediş yapılmamıştır. 
 
- Muhtelif Proje ve Fizibilite, Etüd Proje ve Mühendislik Hizmetleri- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Çubuk Raylı Sistem Bağlantısı işi için 2020 Yatırım 
Programında ayrılan ödenek 932.000,-TL olup, Aralık  ayı sonu itibari ile 896.000,-TL harcama olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %99 olarak 
gerçekleşmiştir.  
 
- Muhtelif Proje ve Fizibilite, Etüd Proje ve Mühendislik Hizmetleri- YHT Gar-Şehir Hastanesi-Depo Sahası Raylı Sistem Bağlantısı işi için 2020 Yatırım 
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Programında ayrılan ödenek 6.186.000,-TL olup, Aralık ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştırSahada çalışmalar devam etmekte olup, hakediş yapılmamıştır. 
 
- Muhtelif Proje ve Fizibilite, Etüd Proje ve Mühendislik Hizmetleri- Karasu-Akçakoca-Ereğli Limanı-Çaycuma Bartın Limanı işi için 2020 Yatırım Programında 
ayrılan ödenek 797.000,-TL olup, Aralık ayı sonu itibari ile 895.000,-TL harcama olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %36 olarak 
gerçekleşmiştir. Sahada çalışmalar devam etmekte olup, hakediş yapılmamıştır. 
 
- Muhtelif Proje ve Fizibilite, Etüd Proje ve Mühendislik Hizmetleri- Diğer Etüt Projeler işi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 34.203.000,-TL olup, 
Aralık ayı sonu itibari ile 11.162.000,-TL harcama olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %66 olarak gerçekleşmiştir. Sahada çalışmalar devam 
etmekte olup, hakediş yapılmamıştır. 
 
- Kamulaştırma Hizmet Alımları işi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 536.000,-TL olup, Aralık ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. Proje 
tutarına göre kümülatif gerçekleşme %48 olarak gerçekleşmiştir. Sahada çalışmalar devam etmekte olup, hakediş yapılmamıştır. 
 
- Ankara-İstanbul Sürat Demiryolu işi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 4.000,-TL olup, Aralık ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. Proje 
tutarına göre kümülatif gerçekleşme %53 olarak gerçekleşmiştir. Sahada çalışmalar devam etmekte olup, hakediş yapılmamıştır. 
- Gebze-Haydarpaşa ve Sirkeci-Halkalı Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi işi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 1.114.989.000,-TL olup, revize 
31.500.000,- TL ödenekten 941.098.000,- TL düşüldükten sonra 349.455.000,-TL dış kredi olmak üzere toplam 433.321.000,-TL  ödenekten, Aralık ayı İtibari ile 
337.528.000,-TL dış kredi olmak üzere toplam 382.356.000,-TL harcama olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %83 olarak gerçeklemiştir 
 
- Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Demiryolu (Kars-Ahılkelek-TiflisBakü) işi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 20.000,-TL olup, Aralık ayı sonu 
itibari ile harcama yapılmamıştır. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %64 olarak gerçekleşmiştir. Sahada çalışmalar devam etmekte olup, hakediş 
yapılmamıştır. 
 
- Adapazarı-Karasu Limanları ve Sanayi Tesisleri, Demiryolu Bağlantısı ve İstasyon Tesisleri İnşaatı işi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 
1.909.000,-TL olup, Aralık ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %74 olarak gerçekleşmiştir. Sahada çalışmalar 
devam etmekte olup, hakediş yapılmamıştır. 
 
- Muhtelif İşler- Teknik Kontrolün Sağlanması işi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 1.700.000,-TL olup, 603.000,-TL düşüldükten sonra toplam 
1.097.000,-TL Aralık ayı sonu itibari ile 258.000,-TL harcama olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %24 olarak gerçekleşmiştir. 
 
-YHT Gar-Şehir Hastanesi-Depo Sahası Raylı Sistem Bağlantısı, için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 6.186.000-TL olup, Aralık ayı sonu itibari ile 
harcama yapılmamıştır. Sahada çalışmalar devam etmekte olup, hakediş yapılmamıştır. 

-Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Üstyapı İşi, için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 10.000-TL olup, Aralık ayı sonu itibari ile harcama 
yapılmamıştır. Sahada çalışmalar devam etmekte olup, hakediş yapılmamıştır. 
 
-Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu İşi, için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 60.000-TL olup, Aralık ayı sonu itibari ile 
harcama yapılmamıştır. Sahada çalışmalar devam etmekte olup, hakediş yapılmamıştır. 
 
-Yerköy-Kayseri Yüksek Standartlı Demiryolu İşi, için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 20.000-TL olup, Aralık ayı sonu itibari ile harcama 
yapılmamıştır. Sahada çalışmalar devam etmekte olup, hakediş yapılmamıştır. 
 
-Aksaray-Ulukışla-Yenice Yüksek Standartlı Demiryolu İşi, için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 20.000-TL olup, Aralık ayı sonu itibari ile harcama 
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yapılmamıştır. Sahada çalışmalar devam etmekte olup, hakediş yapılmamıştır. 
 
-Çerkezköy Lojistik Merkezi projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 13.980.000,-TL hibe olmak üzere toplam 7.528.000,-TLden 7.527.000,-TL 
düşüldükten sonra Aralık ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. 

-Adapazarı-Gebze-Yavuz Sultan Selim Köprü-İstanbul Hv.-Halkalı Y. Standartlı Demiryolu Çat.B.Dh. işi, için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 20.000-
TL olup, Aralık ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. Sahada çalışmalar devam etmekte olup, hakediş yapılmamıştır. 
 
-Çift hatlı demiryolu uzunluğunun toplam anahat içerisindeki payı göstergesine ilişkin; 
Hedeflenen gösterge değeri %17 kapsamında; 
Ankara-Sivas YHT (786 km) 
Doğançay Ripajı 1 (28 km) 
Konya-Karaman (204 km) 
Yılsonu gerçekleşme hedefi %15 (Ankara-Sivas 612 km 306 km*2)   hedeflenmiştir. Ancak sözkonusu hat 2021 yılı ilk yarısı içerisinde açılacağından 
gerçekleşme oranı % 13 olarak kalmıştır.  
-Demiryolu hat uzunluğu (kümülatif) göstergesine ilişkin; 
Hedeflenen gösterge değeri 13.821 km kapsamında; 
Ankara-Sivas YHT (786 km) 
Doğançay Ripajı 1 (28 km) 
Konya-Karaman (204 km) 
Yılsonu gerçekleşme hedefi 13.415 km kapsamında; (Ankara-Sivas 612 km 306 km*2)  hedeflenmiş, Ancak sözkonusu hat 2021 yılı ilk yarısı içerisinde 
açılacağından toplam demiryolu uzunluğu değişmemiştir.  
 
-Demiryolu yenileme ve bakım-onarımı yapılan hat uzunluğu göstergesine ilişkin; 
Yılsonu gerçekleşme hedefi 54 km kapsamında; 
52 km yol yenileme gerçekleşmiştir. 
 
-Elektrikli demiryolu hattı oranı göstergesine ilişkin; 
Hedef gösterge değeri % 49 olarak belirlenmiş ancak  
projelerdeki llerleme durumları itibariyle  yılsonu gerçekleşme hedefi  %47  olarak belirlenmiştir. 
Bu kapsamda devam eden hatlardan  Karaözü-Hanlı: 75 km tamamlanarak elektrikli hat oranı % 46'ya (5.828 km) yükselmiştir. 
 
-Hızlı tren hat uzunluğu (kümülatif) göstergesine ilişkin; 
Hedeflenen gösterge değeri 2.231 km kapsamında; 
Ankara-Sivas YHT (786 km) 
Doğançay Ripajı 1 (28 km) 
Konya-Karaman (204 km) 
Yılsonu gerçekleşme hedefi  1.825 km (Ankara-Sivas 612 km 306 km*2)   hedeflenmiştir. Ancak sözkonusu hat 2021 yılı ilk yarısı içerisinde açılacağından 
YHT/HT uzunluğu değişmemiştir.   
 
-Kentiçi raylı sistem hattı uzunluğu (kümülatif) göstergesine ilişkin; 
TCDD'ye ait kentiçi raylı sistem; 
2020 yılı sonu itibariyle 3 ilde Ankara (BAŞKENTRAY 36 km ), İstanbul (MARMARAY  76 km ), İzmir (İZBAN  136 km )'da toplam kentiçi raylı sistem 
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güzergah uzunluğu 248 km'dir. 
 
-Kentiçi raylı sistem istasyon sayısı göstergesine ilişkin; 
TCDD'ye ait kentiçi raylı sistem; 
İzmir (İZBAN): 41 adet, 
İstanbul (MARMARAY): 43 adet, 
Ankara (BAŞKENTRAY): 24 adet olmak üzere 108 adet durak mevcuttur. 
Yılsonu gerçekleşme hedefi 1.190 adet (63 adet) kapsamında; 
Kontrollü hemzemin geçit sayısı göstergesine ilişkin; 
2020 yılında 61 adet hemzemin geçit kontrollü hale getirilerek toplam kontrollü hemzemin geçit sayısı 1.188 adet olmuştur. 
 
-Sinyalli demiryolu hattı oranı göstergesine ilişkin; 
Hedef gösterge değeri  % 59  olarak   hedeflenmiş, yıl sonu gerçekleşme hedefi ise % 55 olarak belirlenmiştir.  
Ancak; 
Başkentray 144 km 
Kütahya-Balıköy: 102 km 
Balıköy-Balıkesir: 200 km kesimlerinde olmak üzere 446 km de çalışmalar tamamlanarak sinyalli hat oranı %53'e (6.828 km) yükselmiştir. 
5 adet 83,51 km uzunluğunda iltisak hattı yapımı devam etmektedir. 
 
-İltisak hattı uzunluğu (kümülatif) göstergesine ilişkin; 
2021 yılında yapımı devam eden iltisak hatlarından; 
Ankara (Kazan-Soda) 17,75 km,  
Mardin (Mazıdağı) 53,80 km yapımına devam edilerek, 
Samsun (Gelemen-Tekkeköy) 8km,  
Ankara Malıköy (Başkent OSB) 3,66 km,  
Bilecik (Sarmaşık) 0,30 km  
3 adet 11,96 km iltisak hattının yapımının tamamlanması hedeflenmektedir. 
 
UHDGM 
Küresel çapta yaşanan pandemi salgının ülkemizde neden olduğu durgunluk sebebi ile hedeflenen değerlere ulaşılamamıştır. 

 
 
 

 
 
 
 
             

 Yıl: 2020 
 Programın Adı: DENİZYOLU ULAŞIMI  
 Alt Programın Adı: DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI DÜZENLEME VE DENETİM   
 Alt Program Hedefi: Denizlerde seyir, can, mal ve çevre emniyetinin artırılmasının sağlanması 
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Sıra Gösterge Adı Ölçü 
Birimi 

Önceki Dönem Grç 
Hedeflenen 
Gösterge 

Değeri 

Yılsonu 
Gerçekleşme 

Tahmini 

Gerçekleşme 

Yılı Değeri 1. Üç Aylık 2. Üç Aylık 3. Üç Aylık 4. Üç Aylık Yılsonu 
Değeri 

Gerçekleşme 
Oranı 

Gerçekleşme 
Durumu 

1 

Kılavuzluk ve 
römorkörcülük 
hizmetleri verilen gemi 
sayısı  

Sayı 2018 107.000 100.000 100.000 26.235 25.397 27.156 29.500 108.288 108.288 Aşıldı 

              
              

Değerlendirme 

Güvenli ve denetlenebilir deniz ulaşımının sağlanması amacıyla; teknik hizmet verilen gemi sayısı ve kayıt altına alınan tekne sayısı gösterge olarak belirlenmiştir. 
Anılan göstergeler emniyetli denizyolu ulaşımının sağlanmasına katkı sağlayacaktır. Gösterge gerçekleşmelerinin takibinin sağlanması amacıyla veriler; Kılavuzluk 
Bilgi Sistemi ve e-Gemi Sicil Sisteminden elde edilmektedir. Son olarak veriler incelendiğinde, sahiplik belgesi ile kayıt altına alınacak tekne sayısı göstergesinde 
Ocak ayı gerçekleşmesinin belirlenen hedefi aştığı ve  kılavuz ve römorkörcülük hizmetleri verilen gemi sayısının aylar itibariyle gerçekleşme trendinin hedefe 
yakınsadığı izlenmektedir. 
Klavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri verilen gemi sayısına ilişkin gösterge tahmini beklenen düzeyde gerçekleştirilmiştir. 
Sahiplik belgesi ile kayıt altına alınacak tekne sayısı göstergesine ilişkin hedef tamamlanmıştır. 
Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri verilen gemi sayısına ilişkin gösterge tahmini beklenen düzeyde gerçekleşmiştir. 

Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri verilen gemi sayısına ilişkin gösterge tahmini beklenen düzeyde gerçekleşmiştir. 

 
 
              
 Yıl: 2020 
 Programın Adı: DENİZYOLU ULAŞIMI  
 Alt Programın Adı: DENİZYOLU ULAŞIM ALTYAPISI VE TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ  
 Alt Program Hedefi: Deniz yolu ulaşım altyapısının yaygınlaştırılması ve taşımacılık sektörünün geliştirilmesinin sağlanması 
              

Sıra Gösterge Adı Ölçü 
Birimi 

Önceki Dönem Grç 
Hedeflenen 
Gösterge 

Değeri 

Yılsonu 
Gerçekleşme 

Tahmini 

Gerçekleşme 

Yılı Değeri 1. Üç Aylık 2. Üç Aylık 3. Üç Aylık 4. Üç Aylık Yılsonu 
Değeri 

Gerçekleşme 
Oranı 

Gerçekleşme 
Durumu 

1 

 1  milyon amatör denizci 
yetiştirilmesi hedefinin 
tamamlanma oranı 
(kümülatif) 

Yüzde 2018 20 100 80 77,6000 78 80,9000 82,2000 82,2000 82,2000 Kısmen 
Ulaşıldı 
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2 Elleçlenen transit yük 
hacmi  TEU 2018 1.489.180 1.676.405 1.580.000 409.428 393.060 477.142 516.972 1.796.6

02 107,1600 Aşıldı 

3 

Kabotaj bölgesinde 
düzenli sefer izinleri 
kapsamında  yapılan 
denetim sayısı. 

Sayı 2018 50 50 50 0 0 0 0 0 0 Ulaşılamadı 

4 

Kabotaj hattı yük 
taşımacılığının toplam 
yük taşımacılığı 
içerisindeki payı  

Yüzde 2018 12,9400 13,4100 13,3300 12,0600 12,2788 12,0882 12,4383 12,4383 92,7600 Kısmen 
Ulaşıldı 

5 

Özel Tüketim Vergisi 
indirilmiş yakıttan 
yararlanan gemilerin 
yerinde denetim sayısı. 

Sayı 2018 975 1.000 1.000 520 193 277 156 1.146 114,6000 Aşıldı 

6 Ro-Ro gemileriyle taşınan 
konteyner ve tır sayısı  Sayı 2018 583.560 659.157 474,0980 140.398 132.083 185.172 234.576 692.229 105,0100 Aşıldı 

7 Toplam yük elleçlemesi  Ton 2018 460.153.560 485.338.221 467.191.169 127.972.755 115.479.446 124.190.037 129.000.414 496.642
.652 102,3200 Aşıldı 

8 
Türk bayraklı gemilerle 
limanlarımızda elleçlenen 
yük miktarı 

Ton 2018 99.815.863 112.131.944 105.794.833 23.411.868 20.463.296 23.652.985 25.560.730 93.088.
879 83,0100 Kısmen 

Ulaşıldı 

9 

Türk sahipli gemilerle 
limanlarımızda elleçlenen 
yük miktarı (1000 GT ve 
üzeri gemilerde) 

Ton 2018 147.705.917 155.790.008 149.964.938 34.250.401 30.122.411 34.706.455 36.525.844 135.605
.111 87,0400 Ulaşılamadı 

10 Yıl içinde tamamlanan 
iskele sayısı Sayı 2018 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Ulaşılamadı 

11 Yıl içinde tamamlanan 
liman sayısı Sayı 2018 1 1 1 0,9700 0,9700 0,9700 0,9700 0,9700 97 Kısmen 

Ulaşıldı 

12 
Yıllık denizdibi tarama 
programı çerçevesinde 
yapılan tarama miktarı 

Milyon 
m3 2018 2,9500 1 0,8000 0,1480 0,1280 0,1460 0,1870 0,6090 61 Ulaşılamadı 

              
              

Değerlendirme 

2020 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre artış olmakla beraber, bu yılın 2. çeyreğinde ise salgın tedbirleri ile daralan dünya ekonomisinin 
etkileri deniz ticareti rakamlarına olumsuz etkileri görülecektir. 
 
AYGM 
 
-Ulaştırma Kıyı Yapıları Etüt-Proje, Fizibilite ve ÇED Araştırmaları  işi için 2020 Yatırım programında ayrılan ödenek 2.500.000,-TL olup Mart ayı sonu 
itibariyle harcama yapılmamıştır. 
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-Çatalzeytin Sahil Tahkimatı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 6.000.000.-TL olup , Mart ayı sonu itibari ile 760.000.-TL harcama olmuştur. 
Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %13 olarak gerçekleşmiştir. 
 
-Aleaddin Şahin Cad. Kıyı Koruma projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 10.800.000.-TL olup , Mart ayı sonu itibariyle harcama yapılmamıştır. 
 
-Filyos Limanı -Liman İnşaatı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 120.139.000,-TL olup revize ödeneği 245.139.000.-TL'dir. Mart ayı sonu 
itibari ile 73.183.000.-TL harcama olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %82 olarak gerçekleşmiştir. 
 
-Filyos Liman-Filyos Limanı Rıhtım ve Geri Saha İnşaatı  projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 10.000.000,-TL olup revize ödeneği 
135.000.000.-TL'dir., Mart ayı sonu itibariyle harcama yapılmamıştır. 
 
-KEGM Kaptan Lütfü Berk Klavuzluk İstasyonu İskelesi 2020 Yatırım programında ayrılan ödenek 2.000,-TL olup Mart ayı sonu itibariyle harcama 
yapılmamıştır. 
 
-KEGM Yeşilyurt Fener İskelesi 2020 Yatırım programında ayrılan ödenek 2.000,-TL olup Mart ayı sonu itibariyle harcama yapılmamıştır. 
 
-Amasra Limanı Mendirek Onarımı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 7.500.000.-TL olup , Mart ayı sonu itibari ile 2.341.000.-TL harcama 
olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif  gerçekleşme %16  olarak gerçekleşmiştir. 
 
-Abana Sahil Tahkimatı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 5.000.000.-TL olup , Mart ayı sonu itibari ile 1.140.000.-TL harcama olmuştur. 
Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %17 
 olarak gerçekleşmiştir. 
 
-Beşikdüzü Sahil Tahkimatı    projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 7.500.000.-TL olup , Mart ayı sonu itibari ile 646.000.-TL harcama olmuştur. 
Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %30 
olarak gerçekleşmiştir.  
 
-Çarşıbaşı Sahil Tahkimatı   projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 5.000.000.-TL olup , Mart ayı sonu itibariyle harcama yapılmamıştır. 
 
-Kıyı Koruma Yapıları ve Döngelli Deresi Mahmuzları projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 2.000.-TL olup , Mart ayı sonu itibariyle harcama 
yapılmamıştır. 
 
-Muhtelif İşler - Makina Teçhizat  projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 500.000.-TL olup , Mart ayı sonu itibariyle harcama yapılmamıştır. 
 
-Muhtelif İşler -  - Noksan Kalan İşlerin Tamamlanması   projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 14.313.000.-TL olup ,Mart ayı sonu itibari ile 
238.000.-TL harcama olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif  gerçekleşme %2  olarak gerçekleşmiştir. 
 
-İşletilmekte Olan Yapıların Onarım ve Islahı 2020 Yatırım programında ayrılan ödenek 2.000.0000,-TL olup Mart ayı sonu itibariyle harcama yapılmamıştır. 
 
-Rize İyidere Lojistik Limanı İnş. 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 2.000,-TL olup revize ödeneği 100.002.000.-TL'dir. Mart ayı sonu itibariyle harcama 
yapılmamıştır. 
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DGM 
 
1- Elleçlenen Transit Yük Hacmi 
Yorum: 2020 yılının ilk çeyreğinde limanlarımızda elleçlenen transit konteyner miktarı geçen yılın aynı dönemine göre 519,4 artarak 409 bin 428 TEU olarak 
gerçekleşmiştir. 
2- Kabotaj bölgesinde düzenli sefer izinleri kapsamında yapılan denetim sayısı 
Yorum: Denetimler 2020 yılının 3. çeyreğinde başlayacaktır. 
3-Kabotaj hattı yük taşımacılığının toplam yük taşımacılığı içerisindeki payı 
Yorum: 2020 yılı ilk çeyreğinde kabotaj’da elleçlenen yükün toplam yük elleçlemeleri içerisindeki pay %12,06 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı 
döneminde bu oran %10,32 olarak gerçekleşmiştir. Özellikle İthalat taşımalarında meydana gelen düşüşler kabotaj taşımacılığının payını artırmaktadır. 
4-Özel Tüketim Vergisi indirilmiş yakıttan yararlanan gemilerin denetim sayısı 
Yorum: 2020 yılı ilk çeyreğinde toplam 520 adet geminin denetimi gerçekleştirilmiştir. Yılsonu 1000 adet gemi denetimi gerçekleşmesi beklenmektedir. 
5- Ro-Ro gemileriyle taşınan konteyner ve tır sayısı 
2020 yılının ilk çeyreğinde Ro-Ro gemileriyle taşınan toplam tır ve konteyner sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %16,9 artarak 140.398 adet olmuştur. Ro-Ro 
gemileriyle taşınan konteyner adeti 21.238 ve tır sayısı 119.160 adettir. 
6- Toplam Yük Elleçlemeleri 
Yorum: 2020 yılının ilk çeyreğinde limanlarımızda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı dönemine göre %11,5 artış göstererek 127 milyon 972 bin 227 ton 
olmuştur. Yılın 2. çeyreğinde ise salgın tedbirleri ile daralan dünya ekonomisinin etkileri deniz ticareti rakamlarına olumsuz etkilerinin görülecektir.  
7- Türk Bayraklı Gemilerle limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 
Yorum: 2020 yılının ilk çeyreğinde Türk bayraklı gemilerle limanlarımızda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı dönemine göre %23,5 artış göstererek 23 
milyon 411 bin 868 ton olmuştur.  

DGM 
 
1- Elleçlenen Transit Yük Hacmi 
Yorum: 2020 yılının ikinci çeyreğinde (Nisan-Haziran 2020) küresel korona virüs salgının dünya ticaretine olumsuz etkisi belirgin bir şekilde görülmeye 
başlanmıştır. 2020 yılının ikinci çeyreğinde limanlarımızda elleçlenen transit konteyner miktarı geçen yılın aynı dönemine göre % 18,4 azalarak 393 bin 60 TEU 
olmuştur. 
2- Kabotaj bölgesinde düzenli sefer izinleri kapsamında yapılan denetim sayısı 
Yorum: Denetimler 2020 yılının 3. çeyreğinde başlayacaktır. 
3-Kabotaj hattı yük taşımacılığının toplam yük taşımacılığı içerisindeki payı 
Yorum: 2020 yılı ikinci çeyreğinde (Nisan-Haziran 2020) kabotaj’da elleçlenen yükün toplam yük elleçlemeleri içerisindeki pay %12,27 olarak gerçekleşmiştir. 
Kabotaj’da elleçlenen yükün toplam yük elleçlemeleri içerisindeki payı geçen yılın aynı döneminde ise %11,6 olarak gerçekleşmiştir. 
4-Özel Tüketim Vergisi indirilmiş yakıttan yararlanan gemilerin denetim sayısı 
Yorum: 2020 yılı ikinci çeyreğinde (Nisan-Haziran 2020) toplam 193 adet geminin denetimi gerçekleştirilmiştir. Yılsonu 1000 adet gemi denetimi gerçekleşmesi 
beklenmektedir. 
5- Ro-Ro gemileriyle taşınan konteyner ve tır sayısı 
Yorum: 2020 yılının ikinci çeyreğinde (Nisan-Haziran 2020) Ro-Ro gemileriyle taşınan toplam tır ve konteyner sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %8,6 
azalarak 132.083 adet olmuştur. Ro-Ro gemileriyle taşınan konteyner adeti 47.670 ve tır sayısı 84.413 adettir. 
6- Toplam Yük Elleçlemeleri 
Yorum: 2020 yılının ikinci çeyreğinde küresel korona virüs salgının dünya ticaretine olumsuz etkisi belirgin bir şekilde görülmeye başlanmıştır. Dünya 
ekonomisindeki daralmanın dünya ticaretine özellikle konteyner taşımacılığına etkisi daha fazla olmaktadır. Bu daralma ülkemiz rakamlarına yansımaktadır. 2020 
yılının ikinci çeyreğinde (Nisan-Haziran 2020) limanlarımızda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı dönemine göre %5,2 azalarak 115 milyon 479 bin 446 ton 
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olmuştur.  
7- Türk Bayraklı Gemilerle limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 
Yorum: 2020 yılının ikinci çeyreğinde (Nisan-Haziran 2020) Türk bayraklı gemilerle limanlarımızda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı dönemine göre %5,9 
azalarak göstererek 20 milyon 463 bin 296 ton olmuştur.  
 
1 milyon amatör denizci yetiştirilmesi hedefinin tamamlanma oranı 
2. dönem yaşanan pandemi nedeniyle sınav yapılamamıştır.  
 
Denizyolu Ulaşım Altyapısının ve Taşımacılık Sektörünün Geliştirilmesi maksadıyla yapılan yıllık denizdibi tarama programı çerçevesinde yapılan tarama miktarı 
da önemli göstergeler arasında yer almaktadır. Anılan gösterge sayesinde kıyı yapıları master planın güncellenmesi ve tarama miktarına yönelik  yıllık hedeflere 
ulaşılması amaçlanmaktadır. İkinci üçer aylık veriler incelendiğinde; ilk üç aylık gerçekleşmelerle benzer seyirde tarama faaliyeti yürütüldüğü ve hedeflenen 
tarama miktarının altında gerçekleşme sağlanacağı izlenmektedir. Ayrıca, vasıtaların çalışma durumu ve hava koşullarının göstergeyi etkileyen dışsal unsurlar 
arasında yer aldığı düşünülmektedir. Ek olarak, taranan dip malzemenin metreküp cinsinden ölçümünün verilerin elde edilmesinde  temel ölçüt olduğu ve 
taramaların aylık yapıldığı değerlendirilmektedir. 
- Ulaştırma Kıyı Yapıları Fizibilite, Etüd-Proje ve ÇED Araştırmaları işi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 2.500.000,-TL olup, Kasım ayı sonu 
itibari ile 178.000,-TL harcama olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %5 olarak gerçekleşmiştir. 
 
-Çatalzeytin Sahil Tahkimatı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 6.000.000,-TL olup, Kasım ayı sonu itibari ile 2.723.000,-TL harcama 
olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %45 olarak gerçekleşmiştir 
 
DGM 
 
1- Elleçlenen Transit Yük Hacmi 
Yorum: 2020 yılının üçüncü çeyreğinde (Temmuz-Eylül 2020) küresel korona virüs salgının dünya’da yavaşlama evresine girdiği görüldüğü ve dünya ticaretin de 
yılın ilk 2 çeyreğine kıyasla rakamlarda artışın görüldüğü bir dönem olmuştur. 2020 yılının üçüncü çeyreğinde limanlarımızda elleçlenen transit konteyner miktarı 
geçen yılın aynı dönemine göre % 12,2 artarak 477 bin 143 ton olmuştur. 
2- Kabotaj bölgesinde düzenli sefer izinleri kapsamında yapılan denetim sayısı 
Yorum: Denetimler koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle yapılamamaktadır. 
3-Kabotaj hattı yük taşımacılığının toplam yük taşımacılığı içerisindeki payı 
Yorum: 2020 yılı üçüncü çeyreğinde (Temmuz-Eylül 2020) kabotaj’da elleçlenen yükün toplam yük elleçlemeleri içerisindeki pay %12,09 olarak gerçekleşmiştir. 
2020 yılı üçüncü çeyreğinde Kabotaj’da elleçlenen yükün toplam yük elleçlemeleri içerisindeki payı geçen yılın aynı döneminde ise %12,8 olarak gerçekleşmiştir. 
4-Özel Tüketim Vergisi indirilmiş yakıttan yararlanan gemilerin denetim sayısı 
Yorum: 2020 yılı üçüncü çeyreğinde (Temmuz-Eylül 2020) toplam 277 adet geminin denetimi gerçekleştirilmiştir. Yılsonu 1000 adet gemi denetimi hedefinin 
geçmesi beklenmektedir. 
5- Ro-Ro gemileriyle taşınan konteyner ve tır sayısı 
Yorum: 2020 yılı üçüncü çeyreğinde (Temmuz-Eylül 2020) Ro-Ro gemileriyle taşınan toplam tır ve konteyner sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %17,5 
artarak 185.172 adet olmuştur. 2020 yılı üçüncü çeyreğinde Ro-Ro gemileriyle taşınan konteyner adeti 62.110 ve tır sayısı 123.062 adettir. 
6- Toplam Yük Elleçlemeleri 
Yorum: 2020 yılının üçüncü çeyreğinde (Temmuz-Eylül 2020) küresel korona virüs salgının dünya’da yavaşlama evresine girdiği görüldüğü ve dünya ticaretin de 
yılın ilk 2 çeyreğine kıyasla rakamlarda artışın görüldüğü bir dönem olmuştur.  Dünya ekonomisindeki daralmanın dünya ticaretine özellikle konteyner 
taşımacılığına etkisi daha fazla olmaktadır. Bu daralmanın etkisi özellikle ülkemiz konteyner taşımacılığı rakamlarına da yansımaktadır. 2020 yılının üçüncü 
çeyreğinde (Temmuz-Eylül 2020) limanlarımızda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı dönemine göre %2,6 artarak 124 milyon 190 bin 37 ton olmuştur. Yılın 
son çeyreğinde de salgının ilerleyişine de bağlı olmakla beraber yük elleçleme rakamlarındaki artışın devam etmesi beklenmektedir. 
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7- Türk Bayraklı Gemilerle limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 
Yorum: 2020 yılının üçüncü çeyreğinde (Temmuz-Eylül 2020) Türk bayraklı gemilerle limanlarımızda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı dönemine göre 
%0,9 azalarak göstererek 23 milyon 652 bin 985 ton olmuştur.  
 
1 milyon amatör denizci yetiştirilmesi hedefinin tamamlanma oranı 
 3. dönem %50 sınav kapasitesi azaltılmış olup, sınavlara devam edilecektir. 

- Ulaştırma Kıyı Yapıları Fizibilite, Etüd-Proje ve ÇED Araştırmaları işi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 2.500.000,-TL olup, Aralık ayı sonu 
itibari ile 221.000,-TL harcama olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %5 olarak gerçekleşmiştir. 
 
- Çatalzeytin Sahil Tahkimatı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 6.000.000,-TL olup, Aralık ayı sonu itibari ile 3.023.000,-TL harcama 
olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %56 olarak gerçekleşmiştir.  
 
DGM 
 
1- Elleçlenen Transit Yük Hacmi 
Yorum: 2020 yılının dördüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık 2020) küresel korona virüs salgının dünya’da ve Türkiye’de artışa geçtiği bir dönem olmuştur. 2020 
yılının dördüncü çeyreğinde limanlarımızda elleçlenen transit konteyner miktarı geçen yılın aynı dönemine göre % 13,9 artarak 516 bin 972 TEU olmuştur. 
2- Kabotaj bölgesinde düzenli sefer izinleri kapsamında yapılan denetim sayısı 
Yorum: Denetimler koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle yapılamamaktadır. 
3-Kabotaj hattı yük taşımacılığının toplam yük taşımacılığı içerisindeki payı 
Yorum: 2020 yılı dördüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık 2020) kabotaj’da elleçlenen yükün toplam yük elleçlemeleri içerisindeki payı %12,4 olarak gerçekleşmiştir.  
4-Özel Tüketim Vergisi indirilmiş yakıttan yararlanan gemilerin denetim sayısı 
Yorum: 2020 yılı dördüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık 2020) toplam 156 adet geminin denetimi gerçekleştirilmiştir. Böylelikle yılsonu hedefi olan 1000 adet gemi 
denetimi hedefi geçilmiştir. 
5- Ro-Ro gemileriyle taşınan konteyner ve tır sayısı 
Yorum: 2020 yılı dördüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık 2020) Ro-Ro gemileriyle taşınan toplam tır ve konteyner sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %52 artarak 
234.576 adet olmuştur. 2020 yılı dördüncü çeyreğinde Ro-Ro gemileriyle taşınan konteyner adeti 74.408 ve tır sayısı 160.168 adettir. 
6- Toplam Yük Elleçlemeleri 
Yorum: 2020 yılının dördüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık 2020)  limanlarımızda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı dönemine göre %1,9 azalarak 126 milyon 
414 ton olmuştur. 2020 yılı sonunda ise limanlarımızda elleçlenen yük miktarı geçen yıla göre %2,6 artarak 496 milyon 642 bin 652 ton olmuştur. 
7- Türk Bayraklı Gemilerle limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 
Yorum: 2020 yılının dördüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık 2020)  Türk bayraklı gemilerle limanlarımızda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı dönemine göre 
%11,8 artarak 25 milyon 560 bin 730 ton olmuştur. 2020 yılında ise Türk bayraklı gemilerle limanlarımızda elleçlenen yük miktarı geçen yıla göre %6,4 artarak 
93 milyon 88 bin 879 ton olmuştur. 
 
1 milyon amatör denizci yetiştirilmesi hedefinin tamamlanma oranı 
4. dönem %50 sınav kapasitesi azaltılmış olup, sınavlara devam edilecektir. 
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 Yıl: 2020 
 Programın Adı: KARAYOLU ULAŞIMI 
 Alt Programın Adı: KARAYOLU TAŞIMACILIĞININ GELİŞTİRİLMESİ 
 Alt Program Hedefi: Karayolu taşımacılığında etkinliğin ve güvenli ulaşımın sağlanması 
              

Sıra Gösterge Adı Ölçü 
Birimi 

Önceki Dönem Grç 
Hedeflenen 
Gösterge 

Değeri 

Yılsonu 
Gerçekleşme 

Tahmini 

Gerçekleşme 

Yılı Değeri 1. Üç Aylık 2. Üç Aylık 3. Üç Aylık 4. Üç Aylık Yılsonu 
Değeri 

Gerçekleşme 
Oranı 

Gerçekleşme 
Durumu 

1 
Eşya taşımaya ilişkin 
verilen belge sayısı 
(kümülatif) 

Sayı 2018 471.131 468.000 470.000 23.058 443.670 451.698 462.612 462.612 98 Kısmen 
Ulaşıldı 

2 Muayenesi yapılan araç 
oranı  Yüzde 2018 74 74,1000 74 74,9000 71,2100 73,6000 74,3600 74,3600 100 Ulaşıldı 

3 
Yolcu taşımaya ilişkin 
verilen belge sayısı 
(kümülatif) 

Sayı 2018 28.302 28.000 27.000 1.489 28.943 29.516 29.592 29.592 110 Aşıldı 

              
              

Değerlendirme 

İçişleri Bakanlığının 27/3/2020 tarih ve 6008 sayılı Genelgesi çerçevesinde 21/3/2020 (23:59) tarihinden sonra araç muayenesinin süresi dolan ve muayeneye 
gidemeyen araç sahiplerinden yaşı 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlıkları bulunanlar muayenelerini 3/7/2020 tarihinden sonra  gerçekleştirebilecektir. Bu 
tarihten itibaren muayeneye gelen araç oranlarında düşüş yaşanmaktadır.  
2020 yılının ilk çeyreğinde yetki belgesi verme işlemlerinde herhangi bir aksama bulunmamakta olup, eşya taşımaya ilişkin  ve yolcu taşımaya ilişkin verilen 
belge sayısında bir aksama yaşanmamaktadır. 
İlgili mevzuat kapsamında yapılması gereken yol kenarı ve işletme denetimlerinin planlanması, koordine edilmesi ve takibi ile ilgili iş ve işlemler, gerekli hallerde 
sorumlu olduğu mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin (uyarma,para cezası, faaliyet durdurma, iptal vb.) uygulanması veya bunların kaldırılmasına ilişkin iş ve 
işlemleri yapmak. 
Karayolunda seyreden motorlu ve motorsuz araçların teknik muayenelerinin yaptırılmasına ve bu konuda yetkilendirilenlerin denetlenmesine yönelik iş ve 
işlemleri yapılarak daha güvenli bir ulaşım sağlanmaktadır. Araç muayenelerinin yaptırılması konusunda yetki verilen İşletici ve alt işleticilere geçici işletme 
ve/veya işletme yetki belgesi düzenlenmektedir. 
2020 yılında yetki belgesi verme işlemlerinde herhangi bir aksama bulunmamakta olup, eşya taşımaya ilişkin  ve yolcu taşımaya ilişkin verilen belgelerde bir 
aksama yaşanmamıştır. 
2020 yılı 12. ay sonu itibarı ile muayeneye gelme oranı %74,36 hesaplanmıştır.Pandemi dolayısı ile revize edilen 2020 yılı hedefine (%74) ulaşılmıştır. 
2020 yılında yetki belgesi verme işlemlerinde herhangi bir aksama bulunmamakta olup, eşya taşımaya ilişkin  ve yolcu taşımaya ilişkin verilen belgelerde bir 
aksama yaşanmamıştır. 

              
              
 Yıl: 2020 
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 Programın Adı: KOMBİNE TAŞIMACILIK, LOJİSTİK VE TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞI  
 Alt Programın Adı: KOMBİNE TAŞIMACILIK  
 Alt Program Hedefi: Kombine Taşımacılık  hizmetlerinin geliştirilmesi ve serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında gerçekleştirilmesinin 

sağlanması 
              

Sıra Gösterge Adı Ölçü 
Birimi 

Önceki Dönem Grç 
Hedeflenen 
Gösterge 

Değeri 

Yılsonu 
Gerçekleşme 

Tahmini 

Gerçekleşme 

Yılı Değeri 1. Üç Aylık 2. Üç Aylık 3. Üç Aylık 4. Üç Aylık Yılsonu 
Değeri 

Gerçekleşme 
Oranı 

Gerçekleşme 
Durumu 

1 
Taşıma İşleri 
Organizatörlüğüne ilişkin 
işyeri denetim sayısı  

Sayı 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 Ulaşılamadı 

2 

Uluslararası alanda 
geçerli ATP (Bozulabilir 
Gıda Taşımacılığına 
Yönelik Uluslararası 
Anlaşma)'ye ilişkin yol 
kenarı denetim sayısı 

Sayı 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 Ulaşılamadı 

3 

Uluslararası alanda 
geçerli ATP (Bozulabilir 
Gıda Taşımacılığına 
Yönelik Uluslararası 
Anlaşma) sertifikası 
sayısı (kümülatif) 

Sayı 0 0 2.250 1.550 1.895 2.121 2.438 2.736 2.736 121 Aşıldı 

              
              

Değerlendirme 

Bozulabilir gıda maddelerinin taşınmasına yönelik ATP Anlaşması gerekliliklerinin ülkemizde uygulanması amacıyla anlaşmada belirtilen özel nakliye 
ekipmanlarının muayene ve sertifikasyonlarını gerçekleştirmek üzere 20 Ekim 2016 tarihinde TSE ile Bakanlığımız arasında Yetkilendirme Protokolü 
imzalanmıştır. Soğuk Taşıma Zinciri’nde kullanılacak yeni araçların tip onay test işlemleri için TSE ve Bakanlığımız işbirliği ile  (Otokar, TIRSAN ve S-Test 
olmak üzere) 3 adet ATP Tip Test İstasyonu kurulmuştur. Kullanımda olan araçlar için her 3 yılda bir gerçekleştirilen periyodik testler için altı (8) periyodik test 
istasyonu (Mersin, Sakarya (2), Kocaeli, Hatay (2), İzmir (2)) yetkilendirilmiştir.  
 
TİO kapsamında mevcut denetimler tasnif edilememiştir. Bu kapsamda çalışmalara başlanmış olup, 1 ay sonunda tamamlanması planlanmaktadır. 
ATP'ye ilişkin yol kenarı denetimi yapılmamaktadır. Çünkü uluslararası geçişlerde aranan bir sertifikadır. Bu nedenle sadece TİP onayı ve periyodik muayene 
çalışması yapılmaktadır. 
Kombine taşımacılık faaliyetlerinin ticari, ekonomik, sosyal ihtiyaçlara ve teknik gelişmelere bağlı olarak ekonomik, seri, elverişli, güvenli, çevreye kötü etkisi en 
az ve kamu yararını gözetecek tarzda serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında 
yapılmasını sağlamak. Kombine taşımacılık faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla hukuki, idari ve teknik konularda çalışmalar yapmak ve bölgesel, ulusal ve 
uluslararası alanda idari ve mali teşvik uygulamaları geliştirerek bu uygulamaların takibini gerçekleştirmek. 
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TİO kapsamında mevcut denetimler tasnif edilememiştir. ATP'ye ilişkin yol kenarı denetimi yapılmamaktadır. Çünkü uluslararası geçişlerde aranan bir 
sertifikadır. Bu nedenle sadece TİP onayı ve periyodik muayene çalışması yapılmaktadır. Bugöstergenin Cumhurbaşkanlığı SBB ile görüşülerek programdan 
çıkarılması planlanmaktadır. 
TİO kapsamında mevcut denetimler tasnif edilememiştir. ATP'ye ilişkin yol kenarı denetimi yapılmamaktadır. Çünkü uluslararası geçişlerde aranan bir 
sertifikadır. Bu nedenle sadece TİP onayı ve periyodik muayene çalışması yapılmaktadır. Bu göstergenin Cumhurbaşkanlığı SBB ile görüşülerek programdan 
çıkarılması planlanmaktadır. 

 
              
 Yıl: 2020 
 Programın Adı: KOMBİNE TAŞIMACILIK, LOJİSTİK VE TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞI  
 Alt Programın Adı: LOJİSTİK HİZMETLERİN GELİŞTİRİLMESİ  
 Alt Program Hedefi: Lojistik hizmetlerinin geliştirilmesi ve serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında gerçekleştirilmesinin sağlanması 
              

Sıra Gösterge Adı Ölçü 
Birimi 

Önceki Dönem Grç 
Hedeflenen 
Gösterge 

Değeri 

Yılsonu 
Gerçekleşme 

Tahmini 

Gerçekleşme 

Yılı Değeri 1. Üç Aylık 2. Üç Aylık 3. Üç Aylık 4. Üç Aylık Yılsonu 
Değeri 

Gerçekleşme 
Oranı 

Gerçekleşme 
Durumu 

1 
Demiryolu hattına 
(İltisak hattı) bağlantısı 
olan liman sayısı  

Sayı 2018 12 0 14 13 13 13 13 13 100 Ulaşıldı 

2 

Demiryolu 
taşımacılığında yükümlü 
işletmeci dışındaki 
işletmelerin toplam yük 
taşımaları içerisindeki 
payı (ton-km)  

Yüzde 2018 12 19 19 16 17,5000 14,7000 17,5600 17,5600 95 Kısmen 
Ulaşıldı 

3 
Demiryolu yük 
taşımacılığında özel 
sektörün payı 

Yüzde 2018 12 19 19 16 17,5000 14,7000 17,5600 17,5600 95 Kısmen 
Ulaşıldı 

4 İltisak hattı uzunluğu 
(kümülatif) 

Kilomet
re 2018 433 451 451 440,4000 450 478 478 478 105,9800 Aşıldı 

5 

Lojistik performans 
endeksi altyapı alt 
bileşeninde ülkemizin 
sıralaması  

Sıra 2018 34 25 25 25 30 30 30 30 0 Ulaşılamadı 

6 
Lojistik performans 
endeksindeki Türkiye'nin 
sırası  

Sıra 2018 47 30 25 47 47 47 47 47 0 Ulaşılamadı 
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7 Toplam konteyner 
elleçlemesi  TEU 2018 10.843.998 11.902.358 11.354.599 2.881.278 2.611.031 2.923.008 3.211.336 11.626.

653 97,6800 Kısmen 
Ulaşıldı 

8 
Toplam yük taşımacılığı 
içerisinde demiryolunun 
payı (karasal) 

Yüzde 2018 5,1500 5,5000 5,5000 0 0 0 0 0 0 Ulaşılamadı 

9 Yük taşımacılığı ortalama 
ticari hız  

Km/saa
t 2018 28 32 32 30 30 30 30 30 98 Kısmen 

Ulaşıldı 

              
              

Değerlendirme 

AYGM 
 
-İltisak Hatları Etüt Proje İşleri için 2020 Yatırım programında ayrılan ödenek 24.000.000 TL dış kredi olmak üzere toplam 26.000.000 TL olup Mart ayı sonu 
itibari ile harcama yapılmamıştır. 
 
-Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 2020 Yatırım programında ayrılan ödenek 1.833.000 TL dış kredi olmak üzere toplam 2.163.000 TL olup Mart ayı sonu 
itibari ile harcama yapılmamıştır. 
 
-Çerkezköy Lojistik Merkezi projesi için 2020 Yatırım programında ayrılan ödenek 13.980.000 TL hibe olmak üzere toplam 7.528.000 TL olup Mart ayı sonu 
itibari ile harcama yapılmamıştır. 
 
 
-İltisak Hattı Yapımları-Çukurova Bölgesi ve İskenderun Körfezi projesi için 2020 Yatırım programında ayrılan ödenek 126.765.000 TL dış kredi olmak üzere 
toplam 128.103.000 TL olup Mart ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. 
 
-İltisak Hattı Yapımları-Filyos Limanı ve Filyos Endüstri Sanayi Bölgesi projesi için 2020 Yatırım programında ayrılan ödenek 48.098.000 TL dış kredi olmak 
üzere toplam  49.469.000 TL olup Mart ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. 
 
DDGM 
 
-Türkiye Lojistik Master Plan Çıktılarına Göre Lojistik Merkezlerin Önceliklendirilmesi İçin Etki Analizi Yapılması ile Kentsel Lojistik Planların Hazırlanmasına 
İlişkin Mevzuat Taslağı Hazırlanması” işine 16 Eylül 2019 tarihinde işe başlanılmış ve 08.01.20120 tarihinde tamamlanmıştır. 
 
Dünya Bankası tarafından yayımlanan "Lojistik Performans Endeksi" 2020 yılında henüz yayımlanmadığı için Ülkemizin lojistik performans endeksindeki 47. 
sıra değişmemiştir.  
 
- Diğer Gösterge verilerinin toplanması  Bakanlığımız Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Ancak, dünyayı ve ülkemizi 
etkisi altına alan covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılının il üç aylık diliminde gösterge değerlerinde herhangi bir gelişme sağlanmamıştır. 

İltisak Hattı Etüd Proje işleri için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 13.980.000,-TL olup, Haziran ayı sonu itibari ile 46.000,-TL harcama olmuştur.  
 
Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 1.833.000,-TL dış kredi olmak üzere toplam 2.163.000,-TL olup, Haziran ayı 
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sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. 
 
Çerkezköy Lojistik Merkezi projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 13.980.000,-TL hibe olmak üzere toplam 7.528.000,-TL olup, Haziran ayı sonu 
itibari ile harcama yapılmamıştır. 
 
Merkezi İltisak Hattı Yapımları- Çukurova Bölgesi ve İskenderun Körfezi projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 126.765.000,-TL dış kredi olmak 
üzere toplam 128.103.000,-TL olup, Haziran ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. 
 
İltisak Hattı Yapımları- Filyos Limanı ve Filyos Endüstri Sanayi Bölgesi projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 48.098.000,-TL dış kredi olmak 
üzere toplam 49.469.000,-TL olup, Haziran ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. 
Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 1.833.000,-TL dış kredi olmak üzere toplam 2.163.000,-TL den 2.492.000,-
TL düşüldükten sonra Kasım ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. 
 
Çerkezköy Lojistik Merkezi projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 13.980.000,-TL hibe olmak üzere toplam 7.528.000,-TLden 7.527.000,-TL 
düşüldükten sonra Kasım ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. 
 
Merkezi İltisak Hattı Yapımları- Çukurova Bölgesi ve İskenderun Körfezi projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 126.765.000,-TL dış kredi, 
1.338.000,- TL revize ek ödenek olmak üzere toplam 129.441.000,-TL den 129.440.000,-TL düşüldükten sonra Kasım ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. 
 
İltisak Hattı Yapımları- Filyos Limanı ve Filyos Endüstri Sanayi Bölgesi projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 48.098.000,-TL dış kredi, 
1.371.000,-TL revize ek ödenek olmak üzere toplam 50.840.000,-TL den 50.839.000,-TL düşüldükten sonra Kasım ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. 
 
5 adet 83,51 km uzunluğunda iltisak hattı yapımı devam etmektedir. 
 
2021 yılında yapımı devam eden iltisak hatlarından; 
Ankara (Kazan-Soda) 17,75 km,  
Mardin (Mazıdağı) 53,80 km yapımına devam edilerek, 
 
Samsun (Gelemen-Tekkeköy) 8km,  
Ankara Malıköy (Başkent OSB) 3,66 km,  
Bilecik (Sarmaşık) 0,30 km  
3 adet 11,96 km iltisak hattının yapımının tamamlanması hedeflenmektedir. 

- Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 1.833.000,-TL dış kredi olmak üzere toplam 2.163.000,-TL den 2.492.000,-
TL düşüldükten sonra Aralık ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. Sahada çalışmalar devam etmekte olup, hakediş yapılmamıştır. 
-  
- Çerkezköy Lojistik Merkezi projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 13.980.000,-TL hibe olmak üzere toplam 7.528.000,-TLden 7.527.000,-TL 
düşüldükten sonra Aralık ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. Sahada çalışmalar devam etmekte olup, hakediş yapılmamıştır. 
 
- Merkezi İltisak Hattı Yapımları- Çukurova Bölgesi ve İskenderun Körfezi projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 126.765.000,-TL dış kredi, 
1.338.000,- TL revize ek ödenek olmak üzere toplam 129.441.000,-TL den 129.440.000,-TL düşüldükten sonra Aralık ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. 
Sahada çalışmalar devam etmekte olup, hakediş yapılmamıştır. 
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- İltisak Hattı Yapımları- Filyos Limanı ve Filyos Endüstri Sanayi Bölgesi projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 48.098.000,-TL dış kredi, 
1.371.000,-TL revize ek ödenek olmak üzere toplam 50.840.000,-TL den 50.839.000,-TL düşüldükten sonra Aralık ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. 
Sahada çalışmalar devam etmekte olup, hakediş yapılmamıştır. 
 
Dünya Bankası tarafından yayımlanan "Lojistik Performans Endeksi" 2020 yılında henüz yayımlanmadığı için Ülkemizin lojistik performans endeksindeki 47. 
sıra değişmemiştir.  

              
              
 Yıl: 2020 
 Programın Adı: KOMBİNE TAŞIMACILIK, LOJİSTİK VE TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞI  
 Alt Programın Adı: TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞININ GELİŞTİRİLMESİ  
 Alt Program Hedefi: Tehlikeli maddelerin karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolu ile emniyetli bir şekilde taşınmasının sağlanması 
              

Sıra Gösterge Adı Ölçü 
Birimi 

Önceki Dönem Grç 
Hedeflenen 
Gösterge 

Değeri 

Yılsonu 
Gerçekleşme 

Tahmini 

Gerçekleşme 

Yılı Değeri 1. Üç Aylık 2. Üç Aylık 3. Üç Aylık 4. Üç Aylık Yılsonu 
Değeri 

Gerçekleşme 
Oranı 

Gerçekleşme 
Durumu 

1 
Kıyı tesisi tehlikeli madde 
uygunluk belgesi denetim 
sayısı 

Sayı 0 0 70 80 17 21 27 39 104 148,5700 Aşıldı 

2 

Tehlikeli madde ile iştigal 
eden karayolu 
işletmelerine düzenlenen 
Tehlikeli Madde Faaliyet 
Belgesi sayısı (Kümülatif) 

Sayı 0 0 45.000 40.000 33.723 32.637 34.625 35.601 35.601 80 Kısmen 
Ulaşıldı 

3 

Tehlikeli madde işi ile 
iştigal eden işletmelerin 
denetim sayısı 
(kümülatif) 

Sayı 0 0 28.000 27.000 29.211 29.393 30.122 30.957 30.957 110 Aşıldı 

4 
Tehlikeli madde 
taşımacılığı yol kenarı 
denetim sayısı  

Sayı 0 0 151.000 131.000 5.931 618 3.683 4.178 14.410 9,5400 Ulaşılamadı 

5 

Uluslararası alanda 
geçerli tehlikeli madde 
taşımacılığı sürücü 
sertifikası sayısı 
(kümülatif) 

Sayı 0 0 60.000 57.000 57.380 57.675 57.741 62.491 62.491 104 Aşıldı 
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Değerlendirme 

Kıyı tesisi tehlikeli madde uygunluk belgesi denetimleri, kıyı tesisinin işletme izinleri bitiminden iki ay evvel yapılmaktadır. Diğer bir deyişle bu denetimlerin 
sıklığı, kıyı tesisinin işletme izninin süresi ile ilgilidir. Son yıllarda işletme iznini 5 (beş) yıl olarak alan kıyı tesisi sayısı arttığı için bu denetimler, önceki yıllara 
nazaran biraz azalmıştır.  
11/06/2019 tarihli ve 44011 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yürürlüğe giren Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönerge Kapsamında Bölge Müdürlüklerimiz tarafından ilk üç aylık dönemde verilen TMFB sayısının,  işletme denetim sayılarına paralel bir artış gösterdiği 
değerlendirilmektedir. 
Karayolu, demiryolu, ve havayoluyla yapılacak tehlikeli mal taşımacılığı faaliyetlerinin uluslararası sözleşmeler, standartlar ve mevzuata uygun olarak, ekonomik, 
seri, elverişli, güvenli, kaliteli, çevreye olumsuz etkisi en az ve kamu yararını gözetecek tarzda serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılmasını ve 
bu faaliyetlerin diğer taşımacılık faaliyetleriyle uyumlu ve koordineli olarak hizmet vermesini sağlamak. Tehlikeli mal taşımacılığı alanında faaliyette bulunanlar 
ile şoförler, makinistler, hava  araçlarının ilgili personeli başta olmak üzere bu işlerde çalışanların mesleki yeterlilik şartlarını belirlemek, bununla ilgili eğitim 
vermek veya verdirmek, sınav yapmak veya yaptırmak ve bunları yetkilendirmek ve denetlemek. 
Küresel çapta yaşanan pandemiden ötürü bazı göstergelerde hedeflenen düzeylere ulaşılamamıştır.  
Küresel çapta yaşanan pandemiden ötürü bazı göstergelerde hedeflenen düzeylere ulaşılamamıştır.  

 
 
               Yıl: 2020 
 Programın Adı: TARIM 
 Alt Programın Adı: BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ KAYNAKLARININ KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ 
 Alt Program Hedefi: Balıkçı barınaklarının etkin, etkili ve verimli kullanılmasının sağlanması 
              

Sıra Gösterge Adı Ölçü 
Birimi 

Önceki Dönem Grç 
Hedeflenen 
Gösterge 

Değeri 

Yılsonu 
Gerçekleşme 

Tahmini 

Gerçekleşme 

Yılı Değeri 1. Üç Aylık 2. Üç Aylık 3. Üç Aylık 4. Üç Aylık Yılsonu 
Değeri 

Gerçekleşme 
Oranı 

Gerçekleşme 
Durumu 

1 Yıl içinde tamamlanan 
balıkçı barınağı sayısı Adet 2018 1 1 1 0 0 0 1 1 100 Ulaşıldı 

              
              

Değerlendirme 

AYGM  
 
-Espiye Adabük Balıkçı Barınağı  projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 4.397.000.-TL olup revize 8.397.000.-TL ödenekten, Mart ayı sonu 
itibari ile 6.926.000.-TL harcama olmuştur.Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %97 olarak gerçekleşmiştir. 
 
-Sakarya Nehiri Çıkış Ağzı Sahil Düzenlemesi projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 3.601.000.-TL olup , Mart ayı sonu itibari ile 1.466.000.-TL 
harcama olmuştur.Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %47 olarak gerçekleşmiştir. 
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-Gazipaşa - Uğrak Balıkçı Barınağı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 2.000.-TL olup , Mart ayı sonu itibari ile  harcama yapılmamıştır. 
 
-Balıçı Barınakları Bakım Onarımı-Erdemli Balıkçı Barınağı Mendirek Uzatma ve Tevsii İnşaatı  projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 
1.800.000.-TL olup , Mart ayı sonu itibari ile  harcama yapılmamıştır. 
 
-Balıçı Barınakları Bakım Onarımı-Çanakkale Ayvacık Küçükkuyu Balıkçı Barınağı Onarım ve Tevsii İnşaatı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan 
ödenek 2.000.-TL olup , Mart ayı sonu itibari ile  harcama yapılmamıştır. 
 
-Balıçı Barınakları Bakım Onarımı-Çanakkale Biga Aksaz Balıkçı Barınağı Onarım ve Tevsii İnşaatı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 
700.000.-TL olup , Mart ayı sonu itibari ile  harcama yapılmamıştır. 
 
-Balıçı Barınakları Bakım Onarımı-Bursa Karacabey Kurşunlu Balıkçı Barınağı Onarım ve Tevsii İnşaatı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 
2.000.-TL olup , Mart ayı sonu itibari ile  harcama yapılmamıştır. 
 
-Balıçı Barınakları Bakım Onarımı-Balıkesir Marmara Topağaç Balıkçı Barınağı Onarım ve Tevsii İnşaatı  projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 
2.000.-TL olup , Mart ayı sonu itibari ile  harcama yapılmamıştır. 
 
-Balıçı Barınakları Bakım Onarımı-Muhtelif  Onarım İşleri projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 2.000.-TL olup , Mart ayı sonu itibari ile  
harcama yapılmamıştır. kümülatif gerçekleşme %50'dir.  
 
-Küçük Kıyı Tesisleri Yapım Onarım İşleri  projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 3.000.000.-TL olup , Mart ayı sonu itibari ile  harcama 
yapılmamıştır. 
 
-Muhtelif İşler -Makine Techizat Alımı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 200.000.-TL olup , Mart ayı sonu itibari ile  harcama yapılmamıştır. 
 
-Muhtelif İşler-Tamamlama projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 16.858.000.-TL olup revize 12.858.000.-TL ödenekten, Mart ayı sonu itibari ile 
789.000.-TL harcama olmuştur.Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %4 olarak gerçekleşmiştir. 
 
-Muhtelif İşlerEtüd Proje, Danışmanlık, ÇED Araştırması  projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 3.986.000.-TL olup , Mart ayı sonu itibari ile  
harcama yapılmamıştır. 

Espiye Adabük Balıkçı Barınağı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 4.397.000,-TL olup revize 8.397.000-TL ödenekten Haziran ayı sonu 
itibari ile tamamı harcanmıştır. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %100 olarak gerçekleşmiştir. 
 
Sakarya Nehri Çıkış Ağzı Sahil Düzenlemesi projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 3.601.000-TL olup, Haziran ayı sonu itibari ile 2.706.000,-TL 
harcama olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %78 olarak gerçekleşmiştir. 
 
Gazipaşa-Uğrak Balıkçı Barınağı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 2.000-TL olup, Haziran ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. 
 
Balıkçı Barınakları Bakım Onarımı-Erdemli Balıkçı Barınağı Mendirek Uzatma ve Tevsii İnşaatı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 
1.800.000-TL olup, Haziran ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. 
 
Balıkçı Barınakları Bakım Onarımı-Çanakkale Ayvacık Küçükkuyu Balıkçı Barınağı Onarım ve Tevsii İnşaatı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan 
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ödenek 2.000-TL olup, Haziran ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. 
 
Balıkçı Barınakları Bakım Onarımı-Çanakkale Biga Aksaz Balıkçı Barınağı Onarım ve Tevsii İnşaatı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 
700.000-TL olup, Haziran ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. 
 
Balıkçı Barınakları Bakım Onarımı-Bursa Karacabey Kurşunlu Balıkçı Barınağı Onarım ve Tevsii İnşaatı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 
2.000-TL olup, Haziran ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. 
 
Balıkçı Barınakları Bakım Onarımı-Balıkesir Marmara Topağaç Balıkçı Barınağı Onarım ve Tevsii İnşaatı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 
2.000-TL olup, Haziran ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. 
 
Balıkçı Barınakları Bakım Onarımı-Muhtelif Onarım işleri projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 2.000-TL olup, Haziran ayı sonu itibari ile 
harcama yapılmamıştır. 
 
Küçük Kıyı Tesisleri Yapım Onarım işleri projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 3.000.000,-TL olup revize 6.151.000-TL ödenekten Haziran ayı 
sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. 
 
Muhtelif İşler-Makine Teçhizat Alımı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 200.000-TL olup, Haziran ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. 
Espiye Adabük Balıkçı Barınağı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 4.397.000,-TL olup revize 8.397.000,-TL ödenekten Kasım ayı sonu itibari 
ile tamamı harcanmıştır. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %100 olarak gerçekleşmiştir. 
 
Sakarya Nehri Çıkış Ağzı Sahil Düzenlemesi projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 3.601.000-TL olup, Kasım ayı sonu itibari ile 2.706.000,-TL 
harcama olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %78 olarak gerçekleşmiştir. 
 
Gazipaşa-Uğrak Balıkçı Barınağı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 2.000-TL olup, Kasım ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. 
 
Balıkçı Barınakları Bakım Onarımı-Erdemli Balıkçı Barınağı Mendirek Uzatma ve Tevsii İnşaatı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 
1.800.000-TL olup, Kasım ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. 
 
Balıkçı Barınakları Bakım Onarımı-Çanakkale Ayvacık Küçükkuyu Balıkçı Barınağı Onarım ve Tevsii İnşaatı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan 
ödenek 2.000-TL olup, Kasım ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. 
 
Balıkçı Barınakları Bakım Onarımı-Çanakkale Biga Aksaz Balıkçı Barınağı Onarım ve Tevsii İnşaatı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 
700.000-TL olup, Kasım ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. 
 
Balıkçı Barınakları Bakım Onarımı-Bursa Karacabey Kurşunlu Balıkçı Barınağı Onarım ve Tevsii İnşaatı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 
2.000-TL olup, Kasım ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. 
 
Balıkçı Barınakları Bakım Onarımı-Balıkesir Marmara Topağaç Balıkçı Barınağı Onarım ve Tevsii İnşaatı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 
2.000-TL olup, Kasım ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. 
 
Balıkçı Barınakları Bakım Onarımı-Muhtelif Onarım işleri projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 2.000-TL olup, Kasım ayı sonu itibari ile 
harcama yapılmamıştır. 
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Küçük Kıyı Tesisleri Yapım Onarım işleri projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 3.000.000,-TL olup revize 6.151.000-TL ödenekten Kasım ayı 
sonu itibari ile 1.486.000-TL harcama yapılmıştır. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %13 olarak gerçekleşmiştir. 
 
Muhtelif İşler-Makine Teçhizat Alımı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 200.000-TL olup, Kasım ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. 
Espiye Adabük Balıkçı Barınağı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 4.397.000,-TL olup revize 8.397.000,-TL ödenekten Aralık ayı sonu itibari 
ile tamamı harcanmıştır. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %100 olarak gerçekleşmiştir. 
Sakarya Nehri Çıkış Ağzı Sahil Düzenlemesi projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 3.601.000,-TL den 894.000,-TL düşüldükten sonra toplam 
2.707.000,-TL olup, Aralık sonu itibari ile 2.706.000,- TL harcama olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %100 olarak gerçekleşmiştir. 
- Gazipaşa-Uğrak Balıkçı Barınağı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 2.000-TL olup, Aralık ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. Sahada 
çalışmalar devam etmekte olup, hakediş yapılmamıştır. 
 
- Balıkçı Barınakları Bakım Onarımı-Erdemli Balıkçı Barınağı Mendirek Uzatma ve Tevsii İnşaatı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 
1.800.000-TL den 1.799.000,-TL düşüldükten sonra toplam 1.000,- TL olup, Aralık ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. Sahada çalışmalar devam etmekte 
olup, hakediş yapılmamıştır. 
 
- Balıkçı Barınakları Bakım Onarımı-Çanakkale Ayvacık Küçükkuyu Balıkçı Barınağı Onarım ve Tevsii İnşaatı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan 
ödenek 2.000-TL olup, Aralık ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. Sahada çalışmalar devam etmekte olup, hakediş yapılmamıştır. 
 
- Balıkçı Barınakları Bakım Onarımı-Çanakkale Biga Aksaz Balıkçı Barınağı Onarım ve Tevsii İnşaatı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 
700.000-TL olup, Aralık ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. Sahada çalışmalar devam etmekte olup, hakediş yapılmamıştır. 
 
- Balıkçı Barınakları Bakım Onarımı-Bursa Karacabey Kurşunlu Balıkçı Barınağı Onarım ve Tevsii İnşaatı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 
2.000-TL olup, Aralık ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. Sahada çalışmalar devam etmekte olup, hakediş yapılmamıştır. 
 
- Balıkçı Barınakları Bakım Onarımı-Balıkesir Marmara Topağaç Balıkçı Barınağı Onarım ve Tevsii İnşaatı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 
2.000-TL olup, Aralık ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. Sahada çalışmalar devam etmekte olup, hakediş yapılmamıştır. 
 
- Balıkçı Barınakları Bakım Onarımı-Muhtelif Onarım işleri projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 2.000-TL olup, Aralık  ayı sonu itibari ile 
harcama yapılmamıştır. Sahada çalışmalar devam etmekte olup, hakediş yapılmamıştır. 
 
Küçük Kıyı Tesisleri Yapım Onarım işleri projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 3.000.000,-TL olup revize 6.151.000-TL ödenekten Aralık ayı 
sonu itibari ile 7.152.000-TL harcama yapılmıştır. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %20 olarak gerçekleşmiştir. 
- Muhtelif İşler-Makine Teçhizat Alımı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 200.000-TL olup, Aralık ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. 
Sahada çalışmalar devam etmekte olup, hakediş yapılmamıştır. 

              
 Yıl: 2020 
 Programın Adı: TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ 
 Alt Programın Adı: DENİZ TURİZMİ ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ  
 Alt Program Hedefi: Deniz turizmi altyapısının güçlendirilmesinin sağlanması 
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Sıra Gösterge Adı Ölçü 
Birimi 

Önceki Dönem Grç 
Hedeflenen 
Gösterge 

Değeri 

Yılsonu 
Gerçekleşme 

Tahmini 

Gerçekleşme 

Yılı Değeri 1. Üç Aylık 2. Üç Aylık 3. Üç Aylık 4. Üç Aylık Yılsonu 
Değeri 

Gerçekleşme 
Oranı 

Gerçekleşme 
Durumu 

1 

Yıl içinde yapılan veya 
kapasitesi genişletilen yat 
limanlarına ilişkin yat 
bağlama kapasitesi 

Adet 2018 230 1 0 0 0 0 0 0 0 Ulaşılamadı  

              
              

Değerlendirme 

AYGM 
 
-Muhtelif Etütler  projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek  4.000.000.-TL olup , Mart ayı sonu itibari ile  harcama yapılmamıştır. Proje tutarına göre 
kümülatif gerçekleşme %28'dir. 
 
-Aydıncık Yat Limanı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 9.000.000.-TL olup , Mart ayı sonu itibari ile  harcama yapılmamıştır. 
 
-Bozcaada Limanı Yat Yanaşma Rıhtımı İnşaatı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 2.000.-TL olup , Mart ayı sonu itibari ile  harcama 
yapılmamıştır. 
 
-Muhtelif İşler-Kontrolün Sağlanması Giderleri için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 565.000.-TL olup, Mart ayı sonu itibari ile 26.000.-TL harcama 
olmuştur.Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %5 olarak gerçekleşmiştir. 
 
-Muhtelif İşler- Makina Teçh.Alımı  ve Bakım Onarım İşl. projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 500.000.-TL olup , Mart ayı sonu itibari ile  
harcama yapılmamıştır. 
 
-Muhtelif İşler- Bölge Binalarının Bakım ve Onarımı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 1.500.000.-TL olup , Mart ayı sonu itibari ile  
harcama yapılmamıştır. 
 
-Muhtelif İşler- Eksik Kalan İşlerin Tamamlanması projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 1.433.000.-TL olup , Mart ayı sonu itibari ile  harcama 
yapılmamıştır. 
 
-Islahı Olan Yapıların Onarım  İşleri projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 2.000.000.-TL olup , Mart ayı sonu itibari ile  harcama yapılmamıştır. 

-Muhtelif Etüd projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 4.000.000,-TL olup, revize 42.000,-TL ödenekten 3.621.000,-TL düşüldükten sonra toplam 
422.000,-TL olup, Haziran ayı sonu itibari ile 321.000,-TL harcama olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %31 olarak gerçekleşmiştir. 
 
-Aydıncık Yat Limanı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 9.000.000,-TL olup, 43.000,-TL düşüldükten sonra toplam 8.957.000,-TL olup, 
Haziran ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. 
 
-Bozcaada Limanı Yat Yanaşma Rıhtımı İnşaatı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 2.000-TL olup, Haziran ayı sonu itibari ile harcama 
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yapılmamıştır. 
 
-Muhtelif İşler-Kontrol Sağlanması Giderleri için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 565.000-TL olup, Haziran ayı sonu itibari ile 54.000,-TL harcama 
olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %10 olarak gerçekleşmiştir. 
 
-Muhtelif İşler-Makine Teçhizat Alımı ve Bakım Onarım İşi projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 500.000-TL olup, Haziran ayı sonu itibari ile 
harcama yapılmamıştır. 
 
-Muhtelif İşler-Bölge Binalarının Bakım ve Onarım İşi projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 1.500.000-TL olup, 1.490.000,-TL düşüldükten 
sonra toplam 10.000,-TL olup,  Haziran ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. 
 
-Muhtelif İşler-Eksik Kalan İşlerin Tamamlanması projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 1.433.000-TL olup, 1.110.000,-TL düşüldükten sonra 
toplam 323.000,-TL olup,  Haziran ayı sonu itibari ile 319.000,-TL harcama olmuştur. 
 
-Islahı Olan Yapıların Onarım İşleri projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 2.000.000,-TL olup revize 6.121.000-TL ödenekten Haziran ayı sonu 
itibari ile harcama yapılmamıştır. 
-Muhtelif Etüd projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 4.000.000,-TL olup, revize 42.000,-TL ödenekten 3.621.000,-TL düşüldükten sonra toplam 
422.000,-TL olup, Kasım ayı sonu itibari ile harcama olmamıştır. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %28 olarak gerçekleşmiştir. 
 
- Aydıncık Yat Limanı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 9.000.000,-TL olup, 43.000,-TL düşüldükten sonra toplam 8.957.000,-TL olup, 
Kasım ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. Sahada çalışmalar devam etmekte olup, hakediş yapılmamıştır. 
 
- Bozcaada Limanı Yat Yanaşma Rıhtımı İnşaatı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 2.000,-TL olup, Kasım ayı sonu itibari ile harcama 
yapılmamıştır. Sahada çalışmalar devam etmekte olup, hakediş yapılmamıştır. 
 
-Muhtelif İşler-Kontrol Sağlanması Giderleri için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 565.000-TL olup, Kasım ayı sonu itibari ile 73.000,-TL harcama 
olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %13 olarak gerçekleşmiştir. 
 
-Muhtelif İşler-Makine Teçhizat Alımı ve Bakım Onarım İşi projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 500.000,-TL olup, Kasım ayı sonu itibari ile 
harcama yapılmamıştır. Sahada çalışmalar devam etmekte olup, hakediş yapılmamıştır. 
 
-Muhtelif İşler-Bölge Binalarının Bakım ve Onarım İşi projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 1.500.000,-TL olup, 1.490.000,-TL düşüldükten 
sonra toplam 10.000,-TL olup,  Kasım ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. 
- Muhtelif İşler-Eksik Kalan İşlerin Tamamlanması projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 1.433.000-TL olup, 1.110.000,-TL düşüldükten sonra 
toplam 323.000,-TL olup,  Kasım ayı sonu itibari ile 306.000,-TL harcama olmuştur. Sahada çalışmalar devam etmekte olup, hakediş yapılmamıştır. 
 
-Islahı Olan Yapıların Onarım İşleri projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 2.000.000,-TL olup revize 6.121.000-TL ödenekten Kasım ayı sonu 
itibari ile 3.896.000,-TL harcama olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %47 olarak gerçekleşmiştir. 
- Muhtelif Etüd projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 4.000.000,-TL olup, revize 53.000,-TL ödenekten 3.621.000,-TL düşüldükten sonra toplam 
432.000,-TL olup, Aralık ayı sonu itibari ile 152.000,-TL harcama olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %30 olarak gerçekleşmiştir. 

- Aydıncık Yat Limanı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 9.000.000,-TL olup, 43.000,-TL düşüldükten sonra toplam 8.957.000,-TL olup, 
Aralık ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. Sahada çalışmalar devam etmekte olup, hakediş yapılmamıştır. 
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- Bozcaada Limanı Yat Yanaşma Rıhtımı İnşaatı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 2.000,-TL olup, Aralık ayı sonu itibari ile harcama 
yapılmamıştır. Sahada çalışmalar devam etmekte olup, hakediş yapılmamıştır. 
 
-Muhtelif İşler-Kontrol Sağlanması Giderleri için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 565.000-TL olup, Aralık (18.12.2020) ayı sonu itibari ile 83.000,-TL 
harcama olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %15 olarak gerçekleşmiştir. 

- Muhtelif İşler-Makine Teçhizat Alımı ve Bakım Onarım İşi projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 500.000,-TL olup, Aralık ayı sonu itibari ile 
harcama yapılmamıştır. Sahada çalışmalar devam etmekte olup, hakediş yapılmamıştır. 
 
- Muhtelif İşler-Bölge Binalarının Bakım ve Onarım İşi projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 1.500.000,-TL olup, 1.490.000,-TL düşüldükten 
sonra toplam 10.000,-TL olup,  Aralık (18.12.2020) ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. Sahada çalışmalar devam etmekte olup, hakediş yapılmamıştır. 
 
- Muhtelif İşler-Eksik Kalan İşlerin Tamamlanması projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 1.433.000-TL olup, 1.120.000,-TL düşüldükten sonra 
toplam 313.000,-TL olup,  Aralık ayı sonu itibari ile 290.000,-TL harcama olmuştur. Sahada çalışmalar devam etmekte olup, hakediş yapılmamıştır. 
 
Islahı Olan Yapıların Onarım İşleri projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 2.000.000,-TL olup revize 6.121.000-TL ödenekten Aralık ayı sonu 
itibari ile 6.866.000,-TL harcama olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %84 olarak gerçekleşmiştir. 
 

 
              
 Yıl: 2020 
 Programın Adı: UZAY VE HAVACILIK 
 Alt Programın Adı: HAVAYOLU ULAŞIM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ  
 Alt Program Hedefi: Havayolu ulaşım altyapısının yaygınlaştırılmasının sağlanması 
              

Sıra Gösterge Adı Ölçü 
Birimi 

Önceki Dönem Grç 
Hedeflenen 
Gösterge 

Değeri 

Yılsonu 
Gerçekleşme 

Tahmini 

Gerçekleşme 

Yılı Değeri 1. Üç Aylık 2. Üç Aylık 3. Üç Aylık 4. Üç Aylık Yılsonu 
Değeri 

Gerçekleşme 
Oranı 

Gerçekleşme 
Durumu 

1 Dış hat kargo miktarı 
artış oranı Yüzde 2018 13 15 -35,3400 -11,9100 -31,9500 -13,0200 4,5900 4,5900 0 Ulaşılamadı 

2 Dış hat ve transit yolcu 
sayısı artış oranı Yüzde 2018 17 4 -69,3100 -58,0900 -96,9700 -64,6500 -68,4200 -

68,4200 0 Ulaşılamadı 

3 Havalimanı sayısı Sayı 2018 56 58 56 56 56 56 56 56 96,5500 Kısmen 
Ulaşıldı 
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4 Havalimanı uçak 
kapasitesinin artış oranı  Yüzde 2018 5 10 1 0 0 0 0 0 0 Ulaşılamadı 

5 Havalimanı yolcu 
kapasitesinin artış oranı Yüzde 2018 38 1 0 0 0 0 0 0 0 Ulaşılamadı 

6 Havayolu dış hat nokta 
sayısı  Sayı 2018 318 335 330 329 329 329 329 329 98,2000 Kısmen 

Ulaşıldı 

7 Havayolu dış hat ülke 
sayısı Sayı 2018 124 127 127 127 127 127 127 127 100 Ulaşıldı 

8 İç hat yolcu sayısı artış 
oranı  Yüzde 2018 3 14 -37,8900 -42,8000 -73,3000 -40,4000 -59,5000 -

59,5000 0 Ulaşılamadı 

              
              

Değerlendirme 

 AYGM 
-Havalimanları Etüt ve Projelendirme İşleri için 2020 Yatırım programında ayrılan ödenek 4.499.000.-TL olup Mart ayı sonu itibari ile harcama 207.000.-TL 
olmuştur.Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %26 olarak gerçekleşmiştir. 
 
-Rize Artvin Havalimanı  Altyapı  İşleri  için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 155.998.000.-TL olup 251.229.000.-TL aktarmadan sonra toplam 
407.227.000.-TL ödenekten, Mart ayı sonu itibari ile 154.639.000.-TL harcama olmuştur.Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %49 olarak gerçekleşmiştir. 
 
-Rize Artvin Havalimanı  Üstyapı  İşleri  için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 80.000.000.-TL olup 45.238.000.-TL düşüldükten sonra toplam 
34.762.000.000.-TL ödenekten, Mart ayı sonu itibari ile  harcama olmamıştır. 
 
-Yozgat Havalimanı  Altyapı  İşleri  için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 51.349.000.-TL olup , Mart ayı sonu itibari ile 36.613.000.-TL harcama 
olmuştur.Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %55 olarak gerçekleşmiştir. 
 
Yozgat Havalimanı  Üstyapı  İşleri  için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 1.000.-TL olup, 34.000.000.-TL aktarmadan sonra toplam 34.001.000.-TL 
ödenekten Mart ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. 
 
- 2020 Yatırım Programında Karaman Havalimanı Altyapı İşleri için 1.000.-TL Üstyapı İşleri için 1.000.-TL ödenek ayrılmış Mart ayı sonu itibari ile harcama 
yapılmamıştır. 
 
- 2020 Yatırım Programında Karaman Havalimanı Üstyapı İşleri için 1.000.-TL Üstyapı İşleri için 1.000.-TL ödenek ayrılmış Mart ayı sonu itibari ile harcama 
yapılmamıştır. 
 
- Elazığ Havalimanı Yedek Pist ve İlave Apron Yapımı İşi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 45.000.000.-TL olup 65.00.000.- TL eklendikten sonra 
toplam 110.000.000.000.-TL ödenekten, Mart ayı sonu itibari ile 40.156.000.-TL  harcama olmuştur.Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %70 olarak 
gerçekleşmiştir. 
 
- Bayburt-Gümüşhane Havalimanı Altyapı  İşleri  için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 70.000.000.-TL olup 41.440.000.-TL aktarmadan sonra toplam 
111.440.000.-TL ödenekten, Mart ayı sonu itibari ile 81.440.000.-TL harcama olmuştur.Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %56 olarak gerçekleşmiştir. 
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 - Bayburt-Gümüşhane Havalima  Üstyapı  İşleri  için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 1.000.-TL olup 35.000.000.-TL eklendikten sonra toplam 
35.001.000.-TL ödenekten, Mart ayı sonu itibari ile  harcama olmamıştır. 
 
- Hakkari Havalimanı İlave Apron ve Taksirut İnşaatı ile Mütemmim İşler İlave Apron ve Taksirut İnşaatı İşi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 
30.000.000-TL olup  Mart ayı sonu itibari ile  harcama olmamıştır. 
 
- Hakkari Havalimanı İlave Apron ve Taksirut İnşaatı ile Mütemmim İşler Emniyet ve Güvenlik Binası ile Müt.İşler için 2020 Yatırım Programında ayrılan 
ödenek 20.000.000-TL olup  Mart ayı sonu itibari ile  harcama olmamıştır. 
 
- Muhtelif İşler- Teknik Kontrolun Sağlanması projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 636.000.-TL olup , Mart ayı sonu itibari ile  31.000.-TL 
harcama olmuş, kümülatif gerçekleşme %5 olarak gerçekleşmiştir. 
 
- Muhtelif İşler- Makina Teçh.Alımı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 254.000.-TL olup , Mart ayı sonu itibari ile  harcama olmamıştır. 
 
- Muhtelif İşler- Kesin Hesap Farkları projesi için  2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 47.950.000.-TL olup revize ödeneği 7.959.000.-TL'dir. Mart ayı 
sonu itibari ile 698.000.-TL harcama olmuştur.Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %9 olarak gerçekleşmiştir. 
 
- Muhtelif İşler- Bilgisayar Yazılımı Alımı projesi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 1.269.000.-TL olup , Mart ayı sonu itibari ile  harcama 
olmamıştır. 
 
- Muhtelif İşler- Muhtelif Onarım ve İkmal İşleri projesi için  2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 11.440.000.-TL olup revize ödeneği 25.599.000.-TL'dir. 
Mart ayı sonu itibari ile  harcama olmamıştır. 
 
- Muhtelif İşler-Yıl İçinde Belirecek Zaruri Harcamalar projesi için  2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 5.600.000.-TL olup revize ödeneği 1.000.-TL'dir. 
Mart ayı sonu itibari ile  harcama olmamıştır. 
 
-Ulaştırma Bakanlığı Ek Hizmet Binası İçin 2020 yatırım Programında 1.010.000.-TL ödenek konulmuş Mart ayı sonu itibari ile harcama olmamıştır. 

-Havalimanları Etüt ve Projelendirme işleri için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 4.499.000,-TL olup revize 380.000-TL ödenekten Haziran ayı sonu 
itibari ile 412.000,-TL harcama olmuştur. 
 
-Rize Artvin Havalimanı Altyapı İşleri için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 155.998.000,-TL olup revize 467.714.000-TL ödenekten Haziran ayı sonu 
itibari ile 623.710.000,-TL harcama olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %77 olarak gerçekleşmiştir. 
 
-Rize Artvin Havalimanı Üstyapı İşleri için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 80.000.000,-TL olup 48.245.000,-TL düşüldükten sonra toplam 
31.755.000,-TL ödenekten Haziran ayı sonu itibari ile 31.754.000,-TL harcama olmuştur. 
 
-Yozgat Havalimanı Altyapı İşleri için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 51.349.000,-TL olup revize 19.185.000-TL ödenekten Haziran ayı sonu itibari 
ile 70.533.000,-TL harcama olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %69 olarak gerçekleşmiştir. 
 
-Yozgat Havalimanı Altyapı İşleri için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 1.000,-TL olup, revize 34.000.000,-TL ödenekten 12.985.000,-TL düşüldükten 
sonra toplam 21.016.000,-TL olup, Haziran ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. 
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-Karaman Havalimanı Altyapı İşleri için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 1.000-TL olup, Haziran ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. 
 
-Karaman Havalimanı Üstyapı İşleri için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 1.000-TL olup, Haziran ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. 
 
-Elazığ Havalimanı Yedek Pist ve İlave Apron Yapımı İşi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 45.000.000,-TL olup, revize 65.000.000,-TL ödenekten 
42.130.000,-TL düşüldükten sonra toplam 67.870.000,-TL olup, Haziran ayı sonu itibari ile 65.653.000,-TL harcama olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif 
gerçekleşme %81 olarak gerçeklemiştir. 
 
-Bayburt-Gümüşhane Havalimanı Altyapı İşleri için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 70.000.000,-TL olup, revize 55.575.000,-TL ödenekten 
6.216.000,-TL düşüldükten sonra toplam 119.359.000,-TL olup, Haziran ayı sonu itibari ile 119.358.000,-TL harcama olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif 
gerçekleşme %71 olarak gerçekleşmiştir. 
 
-Bayburt-Gümüşhane Havalimanı Üstyapı İşleri için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 1.000,-TL olup, revize 35.000.000,-TL ödenekten 35.000.000,-TL 
düşüldükten sonra toplam 1.000,-TL olup, Haziran ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. 
 
-Hakkari Havalimanı İlave Apron Ve Taksirut İnşaatı İle Mütemmim işler İlave Apron ve Taksirut İnşaatı işi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 
50.000.000,-TL olup, 29.990.000,-TL düşüldükten sonra toplam 20.010.000,-TL olup, Haziran ayı sonu itibari ile 6.314.000,-TL harcama olmuştur.  
-Havalimanları Etüt ve Projelendirme işleri için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 4.499.000,-TL olup revize 2.649.000,-TL ödenekten Kasım ayı sonu 
itibari ile 412.000,-TL harcama olmuştur. 
 
-Rize Artvin Havalimanı Altyapı İşleri için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 155.998.000,-TL olup revize 467.714.000,-TL ödenekten Kasım ayı sonu 
itibari ile 623.710.000,-TL harcama olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %77 olarak gerçekleşmiştir. 
Rize Artvin Havalimanı Üstyapı İşleri için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 80.000.000,-TL olup revize 13.000.000,-TL ödenekten 48.245.000,-TL 
düşüldükten sonra toplam 33.055.000,-TL ödenekten Kasım ayı sonu itibari ile 31.754.000,-TL harcama olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %5 
olarak gerçekleşmiştir. 
 
-Yozgat Havalimanı Altyapı İşleri için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 51.349.000,-TL olup revize 28.555.000-TL ödenekten Kasım ayı sonu itibari ile 
79.903.000,-TL harcama olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %73 olarak gerçekleşmiştir. 
 
-Yozgat Havalimanı Üstyapı İşleri için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 1.000,-TL olup, revize 34.000.000,-TL ödenekten 22.355.000,-TL düşülmüş 
olup, Kasım ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. 
 
- Karaman Havalimanı Altyapı İşleri için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 1.000-TL olup, Kasım ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. Sahada 
çalışmalar devam etmekte olup, hakediş yapılmamıştır. 
 
- Karaman Havalimanı Üstyapı İşleri için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 1.000-TL olup, Kasım ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. Sahada 
çalışmalar devam etmekte olup, hakediş yapılmamıştır. 
 
-Elazığ Havalimanı Yedek Pist ve İlave Apron Yapımı İşi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 45.000.000,-TL olup, revize 70.070.000,-TL ödenekten 
42.130.000,-TL düşüldükten sonra toplam 72.940.000,-TL olup, Kasım ayı sonu itibari ile 72.938.000,-TL harcama olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif 
gerçekleşme %84 olarak gerçeklemiştir. 
 
-Bayburt-Gümüşhane Havalimanı Altyapı İşleri için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 70.000.000,-TL olup, revize 55.575.000,-TL ödenekten 
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6.216.000,-TL düşüldükten sonra toplam 119.359.000,-TL olup, Kasım ayı sonu itibari ile 119.358.000,-TL harcama olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif 
gerçekleşme %71 olarak gerçekleşmiştir. 
 
- Bayburt-Gümüşhane Havalimanı Üstyapı İşleri için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 1.000,-TL olup, revize 35.000.000,-TL ödenekten 35.000.000,-TL 
düşüldükten sonra toplam 1.000,-TL olup, Kasım ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. Sahada çalışmalar devam etmekte olup, hakediş yapılmamıştır. 2020 
sonu itibari ile hakediş hazırlanıp ödeme yapılacaktır. 
 
-Hakkari Havalimanı İlave Apron Ve Taksirut İnşaatı İle Mütemmim işler İlave Apron ve Taksirut İnşaatı işi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 
30.000.000,-TL olup, 29.990.000,-TL düşüldükten sonra toplam 10.000.000,-TL olup, Kasım ayı sonu itibari ile harcama olmamıştır. 
- Havalimanları Etüt ve Projelendirme işleri için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 4.499.000,-TL olup revize 2.649.000,-TL ödenekten Aralık ayı sonu 
itibari ile 412.000,-TL harcama olmuştur. Sahada çalışmalar devam etmekte olup, hakediş yapılmamıştır. 
 
-Rize Artvin Havalimanı Altyapı İşleri için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 155.998.000,-TL olup revize 508.950.000,-TL ödenekten Aralık ayı sonu 
itibari ile 902.447.000,-TL harcama olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %95 olarak gerçekleşmiştir. 

-Rize Artvin Havalimanı Üstyapı İşleri için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 80.000.000,-TL olup revize 13.015.000,-TL ödenekten 48.245.000,-TL 
düşüldükten sonra ek ödenek ile toplam 99.770.000,-TL ödenekten Aralık ayı sonu itibari ile 99.764.000,-TL harcama olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif 
gerçekleşme %14 olarak gerçekleşmiştir. 
 
-Yozgat Havalimanı Altyapı İşleri için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 51.349.000,-TL olup revize 28.555.000-TL  ve ek ödenek ile toplam 
92.899.000,-TL ödenekten Aralık  ayı sonu itibari ile 92.898.000,-TL harcama olmuştur. Proje tutarına göre kümülatif gerçekleşme %78 olarak gerçekleşmiştir.  
 

-Yozgat Havalimanı Üstyapı İşleri için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 1.000,-TL olup, revize 34.000.000,-TL ödenekten 34.000.000,-TL düşülmüş 
olup, Aralık ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. 
 

- Karaman Havalimanı Altyapı İşleri için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 1.000-TL olup, Aralık ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. Sahada 
çalışmalar devam etmekte olup, hakediş yapılmamıştır. 
 
- Karaman Havalimanı Üstyapı İşleri için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 1.000-TL olup, Aralık ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. Sahada 
çalışmalar devam etmekte olup, hakediş yapılmamıştır. 
 
-Elazığ Havalimanı Yedek Pist ve İlave Apron Yapımı İşi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 45.000.000,-TL olup, revize 70.070.000,-TL ödenekten 
42.130.000,-TL düşüldükten sonra ek ödenek ile toplam 85.440.000,-TL olup, Aralık ayı sonu itibari ile 85.437.000,-TL harcama olmuştur. Proje tutarına göre 
kümülatif gerçekleşme %89 olarak gerçeklemiştir.  
 
-Bayburt-Gümüşhane Havalimanı Altyapı İşleri için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 70.000.000,-TL olup, revize 63.039.000,-TL ödenekten 
6.216.000,-TL düşüldükten sonra ek ödenek ile toplam 134.823.000,-TL olup, Aralık ayı sonu itibari ile 134.882.000,-TL harcama olmuştur. Proje tutarına göre 
kümülatif gerçekleşme %77 olarak gerçekleşmiştir. 
 
-Bayburt-Gümüşhane Havalimanı Üstyapı İşleri için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 1.000,-TL olup, revize 35.000.000,-TL ödenekten 35.000.000,-TL 
düşüldükten sonra toplam 1.000,-TL olup, Aralık ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. Sahada çalışmalar devam etmekte olup, hakediş yapılmamıştır. 2020 
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sonu itibari ile hakediş hazırlanıp ödeme yapılacaktır. 
 
-Hakkari Havalimanı İlave Apron Ve Taksirut İnşaatı İle Mütemmim işler İlave Apron ve Taksirut İnşaatı işi için 2020 Yatırım Programında ayrılan ödenek 
30.000.000,-TL olup, 29.990.000,-TL düşüldükten sonra toplam 10.000.000,-TL olup, Aralık ayı sonu itibari ile harcama olmamıştır. Sahada çalışmalar devam 
etmekte olup, hakediş yapılmamıştır. 2020 sonu itibari ile hakediş hazırlanıp ödeme yapılacaktır. 

 

 

Performans Göstergesi Sonuçları Formu 

 

Program Alt Program Alt Program Hedefi Performans Göstergesi 
Hedeflenen 

Gösterge 
Değeri 

Yılsonu 
Gerçekleşme 

Değeri 

Gerçekleşme 
Durumu 

BİLGİ VE 
İLETİŞİM 

BİLGİ VE İLETİŞİM 
ALANINDA 
ARAŞTIRMA 
GELİŞTİRME 

Ulaştırma, denizcilik 
ve elektronik 
haberleşme 
teknolojilerinin milli 
kaynaklarla üretiminin 
teşvik edilmesi ve 
yaygınlaştırılmasının 
sağlanması 

Ulaştırma, denizcilik ve 
haberleşme alanında 
eğitim, teknik yardım ve 
işbirliği sağlanan ülke 
sayısı 

5 0 Ulaşılamadı 

Ulaştırma, denizcilik ve 
haberleşme alanında 
eğitim, teknik yardım ve 
işbirliği sağlanan 
üniversite sayısı  

3 0 Ulaşılamadı 

BİLGİ VE 
İLETİŞİM 

EVRENSEL 
HİZMETLER İLE 
EVRENSEL POSTA 
HİZMETLERİ 

Evrensel hizmetler ile 
posta hizmetlerinin 
toplumun tüm 
kesimlerine ve ülkenin 
her yerine 
yaygınlaştırılmasının 
sağlanması 

Evrensel hizmet 
kapsamında mobil 
haberleşme altyapısı 
kurulan yerleşim yeri 
sayısı (kümülatif)  

2.750 2.738 Kısmen Ulaşıldı 

Evrensel posta 
hizmetinden yararlanan 
yerleşim yeri sayısı 

37.550 37.629 Aşıldı 
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DEMİRYOLU 
ULAŞIMI 

DEMİRYOLU 
TAŞIMACILIĞI 
DÜZENLEME VE 
DENETİM 

Demiryolu 
taşımacılığında seyir, 
can ve mal 
emniyetinin 
artırılmasının 
sağlanması 

Bakımdan sorumlu 
kuruluş/birimlere dair 
gerçekleştirilen denetim 
sayısı 

10 0 Ulaşılamadı 

Demiryolu sektöründe 
faaliyet gösteren 
işletmelerin denetim 
sayısı 

3 1 Ulaşılamadı 

Emniyet Yönetim 
Sistemine dair 
gerçekleştirilen denetim 
sayısı 

3 1 Ulaşılamadı 

Makinist ve emniyet 
kritik görevler için 
yapılan denetim sayısı 

8 1 Ulaşılamadı 

DEMİRYOLU 
ULAŞIMI 

DEMİRYOLU ULAŞIM 
ALTYAPISININ VE 
TAŞIMACILIK 
SEKTÖRÜNÜN 
GELİŞTİRİLMESİ İLE 
İŞLETİLMESİ 

Demiryolu ulaşım 
altyapısının 
yaygınlaştırılması ve 
taşımacılık sektörünün 
geliştirilmesinin 
sağlanması 

Çift hatlı demiryolu 
uzunluğunun toplam 
anahat içerisindeki payı 

21 13 Ulaşılamadı 

Demiryolu hat uzunluğu 
(kümülatif) 13.821 12.803 Kısmen Ulaşıldı 

Demiryolu yenileme ve 
bakım-onarımı yapılan 
hat uzunluğu  

344 52 Ulaşılamadı 

Demiryolu yolcu 
taşımacılığının toplam 
içerisindeki payı 
(karasal) 

2,2000 0 Ulaşılamadı 

Elektrikli demiryolu 
hattı oranı  49 46 Kısmen Ulaşıldı 

Hızlı tren hat uzunluğu 
(kümülatif)  1.649 1.213 Ulaşılamadı 
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Kentiçi raylı sistem hattı 
uzunluğu (kümülatif) 321,1000 390,5000 Aşıldı 

Kentiçi raylı sistem 
istasyon sayısı 160 201 Aşıldı 

Kontrollü hemzemin 
geçit sayısı 1.273 1.188 Kısmen Ulaşıldı 

Sinyalli demiryolu hattı 
oranı 56 53 Kısmen Ulaşıldı 

DENİZYOLU 
ULAŞIMI 

DENİZYOLU 
TAŞIMACILIĞI 
DÜZENLEME VE 
DENETİM 

Denizlerde seyir, can, 
mal ve çevre 
emniyetinin 
artırılmasının 
sağlanması 

Kılavuzluk ve 
römorkörcülük 
hizmetleri verilen gemi 
sayısı  

100.000 108.288 Aşıldı 

DENİZYOLU 
ULAŞIMI 

DENİZYOLU ULAŞIM 
ALTYAPISI VE 
TAŞIMACILIK 
SEKTÖRÜNÜN 
GELİŞTİRİLMESİ 

Deniz yolu ulaşım 
altyapısının 
yaygınlaştırılması ve 
taşımacılık sektörünün 
geliştirilmesinin 
sağlanması 

 1  milyon amatör 
denizci yetiştirilmesi 
hedefinin tamamlanma 
oranı (kümülatif) 

100 82,2000 Kısmen Ulaşıldı 

Elleçlenen transit yük 
hacmi  1.676.405 1.796.602 Aşıldı 

Kabotaj bölgesinde 
düzenli sefer izinleri 
kapsamında  yapılan 
denetim sayısı. 

50 0 Ulaşılamadı 

Kabotaj hattı yük 
taşımacılığının toplam 
yük taşımacılığı 
içerisindeki payı  

13,4100 12,4383 Kısmen Ulaşıldı 

Özel Tüketim Vergisi 
indirilmiş yakıttan 
yararlanan gemilerin 
yerinde denetim sayısı. 

1.000 1.146 Aşıldı 
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Ro-Ro gemileriyle 
taşınan konteyner ve tır 
sayısı  

659.157 692.229 Aşıldı 

Toplam yük elleçlemesi  485.338.221 496.642.652 Aşıldı 
Türk bayraklı gemilerle 
limanlarımızda 
elleçlenen yük miktarı 

112.131.944 93.088.879 Kısmen Ulaşıldı 

Türk sahipli gemilerle 
limanlarımızda 
elleçlenen yük miktarı 
(1000 GT ve üzeri 
gemilerde) 

155.790.008 135.605.111 Ulaşılamadı 

Yıl içinde tamamlanan 
iskele sayısı 0 0 Ulaşılamadı  

Yıl içinde tamamlanan 
liman sayısı 1 0,97 Kısmen Ulaşıldı 

Yıllık denizdibi tarama 
programı çerçevesinde 
yapılan tarama miktarı 

1 0,6090 Ulaşılamadı 

KARAYOLU 
ULAŞIMI 

KARAYOLU 
TAŞIMACILIĞININ 
GELİŞTİRİLMESİ 

Karayolu 
taşımacılığında 
etkinliğin ve güvenli 
ulaşımın sağlanması 

Eşya taşımaya ilişkin 
verilen belge sayısı 
(kümülatif) 

468.000 462.612 Kısmen Ulaşıldı 

Muayenesi yapılan araç 
oranı  74,1000 74,3600 Ulaşıldı 

Yolcu taşımaya ilişkin 
verilen belge sayısı 
(kümülatif) 

28.000 29.592 Aşıldı 

KOMBİNE 
TAŞIMACILIK, 
LOJİSTİK VE 

KOMBİNE 
TAŞIMACILIK  

Kombine Taşımacılık  
hizmetlerinin 
geliştirilmesi ve 
serbest, adil ve 

Taşıma İşleri 
Organizatörlüğüne 
ilişkin işyeri denetim 
sayısı  

50 0 Ulaşılamadı 
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TEHLİKELİ MAL 
TAŞIMACILIĞI  

sürdürülebilir bir 
rekabet ortamında 
gerçekleştirilmesinin 
sağlanması 

Uluslararası alanda 
geçerli ATP (Bozulabilir 
Gıda Taşımacılığına 
Yönelik Uluslararası 
Anlaşma)'ye ilişkin yol 
kenarı denetim sayısı 

20 0 Ulaşılamadı 

Uluslararası alanda 
geçerli ATP (Bozulabilir 
Gıda Taşımacılığına 
Yönelik Uluslararası 
Anlaşma) sertifikası 
sayısı (kümülatif) 

2.250 2.736 Aşıldı 

KOMBİNE 
TAŞIMACILIK, 
LOJİSTİK VE 
TEHLİKELİ MAL 
TAŞIMACILIĞI  

LOJİSTİK 
HİZMETLERİN 
GELİŞTİRİLMESİ  

Lojistik hizmetlerinin 
geliştirilmesi ve 
serbest, adil ve 
sürdürülebilir bir 
rekabet ortamında 
gerçekleştirilmesinin 
sağlanması 

Demiryolu hattına 
(İltisak hattı) bağlantısı 
olan liman sayısı  

0 13 Ulaşıldı 

Demiryolu 
taşımacılığında yükümlü 
işletmeci dışındaki 
işletmelerin toplam yük 
taşımaları içerisindeki 
payı (ton-km)  

19 17,56 Kısmen Ulaşıldı 

Demiryolu yük 
taşımacılığında özel 
sektörün payı 

19 17,56 Kısmen Ulaşıldı 

İltisak hattı uzunluğu 
(kümülatif) 451 478 Aşıldı 

Lojistik performans 
endeksi altyapı alt 
bileşeninde ülkemizin 
sıralaması  

25 30 Ulaşılamadı 
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Lojistik performans 
endeksindeki 
Türkiye'nin sırası  

30 47 Ulaşılamadı 

Toplam konteyner 
elleçlemesi  11.902.358 11.626.653 Kısmen Ulaşıldı 

Toplam yük taşımacılığı 
içerisinde demiryolunun 
payı (karasal) 

5,5000 0 Ulaşılamadı 

Yük taşımacılığı 
ortalama ticari hız  32 30 Kısmen Ulaşıldı 

KOMBİNE 
TAŞIMACILIK, 
LOJİSTİK VE 
TEHLİKELİ MAL 
TAŞIMACILIĞI  

TEHLİKELİ MAL 
TAŞIMACILIĞININ 
GELİŞTİRİLMESİ  

Tehlikeli maddelerin 
karayolu, 
denizyolu,demiryolu 
ve havayolu ile 
emniyetli bir şekilde 
taşınmasının 
sağlanması 

Kıyı tesisi tehlikeli 
madde uygunluk belgesi 
denetim sayısı 

70 104 Aşıldı 

Tehlikeli madde ile 
iştigal eden karayolu 
işletmelerine düzenlenen 
Tehlikeli Madde 
Faaliyet Belgesi sayısı 
(Kümülatif) 

45.000 35.601 Kısmen Ulaşıldı 

Tehlikeli madde işi ile 
iştigal eden işletmelerin 
denetim sayısı 
(kümülatif) 

28.000 30.957 Aşıldı 

Tehlikeli madde 
taşımacılığı yol kenarı 
denetim sayısı  

151.000 14.410 Ulaşılamadı 

Uluslararası alanda 
geçerli tehlikeli madde 
taşımacılığı sürücü 
sertifikası sayısı 
(kümülatif) 

60.000 62.491 Aşıldı 
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TARIM 

BALIKÇILIK VE SU 
ÜRÜNLERİ 
KAYNAKLARININ 
KORUNMASI VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ 

Balıkçı barınaklarının 
etkin, etkili ve verimli 
kullanılmasının 
sağlanması 

Yıl içinde tamamlanan 
balıkçı barınağı sayısı 

1 1 Ulaşıldı 

TURİZMİN 
GELİŞTİRİLMESİ 

DENİZ TURİZMİ 
ALTYAPISININ 
GELİŞTİRİLMESİ  

Deniz turizmi 
altyapısının 
güçlendirilmesinin 
sağlanması 

Yıl içinde yapılan veya 
kapasitesi genişletilen 
yat limanlarına ilişkin 
yat bağlama kapasitesi 

1 0 Ulaşılamadı 

UZAY VE 
HAVACILIK 

HAVAYOLU ULAŞIM 
ALTYAPISININ 
GELİŞTİRİLMESİ  

Havayolu ulaşım 
altyapısının 
yaygınlaştırılmasının 
sağlanması 

Dış hat kargo miktarı 
artış oranı 15 4,59 Ulaşılamadı 

Dış hat ve transit yolcu 
sayısı artış oranı 4 -68,42 Ulaşılamadı 

Havalimanı sayısı 58 56 Kısmen Ulaşıldı 
Havalimanı uçak 
kapasitesinin artış oranı  10 0 Ulaşılamadı 

Havalimanı yolcu 
kapasitesinin artış oranı 1 0 Ulaşılamadı 

Havayolu dış hat nokta 
sayısı  335 329 Kısmen Ulaşıldı 

Havayolu dış hat ülke 
sayısı 127 127 Ulaşıldı 

İç hat yolcu sayısı artış 
oranı  14 -59,5 Ulaşılamadı 
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B.2.ii. Performans Denetim Sonuçları 
 
Performans Denetimi Raporu Bulguları 
 
2020 yılında Bakanlığımızın 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Sayıştay Başkanlığınca 
Performans Denetimi gerçekleştirilmemiştir.   
 
 

B.3. Stratejik Planın Değerlendirilmesi 
 
 

A1  Tüm ulaşım modlarının bütüncül bir yaklaşımla entegrasyonunu 
sağlayacak ulaşım altyapılarını planlı bir şekilde gerçekleştirmek 

H1.1 

Etkin, etkili ve verimli bir ulaşım sistemi ve altyapısı oluşturulmasına yön 
verecek Ulusal Ulaştırma Ana Planını ve Türkiye Lojistik Master Planını 
makro-ekonomik politikalar ile uyumlu hale getirmek ve uygulanmasını 
sağlamak 

H1.1Performansı %2,1 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 

UUAP Revizyonu/ Ulusal Ulaştırma ve Lojistik Ana 
Planı hazırlama işi için Strateji ve Bütçe Başkanlığı 
(SBB) ile birlikte ortak çalışma öngörülmüş daha sonra 
işin yüklenici firma tarafından yapılmasına karar 
verilmiştir. Bu doğrultuda SBB’den bütçe talebinde 
bulunulmuş ve bütçe tahsisine bağlı olarak işin başlaması 
gecikmiştir.(SGB) 
Türkiye Lojistik Master Planı (TLMP) kapsamında 
hazırlanan “Lojistik Merkezlerin Yer Seçimi, Kurulması, 
Yetkilendirilmesi ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik” 
Ticaret Bakanlığıyla birlikte hazırlanmış ve aynı 
dönemde AYGM tarafından hazırlanan  “Lojistik Köy, 
Merkez ve Üslerin Projelendirilmesi, Yapımı ve 
İşletilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair 
Yönetmelik” ile birlikte yayımlanmak üzere 
Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir. 
Cumhurbaşkanlığından alınan 28.07.2020 tarihli ve 
28846 sayılı yazıda bu iki yönetmeliğin birleştirilmesi 
istenmiştir. Cumhurbaşkanlığının bu talebi ile lojistik 
merkezler yönetmelik taslaklarının UHDGM, AYGM ve 
Ticaret Bakanlığı’nın görevlerini kapsayacak şekilde 
birleştirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu da her üç 
kurumun üzerinde mutabakat sağlayacağı bir taslak 
oluşturma zorunluluğu doğurmaktadır. (UHDGM) 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler 

UUAP Revizyonu/ Ulusal Ulaştırma ve Lojistik Ana 
Planı hazırlama işi 16.10.2020 tarihinde başlamış olup, 
2021 yılı sonu itibariyle tamamlanacaktır. Bu sayede 
etkin, etkili ve verimli bir ulaşım sistemi ve altyapısı 
oluşturulmasına yön verecek Ulusal Ulaştırma Ana Planı 
ve Türkiye Lojistik Master Planı makro-ekonomik 
politikalar ile uyumlu hale getirilecek ve uygulanması 
sağlanacaktır.(SGB) 
Lojistik merkezlere ilişkin görevler farklı kamu 
kurumlarına verildiğinden, ortak hazırlanan taslak 
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yönetmelik metni üzerinde mutabakat sağlanamaması 
büyük bir risktir. Bu riskin önüne geçmek için kurumsal 
iş birliğinin üst düzeyde sağlanmasına yönelik tedbirler 
alınmaktadır. (UHDGM) 

Sorumlu Birim  SGB- UHDGM (mülga DDGM) 

Performans 
Göstergesi 

PG1.1.1: Ana Plandaki yatırım projelerinin, ulaştırma türleri arasında 
dengeli dağılım sağlanmasına yönelik olarak makro-ekonomik 
politikalar ile uyumlu hale getirilmesi (%) (SGB) 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri 

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer 

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri  

Performans(%) 
 

10 0 70 15 % 21 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
UUAP Revizyonu/ Ulusal Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı teknik şartnamesi 
ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulmuş olup hedef ve performans 
göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. 

Etkililik 

Performans göstergesi değerlerine yukarıda belirtilen sapma nedeninden 
dolayı ulaşılamamıştır. Ancak, UUAP Revizyonu/ Ulusal Ulaştırma ve 
Lojistik Ana Planı hazırlama işi 16.10.2020 tarihinde başlamış olup 2021 yılı 
sonu itibariyle tamamlanacaktır. 

Etkinlik Revizyon işi öngörülen maliyetler çerçevesinde ilerlemektedir. 

Sürdürülebilirlik 

UUAP Revizyonu/ Ulusal Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı hazırlanmasında 
ilgili kurum ve kuruluşlarla yeterli koordinasyonun sağlanamaması bir risk 
oluşturabilir. Söz konusu kurum ve kuruluşlar ile yapılacak toplantılar ve 
gerekli bilgilendirmeler bu riskleri ortadan kaldıracak ve sürdürülebilirliği 
sağlayacaktır. 

Performans 
Göstergesi PG1.1.4: Çıkarılacak mevzuat sayısı (Adet) (UHDGM) 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer 

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri 

Performans(%) 
 

30 0 1 0 0 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

1. Meydana gelen değişiklikler: Türkiye Lojistik Master Planı (TLMP) 
kapsamında hazırlanan “Lojistik Merkezlerin Yer Seçimi, Kurulması, 
Yetkilendirilmesi ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik” Ticaret Bakanlığıyla 
birlikte hazırlanmış ve aynı dönemde AYGM tarafından hazırlanan verilen 
“Lojistik Köy, Merkez ve Üslerin Projelendirilmesi, Yapımı ve 
İşletilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” ile birlikte 
yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir. 
Cumhurbaşkanlığından alınan 28.07.2020 tarihli ve 28846 sayılı yazıda bu 
iki yönetmeliğin birleştirilmesi istenmiştir. 
2. Değişen tespit ve ihtiyaçlar: Cumhurbaşkanlığının bu talebi ile lojistik 
merkezler yönetmelik taslaklarının UHDGM, AYGM ve Ticaret 
Bakanlığı’nın görevlerini kapsayacak şekilde birleştirilmesi ihtiyacını 
doğurmuştur. Bu da her üç kurumun üzerinde mutabakat sağlayacağı bir 
taslak oluşturma zorunluluğu doğurmaktadır. 
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3. Gerekli olan değişiklikler: Benzer görevler verilen farklı kurumların ortak 
bir taslak yönetmelik metni üzerinde mutabakat sağlaması uzun 
sürebilmektedir. Bu nedenle 2020 yılı sonunda yayımlanması öngörülen söz 
konusu yönetmeliğin hedef tarihinin 2021 yılının ilk çeyreği olarak 
güncellenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir  

Etkililik 

1. İlgililik bölümünde sıralanan gerekçeler nedeniyle gösterge değerine 
ulaşılamamıştır. 
2. Göstergeye ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanamamıştır. 
3. İstenilen düzeye ulaşılamadığından hedef yıllarda güncelleme ihtiyacı 
bulunmaktadır. Bu nedenle 2020 yılı sonunda yayımlanması öngörülen söz 
konusu yönetmeliğin hedef tarihinin 2021 yılının ilk çeyreği olarak 
güncellenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. 
4. Hazırlanacak bu yönetmelik ile lojistik merkezlerin kurulması için 
prosedürler belirlenmesi ve atıl yatırımların önüne geçilmesi 
hedeflenmektedir. (11. Kalkınma Planı 507.3)   

Etkinlik Taslak yönetmelik ilgili kurumlarca hazırlandığından herhangi bir maliyet 
ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 

1. Lojistik merkezlere ilişkin görevler farklı kamu kurumlarına verildiğinden, 
ortak hazırlanan taslak yönetmelik metni üzerinde mutabakat sağlanamaması 
büyük bir risktir. 
2. Bu riskin önüne geçmek için kurumsal iş birliği üst düzeyde sağlanmaya 
çalışılmaktadır.  

 

A1  Tüm ulaşım modlarının bütüncül bir yaklaşımla entegrasyonunu 
sağlayacak ulaşım altyapılarını planlı bir şekilde gerçekleştirmek 

H1.2 Demiryolu ağını ve kent içi raylı sistemlerini yüksek standartlı, güvenli ve 
ülke ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yaygınlaştırmak 

H1.2 Performansı %63 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 

Yatırım programı ve ihale süreçlerinin uzun sürmesi 
gerekçeleri ile öngörülen ihale takviminin değişmesi 
(PG1.2.1) (PG1.2.2) 
IPA fonları kullanılarak yapılan projelerde, ihale 
sürecinin uzun olması. (PG1.2.4)( PG1.2.5) 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler 

Yatırım programına uygun olarak performans 
göstergelerinin güncellenmesi. (PG1.2.1) (PG1.2.2) 
Gösterge hedef süresinin 2021 yılı sonuna ertelenmesi. 
(PG1.2.4)( PG1.2.5) 

Sorumlu Birim  AYGM 

Performans 
Göstergesi 

PG1.2.1: Ulusal Ulaştırma Ana Planı çalışmalarına uygun olarak 
gerçekleştirilen etüt-projelerin tamamlanma oranı (% kümülatif) 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri 

 
Performans (%) 

 

70 0 50 35 %70 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Alt faaliyetlerin bazılarına ilişkin tahmin edilen ihaleler 
gerçekleştirilememiştir. 

Etkililik Hizmet alım ihalesi gerçekleşemediğinden hedeflenen değere ulaşılmamıştır. 
Yıllara göre hedeflerin güncellenmesi ihtiyacı bulunmaktadır. 



 151 / 229 
  

Etkinlik Yatırım programına uygun olarak maliyet güncellenmesine ihtiyaç vardır. 

Sürdürülebilirlik Yatırım Programı ve bütçe kullanımında öncelik verilmemesi riski 
bulunmaktadır.  

Performans 
Göstergesi 

PG1.2.2: Demiryolu Tasarım Kılavuzunun güncellenme oranı  
(% kümülatif) 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri 

Performans (%) 

10 0 100 20 %20 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Alt faaliyete ilişkin tahmin edilen hizmet alım ihalesi gerçekleştirilmemiştir. 

Etkililik Hizmet alım ihalesi gerçekleşemediğinden hedeflenen değere ulaşılmamıştır.  

Etkinlik Yatırım programına uygun olarak faaliyetin ve performans göstergesinin 
güncellenmesi ihtiyacı vardır. 

Sürdürülebilirlik 
Söz konusu hedefin gerçekleşmesi için ihtiyaç duyulan hizmet alımı Yatırım 
Programında yer almamaktadır. Dolayısıyla performans göstergesinin 
güncellenmesi ihtiyacı bulunmaktadır. 

Performans 
Göstergesi 

PG1.2.3: İltisak hattı ve lojistik merkezlerin yapım modellerinin 
belirlenmesi (% kümülatif) 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri 

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri  

 
Performans (%)  
 

10 0 100 100 %100 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Planda, başlangıç döneminden itibaren ciddi bir değişiklik meydana 
gelmemiştir. Gösterge kapsamında yapılan çalışmalara ek olarak Dünya 
Bankası “Demiryolu Lojistiğini Geliştirme Projesi – Bileşen-3” içeriğinde 
lojistik merkezlerin yapım ve işletme modellerinin belirlenmesine ilişkin 
danışmanlık hizmeti alınmasını teminen kavramsal görev tanımları 
oluşturulmuştur. 

Etkililik 

Göstergeye ilişkin “iltisak hatlarının projelendirilmesi, yapımı ve 
işletilmesinde uygulanacak usul ve esaslara dair yönetmelik” çalışmaları için 
paydaş kurumlarla çalıştaylar düzenlenmiştir. Veriler ışığında oluşturulan 
taslak finalize edilip, ilgili kurumlara iletilmiştir. Dünya Bankası Projesi 
kapsamında ilgili husustaki ihale için hazırlıklar tamamlanmıştır. 

Etkinlik Etkinlik parametrelerine istinaden gösterge kapsamında hedef odağına 
erişilmesine menfi etkide bulunacak bir durum gelişmemiştir. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinde yıl içerisinde hedeflenen değere ulaşılmıştır. 
Sürdürülebilirlik açısından bir risk görülmemektedir. 

Performans 
Göstergesi 

PG1.2.4: Kentiçi Raylı Sistem Tasarım Kılavuzunun güncellenme oranı 
(%) 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri  

 
Performans (%)  
 

5 0 100 20 %20 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 
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İlgililik 

2 yıl sürmesi öngörülen "Kentiçi Raylı Ve Kablolu Toplu Taşım Sistemleri 
Tasarım Kriterlerinin Güncellenmesi Ve Mevzuatın Hazırlanması" işinin IPA 
II fonu kullanılarak gerçekleştirilmesi planlanmakta olup, proje dokümanları 
tamamlanmıştır. Proje dokümanlarının AB Delegasyonu tarafından 
onaylanması akabinde, projenin ihale edilmesi planlanmaktadır.  

Etkililik Performans göstergesi değerine ulaşılamamıştır. 

Etkinlik Performans göstergesi değerine ulaşılamamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
IPA fonları kullanılarak yapılan projelerde, ihale sürecinin uzun olması 
sebebiyle, gösterge hedef süresinin 2021 yılı sonuna ertelenmesinin uygun 
olacağı değerlendirilmektedir. 

Performans 
Göstergesi 

PG1.2.5: Kentiçi raylı sistemlerle ilgili 2 adet mevzuatın tamamlanma 
oranı  (%) 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri 

 
Performans (%)  
 

5 0 100 20 %20 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

2 yıl sürmesi öngörülen "Kentiçi Raylı Ve Kablolu Toplu Taşım Sistemleri 
Tasarım Kriterlerinin Güncellenmesi Ve Mevzuatın Hazırlanması" işinin 
IPA II fonu kullanılarak gerçekleştirilmesi planlanmakta olup, proje 
dokümanları tamamlanmıştır. Proje dokümanlarının AB Delegasyonu 
tarafından onaylanması akabinde, projenin ihale edilmesi planlanmaktadır. 

Etkililik Performans göstergesi değerine ulaşılamamıştır. 

Etkinlik Performans göstergesi değerine ulaşılamamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
IPA fonları kullanılarak yapılan projelerde, ihale sürecinin uzun olması 
sebebiyle, gösterge hedef süresinin 2021 yılı sonuna ertelenmesinin uygun 
olacağı değerlendirilmektedir. 

 

A1  Tüm ulaşım modlarının bütüncül bir yaklaşımla entegrasyonunu 
sağlayacak ulaşım altyapılarını planlı bir şekilde gerçekleştirmek 

H1.3 Kent içi ulaşım altyapısının geliştirilmesine katkı sağlamak 
H1.3 Performansı %59,62 
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Henüz yapım ihalesi gerçekleştirilememiştir. (PG 1.3.1) 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler Etüt proje çalışmalarının nihayetlendirilerek yapım işi 
ihalesinin yapılması gerekmektedir. (PG 1.3.1) 

Sorumlu Birim  AYGM 

Performans 
Göstergesi 

PG 1.3.1: Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi yapım işinin 
tamamlanma oranı (fiziki) (% kümülatif) 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri 

 
Performans (%) 

 

25 0 25 0 %0 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 
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İlgililik Planlamada değişiklik yoktur. 

Etkililik 

Etüt Proje İşi kapsamında yükleniciye süre uzatımı verilmiş olup, yapım işi 
ihalesi henüz gerçekleştirilmemiştir. 
Etüt Proje sözleşmesi kapsamında, yapım işi ihalesi süreci ve yapım 
yöntemine ilişkin hususlar belirlenecektir. 

Etkinlik Öngörülmeyen maliyet artışı yoktur. 

Sürdürülebilirlik Gerekli planlama tedbirleri alınmaktadır. 

Performans 
Göstergesi 

PG1.3.2: Havalimanı-raylı sistem bağlantılarının tamamlanma oranı 
(fiziki) (% kümülatif) 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri  

 
Performans (%) 

 
28 13 26 60 %361 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Havalimanı bağlantılarının Gayrettepe kesiminin Kağıthane-Havalimanı 
kısmını 2021 yılının 2. çeyreğinde, Gayrettepe-Havalimanı kısmının ise 2021 
yılı son çeyreğinde açılması planlanmaktadır. 

Etkililik Performans hedefine ulaşıldı. 

Etkinlik Öngörülmeyen maliyet artışı yoktur. 

Sürdürülebilirlik Hedef için gerekli tedbirler alınmıştır. 

Performans 
Göstergesi 

PG1.3.3: Bakırköy (İDO)-Kirazlı Metro Hattı yapım işinin tamamlanma 
oranı (fiziki) (% kümülatif) 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri  

 
Performans (%) 

 
3 17 71 50 %61 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planlamada değişiklik yok. 

Etkililik Performans hedefine ulaşılması için ilave tedbirler alınmaktadır. 

Etkinlik Öngörülmeyen maliyet artışı yoktur. 

Sürdürülebilirlik Gerekli tedbirler alınmıştır. 

Performans 
Göstergesi 

PG1.3.5: AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı yapım işinin tamamlanma 
oranı (fiziki) (% kümülatif) 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri  

 
Performans (%) 
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A1  Tüm ulaşım modlarının bütüncül bir yaklaşımla entegrasyonunu 
sağlayacak ulaşım altyapılarını planlı bir şekilde gerçekleştirmek 

H1.4 Yerel ağa ve uluslararası demiryolu koridorlarına daha fazla liman, endüstriyel 
tesis ve lojistik merkezlerin bağlanmasını sağlamak 

H1.4 Performansı %37,9 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Covid-19 Pandemisinin uluslararası düzeydeki 
çalışmaları yavaşlatıcı etkisi 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler Karar alma mekanizmalarının hızlandırılmasının ve 
dokümantasyon paylaşımının tesis edilmesi 

Sorumlu Birim  AYGM 

Performans 
Göstergesi 

PG1.4.1: Çerkezköy Lojistik Merkezi/İntermodal terminali 
tamamlanma oranı (% kümülatif) 

Performans 
Göstergesinin 
Hedefe Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri   

2020 Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri  

 
Performans (%) 

 

1,7 0 10 6 %60 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

1 21 79 67 %79 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planlamada değişiklik yoktur. 

Etkililik Performans hedefine ulaşılması için ilave tedbirler alınmaktadır. 

Etkinlik Öngörülmeyen maliyet artışı yoktur. 

Sürdürülebilirlik Gerekli tedbirler alınmıştır. 

Performans 
Göstergesi PG1.3.8: Marmaray Hattı tamamlanma oranı (fiziki) (% kümülatif) 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri  

 
Performans (%) 

 

29 84 99 99 %100 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planlamada değişiklik yoktur. 

Etkililik Performans hedefine ulaşıldı. 

Etkinlik Öngörülmeyen maliyet artışı yoktur. 

Sürdürülebilirlik Hedef için gerekli tedbirler alınmıştır. 
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İlgililik COVID-19 pandemisinin yarattığı ortamın gerek ulusal kuruluşlarda, gerekse 
uluslararası finansman kuruluşlar üzerinde negatif etkisi oluşmuştur. 

Etkililik Plana ilişkin seçilecek konum bağlamında AB delegasyonuyla ilave 
değerlendirmeler yapma gereksinimi doğmuştur. 

Etkinlik Etkililik göstergesine ilişkin faktörler, etkinlik göstergesiyle de doğrudan 
ilişkilendirilecektir.  

Sürdürülebilirlik 
IPA 2 dönemi kapsamında gerçekleştirilmesi düşünülen hedefe ilişkin AB 
delegasyonuyla olan görüş ayrılıkları ivedi şekilde eşgüdümlü çözümlenmesi 
gerekmektedir. 

Performans 
Göstergesi 

PG1.4.2: Demiryolu iltisak hattı bağlantılarının tamamlanma oranı (% 
kümülatif) 

Performans 
Göstergesinin 
Hedefe Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri  

 
Performans (%) 

 

12,4 0 20 20 %100 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik COVID-19 pandemisinin yarattığı ortam gerek ulusal kuruluşlar, gerekse 
uluslararası finansman kuruluşlar üzerinde negatif etkisi oluşmuştur. 

Etkililik 
İltisak hatlarının yapımına ilişkin Dünya Bankası ile kredi sözleşmesi 
24.07.2020 tarihinde imzalanmıştır. 3.11.2020 tarihinde efektiflik şartları 
sağlanmış olup, ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir. 

Etkinlik Etkililik göstergesine ilişkin faktörler, etkinlik göstergesiyle de doğrudan 
ilişkilendirilecektir. 

Sürdürülebilirlik 
İhale takvimine ilişkin gecikme yaşanmamasını teminen, Dünya Bankası 
satın alma normlarıyla uyumlu prosedürlerin ivedilikle tamamlanması 
gerekmektedir. 

Performans 
Göstergesi 

PG1.4.3: Konvansiyonel demiryolu bağlantılarının tamamlanma oranı 
(% kümülatif) 

Performans 
Göstergesinin 
Hedefe Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri 

2020 Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri  

 
Performans (%) 

 

85,9 0 7 2 %28,5 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik COVID-19 pandemisinin yarattığı ortamın gerek ulusal kuruluşlarda, gerekse 
uluslararası finansman kuruluşlar üzerinde negatif etkisi oluşmuştur. 

Etkililik Hedef bağlamında gerçekleştirilmesi düşünülen projelere ilişkin ödenek 
yetersizliği bulunmaktadır. 

Etkinlik Etkililik göstergesine ilişkin faktörler, etkinlik göstergesiyle de doğrudan 
ilişkilendirilecektir. 

Sürdürülebilirlik 

Konvansiyonel hatların tamamlanmasına ilişkin bütçe imkânları ve ödenek 
payının artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla birlikte uluslararası 
mutabakat gerektiren (Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı) işlerde paydaş 
ülkelerle eş güdümlü koordinasyon toplantılarına daha fazla ağırlık 
verilmelidir. 
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A1  Tüm ulaşım modlarının bütüncül bir yaklaşımla entegrasyonunu 
sağlayacak ulaşım altyapılarını planlı bir şekilde gerçekleştirmek 

H1.5 Hava yolu ulaşım altyapısını yaygınlaştırmak 

H1.5 Performansı %67,6 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 
Üstyapı ihaleleri henüz yapılamadığından hedeflenen 
yüzdeliğe ulaşılamamıştır.(PG1.5.2) (PG.1.5.3) 
 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler Üstyapı ihalelerin başlanılmasına müteakip hedeflenen 
yüzdeliklere ulaşılacaktır. 

Sorumlu Birim  AYGM 
Performans 
Göstergesi 

PG1.5.1: Rize Artvin Havalimanının tamamlanma oranı (fiziki)  
(% kümülatif) 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri 

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri  

 
Performans (%) 

 

50 15 65 63 %96 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planlamada değişiklik yok. 

Etkililik Performans hedefine yaklaşıldı. 
Etkinlik Öngörülmeyen maliyet artışı yoktur. 
Sürdürülebilirlik Gerekli planlama tedbirleri alınmaktadır. 
Performans 
Göstergesi 

PG1.5.2: Yozgat Havalimanının tamamlanma oranı (fiziki)                              
(% kümülatif) 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri 

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri  

 
Performans (%) 

 

20 15 85 42 %38,5 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planlamada değişiklik yok. 

Etkililik 
Hedef bağlamında gerçekleştirilmesi düşünülen altyapı işine ilişkin ödenek 
yetersizliği, üstyapı işine ilişkin ise ihaleye çıkılamaması durumu söz 
konusudur. 

Etkinlik Öngörülmeyen maliyet artışı yoktur. 

Sürdürülebilirlik Gerekli planlama tedbirleri alınmaktadır. 

Performans 
Göstergesi 

PG1.5.3: Bayburt -Gümüşhane Havalimanının tamamlanma oranı 
(fiziki) (% kümülatif) 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri 

 
Performans (%) 

 

20 13 75 50 %59,6 
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Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planlamada değişiklik yok. 

Etkililik Hedef bağlamında gerçekleştirilmesi düşünülen üstyapı işine ilişkin ihaleye 
çıkılamaması durumu. 

Etkinlik Öngörülmeyen maliyet artışı yoktur. 

Sürdürülebilirlik Gerekli planlama tedbirleri alınmaktadır. 

Performans 
Göstergesi 

PG1.5.4: Karaman Havalimanının tamamlanma oranı (fiziki)                        
(% kümülatif) 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri  

 
Performans (%) 

 

10 0 50 0 %0 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
29.11.2019 tarihli ihale komisyon kararı ile ihale iptal edilmiştir. Yapımına 
başlanılamamıştır. 

Etkililik 
29.11.2019 tarihli ihale komisyon kararı ile ihale iptal edilmiştir. Yapımına 
başlanılamamıştır. 

Etkinlik 
29.11.2019 tarihli ihale komisyon kararı ile ihale iptal edilmiştir. Yapımına 
başlanılamamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
29.11.2019 tarihli ihale komisyon kararı ile ihale iptal edilmiştir. Yapımına 
başlanılamamıştır. 

 
 

A2 İleri haberleşme teknolojilerini yaygınlaştırmak ve bilgi toplumuna 
dönüşümü hızlandırmak 

H2.1 Ülkemizin genişbant elektronik haberleşme altyapısının/hizmetlerinin teknolojik 
gelişmeler doğrultusunda geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak 

H2.1 Performansı % 76,44 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 

2020 yılı Eylül ayı sonu itibariyle Covid-19 sürecinde 
uzaktan eğitim ihtiyaçlarına bağlı olarak haberleşme 
hizmetlerine ilişkin talep daha çok sabit internet 
hizmetlerine kaydığından sabit genişbantta artış çok 
fazla olmasına rağmen fiber kurulumlarında ve 
mobil/fiber talebinde yeterli seviyede artış olmamıştır. 
Önümüzde son çeyrek dönemdeki gerçekleşmelerde artış 
beklenilmekle birlikte 2020 yılı sonu performans 
hedefine ulaşamama riski bulunmaktadır. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler 
Fiber altyapı ile fiber/mobil genişbant hizmetlerine 
ilişkin talebin artırılmasına yönelik çalışmalar takip 
edilecektir. 

Sorumlu Birim  HGM 
Performans 
Göstergesi PG2.1.1: Mobil genişbant abone yoğunluğu (%) 
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Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer 

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri  

 
Performans (%)  
 

40 74,5 80 78,2 %67,2 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Covid-19 sürecinde uzaktan eğitim de düşünüldüğünde haberleşme 
hizmetlerine ilişkin talep daha çok evden sabit internet hizmetlerine 
kaydığından mobil hizmetlere talepte beklenenden daha fazla artış olmadığı 
değerlendirilmektedir. Bu durumun 2020 yılı sonu hedef ve performans 
göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı doğurduğu düşünülmektedir. 

Etkililik 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan alınan Eylül ayı 2020 verisine 
göre mobil genişbant abone yoğunluğu yüzde 78,2’dir. BTK’nın 2020 yılı 4. 
çeyrek dönemi pazar verileri yayımlandığında Covid-19 sürecindeki talebe 
bağlı olarak bu değerde bir miktar daha artış olacağı düşünülmekle birlikte 
2020 yılı sonunda performans göstergesi değerine ulaşılamama riski 
bulunmaktadır.  

Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar 
karşılanabileceği değerlendirilmektedir.   

Performans göstergelerinde 2020 yılı sonu itibariyle istenilen düzeye 
ulaşılmama riski olduğundan 2023 yılı hedeflenen değere ulaşabilmek için 
yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin 
güncelleme ihtiyacı bulunmaktadır.  

Mobil genişbant abone yoğunluğundaki artış bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
geliştirilmesi ve kullanımı yoluyla ekonomide verimliliğin ve rekabet 
gücünün artırılmasına, yüksek hızlı ve kaliteli erişim imkânı sunan mobil 
genişbant altyapıları olan talebi yükselterek bu altyapıların 
yaygınlaştırılmasına olumlu katkı sunmaya devam edeceği 
değerlendirilmektedir. 

Etkinlik 
Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler 
ortaya çıkmamış olup, tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı da 
bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik Mobil genişbant talebinin artırılmasına yönelik çalışmalar takip edilecektir. 
Performans 
Göstergesi PG2.1.2: Sabit genişbant abone yoğunluğu (%) 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri 

Performans (%) 

40 15,9 18 19,1 %152,38 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Covid-19 sürecinde uzaktan eğitim de düşünüldüğünde haberleşme 
hizmetlerine ilişkin talep daha çok evden sabit internet hizmetlerine kaymış 
olup, bu hizmetlere talepte beklenenden daha fazla artış meydana getirmiştir. 
Bu kapsamda 2020 yılı sonu hedef ve performans göstergesinde bir 
değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkililik 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan alınan Eylül ayı 2020 verisine 
göre sabit genişbant abone yoğunluğu %19,1’dür. BTK’nın 2020 yılı 4. 
çeyrek dönemi pazar verileri yayımlandığında, Covid-19 sürecindeki 
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talepteki artışa bağlı olarak bu değerde daha da artış olacağı 
düşünülmektedir. Yıl sonu hedefi olan %18, 2020 yılının ilk yarısı itibarıyla 
aşılmıştır.  Bu nedenle, yılın sonunda hedefin daha fazla üzerine 
çıkılabileceği değerlendirilmektedir. 

Hedeflerin üzerine çıkıldığından bu performans göstergesine ulaşma 
düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçların iyi bir şekilde karşılanabileceği 
değerlendirilmektedir.   

Sabit genişbant abone yoğunluğundaki artış bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
geliştirilmesi ve kullanımı yoluyla ekonomide verimliliğin ve rekabet 
gücünün artırılmasına, yüksek hızlı ve kaliteli erişim imkânı sunan sabit 
genişbant altyapıları olan talebi yükselterek bu altyapıların 
yaygınlaştırılmasına olumlu katkı sunmaya devam edeceği 
değerlendirilmektedir. 

Etkinlik 
Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler 
ortaya çıkmamış olup, tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı da 
bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 

Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel 
gibi unsurlar açısından herhangi bir risk öngörülmemektedir. 
Bu kapsamda yıl sonu hedefinin daha da fazla aşılacağı öngörüldüğünden 
tedbir ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Performans 
Göstergesi PG2.1.3: Fiber genişbant abone yoğunluğu (%) 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri  

 
Performans (%) 

 

20 3,4 5,7 4,5 %47,82 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Covid-19 sürecinde uzaktan eğitim de düşünüldüğünde haberleşme 
hizmetlerine ilişkin talep daha çok evden sabit internet hizmetlerine kaymış 
olmakla birlikte fibere (FTTB, FTTH) yeterli düzeyde talep olmadığı 
değerlendirilmektedir. Bu durumun 2020 yılı sonu hedef ve performans 
göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı doğurduğu düşünülmektedir. 

Etkililik 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan alınan Eylül ayı 2020 verisine 
göre fiber genişbant abone yoğunluğu %4,5’dir. BTK’nın 2020 yılı 4. çeyrek 
dönemi Pazar verileri yayımlandığında, Covid-19 sürecindeki talepteki artışa 
bağlı olarak bu değerde bir miktar daha artış olacağı düşünülmekle birlikte 
2020 yılı sonunda performans göstergesi değerine ulaşılamama riski 
bulunmaktadır. 

Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle sabit internette tespit edilen 
ihtiyaçlar karşılanabileceği değerlendirilmektedir.   

Performans göstergelerinde 2020 yılı sonu itibariyle istenilen düzeye 
ulaşılmama riski olduğundan 2023 yılı hedeflenen değere ulaşabilmek için 
yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin 
güncelleme ihtiyacı bulunmaktadır.  

Fiber genişbant abone yoğunluğundaki artış bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
geliştirilmesi ve kullanımı yoluyla ekonomide verimliliğin ve rekabet 
gücünün artırılmasına, yüksek hızlı ve kaliteli erişim imkânı sunan başta fiber 
olmak üzere sabit genişbant altyapıları olan talebi yükselterek bu altyapıların 
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yaygınlaştırılmasına olumlu katkı sunmaya devam edeceği 
değerlendirilmektedir. 

Etkinlik 
Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler 
ortaya çıkmamış olup, tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı da 
bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 

Covid-19 sürecinde haberleşme hizmetlerine ilişkin talep daha çok sabit 
internet hizmetlerine kaymakla birlikte fiber kurulumlarında ve talepte 
yeterli seviyede artış olmama riski bulunmaktadır. 
2020 yıl sonu fiber genişbant abone yoğunluğu hedefi olan %5,7’ye 
ulaşılabilmesi için çeyrekler bazında daha fazla talebin olması ve buna bağlı 
olarak fiber erişimine ilişkin kurulumların arttırılması gerektiği 
değerlendirilmektedir. 
Fiber altyapı ve hizmetlerine ilişkin talebin artırılmasına yönelik çalışmalar 
takip edilecektir. 

 
 

A2 İleri haberleşme teknolojilerini yaygınlaştırmak ve bilgi toplumuna 
dönüşümü hızlandırmak 

H2.2 Bilgi teknolojileri üzerinden sağlanan her türlü hizmet, işlem ve veri ile bunların 
sunumunda yer alan sistemlerin güvenliğini sağlamak 

H2.2 Performansı 

% 80  

( 2019 yılı için değer verilen “PG2.2.1 Ulusal ve/veya 
uluslararası siber güvenlik tatbikatları sayısı 
(Kümülatif)” göstergesi gerçekleşmiş olup,  
hesaplamada dikkate alınmıştır.) 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 
Pandemiden kaynaklı olarak ITU tarafından Küresel 
Siber Güvenlik Endeksi verilerinin açıklanması 
ertelenmiştir. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler ITU tarafından Küresel Siber Güvenlik Endeksi 
verilerinin açıklanması gerekmektedir. 

Sorumlu Birim  HGM 

Performans 
Göstergesi 

PG2.2.2 Yeni ulusal siber güvenlik strateji ve eylem planının 
hazırlanması (% kümülatif) 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri  

 
Performans (%) 

 

40 0 100 100 %100 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Yeni Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı’nın hazırlanması 
sürecinde hedeflenen çalışmalar gerçekleştirilmiştir.  

Etkililik Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. 

Etkinlik Performans göstergesinin gerçekleştirilmesi iç kaynaklarla sağlanmakta olup 
öngörülmeyen maliyet ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergesi hedeflenen değere ulaşmıştır. 

Performans 
Göstergesi 

PG2.2.3 BM-ITU Küresel Siber Güvenlik Endeksi’nde Türkiye’nin 
sırası 
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Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer 

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri  

 
Performans (%)  
  

20 20 18 

 
20 

 
2020 yılı 
içerisinde ITU 
endeksi 
açıklanmadığı 
için 2019 
yılında 
açıklanan veri 
baz alınmıştır. 

 
%0 

 
2020 yılı 
içerisinde ITU 
endeksi 
açıklanmadığı için 
2019 yılında 
açıklanan veri baz 
alınmıştır. 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

2020 yılı ITU Küresel Siber Güvenlik Endeksi ölçüm çalışmaları Ocak ayı 
itibarıyla başlatılmış ancak Covid-19 pandemisi nedeniyle, ITU ülkelerden 
veri toplama süresini Eylül ayı sonuna kadar uzatmıştır. Yaşanan 
gecikmeden kaynaklı olarak ITU, Küresel Siber Güvenlik Endeksi 
Raporu’nu 2021 yılının 2. çeyreğinde yayımlanacağını web sitesinde 
duyurmuştur. 

Etkililik 

Performans göstergesinin tamamlanması için, ITU Küresel Siber Güvenlik 
Endeksi ölçümü kapsamında ülkemizdeki çalışmalara ilişkin gerekli veriler 
ITU ile paylaşılmıştır. Performans göstergesinin tamamlanması ITU’nun 
raporu yayımlamasıyla gerçekleşecektir. 

Etkinlik Performans göstergesinin gerçekleştirilmesi maliyet oluşturmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik Pandemi nedeniyle ITU verilerinin açıklanması ileri bir tarihe ertelenebilir. 

 
 

A2 İleri haberleşme teknolojilerini yaygınlaştırmak ve bilgi toplumuna 
dönüşümü hızlandırmak 

H2.3 Haberleşme, bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik hizmetlerin toplumun tüm 
kesimlerine ve ülkenin her tarafına yaygınlaştırılmasını sağlamak 

H2.3 Performansı 

% 88,13  
(2019 yılı için değer verilen “PG2.3.3 Küçük Çamlıca 
TV Radyo Kulesinin tamamlanma oranı    (% kümülatif)” 
göstergesi gerçekleşmiş olup,  hesaplamada dikkate 
alınmıştır.) 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 
Devam etmekte olan projemiz FAZ-2’nin tasfiye 
sürecine girmesi nedeni ile hedefe tam olarak 
ulaşılamamıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler Tasfiye nedeni ile alınacak bir önlem bulunmamaktadır. 
Sorumlu Birim  HGM 

Performans 
Göstergesi 

PG2.3.1: Mobil haberleşme altyapısı kurulan yerleşim yeri sayısı 
(Kümülatif) 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değe 

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri 

 
Performans (%)  
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70 2.300 2.750 2.738 %97,33 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

Bu performans göstergesine ilişkin değerlendirmeler faaliyet raporunun “i. Alt program hedef ve 
göstergeleriyle ilgili gerçekleşme sonuçları ve değerlendirmeler” bölümünde yer almaktadır. 

Performans 
Göstergesi 

PG2.3.2: Posta sektöründe evrensel hizmet yükümlüsüne tahsis edilecek 
tekel alanının büyüklüğünün belirlenmesine yönelik çalışmanın 
tamamlanma oranı (%) 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri 
(A)  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer 
(B) 

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%)  
(C-A)/(B-A)  

10 0 100 0 %0 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Posta Tekelinin belirlenmesi konusunda yeni bir rapor hazırlanarak makama 
sunulmuştur. 

Etkililik Posta Tekelinin belirlenmesi konusunda yeni bir rapor hazırlanarak makama 
sunulmuştur. 

Etkinlik Posta Tekelinin belirlenmesi konusunda yeni bir rapor hazırlanarak makama 
sunulmuştur. 

Sürdürülebilirlik Posta Tekelinin belirlenmesi konusunda yeni bir rapor hazırlanarak makama 
sunulmuştur. 

Performans 
Göstergesi 

PG2.3.4: Çanakkale TV Radyo Kulesinin tamamlanma oranı (% 
kümülatif) 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri 

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri 

 
Performans (%)  
 
 

10 35 100 100 %100 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Çanakkale TV-Radyo Kulesi tamamlanarak antenler ortak bir kulede 
toplanmış oldu. 

Etkililik 

Performans göstergesi değerine ulaşıldı.  
Kule tamamlandı. 
Performans göstergesi değerine ulaşılarak On Birinci Kalkınma Planında 
yer alan ilgili “482.3. Sayısal yayıncılık için belli merkezlerde radyo ve 
televizyon kulelerinin yapımı sağlanacaktır.” hedefine katkı sağlanmış 
oldu. 

Etkinlik Hedefte ya da performans göstergesinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Proje tamamlandı. 

 
 

A2 İleri haberleşme teknolojilerini yaygınlaştırmak ve bilgi toplumuna 
dönüşümü hızlandırmak 

H2.4 e-Devlet Kapısından tüm hizmetlerin sunulmasını, kullanımın etkin ve 
yaygın olmasını sağlamak 
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Açıklama 26.03.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 25.03.2020 tarihli ve 
2303 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; "e-Devlet kapısının kurulması, 
işletilmesi ve yönetilmesi görev ve sorumluluğunun (mülga) Ulaştırma 
Bakanlığına verilmesi hakkındaki 24/3/2006 tarihli ve 2006/10316 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı”nın yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiş 
olup, e-Devlet Kapısı ile ilgili yükümlülükler bu tarihten itibaren Dijital 
Dönüşüm Ofisi tarafından üstlenilmektedir. 

 

A3  
Can ve mal emniyetinin en üst seviyede sağlandığı, toplumun tüm 
kesimlerini kapsayan, sürdürülebilir, kesintisiz ulaştırma hizmetlerinin 
sunulmasını sağlamak 

H3.1 Demiryolu ulaştırması faaliyetlerinin serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet 
ortamında yapılmasını sağlamak 

H3.1Performansı  %63,4 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 

Demiryolu Yolcu Taşımacılığı Kamu Hizmeti 
Yükümlülüğünde Uygulanacak Genel Usul ve Esaslar 
Hakkında Taslak Yönetmelik ile 2022 yılı başından 
itibaren ticari şartlarda hizmet verilemeyen hatlarda 
yolcu taşımacılığı yapmak isteyen demiryolu tren 
işletmecileri arasından kamu maliyesi açısından en 
verimli olanının adil, şeffaf ve rekabetçi ihale 
koşullarında belirlenmesi hedeflenmiştir. 
Demiryolu Sistemleri Karşılıklı İşletilebilirlik 
Yönetmeliği’nin yayımlanması için Avrupa 
Komisyonu’nun görüşü beklenmektedir. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler 

Demiryolu Yolcu Taşımacılığı Kamu Hizmeti 
Yükümlülüğünde Uygulanacak Genel Usul ve Esaslar 
Hakkında Taslak Yönetmeliğin 2021 yılı 1.çeyreğinde 
yayımlanması hedeflenmektedir.  
Avrupa Komisyonu’ndan olumlu görüş gelmesine 
müteakip Taslak Demiryolu Sistemleri Karşılıklı 
İşletilebilirlik Yönetmeliği yayımlanacaktır. 

Sorumlu Birim  UHDGM (Mülga DDGM) 

Performans 
Göstergesi PG3.1.1: Çıkarılacak mevzuat sayısı 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri 

Performans (%) 
 

50 10 14 (*)  12 (*) %50 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler  

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiştir. 

Etkililik 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılamamıştır. 2 adet taslak yönetmelik 
henüz yayımlanmamıştır. 
Demiryolu Yolcu Taşımacılığı Kamu Hizmeti Yükümlülüğünde 
Uygulanacak Genel Usul ve Esaslar Hakkında Taslak Yönetmeliğin 2021 yılı 
1.çeyreğinde yayımlanması hedeflenmektedir. 
Demiryolu Sistemleri Karşılıklı İşletilebilirlik Yönetmeliği ile ilgili son 
taslak çalışma AB Komisyonuna iletilmek üzere 23.06.2020 tarihinde 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel 
Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.  Avrupa Komisyonu’ndan olumlu görüş 
gelmesine müteakip Taslak Yönetmelik yayımlanacaktır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler 
ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel 
vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. 
 

Performans 
Göstergesi PG3.1.2: Kayıtlı demiryolu aracı sayısı 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer 

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri  

 
Performans (%) 

 

15 23.668 24.768(*) 24.720 (*) %95,6 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler   

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiştir. 

Etkililik Performans göstergesi değerlerinin %95’ine ulaşılmıştır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler 
ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel 
vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. 
 

Performans 
Göstergesi PG3.1.3: Denetlenen tesis ve işletme sayısı 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri 

Performans (%)  

20 11 31(*) 25 (*) %70 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmiştir. Genel salgın hastalık nedeniyle planlanan denetimler 
gerçekleştirilememiştir. 

Etkililik Performans göstergesi değerlerinin %70’ine ulaşılmıştır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler 
ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel 
vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır.  

Performans 
Göstergesi PG3.1.4: Makinistlere verilen ehliyet sayısı 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri 

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer 

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri 

Performans (%)  

10 815 3.815(*) 3.975 (*) %105 
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Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiştir. 

Etkililik Performans göstergesi değerlerinin %105’ine ulaşılmıştır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler 
ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel 
vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. 

(*)Sayılar kümülatif olarak hesaplanmıştır. 

 

A3  
Can ve mal emniyetinin en üst seviyede sağlandığı, toplumun tüm 
kesimlerini kapsayan, sürdürülebilir, kesintisiz ulaştırma hizmetlerinin 
sunulmasını sağlamak 

H3.2 Karayolu taşımacılığında etkinliği ve ulaşımında emniyeti arttırmaya katkıda 
bulunmak 

H3.2 Performansı %75 
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni - 
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler - 
Sorumlu Birim  UHDGM (Mülga KDGM) 
Performans 
Göstergesi 

PG3.2.1:Karayolu taşıma mevzuatı kapsamında e-Devlet Kapısından 
verilmekte olan hizmet sayısı (Kümülatif) 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer 

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri  

 
Performans (%)  

 

25 49 60 60 %100 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Koronavirüs süreci de dikkate alındığında, planın başlangıç döneminden 
itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiştir. Bu 
değişiklikler belge düzenleyici kurumların (Bölge Müdürlükleri, Ticaret 
Odaları…gibi) iş yoğunluğunu büyük ölçüde azaltmıştır. 

Etkililik Performans göstergesi değerlerine ulaşılmış olup, performans göstergesine 
ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler 
ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 

Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesindeki riskler; yeterli 
internet altyapısının olmaması, hitap edilen kitlenin e-Devlet portalını yeterli 
şekilde kullanamaması (bilgi yetersizliği) ve altyapıda yaşanabilecek 
sorunlar/sıkıntılardır. 

Performans 
Göstergesi 

PG3.2.2: Ülkemizde ticari olarak faaliyet gösteren yolcu ve eşya 
taşımacılarının, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, dağıtım 
işletmeciliği, terminal işletmeciliği yapanların takibine ve denetimine 
imkan sağlayacak elektronik takip ve denetim sisteminin                 
oluşturulması  (% kümülatif) 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri  

 
Performans (%)  
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30 40 70 70 %100 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Yolcu taşımacılığına ilişkin taşımacı firmaların U-ETDS’ye veri gönderme 
zorunluluğu 01.01.2019 tarihinde başlamış ve sürecin başladığı andan 
itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiştir. Bu 
değişikliklerin başında ulusal güvenliğe ilişkin verilerin sağlanmakta olması 
ve ülkemizde yolcu taşımacılığına ilişkin geleceğe yönelik stratejilerin 
belirlenmesinde ve buna ilişkin planlamanın yapılmasında önemli veriler 
sağlanmaktadır. 
Bununla birlikte; önceden planlandığı üzere tehlikeli madde taşımacılığı 
yapan yetki belgesi sahipleri hariç olmak üzere, K1 yetki belgesi sahibi 
gerçek kişiler için 1/1/2022 tarihinde, eşya taşımacılığına ve terminal 
işletmecilerinin U-ETDS sistemine veri gönderme zorunluluğu 01.01.2021 
tarihinde başlayacaktır. 

Etkililik 
Yolcu taşımacılığı alanında U-ETDS sistemine veri gönderilmesine ilişkin 
performans göstergesi değerlerine ulaşılmış olup, performans göstergesine 
ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler 
ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 

Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesindeki riskler; yolcu 
taşımacılığı yapan firmaların istenilen verileri eksik veya hatalı olarak 
göndermesi, terminal veya ara durak harici yerlerden yasak olmasına rağmen 
yolcu alması ve bu yolculara ilişkin bilgileri sisteme göndermemesi, U-
ETDS sisteminin alt yapısında oluşabilecek teknik arızalardır. 

Performans 
Göstergesi 

PG3.2.3: Bakanlığımız tarafından düzenlenen mesleki yeterlilik 
belgelerinin elektronik olarak takibinin yapılması (% kümülatif) 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri  

Performans (%)  

25 0 40 - - 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Mesleki Yeterlilik Belgesi başvuruları bireysel olduğundan istatistik bilgi 
haricinde Bakanlığımızca diğer açılardan takibi mümkün bulunmamaktadır. 
Sektörel açıdan başvuruların yeterliliği hakkında herhangi bir değerlendirme 
yapılması söz konusu değildir. 

Etkililik 
Mesleki Yeterlilik başvuruları bireysel tercihe bağlı bir işlem olduğundan 
Bakanlığımız tarafından ölçülebilen veya hedeflenebilinen bir performans 
göstergesi değildir. 

Etkinlik Bakanlığımızın söz konusu performans göstergesinde etkinliği 
bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 

Muafiyet hakkı ile eğitim ve sınav uygulaması devam ettiğinden Mesleki 
Yeterlilik Başvuruları bireylere bağlı olarak sistem üzerinden yapılıp, 
sonuçlandırılmaktadır. Bakanlığımızca sistem üzerinden verilen hizmetin 
aksamaması yönünde takip ve işlemler yapılmaktadır. 

Performans 
Göstergesi 

PG3.2.4: Karayolu taşımacılığında yük hareketliliğinin ölçülmesi, atıl 
kapasitenin kullanılması, maliyetlerin optimize edilmesi ve kayıt 
dışılığın önlenmesine yönelik tüm paydaşlar (yükünü taşıtmak isteyen 
ile taşımacı) tarafından erişilebilecek dijital bir platform oluşturulması 
(% kümülatif) 
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Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri  

 
Performans (%)  

 

20 40 70 70 100 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Koronavirüs süreci de dikkate alındığında, planın başlangıç döneminden 
itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiştir. 
Vatandaşlarımızın, fiili olarak dışarı çıkmaması ve ihtiyaçlarını büyük 
ölçüde e-ticaret yoluyla karşılamaları nedeniyle, özellikle eşya taşımacılığı 
ve kargo taşımacılığında faaliyetler artmıştır. 
Ancak, tespitler ve ihtiyaçlardaki değişim hedef ve performans göstergesinde 
bir değişiklik ihtiyacı doğurmamıştır. 

Etkililik 
Performans göstergelerindeki değerlere ulaşılmıştır. Öngörülen sistem için 
gerekli altyapı hazırlıkları tamamlanmıştır. Söz konusu hedef, 11. Kalkınma 
Planı’nda da aynı şekilde geçmektedir. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler 
ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Koronavirüs süreci içerisinde taşımacı firmaların veri gönderememesi 
önemli bir risk olarak değerlendirilmektedir. 

 

A3  
Can ve mal emniyetinin en üst seviyede sağlandığı, toplumun tüm 
kesimlerini kapsayan, sürdürülebilir, kesintisiz ulaştırma hizmetlerinin 
sunulmasını sağlamak 

H3.4 Ulusal ve uluslararası yük taşımacılığında kombine yük taşımacılığı imkanlarını 
geliştirmek 

H3.4 Performansı %60 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 
Taslak Kombine Yük Taşımacılığı Yönetmeliğine gelen 
görüşler doğrultusunda söz konusu yönetmelikte 
revizyon ihtiyacı doğmuştur. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler 
Revize edilen yönetmeliğe ilişkin ilgili 
kurum/kuruluş/sektör temsilcileriyle yapılacak olan 
toplantılarla sürecin hızlandırılması hedeflenmektedir. 

Sorumlu Birim  UHDGM ( Mülga TMKTDGM) 

Performans 
Göstergesi PG3.4.1:Yayımlanan mevzuat sayısı (Kümülatif) 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri  

 
Performans (%)  

 

40 1 2 1 %0 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
2020 yılı başında görüşe açılan ve gelen görüşlerin değerlendirilmesi 
sonucunda taslak Kombine Yük Taşımacılığı Yönetmeliği’nde bir takım 
değişiklikler söz konusu olmuştur. Özellikle sektör temsilcisi kuruluşlardan 
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gelen görüşler doğrultusunda söz konusu yönetmelik ile alakalı revizyon 
ihtiyacı hasıl olmuştur. 
Söz konusu değişiklikler zaten kombine taşımacılığı düzenleyen yönetmelik 
olan TİO Yönetmeliği kapsamında değerlendirildiğinde aynı minvalde ikinci 
bir yönetmelik olan Kombine Yük Taşımacılığı Yönetmeliğinin farklı bir 
yönde değerlendirilmesine ihtiyaç hasıl olmuştur.  
Kombine Yük Taşımacılığı Yönetmeliğinde TİO Yönetmeliğine atıfta 
bulunarak Yeşil Lojistik/Taşımacı kavramının eklenmesi kararlaştırılmıştır. 
Kombine Yük Taşımacılığı Yönetmeliği’nin tekrardan ilgili 
kurum/kuruluş/sektör temsilcilerinin görüşüne açılması gerekmektedir. Bu 
nedenle 2020 yılı sonunda yayımlanması öngörülen söz konusu yönetmeliğin 
hedef tarihinin 2021 yılının ikinci çeyreği olarak güncellenmesinin uygun 
olacağı değerlendirilmiştir. 

Etkililik 

İlgililik bölümünde sıralanan gerekçeler nedeniyle gösterge değerine 
ulaşılamamıştır.  
Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar 
karşılanamamıştır. 
İstenilen düzeye ulaşılamadığından hedef yıllarda güncelleme ihtiyacı 
bulunmaktadır. Bu nedenle 2020 yılı sonunda yayımlanması öngörülen söz 
konusu yönetmeliğin hedef tarihinin 2021 yılının ikinci çeyreği olarak 
güncellenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. 
Hazırlanacak olan bu yönetmelik ile çevresel etkiler göz önüne alınarak 11. 
Kalkınma Planı’nda yer alan kombine yük taşımacılığın geliştirilmesi 
hedeflenmektedir. 

Etkinlik Taslak yönetmelik ilgili kurumca hazırlandığından herhangi bir maliyet 
ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 

Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel 
vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. Kombine taşımacılık ile 
alakalı faaliyetler Bakanlığımız uhdesinde yer almaktadır.  
Yayımlanması planlanan söz konusu yönetmeliğin sürdürülebilirliği 
sağlamak için kombine taşımacılığı ve yeşil lojistik yapmayı hedefleyen 
firmalara teşvik verilmesi gerekmektedir. Söz konusu teşviklerin 
yönetmelikte yer alması hedeflenmektedir. 

Performans 
Göstergesi 

PG3.4.2: Yapılacak uluslararası kombine yük taşımacılığı anlaşma 
sayısı (Kümülatif) 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri 

 
Performans (%)  

 

30 4  8 8 %100 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiştir.   

Etkililik 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır.  
Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar 
karşılanmıştır.  
Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılmasının yanı sıra 
hedeflenen değerin üstüne pandemi süreci ile çıkılamıştır. Yıllar itibarıyla 
gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı bu 
aşamada yoktur.  
Söz konusu anlaşmalar ile sadece ulusal düzeyde değil aynı zamanda 
uluslararası düzeyde de 11. Kalkınma Planı’nda yer alan kombine yük 
taşımacılığın geliştirilmesi hedeflenmektedir. 
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Etkinlik Herhangi bir öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 

Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmalarının yapılması görevi Bakanlığımız 
uhdesinde yer almakta olup performans göstergelerinin devam ettirilmesinde 
kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risklerin bulunmadığı 
değerlendirilmektedir.  

Performans 
Göstergesi 

PG3.4.3: Kombine taşımacılık hizmeti de sunan yetki belgeli taşıma 
işleri organizatörlerinin sayısı (Kümülatif) 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri   

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri 

 
Performans (%) 

 

30 0 800 1048 %131 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiştir.   

Etkililik 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır.  
Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar 
karşılanmıştır. 
Performans göstergesi gerçekleşmeleri taşıma işleri organizatörlüğü yapan 
firmaları regule ederek kalkınma planında yer alan kombine taşımacılığın 
geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler 
ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel 
vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. 

 

A3  
Can ve mal emniyetinin en üst seviyede sağlandığı, toplumun tüm kesimlerini 
kapsayan, sürdürülebilir, kesintisiz ulaştırma hizmetlerinin sunulmasını 
sağlamak 

H3.5 Tehlikeli maddeler ile bozulabilir gıda maddelerinin emniyetli bir şekilde 
taşınmalarını sağlayıcı düzenleme ve denetimleri yapmak 

H3.5Performansı %68,4 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni PG3.5.4 deki projeden vazgeçilmiş olup herhangi bir 
çalışma yapılmayacaktır. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler  
Sorumlu Birim  UHDGM (Mülga TMKTDGM) 
Performans 
Göstergesi 

PG3.5.1: Tehlikeli madde ile iştigal eden karayolu işletmelerine 
düzenlenen Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sayısı (Kümülatif) 

Performans 
Göstergesinin 
Hedefe Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri 

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri 

 
Performans (%) 

 
20 29.142 45.000 35.803 % 42 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

17.01.2020 tarih ve 31.011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren “Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 56 numaralı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi” ile Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel 
Müdürlüğü’nün kapatılarak, bu Genel Müdürlüğün, görev yetki ve 
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sorumluluklarının tevdi edildiği Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel 
Müdürlüğü’nün kurularak yeni bir yapılanmaya gidilmiş olması  
Ülkemizin içerisinde bulunduğu Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik 
ve sosyal etkileri nedeni ile TMFB işlemlerinin Nisan ve Haziran ayları 
arasında askıya alınmış olması ve akabinde başvuru sayılarında meydana 
gelen azalma,  
Covid-19 nedeni ile uygulanmakta olan esnek çalışma saatlerine bağlı olarak 
gerçekleştirilen denetim sayılarındaki azalma.  

Etkililik 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılamamıştır.  
TMFB başvuruların kolaylaştırılması ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılması 
konusunda e-Devlet uygulamasına geçilmesi, tehlikeli maddelerin 
karayoluyla taşınmasında yer alacakların görev ve sorumlulukları ile TMFB 
başvurularına ilişkin hükümleri tek bir yönetmelik başlığı altında toplayacak 
şekilde hazırlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında 
Taslak Yönetmeliğin 2021 yılı 1.çeyreğinde yayımlanması hedeflenmektedir. 

Etkinlik Tahmini ya da öngörülmeyen maliyetin sürece ilişkin bir etkisi tespit 
edilmemiştir. 

Sürdürülebilirlik 

Sürdürülebilirliğin önündeki engel olarak Covid-19 Pandemi süreci ve TMFB 
alması gereken işletmelere ilişkin yasal çerçevenin net olarak çizilmemiş 
olması. 
TMFB başvuru hizmetlerinin kolaylaştırılması, TMFB almak zorunda olan 
işletmelerin daha net olarak ortaya konulabilmesi için Tehlikeli Maddelerin 
Karayoluyla Taşınması Hakkında Taslak Yönetmeliğin 2021 yılı 1.çeyreğinde 
yayımlanması hedeflenmektedir. 

Performans 
Göstergesi 

PG3.5.2: Tehlikeli madde taşımacılığı yol kenarı denetimi sayısı 
(Kümülatif) 

Performans 
Göstergesinin 
Hedefe Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri 

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri 

Performans (%) 

20 130.954 151.000 160.097 %145,3 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 pandemisi planlanan 
çalışmaların gerçekleşmesini olumsuz yönde etkilemesine rağmen 2019 
yılında 55.117 olarak gerçekleştirilen yoğun denetimler nedeniyle 2020 
yılında 14.058 olarak gerçekleştirilen sayısına rağmen yılsonu hedeflenen 
değer geçilmiştir. 

Etkililik 
Performans göstergesi hedeflenen seviyeyi 2019 yılında gerçekleştirilen 
yoğun denetimler nedeniyle hedef rakam geçilmiştir. 

Etkinlik Öngörülmeyen bir maliyet ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 

Pandeminin devam etmesi ve alınan tedbirlerin yeterli olmaması halinde 
performansı olumsuz yönde etkisi artabilecektir. Bu nedenle kısmı personel 
ile düzenli zaman dilimlerinde denetimin sürekliliğini sağlayacak tedbirler 
alınacaktır. Ayrıca denetimin niteliğini artıracak çalışmalar (Bölge 
müdürlükleri paylaşım toplantıları, denetim personelinin ihtiyacı olan ve 
kurumsal kimliği öne çıkaran kıyafet, denetimler için araç temini v.b.) devam 
etmektedir. 

Performans 
Göstergesi 

PG3.5.3: Tehlikeli madde ile iştigal eden işletmelerin denetim sayısı 
(Kümülatif) 
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Performans 
Göstergesinin 
Hedefe Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer 

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri  

Performans (%) 

20 26.812 28.096 33.157 %494,1 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 pandemisi planlanan 
çalışmaların gerçekleşmesini olumsuz yönde etkilemesine rağmen 2019 
yılında 9.707 olarak gerçekleştirilen yoğun denetimler nedeniyle 2020 yılında 
3.782 olarak gerçekleştirilen sayısına rağmen yılsonu hedeflenen değer 
geçilmiştir. 

Etkililik Performans göstergesi hedeflenen seviyeyi 2019 yılında gerçekleştirilen 
yoğun denetimler nedeniyle hedef rakam geçilmiştir. 

Etkinlik Öngörülmeyen bir maliyet ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 

Pandeminin devam etmesi ve alınan tedbirlerin yeterli olmaması halinde 
performansa olumsuz yönde etkisi artabilecektir. Bu nedenle kısmı personel 
ile düzenli zaman dilimlerinde denetimin sürekliliğini sağlayacak tedbirler 
alınacaktır. Ayrıca denetimin niteliğini artıracak çalışmalar (Bölge 
müdürlükleri paylaşım toplantıları, denetim personelinin ihtiyacı olan ve 
kurumsal kimliği öne çıkaran kıyafet, denetimler için araç temini v.b.) devam 
etmektedir. 

Performans 
Göstergesi 

PG3.5.4: Tehlikeli madde taşımacılığında çevrimiçi (online) sınav ve 
eğitim sistemi projesinin tamamlanma oranı (% kümülatif ) 

Performans 
Göstergesinin 
Hedefe Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri  

Performans (%) 
 

20 0 50 - - 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik - 

Etkililik - 

Etkinlik - 

Sürdürülebilirlik - 

Performans 
Göstergesi 

PG3.5.5: Bozulabilir gıda maddesi taşımacılığında kullanılan özel 
ekipmana verilen Uygunluk Belgelerinin sayısı 

Performans 
Göstergesinin 
Hedefe Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri  

Performans (%) 

20 1.400 2.000 2.771 %228,5 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiştir.   

Etkililik 
Performans göstergesi değerlerinin üstüne ulaşılmıştır.  
Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar 
karşılanmıştır.  
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Bozulabilir gıda taşımacılığına yönelik doğrudan kalkınma planında yer alan 
bir amaç, hedef ve politika olmamakla birlikte söz konusu belgenin 
ulusallaştırılması kalkınma planına bu yönde katkı sağladığı 
değerlendirilmektedir. 
Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. TSE ile yapılan protokol neticesinde uygunluk belgesi verilmesi 
ile ilgili her türü iş ve işlem TSE tarafından yürütülmektedir. 

Etkinlik 
Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. TSE ile yapılan protokol neticesinde uygunluk belgesi verilmesi 
ile ilgili her türü iş ve işlem TSE tarafından yürütülmektedir. 

Sürdürülebilirlik 

Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. 
unsurlar açısından risk TSE ile yapılan protokolün bozulmasıdır.  
Bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için TSE ile 
yapılan işbirliğin karşılıklı olarak devam ettirilmesi gerekmektedir. 

 

A3  
Can ve mal emniyetinin en üst seviyede sağlandığı, toplumun tüm kesimlerini 
kapsayan, sürdürülebilir, kesintisiz ulaştırma hizmetlerinin sunulmasını 
sağlamak 

H3.6 
Mevcut ulaşım altyapısının daha verimli kullanılması, daha etkin bir planlama 
yapılması ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla akıllı ulaşım sistemlerinin 
kullanılmasını yaygınlaştırmak 

H3.6Performansı % 81,25 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 
3.6.1’de hedefe ulaşılmış olup temin süreçlerinde geçen 
süreler sebebiyle 3.6.2’nin gerçekleşmesinde sapma 
olmuştur. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler 3.6.2’nin sapma oranında arayı kapatabilmek için gerekli 
çalışmalar yapılacaktır. 

Sorumlu Birim HGM 
Performans 
Göstergesi 

PG3.6.1: Ulusal AUS Strateji Belgesi ve 2019-2022 Eylem Planının 
yayımlanması (Kümülatif) 

Performans 
Göstergesinin 
Hedefe Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri 

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri  

Performans (%) 

75 0 100 100 %100 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik İç ve dış çevrede ciddi değişiklikler olmamıştır. 

Etkililik 

Ulusal AUS Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı’na ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 05.08.2020 tarih ve 31204 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak söz konusu belge Bakanlığımız resmi internet 
sayfasında yayınlanarak yıl sonu gerçekleşme hedefi ve performans göstergesi 
değerine ulaşılmıştır. Mevcut ulaşım altyapısının daha verimli kullanılması, 
daha etkin bir planlama yapılması ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla 
akıllı ulaşım sistemlerinin kullanılmasını yaygınlaştırmak için hazırlanmış 
olan Ulusal AUS Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı tespit edilen 
ihtiyaçları kapsayacak özelliklere sahip olarak hazırlanmıştır. Eylem planının 
uygulama dönemi boyunca eylem gerçekleşmelerinde yaşanacak olumlu 
ilerlemeler kalkınma planında yer alan amaç, hedef ve politikanın 
belirlenmesine sebep olan ihtiyaçların karşılanması sağlanacaktır. 
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Etkinlik Ulusal AUS Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planının yayımlanması 
kapsamında öngörülemeyen herhangi bir maliyet ortaya çıkmamıştır.  

Sürdürülebilirlik 

Ulusal AUS Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planının yayımlanması 
sonrasında belgede sorumlu ve işbirliği yapılan kurum/kuruluşların ilgisinin 
ve çabasının az olması olası riskler arasındadır. Bu kapsamda belgenin etkin 
bir şekilde takip edilmesi ve gerçekleşme kriterleri çerçevesindeki 
çalışmaların takibinin yapılması gerekmektedir.  
Ayrıca söz konusu belgede dönemsel olarak ortaya çıkacak güncellemelerin 
zamanında yapılamaması da bir diğer risk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
kapsamda da dönemsel değişikliklerin zamanı takip edilip önlemler 
alınacaktır. 

Performans 
Göstergesi 

PG3.6.2: AUS mimarisinin geliştirilmesine yönelik projenin 
tamamlanması (Kümülatif) 

Performans 
Göstergesinin 
Hedefe Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri 

Performans (%) 

25 0 40 10 %25 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Herhangi bir değişiklik olmamıştır. 

Etkililik 

Ulusal AUS Mimarisi Hazırlama Proje ile ilgili teknik şartname tamamlandı. 
Paydaşlar belirlendi. Ön eğitimler alınarak idare personeli proje başlamadan 
önce eğitimli hale getirildi. Temine ilişkin hazırlıkların devam etmekte olması 
nedeniyle hedeflenen yılsonu performansına ulaşmak mümkün olamamıştır.  
Yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin 
güncelleme ihtiyacı yoktur. 

Etkinlik Ulusal AUS Mimarisi hazırlama ön çalışmaları kapsamında hali hazırda 
öngörülemeyen bir maliyet bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 

Ulusal AUS Mimarisinin belirlenememesi olası bir risk olarak görülebilir. 
Proje çerçevesinde yapılacak çalışmalarda tüm AUS paydaşlarının desteklerini 
sağlamak, ülkemizin envanter ve endeks çalışmalarının doğru ve kapsayıcı 
yapılacak olması riskleri azaltacaktır. 

 

A4 Denizciliği geliştirmek ve deniz kültürünü yaygınlaştırmak 

H4.1 Denizlerde ve iç sularda seyir, can, mal ve çevre emniyetini arttırmak 

H4.1Performansı %62,86 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 

PG4.1.2: KKTC tarafınca yürütülmesi gereken işlerin 
tamamlanmadığından gecikme yaşanmıştır. 
PG4.1.3: Acil müdahale modeline yönelik mevzuat 
düzenlemesi yapılamadığından gecikme yaşanmıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler 

PG4.1.2 İşlerin bir an önce tamamlanabilmesi amacıyla 
Protokol revize edilmiş, imza aşamasına gelinmiştir. 
PG4.1.3: Acil müdahale modeline yönelik mevzuat 
yayımlanacaktır. 

Sorumlu Birim  DGM (Mülga DİDGM) 
Performans 
Göstergesi 

PG4.1.1: Limanlarımıza uğrak yapan yabancı bayraklı gemi denetimi 
oranı (%) 
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Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri  

Performans (%) 

20 25 25 24,74  %98,96 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Bilindiği üzere tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 pandemisi, 
limanlarımıza uğrak yapan yabancı bayraklı gemi denetimlerinin yapılmasını 
olumsuz etkilemiş; pandemi sebebiyle denetimler, bir süreliğine askıya 
alınmıştır. Bu sebeple, 03/06/2020 tarihli Bakanlık talimatımız ile 2020 yılı 
için denetim oranı hedefimiz %15 olarak güncellenmiştir. Buna rağmen, sene 
başında verilmiş hedef olan %25’in yakalanması için verilen çabalar 
neticesinde 31/12/2020 tarihi itibarıyla %24,74’lük bir denetim oranı 
yakalanmıştır. Yılın geri kalan bölümünde yapılacak denetimlerle hedefin 
tam olarak yerine getirilmesi yönünde uğraş verilecektir. 

Etkililik Performans hedefi olarak verilen %25’lik hedefe büyük ölçüde ulaşılmıştır. 
Etkinlik - 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergelerinin devam ettirilmesi konusunda en büyük risk 2020 
yılında halen süregelen Covid-19 pandemisi gibi sebeplerin devam etmesi 
veya bu tür yeni tehditlerin ortaya çıkması. 

Performans 
Göstergesi 

PG4.1.2: Doğu Akdeniz’de Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi kurulması 
Projesi kapsamında üst yapı ve donatımın tamamlanma oranı (% 
kümülatif) 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri 

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri  

Performans (%)  

20 0 100 0 %0 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Doğu Akdeniz’de GTH Sistemi’nin kurulumu çalışmaları kapsamında 
Bakanlığımız ile K.K.T.C. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı arasında 
18/03/2016 tarihinde imzalan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Gemi 
Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumu İşinin Yürütülmesine İlişkin Protokol” 
KKTC tarafından yürütülecek işlerin halen başlamamış olması sebebiyle 
revize edilerek yeniden imzalanma aşamasına getirilmiştir. 

Etkililik 

KKTC tarafından yürütülmesi gereken işler tamamlanamadığından 
Bakanlığımızca yürütülecek faaliyetlere başlanamamış ve performans 
göstergesi değerlerine ulaşılamamıştır. Bu sebeple Protokolün revize 
edilerek yeniden imzalanması çalışmalarına başlanılmıştır.   

Etkinlik - 

Sürdürülebilirlik 
Revize edilerek imzalanma aşamasına getirilen Protokolün KKTC Hükümeti 
tarafından bir an önce imzalanması ve Protokol gereklerinin sağlanması 
önem arz etmektedir. 

Performans 
Göstergesi 

PG4.1.3: Acil müdahale modelinin, acil müdahale merkezlerinin ve 
merkezlerin ekipmanlarının tamamlanma oranı (% kümülatif) 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri  

Performans (%) 

20 72 90 75 %16,6 
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Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Ülkemiz denizlerinde ve kıyılarında deniz kazaları sonucunda meydana 
gelebilecek deniz kirliliğine hazırlıklı olmak ve büyük çaptaki kirliliklere 
daha hızlı ve etkin müdahale etmek amacıyla Tekirdağ’da kurulan Ulusal 
Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi (UDEM) 2017 yılında hizmete 
sunularak işletmesi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.  
Merkeze acil müdahaleye yönelik ekipman ve malzeme alımına ilişkin ihale 
24/10/2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olup tesisin teçhizatla donatılmasının 
2020 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanmıştır ancak tüm dünya 
genelinde yaşanan pandemi nedeniyle ihaleyi kazanan firmalardan 
malzemelerin teslim alınma süreci 07/09/2020 itibarıyla tamamlanabilmiştir. 
Ayrıca, UDEM ile birlikte ulusal acil müdahale sisteminin işleyişine yönelik 
yeni bir acil müdahale modelinin hayata geçirilmesi gerekliliği ortaya 
çıkmıştır. Bu kapsamda, mevzuat çalışmaları 2021 yılı içinde 
tamamlanacaktır. 

Etkililik 

2020 yılı itibarıyla, Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi 
(UDEM) hizmet tesisine ilişkin inşaatın kesin hesap süreci devam 
etmektedir.  
Bununla birlikte, planlandığı gibi 2020 yılı içerisinde UDEM ekipman ve 
malzeme donatılarak denizde yaşanabilecek olası kirliliklere karşı müdahale 
kapasitemiz önemli oranda artırılmış, altyapımız daha da güçlendirilmiştir. 
Ancak, ulusal acil müdahale sisteminin işleyişine yönelik geliştirilmeye 
çalışılan acil müdahale modeline yönelik çalışmalar devam etmekte olup 
mevzuat değişikliği gerektiğinden beklenilen performans göstergesi 
değerlerine ulaşılamamıştır. 

Etkinlik 

2020 yılında UDEM, planlandığı gibi KDV dahil 10.045.012 TL’lik petrol 
ve diğer zararlı maddelerden kaynaklanan deniz kirliliğine acil müdahaleye 
yönelik ekipman ve malzemeler donatılmıştır. Herhangi bir öngörülemeyen 
maliyet ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Ulusal acil müdahale sistemine yönelik acil müdahale modelinin hayata 
geçirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik mevzuat 
düzenlemesi yapılması gerekmektedir. 

Performans 
Göstergesi 

PG4.1.4: Cospas-Sarsat Beacon Simülatörü ve Referans Beacon Projesi 
tamamlanma oranı (% kümülatif) 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değer 

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değer 

Performans (%) 

20 0 65 65 %100 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Sistemler Uluslaraarası Cospas-Sarsat Sistemi ile bütünleşik halde 
çalışacaktır. 

Etkililik Cospas-Sarsat’ın hem uzay kesimi uydular hem de yer hizmet sağlayıcı 
ünitelerinin kalibrasyonu ve kontrolü için kullanılabilecektir. 

Etkinlik Sistemin uluslararası testlerde kullanımı. 

Sürdürülebilirlik Sistemlerin Ülkemiz tarafından kurulduğu ve işletilmeye başlandığı Cospas-
Sarsat camiasına ilan edilmiştir. 

Performans 
Göstergesi 

PG4.1.5: Denizlerde seyir, can ve çevre güvenliğinin sağlanmasında 
kullanılan sistemlerinden birinin yerli ve milli olarak geliştirilme oranı 
(% kümülatif) 
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A4 Denizciliği geliştirmek ve deniz kültürünü yaygınlaştırmak 

H4.2 Ülkemizde denizcilik kültürünü geliştirmek 

H4.2Performansı %97,21 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 

PG4.2.1: Pandemi nedeni ile (Mart-Haziran) eğitim ve 
sınavlara ara verilmiştir. Ayrıca eğitim kurumlarının 
kapalı olmasından dolayı denetleme yapılamamıştır. 
Bulunduğumuz süreçte eğitim kurumlarında uzaktan 
eğitim ile devam edilmekte olup denetimleri 
ertelenmiştir. 
PG4.2.2: 10 tane eğitim kurumu denetlenmiş olup, 34 
adet uygunsuz gösterge bulunmuştur. Bu nedenle, 
gösterge oranı az çıktığından performans göstergesi de 
buna bağlı olarak yüksek çıkmıştır. 
PG4.2.4: 2020 yılı bitmeden gönderilen hizmet kalemleri 
listelerinin onaylanmak istenmesi. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler 

PG4.2.1: Pandemi süreci bittikten sonra 1 milyon amatör 
denizci projesinde performans hedefine ulaşmak için 
eğitim ve sınavlara daha yoğun bir şekilde devam 
edilecektir. 
PG4.2.2: Eğitim kurumlarında verilen eğitimlerin 
kalitesini artırmak için denetim tarihi gelen kurumların 
periyodik denetimlerine öncelik verilecektir. 

Sorumlu Birim  DGM (Mülga DİDGM) 
Performans 
Göstergesi 

PG4.2.1: “1 milyon amatör denizci yetiştirilmesi” hedefinin 
tamamlanma oranı (% kümülatif) 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri 

Performans (%) 
 

25 20 90 82,2 %88,85 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri 

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer 

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri  

Performans (%) 

20 0 40 40 %100 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede herhangi bir 
değişiklik meydana gelmemiştir. 

Etkililik 

Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sisteminin Güncelleme çalışmaları 
kapsamında ülkemizce yerli ve milli imkânlarla Gemi Trafik Hizmetleri 
yazılımı çalışması yapılmaktadır. Sene içerisinde Performans göstergesi 
değerlerine ulaşılmıştır.  

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken herhangi bir ilave maliyet ortaya 
çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde herhangi bir risk 
bulunmamaktadır. 
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Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Ülkemizin de içinde olduğu tüm dünya ülkelerinde COVİD-19 salgını 
meydana gelmiştir. 

Etkililik 
Tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 salgınının ülkemizde de yayılım 
oranı çok fazla olduğundan, Pandemi sürecinde alınan önlemler kapsamında 
eğitim ve sınavlara ara verilmiştir. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşmadığı için maliyet tablosunda 
değişiklik ihtiyacı doğmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Pandemi süreci sona erdikten sonra performans gösterge değerlerine ulaşmak 
için merkezde ve liman başkanlıklarında eğitim ve sınavlara devam 
edilecektir. 

Performans 
Göstergesi 

PG4.2.2: Nitelikli hale getirilmesi hedeflenen denizcilik eğitim 
kurumlarında yapılan denetimlerde bulunan ortalama uygunsuzluk 
oranı (Uygunsuz bulunan denetleme göstergesi sayısı/Denetim sayısı -
yıllık) 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri  

Performans (%) 

25 13,63 12,30 3,4 %769,1 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Ülkemizin de içinde olduğu tüm dünya ülkelerinde COVİD-19 salgını 
meydana gelmiştir. 

Etkililik 
Tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 salgınının ülkemizde de yayılım 
oranı çok fazla olduğundan, Pandemi sürecinde alınan önlemler kapsamında 
eğitim kurumlarının kapalı olmasından dolayı denetimlere ara verilmiştir. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşmadığı için maliyet tablosunda 
değişiklik ihtiyacı doğmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Pandemi sürecine bağlı olarak performans gösterge değerlerine ulaşmak için 
eğitim kurumlarının denetimlerine öncelik sırasına göre devam edilecektir.  

Performans 
Göstergesi 

PG4.2.3: İç Suyolu Potansiyelinin Geliştirilmesi Projesinin tamamlanma 
oranı (% kümülatif) 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri 

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer 

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri 

Performans (%) 

25 25  55 55 %100 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiştir. 

Etkililik Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler 
ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde herhangi bir risk 
bulunmamaktadır. 

Performans 
Göstergesi 

PG4.2.4: Standart hale getirilen hizmet kalemlerinin, liman hizmet 
tarifelerinde uygulanma oranı  (% kümülatif ) 
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Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri  

Performans (%) 
 

25 0 50 59 %118 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Söz konusu performans göstergesine konu olan hizmet kalemlerinin standart 
hale getirilmesi 16 Mayıs 2020 tarihli ve 31129 Sayılı Resmî Gazete’ de 
yayınlanan “Kıyı Tesislerinde Verilen Hizmet Kalemleri İle Bu Hizmet 
Kalemlerinin Taban Ve Tavan Ücretlerinin Belirlenmesine Ve 
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” ile düzenlenmişti. Ancak; uygulama da 
yaşanılan aksaklıklar nedeniyle söz konusu Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. 
Yürürlükten kaldırılan Tebliğ’in yerine 11 Aralık 2020 tarihli ve 31331 
Sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan “Kıyı Tesislerinde Gemilere Verilen 
Hizmetlere İlişkin Tebliğ” inde hizmet kalemlerinin standart hale getirilmesi 
hükmü kaldırılarak gemilere verilen hizmet kalemlerini belirleme yetkisi kıyı 
tesislerine verilmiştir. 

Etkililik - 

Etkinlik - 

Sürdürülebilirlik Mevzuat değişikliği nedeniyle sürdürülebilirliği sona ermiştir. 

 

A4 Denizciliği geliştirmek ve deniz kültürünü yaygınlaştırmak 

H4.3 Kıyıların etkin ve verimli kullanımını sağlamak üzere kıyı ve deniz yapılarını 
planlamak  

H4.3Performansı %64,01 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 

Dünya çapında yaşanan salgın nedeniyle 
gerçekleştirilmesi planlanan iş ve işlemlerde gecikmeler 
ve aksamalar yaşandığından performans hedeflerine 
ulaşılamamıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler Birimimizce alınabilecek ilave bir tedbir 
bulunmamaktadır. 

Sorumlu Birim  TKYGM 

Performans 
Göstergesi 

PG4.3.1: Ülkemiz liman altyapısının geliştirilmesini teminen ilgili 
kurumlarla koordinasyonu sağlayacak mevzuat düzenlemesinin 
yapılması (% kümülatif) 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer 

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri 

Performans (%) 

60 0 55 30 %54,54 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Planın başlangıç döneminden itibaren dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana geldi ve bu değişiklikler, tespitler ve ihtiyaçları olumsuz olarak 
etkiledi ve performans hedefinde sapma yaşandı. 
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Etkililik 
Performans göstergesi değerlerine ulaşılamadı, performans göstergesine 
ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı, öngörülen hedef ve 
göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı yoktur.  

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler 
ortaya çıkmadı. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde bir risk tespit 
edilememiştir.  

Performans 
Göstergesi 

PG4.3.2: Yıllık tarama programı çerçevesinde yapılan tarama miktarı 
(Milyon m3/Yıl) 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri 

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri  

Performans (%) 
 

40 0  1,7(*)  1,33(*) %78,23 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler  

Bu performans göstergesine ilişkin değerlendirmeler faaliyet raporunun “i. Alt program hedef ve 
göstergeleriyle ilgili gerçekleşme sonuçları ve değerlendirmeler” bölümünde yer almaktadır. 

(*)Sayılar kümülatif olarak hesaplanmıştır. 

 

A4 Denizciliği geliştirmek ve deniz kültürünü yaygınlaştırmak 

H4.4 Deniz endüstrisinin ve gemi sanayinin geliştirilmesine katkı sağlamak 

H4.4Performansı %170 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Can ve mal emniyetinin arttırılması amacıyla denetim 
sayıları arttırılmıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler Hedefe ulaşma adına koordineli denetim mekanizması 
geliştirilecektir. 

Sorumlu Birim  TKYGM 
Performans 
Göstergesi PG4.4.1: Piyasa gözetimi ve denetimi sayısı 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri 

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer 

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri 

Performans (%) 
 

100 0 925(*)  1573(*)  %170 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler  

İlgililik 
Planın başlangıç döneminden itibaren dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana geldi, bu değişim hedef ve performans göstergelerinde bir 
değişiklik ihtiyacı doğurmadı. 

Etkililik 
Performans göstergesi değerlerine ulaşılamadı, performans göstergesine 
ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı, öngörülen hedef ve 
göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı yoktur. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler 
ortaya çıkmadı. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde bir risk tespit 
edilememiştir.  

(*)Sayılar kümülatif olarak hesaplanmıştır. 



 180 / 229 
  

A4 Denizciliği geliştirmek ve deniz kültürünü yaygınlaştırmak 

H4.5 Kıyı yapılarını geliştirmek 

H4.5Performansı %50 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 

İmar planı ve ÇED onay sürecini yürüten ve görüş 
sorulan kurumlarda yaşanan gecikmeler. (PG4.5.2) 
Hedeflenen yatırımların yapılabilmesi için yatırım 
programında ihtiyaç duyulan ödeneğin ayrılmaması ve 
mevcut ödeneğin nakit akışında aksama olması 
(PG4.5.3) 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler 

İmar planı ve ÇED onay sürecindeki gecikmenin 
nedeninin tespit edilerek, sürecin hızlandırılması için 
gerekli çalışmaları yapmak ve kurumlar nezdinde 
girişimlerde bulunmak. (PG4.5.2) 
Yatırım programında ihtiyaç duyulan ödeneklerin 
ayrılması ve söz konusu ödeneğin nakit akışının belli bir 
düzende yapılması (PG4.5.3) 

Sorumlu Birim  AYGM 
Performans 
Göstergesi 

PG4.5.2: Etüd -Proje işleri tamamlanan kıyı yapısı sayısı (Adet- 
kümülatif) 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer 

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri 

Performans (%) 
 

15 0 54 45 %83,3 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Ülkemizin liman ve kıyı yapısı ihtiyacı devam etmektedir. Liman ve kıyı 
yapılarının yapımının gerçekleştirilebilmesine yönelik ihtiyaç duyulan etüt 
proje çalışmalarının bütçe imkânları dâhilinde tamamlanması 
sağlanmaktadır. 

Etkililik Yılsonu hedeflenen değere yaklaşılmıştır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler 
ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel 
vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. 

Performans 
Göstergesi 

PG4.5.3: İnşa, tevsi ve bakım onarımları tamamlanan kıyı yapıları sayısı 
(Adet -kümülatif) 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri  

Performans (%) 

50 0 16 12 %75 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede balıkçılık ve deniz 
kültüründe ciddi gelişmeler olmuştur. Bitirilen balıkçı barınakları ile birlikte 
ülkemizin tarımsal geliri artmış, yapılan çeşitli projeler ile halkımızın 
denizciliğe ilgisi artmıştır. 

Etkililik Performans göstergesine pandemi ile birlikte ve ödenek yetersizliği 
nedeniyle tam anlamıyla ulaşılamamıştır. 
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Etkinlik 

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler 
özellikle enflasyonun artışıyla birlikte fiyat farkı ödemelerindeki artışlar 
ortaya çıkmıştır. Bu maliyetlerinde ödenek yetersizliği sebebiyle 
karşılanamaması sonucu hedefte sapmalar oluşmuştur. 

Sürdürülebilirlik 

Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde en önemli etken ödenek 
durumudur. Ödeneklerin en azından yatırım programında belirlenen ölçüde 
verilmesi ve aylık hak ediş bazında ödemelerin devamlı yapılabilinmesi 
gereklidir. 

 

A4 Denizciliği geliştirmek ve deniz kültürünü yaygınlaştırmak 

H4.6 İstanbul Boğazı’nın trafik yükünü azaltacak bir su yolunu oluşturmak 

H4.6Performansı %60 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 
Proje ile ilgili görev ve sorumluluğu olan kurum ve 
kuruluşların çalışmalarının devam etmesi (ÇŞB, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı, DSİ), salgın hastalık 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler 
Mevzuat kaynaklı risklerin bertarafı ve kurumlar arası 
koordinasyonun oluşturulması için mevzuat çalışmasının 
yapılması 

Sorumlu Birim  AYGM 

Performans 
Göstergesi 

PG 4.6.1: Kanal İstanbul Projesinin yapımının tamamlanma oranı (% 
kümülatif) 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri  

Performans (%) 
 

100 0 10 6 %60 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Dünya genelinde salgın hastalığın (pandemi) başlamasından dolayı ulaştırma 
ve lojistik sektöründe ekonomik daralma yaşandı. 

Etkililik 

Performans değeri etkisine ulaşılamadı. Proje birçok kamu kurum ve 
kuruluşunu etkilediğinden dolayı çalışmalar birden fazla kurum ve kuruluş 
ile koordineli olarak yürütülmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından proje güzergahı ve çevresinin mekânsal planlama çalışmaları 
yürütülmektedir. Ayrıca projenin hayata geçirilebilmesi için ihtiyaç duyulan 
mevzuat çalışması da devam etmektedir. Tüm bu hususlar göz önünde 
bulundurulduğunda performans göstergesi net olarak öngörülememektedir. 

Etkinlik 
Dünyada salgın hastalık olması, yatırımcıların çekingen olması, ekonomik 
daralmanın dünya genelinde olması kur kaynaklı maliyet değişikliklerine 
neden olabilmektedir. 

Sürdürülebilirlik 
Proje birçok kurum ve kuruluşun görev ve sorumluluk alanı ile ilgili olduğu 
için projenin hem finans hem de koordinasyonundan kaynaklı risklerin 
ortadan kaldırılması için yasal mevzuat düzenlenmesine ihtiyaç vardır. 

 

A5  Yenilikçilik esaslı milli ve yerli üretimin gelişmesine katkı sağlamak 

H5.1 Kamu Entegre Veri Merkezinin kurulumu ile kamuda ortak uygulamaların 
kullanımını sağlamak 

H5.1Performansı % 0  
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Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Faz-2 çalışmalarının tamamlanamaması 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler Fizibilite komisyon çalışmaları tamamlanacaktır. 
Sorumlu Birim  HGM 
Performans 
Göstergesi 

PG5.1.1:Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi Fizibilite Etüdünün 
tamamlanma oranı (% kümülatif) 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri  

Performans (%) 

40 48 100 48 %0 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Faz-2 çalışmaları kapsamında komisyon çalışmaları devam etmektedir. 

Etkililik Proje ölçeğinin büyüklüğü nedeniyle faz-2 çalışmaları henüz 
tamamlanamamıştır. 

Etkinlik Öngörülemeyen yeni maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Hedefe ulaşılması için komisyon kurulmuş olup çalışmalar sürdürülmektedir. 

Performans 
Göstergesi 

PG5.1.2:  Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezinin kurulması                                  
(%  kümülatif) 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değe 

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri 

Performans (%) 
 

60 0 10 0 %0 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Henüz fizibilite çalışması tamamlanmadığı için inşa ve kuruluma yönelik 
çalışmalar başlatılmamıştır. 

Etkililik Henüz fizibilite çalışması tamamlanmadığı için inşa ve kuruluma yönelik 
çalışmalar başlatılmamıştır. 

Etkinlik Öngörülemeyen yeni maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Risklerin ortadan kaldırılması için fizibilite çalışmaları tamamlanacaktır. 

 

A5  Yenilikçilik esaslı milli ve yerli üretimin gelişmesine katkı sağlamak 

H5.2 Türk denizcilik sektöründe dijitalleşmenin geliştirilmesine katkı sağlamak 
H5.2Performansı %0 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 
Mülga Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından 2019 
yılı içerisinde plan kapsamında gerçekleştirilmesi 
gereken iki yurtdışı ziyareti, bir çalıştay 
gerçekleştirememiştir. Ayrıca, pandemi nedeniyle proje 
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kapsamında planlanan uluslararası ziyaretler ve çalıştay 
2020 yılında da gerçekleşememiştir. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler 

Pandemi nedeniyle, tüm sektörlerde olduğu gibi, 
denizcilik sektöründe de dijitalleşme çalışmaları 
hızlanmıştır. Bu kapsamda 2023 yılı içerisinde 
tamamlanması hedeflenen rehber, sektör tarafından bu 
konuda çeşitli çalışmaların halihazırda tamamlanmış 
olması nedeniyle gecikmiş olacağı 
değerIendirilmektedir. Bu nedenle, söz konusu hedefin 
kaldırılması Denizcilik sektörü için daha verimli ve etkin 
bir hedefin belirlenmesi uygun olacağı düşünülmektedir. 

Sorumlu Birim  DGM ( Mülga DTGM) 

Performans 
Göstergesi 

PG5.2.1: Gemi inşa, limancılık, gemi işletmeciliği kapsamında 
düzenlenecek çalıştay sayısı 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer 

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri  

Performans (%)  

25 0 1 0 0 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Sorumlu Genel Müdürlüğün yapılandırılması, proje kapsamında 
gerçekleştirilmesi planlanan uluslararası ziyaret ve çalıştayların Pandemi 
nedeniyle gerçekleştirilememesi nedeniyle, hedef ve performans 
göstergelerinde planlanan hedefler tutturulamamıştır.   

Etkililik 
Performans göstergesi değerlerine ulaşılamamıştır. Dünya genelinde ciddi 
bir Pandemi süreci yaşanmakta olup ne kadar daha süreceği bilinememektir. 
Bu da planlanan çalıştay faaliyetinin gerçekleşmesini engellemiştir.   

Etkinlik 
Bakanlıkta organizasyon değişikliği ve 2020 yılı içerisinde Pandemi 
sürecinin yaşanması ve hala devam ediyor olması performans gösterge 
değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen risklerdir. 

Sürdürülebilirlik Pandemi süreci sorumlu Genel Müdürlüklerin yeniden yapılanması gibi 
etkinler nedeniyle çalıştay faaliyeti gerçekleştirilememiştir.   

Performans 
Göstergesi 

PG5.2.2: Mevcut durum ile ilgili diğer ülkelerde yerinde incelenecek iyi 
uygulama sayısı 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri 

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri 

Performans (%)  

25 0 2 0 %0 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Kurumun organizasyon değişikliği ve Pandemi süreci nedeniyle, hedef ve 
performans göstergelerinde planlanan hedefler tutturulamamıştır.   
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Etkililik 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılamamıştır. Dünya genelinde ciddi 
bir Pandemi süreci yaşanmakta olup ne kadar daha süreceği bilinememektir. 
Bu da yapılacak faaliyetlerin gerçekleşmesini ciddi  

olarak etkilemektedir.  

Etkinlik Pandemi sürecinin yaşanması ve hala devam ediyor olması performans 
gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen risklerdir. 

Sürdürülebilirlik Pandemi sürecinin hala devam ediyor olması yurtdışı gezilerinde 
kısıtlamaların bulunması faaliyetin gerçekleşmesini engellemiştir. 

Performans 
Göstergesi 

PG5.2.3: Denizcilikte dijital kümelenmeye yönelik rehberin oluşturulma 
oranı (% kümülatif) 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri 

Performans (%) 

50 0 25 0 0 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Kurumun organizasyon değişikliği ve 2020 yılı içinde Pandemi süreci 
başlamış ve hala devam etmektedir.  

Gerçekleşen bu durumlar nedeniyle, hedef ve performans göstergelerinde 
planlanan hedefler tutturulamamıştır.   

Etkililik 

Rehber çalışmaları için gerekli yurtdışı çalışma ziyaretlerinin ve çalıştayın 
gerçekleştirilememesi, denizcilik sektöründe Endüstri 4.0 anlayışına bağlı 
olarak iş süreçlerinin dönüşümü kapsamında sektöre yönelik Gemi İnşa 
Sanayi, Limancılık Sektörü, Gemi İşletmeciliği boyutlarında bir rehberin 
oluşturulmasını engellemiştir. 

Etkinlik 
2020 yılı içerisinde Pandemi sürecinin yaşanması ve hala devam ediyor 
olması performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen 
risklerdir. 

Sürdürülebilirlik 

Yaşanılan aksaklıklar, oluşturulacak rehberin hazırlanma sürecini 
aksatmıştır. Ayrıca pandemi ile dijitalleşme sürecinin hızlandırılması 
mecburiyeti nedeniyle rehberin 2023 yılına kadar hazırlanacak olması, 
rehberin rekabete dayalı, pazar gereklerine uygun sektörel yol haritaları 
belirleme niteliğini yitirecek, geç kalınmış olunacaktır. 
Dijitalleşme sürecinin hızlanması, sektör ve paydaşların bu konuda 
çalışmaları çoktan başlatmış ve hızla yol almış olmaları nedeniyle, 2023 yılı 
içerisinde tamamlanması planlanan Denizcilikte Endüstri 4.0 
kümelenmesine yönelik rehberin oluşturulması gecikmiş olacaktır. Bu 
nedenle söz konusu hedefin değiştirilmesi ya da kaldırılması daha uygun 
olacağı düşünülmektedir.  

 

A5  Yenilikçilik esaslı milli ve yerli üretimin gelişmesine katkı sağlamak 

H5.3 Elektronik haberleşme teknolojilerinin milli kaynaklarla üretimini teşvik etmek 
ve yaygınlaştırmak 
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H5.3Performansı %100 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni - 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler - 

Sorumlu Birim  UDHAM 

Performans 
Göstergesi 

PG5.3.1: Elektronik haberleşme teknolojileri ile ilgili alanlarda 
başvurusu yapılan tüm projelerin değerlendirilmesi (%) 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri  

Performans 
(%) 

50 0 100 100 %100 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Plan başlangıç dönemi itibariyle iç ve dış çevrede teknoloji değişimi ve yeni 
teknoloji alanlarının açılması gibi olağan değişimler yaşanmış olup, hedef ve 
performans göstergelerine bu durumun etkisi bulunmamaktadır.  

Etkililik 

Performans göstergesine konu olan proje değerlendirmeleri temel 
alındığında Başkanlığımıza resmi yollardan başvurusu yapılan 3 adet uydu 
temelli elektronik haberleşme projesinin tamamı değerlendirmeye alınmıştır. 
Dönem içinde elektronik haberleşme teknolojileri konusunda Ar-Ge 
çağrısına çıkılamadığından bu kapsamda proje başvurusu alınamamıştır. 
Değerlendirmesi tamamlanan ve desteklenmesi Bakanlık Makamınca uygun 
görülen projelerin tamamlanmasıyla, ilgili alanlardaki teknolojik ihtiyaçların 
giderilmesi öngörülmektedir. İhtiyacın giderilme süresi ise proje süresine 
bağlı olarak projeden projeye değişebilmektedir. Değerlendirme süreci, 
projelerin başta yenilikçi veya yerli üretim teknoloji konularını ihtiva edip 
etmediğinin tespiti olmak üzere projeleri çeşitli uygunluk kriterlerinden 
geçirerek amaca ve hedefe uygun işlerin yürütülmesine katkı sağlamıştır. 

Etkinlik Dönem içinde başvurusu yapılan projelerin değerlendirmesinde 
öngörülemeyen ek bir maliyet oluşmamıştır.   

Sürdürülebilirlik 

Başkanlığımız tarafından hazırlanan ve tüm ulaşım modlarının 
desteklenmesini öngören mevzuat değişikliği talebimizin, Başkanlığımız 
dışındaki bürokratik süreçlerinin devam etmektedir. Ayrıca Ar-Ge Proje 
başvuru ve değerlendirme portalinin hazırlık çalışmalarının da yılsonuna 
kadar devam etmiştir. Bu sebeple mevcut mevzuat kapsamında Ar-Ge destek 
çağrısına çıkılamamıştır. Mevcut mevzuattaki diğer proje destek yöntemi 
kullanılarak proje başvuruları alınmaktadır. Ar-Ge çağrı destek süreci 
başlaması ile Başkanlığımıza yönelik daha kapsamlı bir stratejik 
değerlendirme yapılabilecektir. Mevcut durumda performans göstergesinin 
sürdürülebilirliğine risk oluşturan bir husus bulunmamaktadır. 

Performans 
Göstergesi PG5.3.2: Uygun bulunan projelerin izlenmesi ve sonuçlandırılması (%) 
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Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri  

Performans 
(%)  

50 0 100 100 %100 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Plan başlangıç dönemi itibariyle Küresel Salgın ortaya çıkmış, bu durum 
proje izleme faaliyetlerinde yüz-yüze görüşme ve saha ziyaretlerini oldukça 
kısıtlamıştır. Bu sebeple fiziksel yakınlık ve temastan uzak diğer iletişim 
yöntemlerinin daha yoğun kullanılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu durum 
performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı doğurmamıştır. 

Etkililik 

İzlemesi devam eden 1 adet proje bulunmaktadır. Dönem içinde Bakanlık 
Makamınca uygun bulunan 3 adet projenin izleme ve sonuçlandırma süreci 
henüz başlamamıştır. Performans gösterge değerine ulaşılmıştır. İhtiyaçların 
karşılanması projenin sonuçlandırılması sürecinde tespit edilebilecektir. 
Dönem içinde proje süreçleri devam ettiğinden sonuçlandırılan bir proje 
bulunmamaktadır. Projelerin izlenmesi ve sonuçlandırılması süreci yerli 
teknolojilerin üretilmesine ve yaygınlaşmasına katkı sağlamıştır.  

Etkinlik Dönem içerinde ek maliyet oluşturacak bir ihtiyaç ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 

Başkanlığımız tarafından hazırlanan ve tüm ulaşım modlarının 
desteklenmesini öngören mevzuat değişikliği talebimizin, Başkanlığımız 
dışındaki bürokratik süreçlerinin devam etmektedir. Ayrıca Ar-Ge Proje 
başvuru ve değerlendirme portalinin hazırlık çalışmalarının da yılsonuna 
kadar devam etmiştir. Bu sebeple mevcut mevzuat kapsamında Ar-Ge destek 
çağrısına çıkılamamıştır. Mevcut mevzuattaki diğer proje destek yöntemi 
kullanılarak proje başvuruları alınmaktadır. Ar-Ge çağrı destek süreci 
başlaması ile Başkanlığımıza yönelik daha kapsamlı bir stratejik 
değerlendirme yapılabilecektir. Mevcut durumda performans göstergesinin 
sürdürülebilirliğine risk oluşturan bir husus bulunmamaktadır. 

 

A6  Kurumsal kapasiteyi geliştirmek 

H6.1 Kurumsal ihtiyaçları etkin, verimli ve güvenli bir şekilde karşılamak amacıyla 
bilişim altyapısını güçlendirmek    

H6.1Performansı 

%100 

 ( 2019 yılı için değer verilen “PG6.1.1 Mevcut e-
Denizcilik uygulamalarından 5 adedinin modernize 
edilmesi (Adet)” göstergesi gerçekleşmiş olup,  
hesaplamada dikkate alınmıştır.) 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 

Projedeki gereksinimlerin değişmesi (Yönetmelik 
değişiklikleri vb.) ve ara ihtiyaçlar oluşması nedeniyle ek 
arayüz geliştirilmelerine ihtiyaç duyulmakta ve bu 
doğrultuda yazım gerçekleştirilmektedir. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler Gelebilecek değişiklikler için ilave sürenin eklenmesi. 
Sorumlu Birim  BİDB 
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Performans 
Göstergesi 

PG6.1.2: Mevcut yazılımlardan 4 adedinin mobil versiyonunun 
yazılması (Adet) 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri 
(A)  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer 
(B)  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%)  
 
(C-A)/(B-A)  

20 0 4(*) 4(*) %100 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Yönetmelik değişikliklerine uyum sağlanmıştır. 

Etkililik Kalkınma Planının hedeflerinden olan teknoloji ve yenilik kabiliyetinin 
artırılmasına yönelik çalışmalarda bulunulmuştur. 

Etkinlik Öngörülmeyen maliyet oluşmaması nedeni ile tahmini maliyet tablosunda 
veya performans göstergelerinde değişiklik olmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Zamanında güncellemelerin yapılabilmesi için değişiklik taleplerinin düzenli 
olarak zamanında gelmesi. 

Performans 
Göstergesi PG6.1.3:  Geliştirilecek ekran sayısı 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer 

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri  

Performans (%)  

15 14 164(*) 200(*) %122,6 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Yönetmelik değişikliklerine uyum sağlanmıştır. 

Etkililik Kalkınma Planının hedeflerinden olan teknoloji ve yenilik kabiliyetinin 
artırılmasına yönelik çalışmalarda bulunulmuştur. 

Etkinlik Öngörülmeyen maliyet oluşmaması nedeni ile tahmini maliyet tablosunda 
veya performans göstergelerinde değişiklik olmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Zamanında güncellemelerin yapılabilmesi için değişiklik taleplerinin düzenli 
olarak zamanında gelmesi. 

Performans 
Göstergesi PG6.1.4: Bilgi sistemlerinde geliştirilecek form sayısı 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri  

Performans (%)  
  

20 63 393(*) 463(*) %121,21 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Yönetmelik değişikliklerine uyum sağlanmıştır. 

Etkililik Kalkınma Planının hedeflerinden olan teknoloji ve yenilik kabiliyetinin 
artırılmasına yönelik çalışmalarda bulunulmuştur. 

Etkinlik Öngörülmeyen maliyet oluşmaması nedeni ile tahmini maliyet tablosunda 
veya performans göstergelerinde değişiklik olmamıştır. 
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Sürdürülebilirlik Zamanında güncellemelerin yapılabilmesi için değişiklik taleplerinin düzenli 
olarak zamanında gelmesi. 

Performans 
Göstergesi PG6.1.5: Veri Sözlüğüne aktarılan bilgi sistem sayısı 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer 

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri 

Performans (%) 

20 0 46(*)    46(*) %100 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren ciddi değişiklikler meydana 
gelmemiştir. 

Etkililik Kalkınma Planının hedeflerinden olan Ulusal veri envanteri çalışmalarına 
katkı sağlanmıştır.  

Etkinlik Öngörülmeyen maliyet oluşmaması nedeni ile tahmini maliyet tablosunda 
veya performans göstergelerinde değişiklik olmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Sürdürülebilir olması için yeni geliştirilecek olan bilgi sistemleri ile ilgili 
çalışmaların yapılması. 

(*)Sayılar kümülatif olarak hesaplanmıştır. 

 

A6  Kurumsal kapasiteyi geliştirmek 

H6.2 
Afet ve acil durumlar ile seferberlik ve savaş halinde ulaştırma ve haberleşme 
hizmetlerinin, hazırlanan planlara uygun olarak aksatılmadan yürütülmesini 
sağlamak    

H6.2Performansı 

%90  
(2019 yılı için değer verilen “PG6.2.2 Kaynak Envanter 
Bilgi Sisteminin optimizasyonu (% kümülatif)” 
göstergesi gerçekleşmiş olup, hesaplamada dikkate 
alınmıştır.) 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Ülkemizde meydana gelen salgın nedeni ile ilan edilen 
pandemi sonucu etkinlik düzenlenememiştir. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler 2021 yılında pandeminin sona ermesi halinde 
yapılabilecektir. 

Sorumlu Birim  DHDB 

Performans 
Göstergesi 

PG6.2.1: Yasal mevzuat kapsamında hazırlanan Afet ve Acil Durum 
Ulusal Müdahale Hizmet Grubu Planları ve Yerel Düzey Operasyon 
Planları ile Seferberlik Planlarından güncelleştirilenlerin sayısı 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri 

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer 

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri  

Performans (%)   

30 88 88 88 %100 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik - 
Etkililik - 
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Etkinlik - 

Sürdürülebilirlik 
Yasal mevzuat kapsamında hazırlanan Afet ve Acil Durum Ulusal Müdahale 
Hizmet Grubu Planları ve Yerel Düzey Operasyon Planları ile Seferberlik 
Planlarından güncelleştirilmesi hedefine ulaşılmıştır 

Performans 
Göstergesi PG6.2.3: Düzenlenen etkinlik sayısı (Kümülatif) 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri 

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri 

Performans (%) 

% 1 4 1 %0 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik - 

Etkililik - 

Etkinlik - 

Sürdürülebilirlik - 

 

A6  Kurumsal kapasiteyi geliştirmek 

H6.3 Bakanlık hizmetlerinin daha kaliteli çalışma ortamlarında verilebilmesini 
sağlamak  

H6.3Performansı %27 

Hedefe İlişkin 
Sapmanın Nedeni 

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2020 Mali Yılı Bütçesinden ödenek tahsis 
edilmediğinden ilerleme kaydedilememiştir. 

Hedefe İlişkin 
Alınacak Önlemler 

2021 yılı merkezi bütçe kanunu ile yeni bina yapılması için ödenek tahsis 
edilmediğinden mevcut binaların bakım onarımı yapılmak sureti ile çalışma 
ortamının daha kaliteli olması sağlanabilecektir. 

Sorumlu Birim    DHDB 

Performans 
Göstergesi 

PG6.3.1: Bakanlık taşra teşkilatına yönelik yeni hizmet binalarının 
yapımının tamamlanması (Adet)     
(5 Bölge Müdürlüğü,  9 Liman Başkanlığı)  (Kümülatif) 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri 

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer 

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri 

Performans (%)   

60 0 10 2 %20 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik - 

Etkililik - 
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Etkinlik - 

Sürdürülebilirlik 

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2020 Mali Yılı Bütçesi ile Yatırım 
programında yeni bina yapılması için ödenek tahsis edilmediğinden yeni 
bina yapılamamıştır. (Ödeneği 2019 ve 2020 bütçesinden İl Özel 
İdarelerine gönderilen 2 adet Liman Başkanlığı Hizmet Binasının ihalesi 
2020 yılında yapılmış olup inşaat devam etmektedir.) 

Performans 
Göstergesi 

PG6.3.2: Bakanlık arşiv ihtiyacını karşılamaya yönelik 
modernizasyonun tamamlanması  ( % kümülatif) 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri 

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer 

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri 

Performans (%)   

20 10  60 10 %0 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik - 

Etkililik - 

Etkinlik - 

Sürdürülebilirlik - 

Performans 
Göstergesi 

PG6.3.3: Bakanlık merkez teşkilatı hizmet binaları ile lojmanların 
tamirat ve tadilatının yapılması (Adet-kümülatif) 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri 

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer 

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri  

Performans (%) 

20 0 40 30 %75 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik - 

Etkililik - 

Etkinlik - 

Sürdürülebilirlik 
2020 yılı içerisinde Bakanlık Merkez Teşkilatında 17 adet ve Liman 
Başkanlıklarında 13 adet olmak üzere toplam 30 adet Bakım Onarım işi 
yapılmıştır. 

 

A6  Kurumsal kapasiteyi geliştirmek 

H6.4 Personelin yetkinliğini arttırmak 

H6.4Performansı %97,1 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Covid-19 nedeniyle yıllık eğitim planında bulunan 
eğitimlerin tamamı verilememiştir. 
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Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler Online eğitimler verilmesine yönelik çalışmalar 
başlatıldı. 

Sorumlu Birim  PGM (Mülga PEDB) 
Performans 
Göstergesi PG6.4.1: Hizmet içi eğitim sayısı (Adet) 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri 

Performans (%)  
 
  

40 31 59 57 %92,85 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Covid-19 nedeniyle çevrede değişiklikler meydana gelmiştir. 
Planlanan eğitimlerin yüz yüze verilmesinde sıkıntılar yaşanmıştır. 
Online eğitimler verilmesine yönelik çalışmalar başlatıldı. 

Etkililik 

Covid-19 nedeniyle yıllık eğitim planında bulunan eğitimlerin tamamı 
verilememiştir. 
Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar 
karşılanmaya çalışıldı. 
2021 yılı için güncelleme yapılacaktır. 
Online eğitim yapılarak daha çok personele ulaşılması hedeflenmiştir. 
 

Etkinlik Eğitimler online verildiğinden herhangi bir maliyet oluşmamıştır.  

Sürdürülebilirlik 

Eğitim planında uygulanması gereken eğitimlerin yüz yüze verilmesinde 
Covid-19 pandemi riski vardır. 
Bu riski ortadan kaldırmak için online eğitimler düzenlenmektedir. 

 
 

Performans 
Göstergesi 

PG6.4.2: Hizmet içi eğitimlere katılan personel sayısı (Adet) 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri  

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değe 

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri 

Performans (%)  

30 497 1115 2030        %248 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik - 

Etkililik - 

Etkinlik - 

Sürdürülebilirlik 
 

- 
 

Performans 
Göstergesi PG6.4.3: Hizmet içi eğitimlere katılan personelin memnuniyet oranı% 

Performans 
Göstergesinin Hedefe 
Etkisi (%)  

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri 

2020 Yılsonu 
Hedeflenen Değer 

2020 Yılsonu 
Gerçekleşme 
Değeri  

Performans (%)  
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30 95 92 92 %100 

Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik - 

Etkililik - 

Etkinlik - 

Sürdürülebilirlik - 

 
 

 
Stratejik Plan Performans Programı İlişkisi (Hedef Bazında) 
 
• Program: Bilgi Ve İletişim  
 
1-Alt Program Adı: Evrensel Hizmetler İle Evrensel Posta Hizmetleri 
Alt Program Hedefi: Evrensel hizmetler ile posta hizmetlerinin toplumun tüm kesimlerine ve 
ülkenin her yerine yaygınlaştırılmasının sağlanması 
 
Stratejik Planda İlişkili Olduğu Hedefler 
H2.3 Haberleşme, bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik hizmetlerin toplumun tüm 
kesimlerine ve ülkenin her tarafına yaygınlaştırılmasını sağlamak 
 
2-Alt Program Adı: Elektronik Haberleşme, Bilgi Teknolojileri, E-Dönüşüm Ve Siber 
Güvenlik Hizmetleri 
Alt Program Hedefi: Bilgi teknolojileri üzerinden sağlanan her türlü hizmet, işlem ve veri ile 
bunların sunumunda yer alan sistemlerin güvenliğinin sağlanması e-Devlet kapısının etkin 
kullanımının ve yaygınlaşmasının sağlanması 
 
Stratejik Planda İlişkili Olduğu Hedefler 
H2.1 Ülkemizin genişbant elektronik haberleşme altyapısının/hizmetlerinin teknolojik 
gelişmeler doğrultusunda geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak 
H2.2.Bilgi teknolojileri üzerinden sağlanan her türlü hizmet, işlem ve veri ile bunların 
sunumunda yer alan sistemlerin güvenliğini sağlamak   
 H2.4:  e-Devlet Kapısından tüm hizmetlerin sunulmasını, kullanımın etkin ve yaygın olmasını 
sağlamak 
(26.03.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 25.03.2020 tarihli ve 2303 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; "e-
Devlet kapısının kurulması, işletilmesi ve yönetilmesi görev ve sorumluluğunun (mülga) Ulaştırma Bakanlığına 
verilmesi hakkındaki 24/3/2006 tarihli ve 2006/10316 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı”nın yürürlükten 
kaldırılmasına karar verilmiş olup, e-Devlet Kapısı ile ilgili yükümlülükler bu tarihten itibaren Dijital Dönüşüm 
Ofisi tarafından üstlenilmektedir.) 
H3.6 Mevcut ulaşım altyapısının daha verimli kullanılması, daha etkin bir planlama yapılması 
ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla akıllı ulaşım sistemlerinin kullanılmasını 
yaygınlaştırmak 
H5.1 Kamu Entegre Veri Merkezinin kurulumu ile kamuda ortak uygulamaların kullanımını 
sağlamak 
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3-Alt Program Adı: Bilgi Ve İletişim Alanında Araştırma Geliştirme  
Alt Program Hedefi: Ulaştırma, denizcilik ve elektronik haberleşme teknolojilerinin milli 
kaynaklarla üretiminin teşvik edilmesi 
 
Stratejik Planda İlişkili Olduğu Hedefler 
H2.1 Ülkemizin genişbant elektronik haberleşme altyapısının/hizmetlerinin teknolojik 
gelişmeler doğrultusunda geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak  
H5.3 Elektronik haberleşme teknolojilerinin milli kaynaklarla üretimini teşvik etmek ve 
yaygınlaştırmak 
 
• Program: Demiryolu Ulaşımı 

 
1-Alt Program Adı: Demiryolu Ulaşım Altyapısının Ve Taşımacılık Sektörünün 
Geliştirilmesi İle İşletilmesi  
Alt Program Hedefi: Demiryolu ulaşım altyapısının yaygınlaştırılması ve taşımacılık 
sektörünün geliştirilmesinin sağlanmasınin sağlanması 
 
Stratejik Planda İlişkili Olduğu Hedefler 
H1.2 Demiryolu ağını ve kent içi raylı sistemlerini yüksek standartlı, güvenli ve ülke 
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yaygınlaştırmak  
H1.3 Kent içi ulaşım altyapısının geliştirilmesine katkı sağlamak 
 H3.1 Demiryolu ulaştırması faaliyetlerinin serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında 
yapılmasını sağlamak 
 
2-Alt Program Adı: Demiryolu Taşımacılığı Düzenleme Ve Denetim  
Alt Program Hedefi: Demiryolu taşımacılığında seyir, can ve mal emniyetinin artırılmasının 
sağlanması 
 
Stratejik Planda İlişkili Olduğu Hedefler 
H3.1 Demiryolu ulaştırması faaliyetlerinin serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında 
yapılmasını sağlamak  
 
• Program: Denizyolu Ulaşımı 
 
1-Alt Program Adı: Denizyolu Ulaşım Altyapısı Ve Taşımacılık Sektörünün Geliştirilmesi  
Alt Program Hedefi: Denizyolu ulaşım altyapısının yaygınlaştırılması ve taşımacılık 
sektörünün geliştirilmesinin sağlanması 
 
Stratejik Planda İlişkili Olduğu Hedefler 
H4.2 Ülkemizde denizcilik kültürünü geliştirmek  
H4.3 Kıyıların etkin ve verimli kullanımını sağlamak üzere kıyı ve deniz yapılarını planlamak  
H4.5 Kıyı yapılarını geliştirmek  
H4.7 Türk denizcilik sektörüne yönelik finansman desteği mekanizmalarını oluşturmak 
 
2-Alt Program Adı: Denizyolu Taşımacılığı Düzenleme Ve Denetim 
Alt Program Hedefi: Denizlerde seyir, can, mal ve çevre emniyetinin artırılmasının sağlanması 
Stratejik Planda İlişkili Olduğu Hedefler 
 
H4.1 Denizlerde ve iç sularda seyir, can, mal ve çevre emniyetini arttırmak 
H4.2 Ülkemizde denizcilik kültürünü geliştirmek 
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• Program: Karayolu Ulaşımı 
 

 1-Alt Program Adı: Karayolu Taşımacılığının Geliştirilmesi  
Alt Program Hedefi: Karayolu taşımacılığında etkinliğin ve güvenli ulaşımın sağlanması 
 
Stratejik Planda İlişkili Olduğu Hedefler  
H3.2 Karayolu taşımacılığında etkinliği ve ulaşımında emniyeti arttırmaya katkıda bulunmak  
 
 
• Program: Kombine Taşımacılık, Lojistik Ve Tehlikeli Mal Taşımacılığı 

 
1-Alt Program Adı: Kombine Taşımacılık  
Alt Program Hedefi: Kombine Taşımacılık hizmetlerinin geliştirilmesi ve serbest, adil ve 
sürdürülebilir bir rekabet ortamında gerçekleştirilmesinin sağlanması 
 
Stratejik Planda İlişkili Olduğu Hedefler  
H3.4Ulusal ve uluslararası yük taşımacılığında kombine yük taşımacılığı imkanlarını 
geliştirmek 
 H3.5 Tehlikeli maddeler ile bozulabilir gıda maddelerinin emniyetli bir şekilde taşınmalarını 
sağlayıcı düzenleme ve denetimleri yapmak  
 
2-Alt Program Adı: Lojistik Hizmetlerin Geliştirilmesi  
Alt Program Hedefi: Lojistik hizmetlerinin geliştirilmesi ve serbest, adil ve sürdürülebilir bir 
rekabet ortamında gerçekleştirilmesinin sağlanması 
 
Stratejik Planda İlişkili Olduğu Hedefler  
H1.1 Etkin, etkili ve verimli bir ulaşım sistemi ve altyapısı oluşturulmasına yön verecek Ulusal 
Ulaştırma Ana Planını ve Türkiye Lojistik Master Planını makro-ekonomik politikalar ile 
uyumlu hale getirmek ve uygulanmasını sağlamak 
H1.2 Demiryolu ağını ve kent içi raylı sistemlerini yüksek standartlı, güvenli ve ülke 
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yaygınlaştırmak  
H1.4 Yerel ağa ve uluslararası demiryolu koridorlarına daha fazla liman, endüstriyel tesis ve 
lojistik merkezlerin bağlanmasını sağlamak  
 
3-Alt Program Adı: Tehlikeli Mal Taşımacılığının Geliştirilmesi  
Alt Program Hedefi: Tehlikeli maddelerin karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolu ile 
emniyetli bir şekilde taşınmasının sağlanması 
 
Stratejik Planda İlişkili Olduğu Hedefler  
H3.5 Tehlikeli maddeler ile bozulabilir gıda maddelerinin emniyetli bir şekilde taşınmalarını 
sağlayıcı düzenleme ve denetimleri yapmak  
 
• Program: Tarımsal Arz Güvenliği  

 
1-Alt Program Adı: Balıkçılık Ve Su Ürünleri Kaynaklarının Korunması Ve 
Sürdürülebilirliği 
 Alt Program Hedefi: Balıkçı barınaklarının etkin, etkili ve verimli kullanılmasının sağlanması 
 
Stratejik Planda İlişkili Olduğu Hedefler  
H4.5 Kıyı yapılarını geliştirmek 
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• Program: Turizmin Geliştirilmesi 
 

1-Alt Program Adı: Deniz Turizmi Altyapısının Geliştirilmesi  
Alt Program Hedefi: Deniz turizmi altyapısının güçlendirilmesinin sağlanması 
 
Stratejik Planda İlişkili Olduğu Hedefler  
H4.5 Kıyı yapılarını geliştirmek 
 
• Program: Uzay Ve Havacılık 

 
1-Alt Program Adı: Deniz Turizmi Altyapısının Geliştirilmesi  
Alt Program Hedefi: Havayolu ulaşım altyapısının yaygınlaştırılmasının sağlanması 
 
Stratejik Planda İlişkili Olduğu Hedefler  
H1.5 Hava yolu ulaşım altyapısını yaygınlaştırmak 
 

B.4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 
 
İdarelerin performanslarının izlenmesi ve değerlendirilmesi;  performans programı, faaliyet 
raporu ve stratejik planlar vasıtasıyla yapılmaktadır. Bu dokümanlar birbirini tamamlar nitelikte 
olmaktadır. 
 
Bakanlığımız performans programında da, Bakanlık stratejik amaçları ile alt program hedefleri 
arasında bağlantı kurulmuştur. Faaliyet raporunda yer alan “Performans Sonuçlarının 
Değerlendirilmesi” başlığı altında performans göstergesi gerçekleşmelerine yer verilmiştir. 
Ayrıca “Stratejik Planın Değerlendirilmesi” başlığı altında stratejik plandaki hedeflerin 
değerlendirilmesi yapılmıştır. 
 
Stratejik planın değerlendirilmesi 6 aylık dönemler halinde yapılmaya devam edilecektir. 
 
2020 Yılı Performans Programında yer alan proje/faaliyetler ile bütçe ilişkisi çerçevesinde 
Bakanlığımıza 2020 yılında bütçe içi 29.026.976.000 TL, döner sermaye 28.000.050 TL olmak 
üzere toplam 29.054.976.050 ödenek tahsis edilmiştir. 
 
Programlar itibariyle; 
 
Bilgi ve İletişim Programına;  
Bütçe içi 284.533.000 TL, Döner Sermaye 285.000 TL olmak üzere toplam 284.818.000 TL 
 
Demiryolu Ulaşımı Programına;  
Bütçe içi 7.880.683.000TL, Döner Sermaye 120.000 TL olmak üzere toplam 7.880.803.000 TL 
 
Denizyolu Ulaşımı Programına;  
Bütçe içi 324.918.000 TL, Döner Sermaye 10.500.000 TL olmak üzere toplam 335.418.000 TL 
 
Karayolu Ulaşımı Programına;  
Bütçe içi 464.237.000 TL, Döner Sermaye 200.000 TL olmak üzere toplam 464.437.000 TL 
 
Kombine Taşımacılık, Lojistik ve Tehlikeli Mal Taşımacılığı Programına;  
Bütçe içi 751.194.000 TL, Döner Sermaye 160.000 TL olmak üzere toplam 751.354.000 TL 
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Tarımsal Arz Güvenliği Programına; 
Bütçe içi 69.817.000 TL 
 
Turizmin Geliştirilmesi Programına; 
Bütçe içi 33.297.000 TL 
 
Uzay ve Havacılık Programına;  
Bütçe içi 557.512.000 TL 
 
Yönetim ve Destek Programına; 
Bütçe içi 147.539.000 TL, Döner Sermaye 16.735.050 TL olmak üzere toplam 164.274.050 TL 
dağılım yapılmıştır. 
 
Program Dışı Giderlere; 
Hazine Yardımları için (Karayolları Genel Müdürlüğü) 18.513.246.000 TL ödenek 
öngörülmüştür. 
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IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
A. STRATEJİK PLANDA ÖNGÖRÜLEMEYEN KURUMSAL KAPASİTE 
İHTİYAÇLARI  
 
Stratejik planın izleme ve değerlendirme çalışmaları sonucunda planın güncellenme ihtiyacı 
ortaya çıkmıştır. 
 
B. ÜSTÜNLÜKLER 
 
• Yerli üretimin teşvik edilmesi 
• Ülkemizin AB’ye adaylık süreci içinde bulunması nedeniyle teknik ve finansal 

imkânların gündemde olması, 
• Bakanlığımız tarafından üretilen hizmetlerin toplumun her kesimine hitap etmesi 
• Ulaşım ve haberleşme alanında köklü kuruluşları bünyesinde bulundurması 
• Bakanlık bünyesindeki kurum/kuruluşlar arası koordinasyonun gelişmiş olması 
• Kamu altyapı yatırımlarının önemli bir bölümünü yönlendiren bir Bakanlık olması 
• Katma değeri yüksek ulaştırma ve altyapı yatırım projelerini gerçekleştirme 

kapasitesinin bulunması  
• Kamu özel sektör işbirliği projelerinde tecrübe sahibi olunması 
• Döner Sermaye, Evrensel Hizmet Fonu gibi genel bütçe dışı mali kaynaklara sahip 

olunması 
• Tüm ulaştırma hizmetlerini düzenleme ve denetleme yetkisinin Bakanlığımızda 

olması 
• Ulusal ve uluslararası alanda paydaşlarla işbirliği ve koordinasyona açık olması 
• Ulusal ve uluslararası geçerliliği olan belgeleri verme yetkisine sahip olması 
• Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Fonları çerçevesinde Ulaştırma 

Operasyonel Program Otoritesi olarak akreditasyona sahip olunması 
• Bilgisayar ve bilişim sistemlerinin yaygın bir şekilde kullanılıyor olması 
• Ulaştırma ve haberleşme alanında özel sektöre öncülük yapması ve aldığı kararlarla 

özel sektörün gelişimine katkı sağlaması 
• Birçok iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılabilmesi nedeni ile bürokrasi ve 

kırtasiyeciliğin azaltılmış olması 
• Kurumsal tecrübeye sahip olunması 
• İnsan kaynakları açısından çok farklı mesleki profile sahip çalışanların istihdam 

edilmesi 
• Deneyimli, işine sahip çıkan ve özverili çalışanlara sahip olması 
 

 
C. ZAYIFLIKLAR  
 
• Ülkemizde kurumların görev yetki ve sorumlulukları arasındaki sınır belirsizliği; 

uygulamalarda birçok alanda onay mercii nedeniyle yetki karmaşası yaşanması, 
• Ulusal taşımacılıkta modlar arası dengenin beklenen seviyede gerçekleştirilememesi  
• Bakanlık faaliyetlerinin kamuoyuna yeterince tanıtılamaması 
• İletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak hayatımıza giren sosyal medya 

mecrasının etkin olarak kullanılamaması  
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• Ulaştırma altyapı projelerinin ihalelerinde, ihale öncesi yapılması gereken ÇED, imar planı 
çalışmaları ve sonuçlandırılması sürecinde ilgili kuruluşlarla yazışma sürecinin uzun 
zaman alması 

• Hizmet alanlarına yönelik kariyer uzmanı, mesleki ve ara kademe personel sayısının 
yetersiz olması  

• Personel için eğitim programlarının mevcut ihtiyaçları henüz yeterince karşılayamaması 
• Sosyal tesis ve imkânlarının yetersiz olması 
• Çalışanları teşvik edecek sistemlerin olmaması 
• Fiziki çalışma ortamının yetersiz olması 

 
D. DEĞERLENDİRME 
 
Ulaşım ve iletişim yatırımları, diğer sektörlerin gelişmesine doğrudan ya da dolaylı etki 
etmekte, ülkemizin küresel ölçekli konumunu güçlendirmekte ve gelecek hedeflerine 
ulaşmasında adeta lokomotif rolü üstlenmektedir. 
 
Bakanlığımız görevlerini yerine getirirken çağdaş kamu yönetiminin temel ilkelerinden olan 
katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışı çerçevesinde; 2019-2023 Dönemi Stratejik 
Planında ortaya koyduğu insan odaklı, dengeli ve yenilikçilik esasına dayanan bir politika 
izlemeyi kendisine amaç edinmiştir.  
 
Can ve mal güvenliği, enerji verimliliği, çevresel sorunlara duyarlılık, toplu taşıma, akıllı 
ulaşım sistemleri, kombine taşımacılık, erişilebilirlik konularında her geçen gün toplumda artan 
ve değişen taleplerin karşılanması ihtiyacı, Bakanlığımızın sunmakta olduğu hizmetlerin de 
çeşitlenerek geliştirilmesine neden olmaktadır. 
 
Toplumun her kesiminin yararlandığı, ulaştırma ve haberleşme altyapı ve hizmetleriyle ilgili  
olarak ülke genelinde realize edilen yatırımlar gerçekleştirilirken, sınırlı olan ülke 
kaynaklarının rasyonel kullanımını, kaliteli, hızlı ve güvenli hizmet sunma sorumluluğunu da 
yüklemektedir.  
 
Bu anlayışla Bakanlığımız bir taraftan kamu yatırımlarının önemli bir bölümünü 
yönlendirirken, diğer taraftan da özel sektöre öncülük yapmakta ve aldığı kararlarla özel 
sektörün gelişimine katkı sağlamaktadır. Böylece hem ulaşım ve haberleşme yatırımlarına daha 
fazla kamu kaynağı aktarma fırsatı oluşturulmakta, hem de yenilikçilik esaslı milli üretim 
kültürü oluşturularak yerli üretimin teşvik edilmesi sağlanmaktadır. 
 
Sunduğumuz hizmetler Bakanlığımızın mevcut insan kaynakları ile yerine getirilmekte olduğu 
bilinciyle; çalışma ortamının fiziksel imkanlarının iyileştirilmesi, çalışanları teşvik edecek 
sistemlerin oluşturulması yönünde çalışmaların arttırılması, Bakanlık faaliyetlerinin tanıtımı ve 
vatandaşın taleplerinin alınıp değerlendirilmesi amacıyla sosyal medya mecraları da etkin bir 
şekilde kullanılmak suretiyle halkla ilişkiler çalışmalarına ağırlık verilmesi anlayışının 
sürdürülmesi yerinde olacaktır. 
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V. ÖNERİ VE TEDBİRLER 
 
Kurulduğu günden bu güne kadar Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında çok önemli 
katkılar vermeye devam eden Bakanlığımız; ulaştırma ve haberleşme sektörlerinde, gerek 
merkezi bütçeden tahsis edilen kaynaklarla, gerekse Kamu-Özel-İşbirliği modeliyle sağlanan 
bütçe dışı mali kaynaklarla, yüksek hızlı tren, otoyollar, bölünmüş yollar, köprüler, 
havalimanları,  internet, GSM hizmeti gibi insan hayatını doğrudan etkileyen pek çok projeyi 
birer birer halkımızın hizmetine sunmuştur.  
 
Bakanlığımız önümüzdeki dönemde 2019-2023 Stratejik Planında yer alan ; 
• Tüm ulaşım modlarının bütüncül bir yaklaşımla entegrasyonunu sağlayacak ulaşım 

altyapılarını planlı bir şekilde gerçekleştirmek, 
• İleri haberleşme teknolojilerini yaygınlaştırmak ve bilgi toplumuna dönüşümü 

hızlandırmak, 
• Can ve mal emniyetinin en üst seviyede sağlandığı, toplumun tüm kesimlerini kapsayan, 

sürdürülebilir, kesintisiz ulaştırma hizmetleri sunulmasını sağlamak,  
• Denizciliği geliştirmek ve deniz kültürünü yaygınlaştırmak 
• Yenilikçilik esaslı milli ve yerli üretimin gelişmesine katkı sağlamak, 
• Kurumsal kapasiteyi geliştirmek, 

 
Amaçları doğrultusunda faaliyet ve çalışmalarını yürütürken; bu görevlerini daha etkin bir 
şekilde yerine getirmek amacıyla aşağıda belirtilen tedbirlerin gerçekleştirilmesi yönünde 
gayret sarfedecektir:  
 
• Gerçekleştirilen proje ve faaliyetlerin kamuoyu ile daha etkin bir şekilde paylaşılması, 
• Yenilikçi ve milli üretim kültürünü geliştirecek projelerin daha fazla teşvik edilmesi 

amacıyla AR-GE destek alanının geliştirilerek arttırılması, 
• Bakanlığımızın görev alanıyla ilgili konularda yeni proje önerileri geliştirme, fizibilite 

raporu hazırlama, ihale ve sözleşme yönetimi gibi konularda kurumsal kapasitenin 
artırılması,  

• Özellikle ulaştırma altyapı projelerinin finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla farklı 
finansman modellerinin geliştirilmesi, 

• Bakanlığımızın koordinasyonunda ilgili tarafların katılımı ile hazırlanan “Ulusal Ulaştırma 
Ana Planı’nın gelişmelere göre revize edilmesi, 

• Ülkemizin ulaştırma, denizcilik, haberleşme, posta ilgili çok taraflı uluslararası işbirliğinin 
geliştirilmesi, 

• Özellikle yurtiçi yük taşımacılığında demir ve denizyolunun paylarının arttırılmasına 
yönelik politikaların uygulanmasına devam edilmesi, 

• İç Kontrol Sisteminin bütün unsurlarıyla kurulması, 
• Gelişen teknolojiye uygun şekilde evrak arşivinin oluşturulması, 
• Personelin, araştırma ve proje yapma konusunda daha fazla teşvik edilmesi,  
• Personelin Bakanlığımızın görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde 

daha fazla seminer, panel gibi organizasyonlara katılmasının sağlanması,  
• İhtiyaç duyulan kadrolara gerekli nitelikte yeni personelin alınması, 
• Fiziki çalışma ortamının iyileştirilmesi, 
• Çalışanları teşvik edecek sistemlerin geliştirilmesi. 
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EKLER 
 
1. 2020 Yılı Bütçe Gerçekleşmeleri 
2. 2020 Yılı Döner Sermaye Gelir-Gider İcmali 
3. İç Kontrol Güvence Beyanları 
4. Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı 
5. Tablo ve Grafikler Listesi 
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Ek 1 

2020 Yılı Bütçe Gerçekleşmeleri (TL) 
 

TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM 
ÖDENEK 

HARCAMA 
(AVANS DAHİL ) KALAN 

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 
34.00.00.02-04.5.9.00-1-01.1 3.761.000 358.000   4.119.000 4.118.779 221 
34.00.00.02-04.5.9.00-1-01.5 500.000   500.000       
34.00.00.02-04.5.9.00-1-02.1 418.000 2.500   420.500 420.454 46 
34.00.00.02-04.5.9.00-1-03.2 17.000     17.000 11.696 5.304 
34.00.00.02-04.5.9.00-1-03.3 584.000     584.000 116.932 467.068 
34.00.00.02-04.5.9.00-1-03.5 516.000   10.000 506.000 94.913 411.087 
34.00.00.02-04.5.9.00-1-03.6 362.000     362.000 351.431 10.569 
34.00.00.02-04.5.9.00-1-03.7 26.000     26.000 21.393 4.607 
34.00.00.02-04.5.9.00-1-03.9   10.000   10.000   10.000 
TOPLAM 6.184.000 370.500 510.000 6.044.500 5.135.599 908.901 

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 
34.00.00.02-04.5.9.02-1-01.1 1.592.000   418.000 1.174.000 1.173.033 967 
34.00.00.02-04.5.9.02-1-02.1 205.000   15.000 190.000 185.907 4.093 
34.00.00.02-04.5.9.02-1-03.2 25.000   15.400 9.600   9.600 
34.00.00.02-04.5.9.02-1-03.3 217.000   212.000 5.000 4.817 183 
34.00.00.02-04.5.9.02-1-03.5 31.000   30.000 1.000 30 970 
34.00.00.02-04.5.9.02-1-03.7 26.000   25.000 1.000 622 378 
TOPLAM 2.096.000   715.400 1.380.600 1.364.409 16.191 

DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI 
34.00.00.20-04.5.9.00-1-01.1 4.738.000   305.000 4.433.000 4.432.748 252 
34.00.00.20-04.5.9.00-1-02.1 794.000   40.000 754.000 746.432 7.569 
34.00.00.20-04.5.9.00-1-03.2 18.000   18.000       
34.00.00.20-04.5.9.00-1-03.3 277.000   185.000 92.000 40.793 51.207 
34.00.00.20-04.5.9.00-1-03.5 10.000     10.000 32 9.968 
34.00.00.20-04.5.9.00-1-03.7 9.000     9.000   9.000 
TOPLAM 5.846.000   548.000 5.298.000 5.220.004 77.996 
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TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM 
ÖDENEK 

HARCAMA 
(AVANS DAHİL ) KALAN 

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
34.01.00.04-01.3.9.00-1-01.1 4.555.000   689.000 3.866.000 3.865.296 704 
34.01.00.04-01.3.9.00-1-01.2 378.000   225.000 153.000 152.541 459 
34.01.00.04-01.3.9.00-1-01.3 737.000 2.327.400   3.064.400 3.059.146 5.254 
34.01.00.04-01.3.9.00-1-01.4 10.000   10.000       
34.01.00.04-01.3.9.00-1-02.1 1.161.000   190.000 971.000 957.592 13.408 
34.01.00.04-01.3.9.00-1-02.2 49.000   20.000 29.000 22.284 6.716 
34.01.00.04-01.3.9.00-1-02.3 10.000 659.000   669.000 668.301 699 
34.01.00.04-01.3.9.00-1-03.2 164.000     164.000 161.723 2.277 
34.01.00.04-01.3.9.00-1-03.3 44.000     44.000 13.302 30.698 
34.01.00.04-01.3.9.00-1-03.4 28.000     28.000 2.955 25.045 
34.01.00.04-01.3.9.00-1-03.5 494.000     494.000 479.707 14.293 
34.01.00.04-01.3.9.00-1-03.7 58.000 5.800   63.800 60.929 2.871 
34.01.00.04-01.3.9.00-1-03.8 181.000     181.000 137.158 43.842 
34.01.00.04-02.2.0.00-1-01.1 343.000   50.000 293.000 292.582 418 
34.01.00.04-02.2.0.00-1-02.1 106.000   10.000 96.000 91.427 4.573 
34.01.00.04-02.2.0.00-1-03.2 66.000     66.000 65.572 428 
34.01.00.04-02.2.0.00-1-03.3 30.000     30.000   30.000 
34.01.00.04-02.2.0.00-1-03.5 59.000     59.000 15.974 43.026 
34.01.00.04-02.2.0.00-1-03.7 101.000     101.000 93.841 7.159 
34.01.00.04-04.5.9.00-1-03.2 3.073.000 600.000 7.400 3.665.600 3.660.172 5.428 
34.01.00.04-04.5.9.00-1-03.5 4.138.000 470.000   4.608.000 4.607.822 178 
34.01.00.04-04.5.9.00-1-03.7 74.000 7.400   81.400 80.686 714 
34.01.00.04-04.5.9.00-1-03.8 46.000     46.000   46.000 
34.01.00.04-04.5.9.00-1-05.3 677.000 135.400   812.400 811.500 900 
34.01.00.04-04.5.9.00-1-06.5 5.000.000   2.535.000 2.465.000 2.419.038 45.962 
34.01.00.04-04.5.9.00-1-06.7 364.000     364.000 361.333 2.667 
34.01.00.04-07.2.1.00-1-01.1 311.000   44.000 267.000 266.536 464 
34.01.00.04-07.2.1.00-1-02.1 98.000     98.000 88.861 9.139 
34.01.00.04-07.2.1.00-1-03.2 14.000     14.000 11.043 2.957 
34.01.00.04-07.2.1.00-1-03.3 6.000     6.000 2.094 3.906 
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TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM 
ÖDENEK 

HARCAMA 
(AVANS DAHİL ) KALAN 

34.01.00.04-07.2.1.00-1-03.7 4.000     4.000   4.000 
34.01.00.04-10.1.2.05-1-03.2 9.000     9.000   9.000 
34.01.00.04-10.1.2.05-1-03.5 32.000     32.000 11.677 20.323 
34.01.00.04-10.1.2.05-1-03.7 7.000     7.000 5.902 1.098 
34.01.00.04-10.1.2.05-1-03.8 9.000     9.000   9.000 
TOPLAM 22.436.000 4.205.000 3.780.400 22.860.600 22.466.995 393.605 

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
34.01.00.05-01.3.1.00-1-01.1 2.354.000 442.000   2.796.000 2.795.968 32 
34.01.00.05-01.3.1.00-1-01.2 45.000 101.000   146.000 145.702 298 
34.01.00.05-01.3.1.00-1-01.4   68.000   68.000 21.167 46.833 
34.01.00.05-01.3.1.00-1-02.1 534.000 57.000   591.000 590.089 911 
34.01.00.05-01.3.1.00-1-02.2 18.000 2.000   20.000 19.908 92 
34.01.00.05-01.3.1.00-1-03.2 15.000     15.000 14.985 15 
34.01.00.05-01.3.1.00-1-03.3 13.000     13.000 8.670 4.330 
34.01.00.05-01.3.1.00-1-03.5 52.000     52.000 158 51.842 
34.01.00.05-01.3.1.00-1-03.7 5.000     5.000 4.679 321 
TOPLAM 3.036.000 670.000   3.706.000 3.601.327 104.673 

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
34.01.00.10-01.3.9.00-1-01.1 3.744.000 260.000   4.004.000 4.003.594 406 
34.01.00.10-01.3.9.00-1-02.1 565.000 61.000   626.000 625.485 515 
34.01.00.10-01.3.9.00-1-03.2 26.000     26.000 18.835 7.165 
34.01.00.10-01.3.9.00-1-03.3 43.000     43.000 5.969 37.031 
34.01.00.10-01.3.9.00-1-03.5 87.000     87.000 6.650 80.350 
34.01.00.10-01.3.9.00-1-03.7 226.000     226.000 198.072 27.928 
TOPLAM 4.691.000 321.000   5.012.000 4.858.606 153.394 

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
34.01.00.12-01.1.9.00-1-01.1 9.342.000   74.000 9.268.000 9.267.377 623 
34.01.00.12-01.1.9.00-1-01.2 45.000 96.000   141.000 140.199 801 
34.01.00.12-01.1.9.00-1-02.1 1.402.000 15.000   1.417.000 1.416.479 521 
34.01.00.12-01.1.9.00-1-02.2 18.000 2.000   20.000 19.816 184 
34.01.00.12-01.1.9.00-1-03.2 24.000 30.000   54.000 47.578 6.422 
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TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM 
ÖDENEK 

HARCAMA 
(AVANS DAHİL ) KALAN 

34.01.00.12-01.1.9.00-1-03.3 283.000     283.000 94.567 188.433 
34.01.00.12-01.1.9.00-1-03.5 218.000   30.000 188.000 49.756 138.244 
34.01.00.12-01.1.9.00-1-03.6 5.000     5.000 1.225 3.775 
34.01.00.12-01.1.9.00-1-03.7 84.000     84.000 9.954 74.046 
34.01.00.12-01.1.9.00-1-05.3 2.639.000   300.000 2.339.000 1.861.778 477.222 
34.01.00.12-01.1.9.00-1-05.6 5.500.000 300.000   5.800.000 5.537.579 262.421 
TOPLAM 19.560.000 443.000 404.000 19.599.000 18.446.309 1.152.691 

DÖNER SERMAYE İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
34.01.00.13-01.3.9.00-1-01.1 1.052.000   70.000 982.000 981.861 139 
34.01.00.13-01.3.9.00-1-02.1 214.000   23.000 191.000 190.768 232 
34.01.00.13-01.3.9.00-1-03.3 6.000     6.000 3.758 2.242 
34.01.00.13-01.3.9.00-1-03.4 33.000     33.000   33.000 
34.01.00.13-01.3.9.00-1-03.5 8.000     8.000 707 7.294 
TOPLAM 1.313.000   93.000 1.220.000 1.177.093 42.907 

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 
34.01.00.23-01.3.2.00-1-01.1 8.025.000   40.000 7.985.000 7.984.002 998 
34.01.00.23-01.3.2.00-1-01.2 190.000   163.000 27.000 26.044 956 
34.01.00.23-01.3.2.00-1-02.1 1.575.000   48.000 1.527.000 1.526.466 534 
34.01.00.23-01.3.2.00-1-02.2 90.000   82.000 8.000 7.870 130 
34.01.00.23-01.3.2.00-1-03.2 69.000     69.000 55.611 13.389 
34.01.00.23-01.3.2.00-1-03.3 156.000     156.000 25.979 130.021 
34.01.00.23-01.3.2.00-1-03.4 5.000 773.000   778.000 776.792 1.208 
34.01.00.23-01.3.2.00-1-03.5 480.000     480.000 475.777 4.223 
34.01.00.23-01.3.2.00-1-03.6 5.000     5.000 4.440 560 
34.01.00.23-01.3.2.00-1-03.7 13.000     13.000   13.000 
34.01.00.23-01.3.2.00-1-03.8 15.000     15.000   15.000 
34.01.00.23-01.3.2.00-1-05.3 20.000     20.000 15.000 5.000 
34.01.00.23-01.3.2.00-1-06.1 400.000   400.000       
34.01.00.23-01.3.2.00-1-06.2 4.440.000 15.000.000   19.440.000 5.543.333 13.896.667 
34.01.00.23-01.3.2.00-1-06.3 200.000   200.000       
TOPLAM 15.683.000 15.773.000 933.000 30.523.000 16.441.313 14.081.687 
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TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM 
ÖDENEK 

HARCAMA 
(AVANS DAHİL ) KALAN 

HUKUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
34.01.00.24-01.3.9.00-1-01.1 1.903.000 431.600   2.334.600 2.334.167 433 
34.01.00.24-01.3.9.00-1-02.1 396.000 59.000   455.000 454.400 600 
34.01.00.24-01.3.9.00-1-03.2 16.000     16.000 15.958 42 
34.01.00.24-01.3.9.00-1-03.3 20.000     20.000 12.895 7.105 
34.01.00.24-01.3.9.00-1-03.4 40.000 273.000   313.000 310.122 2.878 
34.01.00.24-01.3.9.00-1-03.5 12.000     12.000 5.077 6.923 
34.01.00.24-01.3.9.00-1-03.6 5.000     5.000 4.997 3 
34.01.00.24-01.3.9.00-1-03.7 29.000     29.000 28.948 52 
TOPLAM 2.421.000 763.600   3.184.600 3.166.563 18.037 

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ 
34.01.00.25-01.3.9.00-1-01.1 397.000     397.000 396.481 519 
34.01.00.25-01.3.9.00-1-02.1 70.000     70.000 69.877 123 
34.01.00.25-01.3.9.00-1-03.2 7.000 6.000   13.000 7.919 5.081 
34.01.00.25-01.3.9.00-1-03.3 50.000     50.000 49.905 95 
34.01.00.25-01.3.9.00-1-03.6 5.000     5.000 600 4.400 
34.01.00.25-01.3.9.00-1-03.7 6.000   6.000       
TOPLAM 535.000 6.000 6.000 535.000 524.782 10.218 

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ (13 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ) 
34.01.00.61-04.5.2.00-1-01.1 38.548.000   98.300 38.449.700 38.223.605 226.095 
34.01.00.61-04.5.2.00-1-01.2 226.000 445.200   671.200 597.798 73.402 
34.01.00.61-04.5.2.00-1-01.3 15.320.000   1.795.000 13.525.000 13.064.020 460.980 
34.01.00.61-04.5.2.00-1-01.4 48.000   48.000       
34.01.00.61-04.5.2.00-1-02.1 8.753.000   200.000 8.553.000 8.473.410 79.590 
34.01.00.61-04.5.2.00-1-02.2 62.000 112.400   174.400 96.984 77.416 
34.01.00.61-04.5.2.00-1-02.3 2.766.000   15.000 2.751.000 2.649.488 101.512 
34.01.00.61-04.5.2.00-1-03.2 1.223.000   370.000 853.000 620.505 232.495 
34.01.00.61-04.5.2.00-1-03.3 218.000     218.000 126.568 91.432 
34.01.00.61-04.5.2.00-1-03.4 102.000     102.000 42.966 59.034 
34.01.00.61-04.5.2.00-1-03.5 904.000   200.000 704.000 632.408 71.592 
34.01.00.61-04.5.2.00-1-03.6 5.000     5.000 4.959 41 
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TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM 
ÖDENEK 

HARCAMA 
(AVANS DAHİL ) KALAN 

34.01.00.61-04.5.2.00-1-03.7 145.000   5.800 139.200 100.764 38.436 
34.01.00.61-04.5.2.00-1-03.8 44.000     44.000 16.837 27.163 
34.01.00.61-04.5.2.00-1-05.3 243.000     243.000 219.518 23.482 
34.01.00.61-04.5.2.00-1-06.7   115.000   115.000 113.791 1.209 
34.01.00.61-10.1.2.05-1-03.2 12.000     12.000   12.000 
34.01.00.61-10.1.2.05-1-03.5 64.000     64.000   64.000 
34.01.00.61-10.1.2.05-1-03.7 15.000     15.000   15.000 
34.01.00.61-10.1.2.05-1-03.8 16.000     16.000   16.000 
TOPLAM 68.714.000 672.600 2.732.100 66.654.500 64.983.622 1.670.879 

LİMAN BAŞKANLIKLARI (71 LİMAN BAŞKANLIĞI) 
34.01.00.61-04.5.4.00-1-01.1 39.581.000 1.050.000   40.631.000 40.600.755 30.245 
34.01.00.61-04.5.4.00-1-01.2 540.000   331.000 209.000 185.428 23.572 
34.01.00.61-04.5.4.00-1-01.3   880.000   880.000 877.855 2.145 
34.01.00.61-04.5.4.00-1-01.4 10.000   10.000       
34.01.00.61-04.5.4.00-1-02.1 9.154.000 80.000   9.234.000 9.227.594 6.406 
34.01.00.61-04.5.4.00-1-02.2 39.000 57.800   96.800 58.192 38.608 
34.01.00.61-04.5.4.00-1-02.3   215.000   215.000 184.942 30.058 
34.01.00.61-04.5.4.00-1-03.2 1.561.000   450.000 1.111.000 910.463 200.537 
34.01.00.61-04.5.4.00-1-03.3 812.000     812.000 272.955 539.045 
34.01.00.61-04.5.4.00-1-03.4 40.000     40.000 36.611 3.389 
34.01.00.61-04.5.4.00-1-03.5 506.000   50.000 456.000 308.432 147.568 
34.01.00.61-04.5.4.00-1-03.6 5.000     5.000   5.000 
34.01.00.61-04.5.4.00-1-03.7 129.000     129.000 112.618 16.382 
34.01.00.61-04.5.4.00-1-03.8 111.000     111.000 70.043 40.957 
34.01.00.61-04.5.4.00-1-05.3 218.000   135.400 82.600 12.598 70.002 
34.01.00.61-04.5.4.00-1-06.5   1.500.000   1.500.000 1.469.767 30.233 
34.01.00.61-04.5.4.00-1-06.7   920.000   920.000 596.280 323.720 
TOPLAM 52.706.000 4.702.800 976.400 56.432.400 54.924.532 1.507.868 

DENİZ DİBİ TARAMA BAŞMÜHENDİSLİKLERİ (3 DENİZ DİBİ TARAMA BAŞMÜHENDİSLİĞİ) 
34.01.00.61-04.5.4.02-1-01.1 2.037.000 70.000   2.107.000 2.091.698 15.302 
34.01.00.61-04.5.4.02-1-01.3 21.151.000   2.949.400 18.201.600 17.093.875 1.107.725 
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TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM 
ÖDENEK 

HARCAMA 
(AVANS DAHİL ) KALAN 

34.01.00.61-04.5.4.02-1-02.1 502.000 15.000   517.000 512.279 4.721 
34.01.00.61-04.5.4.02-1-02.3 3.974.000   200.000 3.774.000 3.378.690 395.310 
34.01.00.61-04.5.4.02-1-03.2 894.000     894.000 807.083 86.917 
34.01.00.61-04.5.4.02-1-03.3 34.000     34.000 26.201 7.799 
34.01.00.61-04.5.4.02-1-03.4 41.000     41.000 17.144 23.856 
34.01.00.61-04.5.4.02-1-03.5 598.000     598.000 468.779 129.221 
34.01.00.61-04.5.4.02-1-03.7 98.000     98.000 97.203 797 
34.01.00.61-04.5.4.02-1-03.8 9.000     9.000 5.485 3.515 
TOPLAM 29.338.000 85.000 3.149.400 26.273.600 24.498.439 1.775.161 

TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
34.01.35.00-04.5.4.00-1-01.1 7.974.000 745.000   8.719.000 8.718.004 996 
34.01.35.00-04.5.4.00-1-02.1 1.308.000 154.000   1.462.000 1.461.761 239 
34.01.35.00-04.5.4.00-1-03.2 2.000     2.000 1.711 289 
34.01.35.00-04.5.4.00-1-03.3 89.000     89.000 47.187 41.813 
34.01.35.00-04.5.4.00-1-03.4 7.000 16.400   23.400 23.130 270 
34.01.35.00-04.5.4.00-1-03.5 29.000     29.000 9.134 19.866 
34.01.35.00-04.5.4.00-1-03.6 5.000     5.000   5.000 
34.01.35.00-04.5.4.00-1-03.7 4.000     4.000 1.691 2.309 
34.01.35.00-04.5.4.00-1-06.5   19.000.000   19.000.000 18.479.272 520.728 
34.01.35.00-04.5.4.00-1-06.7 20.000.000     20.000.000 8.303.700 11.696.300 
TOPLAM 29.418.000 19.915.400   49.333.400 37.045.590 12.287.810 

HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
34.01.36.00-04.6.0.00-1-01.1 7.115.000   620.000 6.495.000 6.489.890 5.110 
34.01.36.00-04.6.0.00-1-02.1 1.282.000   96.800 1.185.200 1.180.518 4.682 
34.01.36.00-04.6.0.00-1-03.2 18.000     18.000 1.051 16.949 
34.01.36.00-04.6.0.00-1-03.3 134.000     134.000 28.116 105.884 
34.01.36.00-04.6.0.00-1-03.4 11.000     11.000   11.000 
34.01.36.00-04.6.0.00-1-03.5 25.000     25.000 1.754 23.246 
34.01.36.00-04.6.0.00-1-03.6 5.000     5.000 291 4.709 
34.01.36.00-04.6.0.00-1-03.7 8.000     8.000 5.486 2.514 
34.01.36.00-04.6.0.00-1-06.1 4.500.000     4.500.000   4.500.000 
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TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM 
ÖDENEK 

HARCAMA 
(AVANS DAHİL ) KALAN 

34.01.36.00-04.6.0.00-1-06.2 4.050.000     4.050.000   4.050.000 
34.01.36.00-04.6.0.03-1-03.3 74.000     74.000 1.310 72.690 
34.01.36.00-04.6.0.03-1-03.5 114.000 750.473.000   750.587.000 717.543.872 33.043.128 
34.01.36.00-04.6.0.03-1-05.4 29.500.000 3.682.000   33.182.000 33.181.667 333 
34.01.36.00-04.6.0.03-1-06.1 59.610.000 421.944.000   481.554.000 407.458.423 74.095.577 
34.01.36.00-04.6.0.03-1-06.2 10.000     10.000   10.000 
34.01.36.00-04.6.0.03-1-06.5 31.000.000 68.000.000 99.000.000       
34.01.36.00-04.6.0.03-1-07.1 1.164.000 7.486.000   8.650.000 8.650.000   
34.01.36.00-04.6.0.04-1-03.5 28.000     28.000 20.650 7.350 
34.01.36.00-04.6.0.04-1-05.4 89.748.000 639.356.000   729.104.000 729.102.560 1.440 
34.01.36.00-04.6.0.05-1-03.5 53.578.000 95.101.636   148.679.636 148.677.602 2.034 
34.01.36.00-04.6.0.05-1-06.1 15.000     15.000   15.000 
34.01.36.00-04.6.0.05-1-06.2 10.000     10.000   10.000 
34.01.36.00-04.6.0.05-1-06.3 5.000     5.000   5.000 
TOPLAM 282.004.000 1.986.042.636 99.716.800 2.168.329.836 2.052.343.188 115.986.648 

ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
34.01.38.00-04.5.2.00-1-05.4 458.000.000 5.883.376 137.190.000 326.693.376 326.688.206 5.170 
34.01.38.00-04.5.3.00-1-03.2 13.000     13.000 12.778 222 
34.01.38.00-04.5.3.00-1-03.3 47.000     47.000 6.929 40.071 
34.01.38.00-04.5.3.00-1-03.5 323.000     323.000 136.094 186.906 
34.01.38.00-04.5.3.00-1-03.7 34.000     34.000 6.421 27.579 
34.01.38.00-04.5.3.00-1-03.8 13.000     13.000 13.000   
34.01.38.00-04.5.3.00-1-06.1 1.200.000 8.700.000   9.900.000 1.738.486 8.161.514 
34.01.38.00-04.5.3.00-1-06.4 831.000 2.000.000   2.831.000 210.686 2.620.314 
34.01.38.00-04.5.3.00-1-06.5 241.547.000 992.827.123 8.700.000 1.225.674.123 1.201.314.773 24.359.350 
34.01.38.00-04.5.3.00-1-06.7 1.500.000 988.368   2.488.368 1.182.871 1.305.497 
34.01.38.00-04.5.3.00-1-06.9 565.000     565.000 82.595 482.405 
34.01.38.00-04.5.5.00-1-03.2 10.000     10.000 9.982 18 
34.01.38.00-04.5.5.00-1-03.3 54.000     54.000 40.897 13.103 
34.01.38.00-04.5.5.00-1-03.5 17.719.000   9.826.376 7.892.624 1.392.554 6.500.070 
34.01.38.00-04.5.5.00-1-03.7 19.000     19.000   19.000 
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TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM 
ÖDENEK 

HARCAMA 
(AVANS DAHİL ) KALAN 

34.01.38.00-04.5.5.00-1-03.8 17.000     17.000 16.417 583 
34.01.38.00-04.5.5.00-1-06.1 199.041.000 313.923.000 25.786.000 487.178.000 453.072.242 34.105.758 
34.01.38.00-04.5.5.00-1-06.4 60.168.000   25.000.000 35.168.000 23.421.229 11.746.772 
34.01.38.00-04.5.5.00-1-06.5 4.776.283.000 4.482.565.443 166.522.000 9.092.326.443 8.924.300.952 168.025.491 
34.01.38.00-04.5.5.00-1-06.9 1.700.000   603.000 1.097.000 258.383 838.617 
34.01.38.00-04.5.5.00-7-06.1 174.555.000   174.554.000 1.000   1.000 
34.01.38.00-04.5.5.00-7-06.5 2.304.719.000 50.027.000 2.004.167.000 350.579.000 337.528.077 13.050.923 
34.01.38.00-04.5.6.00-1-03.2 9.000     9.000 8.764 236 
34.01.38.00-04.5.6.00-1-03.3 21.000     21.000   21.000 
34.01.38.00-04.5.6.00-1-03.5 36.000     36.000 5.478 30.522 
34.01.38.00-04.5.6.00-1-03.7 18.000     18.000 14.753 3.247 
34.01.38.00-04.5.6.00-1-03.8 8.000     8.000 5.040 2.960 
34.01.38.00-04.5.6.00-1-06.1 254.000     254.000 101.520 152.480 
34.01.38.00-04.5.6.00-1-06.3 1.269.000   1.000.000 269.000 27.730 241.270 
34.01.38.00-04.5.6.00-1-06.4 27.798.000   8.000.000 19.798.000 14.991.394 4.806.606 
34.01.38.00-04.5.6.00-1-06.5 521.841.000 842.307.000   1.364.148.000 1.361.682.660 2.465.340 
34.01.38.00-04.5.6.00-1-06.9 636.000   300.000 336.000 138.332 197.668 
34.01.38.00-04.5.9.00-1-01.1 22.032.000 790.000   22.822.000 22.821.448 552 
34.01.38.00-04.5.9.00-1-01.2 271.000 14.000   285.000 280.602 4.398 
34.01.38.00-04.5.9.00-1-01.3 5.774.000 300.000   6.074.000 5.993.730 80.270 
34.01.38.00-04.5.9.00-1-02.1 4.829.000 8.000   4.837.000 4.834.404 2.596 
34.01.38.00-04.5.9.00-1-02.2 14.000 22.800   36.800 33.664 3.136 
34.01.38.00-04.5.9.00-1-02.3 1.083.000   73.000 1.010.000 978.104 31.896 
34.01.38.00-04.5.9.00-1-03.1 7.000     7.000   7.000 
34.01.38.00-04.5.9.00-1-03.2 653.000 100.000   753.000 690.969 62.031 
34.01.38.00-04.5.9.00-1-03.4 30.000 196.000   226.000 225.037 963 
34.01.38.00-04.5.9.00-1-03.5 169.000     169.000 93.779 75.221 
34.01.38.00-04.5.9.00-1-03.6 5.000     5.000   5.000 
34.01.38.00-04.5.9.00-1-03.7 111.000     111.000 83.182 27.818 
34.01.38.00-04.5.9.01-1-03.3 12.000     12.000 1.940 10.060 
34.01.38.00-04.5.9.01-1-03.5 22.000     22.000 1.563 20.437 
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TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM 
ÖDENEK 

HARCAMA 
(AVANS DAHİL ) KALAN 

34.01.38.00-04.5.9.01-1-03.7 5.000     5.000   5.000 
34.01.38.00-04.5.9.01-1-03.8 117.000     117.000 116.927 74 
34.01.38.00-04.6.0.03-1-06.5   99.000.000   99.000.000 93.420.624 5.579.376 
TOPLAM 8.825.382.000 6.799.652.110 2.561.721.376 13.063.312.734 12.777.985.214 285.327.520 

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ARAŞTIRMALARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 
34.01.39.00-04.8.5.00-1-01.1 2.168.000   210.000 1.958.000 1.951.849 6.151 
34.01.39.00-04.8.5.00-1-02.1 294.000   30.000 264.000 250.222 13.778 
34.01.39.00-04.8.5.00-1-03.2 12.000     12.000 4.099 7.901 
34.01.39.00-04.8.5.00-1-03.3 31.000     31.000 3.079 27.921 
34.01.39.00-04.8.5.00-1-03.5 10.000     10.000 3.162 6.838 
34.01.39.00-04.8.5.00-1-03.7 14.000     14.000 1.290 12.710 
34.01.39.00-04.8.5.01-1-01.1   10.000.000   10.000.000   10.000.000 
34.01.39.00-04.8.5.01-1-03.3   732.501   732.501 10.744 721.757 
34.01.39.00-04.8.5.01-1-03.5   50.000.000   50.000.000   50.000.000 
34.01.39.00-04.8.5.01-1-03.6   500.000   500.000   500.000 
34.01.39.00-04.8.5.01-1-07.1   3.535.435.809   3.535.435.809   3.535.435.809 
34.01.39.00-04.8.5.02-1-07.1   195.076.891   195.076.891 195.076.891   
TOPLAM 2.529.000 3.791.745.201 240.000 3.794.034.201 197.301.336 3.596.732.865 

ULAŞIM EMNİYETİ İNCELEME MERKEZİ BAŞKANLIĞI 
34.01.40.00-04.5.9.00-1-01.1 20.000 645.000   665.000 664.960 40 
34.01.40.00-04.5.9.00-1-02.1 4.000 139.800   143.800 142.950 850 
TOPLAM 24.000 784.800   808.800 807.911 889 

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
TOPLAM 19.605.476.000 32.873.681.621 9.479.991.828 42.999.165.793 42.996.053.836 3.111.957 

KARAYOLU DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
34.01.30.00-01.6.2.52-1-05.2 10.912.008.000   8.182.125.000 2.729.883.000 2.729.883.000   
34.01.30.00-01.6.2.52-1-07.1 7.601.238.000     7.601.238.000 7.601.238.000   
34.01.30.00-04.5.2.00-1-01.1 4.938.000   4.333.987 604.013 604.012 1 
34.01.30.00-04.5.2.00-1-01.2 46.000   32.582 13.418 13.417 1 
34.01.30.00-04.5.2.00-1-02.1 995.000   875.886 119.114 119.113 1 
34.01.30.00-04.5.2.00-1-02.2 20.000   17.590 2.410 2.409 1 



 211 / 229 
  

TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM 
ÖDENEK 

HARCAMA 
(AVANS DAHİL ) KALAN 

34.01.30.00-04.5.2.00-1-03.2 22.000   22.000       
34.01.30.00-04.5.2.00-1-03.3 188.000   188.000       
34.01.30.00-04.5.2.00-1-03.5 21.000   20.789 211 211   
34.01.30.00-04.5.2.00-1-03.6 5.000   5.000       
34.01.30.00-04.5.2.00-1-03.7 2.000   2.000       
TOPLAM 18.519.483.000   8.187.622.834 10.331.860.166 10.331.860.163 3 

DEMİRYOLU DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
34.01.31.00-04.5.5.00-1-01.1 4.920.000   4.310.640 609.360 609.360 0 
34.01.31.00-04.5.5.00-1-01.2 739.000   726.133 12.867 12.866 1 
34.01.31.00-04.5.5.00-1-02.1 817.000   717.105 99.895 99.895 0 
34.01.31.00-04.5.5.00-1-02.2 39.000   36.595 2.405 2.405 0 
34.01.31.00-04.5.5.00-1-03.2 57.000   57.000       
34.01.31.00-04.5.5.00-1-03.3 85.000   85.000       
34.01.31.00-04.5.5.00-1-03.5 13.000   12.592 408 408   
34.01.31.00-04.5.5.00-1-03.6 5.000   5.000       
34.01.31.00-04.5.5.00-1-03.7 33.000   33.000       
34.01.31.00-04.5.5.00-1-03.8 10.000   10.000       
34.01.31.00-04.5.5.00-1-05.4 1.070.819.000   985.153.480 85.665.520 85.665.520   
34.01.31.00-04.5.5.00-1-06.5 1.500.000   1.500.000       
TOPLAM 1.079.037.000   992.646.545 86.390.455 86.390.454 1 

TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
34.01.33.00-04.5.9.00-1-01.1 4.447.000   3.872.022 574.978 574.978 0 
34.01.33.00-04.5.9.00-1-02.1 837.000   730.596 106.404 106.403 1 
34.01.33.00-04.5.9.00-1-03.2 20.000   20.000       
34.01.33.00-04.5.9.00-1-03.3 89.000   89.000       
34.01.33.00-04.5.9.00-1-03.5 56.000   55.831 169 169 0 
34.01.33.00-04.5.9.00-1-03.6 5.000   5.000       
34.01.33.00-04.5.9.00-1-03.7 18.000   18.000       
34.01.33.00-04.5.9.00-1-06.1 1.024.000   1.024.000       
34.01.33.00-04.5.9.00-1-06.2 10.000   10.000       
34.01.33.00-04.5.9.00-1-06.3 450.000   450.000       
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TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM 
ÖDENEK 

HARCAMA 
(AVANS DAHİL ) KALAN 

TOPLAM 6.956.000   6.274.449 681.551 681.550 1 
ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

34.01.41.00-01.6.2.52-1-05.2   11.483.351.793   11.483.351.793 11.483.351.793   
34.01.41.00-01.6.2.52-1-07.1   20.374.856.000   20.374.856.000 20.374.856.000   
34.01.41.00-04.5.2.00-1-01.1   12.963.987   12.963.987 12.963.856 131 
34.01.41.00-04.5.2.00-1-01.2   371.582   371.582 363.720 7.862 
34.01.41.00-04.5.2.00-1-02.1   2.327.886   2.327.886 2.327.446 440 
34.01.41.00-04.5.2.00-1-02.2   51.590   51.590 51.589 1 
34.01.41.00-04.5.2.00-1-03.2   22.000   22.000 11.400 10.600 
34.01.41.00-04.5.2.00-1-03.3   188.000   188.000 80.570 107.430 
34.01.41.00-04.5.2.00-1-03.5   20.789   20.789 6.843 13.946 
34.01.41.00-04.5.2.00-1-03.6   5.000   5.000 3.840 1.160 
34.01.41.00-04.5.2.00-1-03.7   2.000   2.000 472 1.528 
34.01.41.00-04.5.5.00-1-01.1   4.310.640 4.310.000 640   640 
34.01.41.00-04.5.5.00-1-01.2   726.133 726.000 133   133 
34.01.41.00-04.5.5.00-1-02.1   717.105 600.000 117.105   117.105 
34.01.41.00-04.5.5.00-1-02.2   36.595 20.000 16.595   16.595 
34.01.41.00-04.5.5.00-1-03.2   57.000   57.000 11.245 45.755 
34.01.41.00-04.5.5.00-1-03.3   85.000   85.000 1.980 83.020 
34.01.41.00-04.5.5.00-1-03.5   12.592   12.592 3.592 9.000 
34.01.41.00-04.5.5.00-1-03.6   5.000   5.000 3.710 1.290 
34.01.41.00-04.5.5.00-1-03.7   33.000   33.000 7.869 25.131 
34.01.41.00-04.5.5.00-1-03.8   10.000   10.000   10.000 
34.01.41.00-04.5.5.00-1-05.4   985.153.480 283.300.000 701.853.480 701.626.600 226.880 
34.01.41.00-04.5.5.00-1-06.5   1.500.000   1.500.000 1.410.336 89.664 
34.01.41.00-04.5.9.00-1-01.1   3.872.022 3.872.000 22   22 
34.01.41.00-04.5.9.00-1-02.1   730.596 620.000 110.596   110.596 
34.01.41.00-04.5.9.00-1-03.2   20.000   20.000   20.000 
34.01.41.00-04.5.9.00-1-03.3   89.000   89.000 28.943 60.057 
34.01.41.00-04.5.9.00-1-03.5   55.831   55.831 6.426 49.405 
34.01.41.00-04.5.9.00-1-03.6   5.000   5.000 3.362 1.638 
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TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM 
ÖDENEK 

HARCAMA 
(AVANS DAHİL ) KALAN 

34.01.41.00-04.5.9.00-1-03.7   18.000   18.000 78 17.922 
34.01.41.00-04.5.9.00-1-06.1   1.224.000   1.224.000   1.224.000 
34.01.41.00-04.5.9.00-1-06.2   210.000   210.000   210.000 
34.01.41.00-04.5.9.00-1-06.3   650.000   650.000   650.000 
TOPLAM   32.873.681.621 293.448.000 32.580.233.621 32.577.121.670 3.111.951 

DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
TOPLAM 47.584.000 44.992.647 46.292.647 46.284.000 36.518.067 9.765.933 

DENİZ VE İÇSULAR DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
34.01.32.00-04.5.4.00-1-01.1 12.995.000   11.505.354 1.489.646 1.489.646 0 
34.01.32.00-04.5.4.00-1-02.1 2.443.000   2.166.674 276.326 276.325 1 
34.01.32.00-04.5.4.00-1-03.2 32.000   32.000       
34.01.32.00-04.5.4.00-1-03.3 147.000   147.000       
34.01.32.00-04.5.4.00-1-03.5 55.000   52.481 2.519 2.519 0 
34.01.32.00-04.5.4.00-1-03.6 5.000   5.000       
34.01.32.00-04.5.4.00-1-06.1 22.500.000   22.500.000       
34.01.32.00-04.5.4.00-1-06.5 2.000.000   2.000.000       
34.01.32.00-04.5.9.00-1-03.2 8.000   8.000       
34.01.32.00-04.5.9.00-1-03.3 18.000   18.000       
34.01.32.00-04.5.9.00-1-03.5 83.000   83.000       
34.01.32.00-04.5.9.00-1-03.7 59.000   59.000       
TOPLAM 40.345.000   38.576.509 1.768.491 1.768.490 1 

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
34.01.34.00-04.5.4.00-1-01.1 5.979.000   5.285.381 693.619 693.618 1 
34.01.34.00-04.5.4.00-1-02.1 1.118.000   988.757 129.243 129.242 1 
34.01.34.00-04.5.4.00-1-03.2 18.000   18.000       
34.01.34.00-04.5.4.00-1-03.3 97.000   97.000       
34.01.34.00-04.5.4.00-1-03.5 3.000   3.000       
34.01.34.00-04.5.4.00-1-03.6 5.000   5.000       
34.01.34.00-04.5.4.00-1-03.7 19.000   19.000       
TOPLAM 7.239.000   6.416.138 822.862 822.860 2 

DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
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TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM 
ÖDENEK 

HARCAMA 
(AVANS DAHİL ) KALAN 

34.01.42.00-04.5.4.00-1-01.1   16.790.735 1.000.000 15.790.735 15.301.401 489.334 
34.01.42.00-04.5.4.00-1-02.1   3.155.431 300.000 2.855.431 2.770.442 84.989 
34.01.42.00-04.5.4.00-1-03.2   58.000   58.000 48.987 9.013 
34.01.42.00-04.5.4.00-1-03.3   262.000   262.000 111.830 150.170 
34.01.42.00-04.5.4.00-1-03.5   138.481   138.481 28.777 109.704 
34.01.42.00-04.5.4.00-1-03.6   10.000   10.000 3.735 6.265 
34.01.42.00-04.5.4.00-1-03.7   78.000   78.000 28.834 49.166 
34.01.42.00-04.5.4.00-1-06.1   22.500.000   22.500.000 15.632.709 6.867.291 
34.01.42.00-04.5.4.00-1-06.5   2.000.000   2.000.000   2.000.000 
TOPLAM   44.992.647 1.300.000 43.692.647 33.926.716 9.765.931 
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Ek 2 

 
2020 Yılı Döner Sermaye Gelir-Gider İcmali 

 

2020 GELİR BÜTÇESİ 

       İşletmenin Adı: T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı 

GELİR KALEMİ GELİRİN TÜRÜ 
2019 Yılı  

Gerçekleşen  
Türk Lirası 

2020 Yılı  
Tahmin Edilen 

Türk Lirası 

2020 Yılı 
Gerçekleşen 
 Türk Lirası 

    800 BÜTÇE GELİRLERİ 
HESABI 700.795.489,00 775.000.000,00 868.725.177,00 

Sı
ra

 N
o:

1 

800 03       MAL VE HİZMET 
GELİRLERİ 674.910.204,00 755.700.000,00 849.909.558,00 

800 03 05     Belgelendirme ve İzin Verme 
Gelirleri 249.915.130,00 274.700.000,00 294.041.760,00 

800 03 05 03   Yetki Belgesi Gelirleri 245.784.957,00 270.200.000,00 292.682.701,00 

800 03 05 04   Ruhsat Gelirleri 4.130.173,00 4.500.000,00 1.359.059,00 

800 03 12     Muayene, Ölçüm, Kontrol ve 
Denetim Gelirleri 424.995.074,00 481.000.000,00 555.866.458,00 

800 03 12 01   Muayene ve Ölçüm Gelirleri 18.309.653,00 21.000.000,00 16.522.553,00 

800 03 12 04   Kontrol ve Denetim Gelirleri 406.685.421,00 460.000.000,00 539.343.905,00 

  

800 03 99     Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri 0,00 0,00 1.340,00 

  

800 03 99 99   Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri 0,00 0,00 1.340,00 

                   

Sı
ra

 N
o:

2 

800 09       DİĞER GELİRLER 25.885.285,00 19.300.000,00 18.815.619,00 

800 09 01     Faiz Gelirleri 24.823.210,00 18.000.000,00 17.253.688,00 

800 09 01 04   Mevduattan Alınan Faizler 24.823.210,00 18.000.000,00 17.253.688,00 

800 09 03     Para Cezaları 11.754,00 10.000,00 10.661,00 

800 09 03 01   Alınan Ceza ve Tazminatlar 11.754,00 10.000,00 10.661,00 

800 09 04     Kira Gelirleri 0,00 0,00 0,00 

800 09 04 01   Kira Gelirleri 0,00 0,00 0,00 

800 09 05     Fazla ve Yersiz Ödemelerden 
Kaynaklanan Gelirler 677.855,00 670.000,00 362.442,00 

800 09 05 01   Personele Yapılan Fazla ve 
Yersiz Ödeme Gelirleri 599.369,00 600.000,00 198.653,00 

800 09 05 02   Gerçek Kişilere Yapılan Fazla 
ve Yersiz Ödeme Gelirleri 64.056,00 55.000,00 1.686,00 

800 09 05 03   Tüzel Kişilere Yapılan Fazla ve 
Yersiz Ödeme Gelirleri 14.430,00 15.000,00 162.103,00 
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800 09 06     Fazla ve Yersiz Ödemeden 
Kaynaklanan Faiz Gelirleri 3.233,00 5.400,00 1.442,00 

800 09 06 01   Personelden Alacaklara 
Yürütülen Faizler 3.233,00 5.400,00 1.442,00 

800 09 09     Diğer Olağan Çeşitli Gelirler 3.191,00 6.000,00 75.548,00 

800 09 09 99   Diğer Olağan Gelir ve Kârlar 3.191,00 6.000,00 75.548,00 

800 09 90     Diğer Olağandışı Çeşitli 
Gelirler 366.042,00 608.600,00 1.111.838,00 

800 09 90 99   Diğer Çeşitli Olağandışı Çeşitli 
Gelirler 366.042,00 608.600,00 1.111.838,00 

    Sıra No (1+2)      GENEL TOPLAMI 700.795.489,00 775.000.000,00 868.725.177,00 

 
 
 
 

2020 GİDER BÜTÇESİ 

İşletmenin Adı: T.C. ULAŞTIRMA ALTYAPI BAKANLIĞI 
                            Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı 2019 Mali Yılı 2020 Mali Yılı 2020 Mali Yılı 

HARCAMA KALEMİ GİDERİN TÜRÜ Gerçekleşen Tahmin Edilen Gerçekleşen 

  830         BÜTÇE GİDERLERİ 
HESABI 656.408.356,00 775.000.000,00 809.740.673,00 

Sı
ra

 N
o:

1 

830 01       PERSONEL GİDERLERİ   37.342.598,00 47.186.000,00 36.661.014,00 

830 01 01     Memurlar 123.424,00 350.000,00 143.444,00 

830 01 01 05   Ek Çalışma Karşılıkları 123.424,00 350.000,00 143.444,00 

830 01 01 05 01 Ek Çalışma Karşılıkları 81.895,00 150.000,00 51.607,00 

830 01 01 05 02 
İş Sağlığı ve Güvenliği 
Hizmetleri Görevlendirme 
Ücretleri 

41.529,00 200.000,00 91.837,00 

830 01 03     İşçiler 37.219.174,00 46.836.000,00 36.517.570,00 

830 01 03 01  Ücretler 25.648.756,00 30.000.000,00 26.161.172,00 

830 01 03 01 01 Sürekli İşçilerin Ücretleri 0,00 0,00 0,00 

830 01 03 01 03 

375 S. KHK’nın Geçici 23 
üncü Md. Kapsamında Sürekli 
İşçi Kadrolarına Geçirilen 
İşçilerin Ücretleri 

25.648.756,00 30.000.000,00 26.161.172,00 

830 01 03 02   İhbar ve Kıdem Tazminatları 1.437.363,00 1.550.000,00 461.880,00 

830 01 03 02 01 Sürekli İşçilerin İhbar ve 
Kıdem Tazminatları 33.848,00 50.000,00 0,00 

 830 01 03 02 03 

375 S. KHK’nın Geçici 23 
üncü Md. Kapsamında Sürekli 
İşçi Kadrolarına Geçirilen 
İşçilerin İhbar ve Kıdem 
Tazminatları 

1.403.515,00 1.500.000,00 461.880,00 
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 830 01 03 03  Sosyal Haklar 4.442.564,00 6.500.000,00 4.442.875,00 

 830 01 03 03 01 Sürekli İşçilerin Sosyal 
Hakları 0,00 0,00 0,00 

 830 01 03 03 03 

375 S. KHK’nın Geçici 23 
üncü Md. Kapsamında Sürekli 
İşçi Kadrolarına Geçirilen 
İşçilerin Sosyal Hakları 

4.442.564,00 6.500.000,00 4.442.875,00 

 830 01 03 04  Fazla Mesailer 1.172.378,00 2.500.000,00 1.219.453,00 

 830 01 03 04 01 Sürekli İşçilerin Fazla 
Mesaileri 11.500,00 0,00 0,00 

 830 01 03 04 03 

375 S. KHK’nın Geçici 23 
üncü Md. Kapsamında Sürekli 
İşçi Kadrolarına Geçirilen 
İşçilerin Fazla Mesaileri 

1.160.878,00 2.500.000,00 1.219.453,00 

 830 01 03 05  Ödül ve İkramiyeler 4.518.113,00 6.000.000,00 4.232.190,00 

 830 01 03 05 01 Sürekli İşçilerin Ödül ve 
İkramiyeleri 1.618,00 0,00 0,00 

 830 01 03 05 02 Geçici İşçilerin Ödül ve 
İkramiyeleri 27.206,00 0,00 0,00 

 830 01 03 05 03 

375 S. KHK’nın Geçici 23 
üncü Md. Kapsamında Sürekli 
İşçi Kadrolarına Geçirilen 
İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 

4.489.289,00 6.000.000,00 4.232.190,00 

                 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  S
ır

a 
N

o:
2 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

830 02    
SOSYAL GÜVENLİK 
KURUMLARINA DEVLET 
PRİMİ GİDERLERİ 

7.808.267,00 
 

10.000.000,00 7.918.640,00 

830 02 03   İşçiler 7.808.267,00 10.000.000,00 7.918.640,00 

830 02 03 04  İşsizlik Sigortası Fonuna 699.721,00 1.500.000,00 742.544,00 

830 02 03 04 01 İşsizlik Sigortası Fonuna 699.721,00 1.500.000,00 742.544,00 

830 02 03 06  Sosyal Güvenlik Kurumuna 7.108.546,00 8.500.000,00 7.176.096,00 

830 02 03 06 01 Sosyal Güvenlik Primi 
Ödemeleri 7.108.546,00 8.500.000,00 7.176.096,00 

830 02 04    Geçici Personel 0,00 0,00 0,00 

830 02 04 04  İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 0,00 0,00 

830 02 04 04 01 İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 0,00 0,00 

830 03       MAL VE HİZMET ALIM 
GİDERLERİ 71.186.389,00 144.330.700,00 75.841.575,00 

830 03 01     Üretime Yönelik Mal ve 
Malzeme Alımları 1.030.428,00 1.230.000,00 473.160,00 

830 03 01 01  Hammadde Alımları 555,00 10.000,00 415,00 

830 03 01 01 01 Hammadde Alımları 555,00 10.000,00 415,00 
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830 03 01 03  Tekstil ve Tekstil Ürünler, 
Deri ve Deri Ürünleri Alımları 0,00 10.000,00 0,00 

830 03 01 03 01 Tekstil ve Tekstil Ürünler, 
Deri ve Deri Ürünleri Alımları 0,00 10.000,00 0,00 

830 03 01 05  Kağıt ve Kağıt Ürünleri 
Alımları 195.198,00 100.000,00 271.995,00 

830 03 01 05 01 Kağıt ve Kağıt Ürünleri 
Alımları 195.198,00 100.000,00 271.995,00 

830 03 01 07  Kauçuk ve Plastik Ürün 
Alımları 164.678,00 100.000,00 0,00 

830 03 01 07 01 Kauçuk ve Plastik Ürün 
Alımları 164.678,00 100.000,00 0,00 

830 03 01 08  Metal Ürünleri Alımları 7.365,00 10.000,00 0,00 

830 03 01 08 01 Metal Ürünleri Alımları 7.365,00 10.000,00 0,00 

830 03 01 09  Diğer Mal ve Malzeme 
Alımları 662.632,00 1.000.000,00 200.750,00 

830 03 01 09 01 Diğer Mal ve Malzeme 
Alımları 662.632,00 1.000.000,00 200.750,00 

830 03 02     Tüketime Yönelik Mal ve 
Malzeme Alımları 15.929.873,00 30.450.000,00 14.050.607,00 

830 03 02 01   Kırtasiye ve Büro Malzemesi 
Alımları 4.191.847,00 10.700.000,00 3.379.422,00 

830 03 02 01 01 Kırtasiye Alımları 369.164,00 2.500.000,00 585.936,00 

830 03 02 01 02 Büro Malzemesi Alımları 138.170,00 1.200.000,00 175.783,00 

830 03 02 01 05 Baskı ve Cilt Giderleri 958.135,00 2.500.000,00 455.024,00 

830 03 02 01 90 Diğer Kırtasiye ve Büro 
Malzemesi Alımları 2.726.378,00 4.500.000,00 2.162.679,00 

830 03 02 02   Su ve Temizlik Malzemesi 
Alımları 642.963,00 1.000.000,00 88.121,00 

830 03 02 02 01 Su Alımları 315.418,00 500.000,00 250.095,00 

830 03 02 02 02 Temizlik Malzemesi Alımları 327.545,00 500.000,00 634.026,00 

830 03 02 03   Enerji Alımları 10.433.260,00 18.020.000,00 9.478.861,00 

830 03 02 03 01 Yakacak Alımları 303.372,00 1.000.000,00 336.345,00 

830 03 02 03 02 Akaryakıt ve Yağ Alımları 5.881.583,00 10.000.000,00 4.678.630,00 

830 03 02 03 03 Elektrik Alımları 4.248.305,00 7.020.000,00 4.800.231,00 

830 03 02 05   Giyim ve Kuşam Alımları 114.864,00 250.000,00 103.743,00 

830 03 02 05 01 Giyecek Alımları 106.764,00 200.000,00 76.228,00 

830 03 02 05 03 Tören Malzemesi Alımları 0,00 20.000,00 0,00 

830 03 02 05 90 Diğer Giyim ve Kuşam 
Alımları 8.100,00 30.000,00 27.515,00 

830 03 02 06   Özel Malzeme Alımları 2.320,00 30.000,00 28.780,00 
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830 03 02 06 01 
Laboratuvar Malzemesi ile 
Kimyevi ve Temizlik Malz. 
Alımları 

0,00 10.000,00 0,00 

830 03 02 06 02 Tıbbı Malzeme Alımları 0,00 10.000,00 0,00 

830 03 02 06 90 Diğer Özel Malzeme Alımları 2.320,00 10.000,00 28.780,00 

830 03 02 07   
Güvenlik ve Savunmaya 
Yönelik Mal, Malzeme 
Alımları 

31.739,00 150.000,00 182.243,00 

830 03 02 07 01 
Güvenlik, Korunma ve 
Gösteri Amaçlı Tüketim 
Malzemeleri Alımı 

20.472,00 50.000,00 145.855,00 

830 03 02 07 11 
Güvenlik ve Savunmaya 
Yönelik Makine Teçhizat 
Alımları 

0,00 50.000,00 36.388,00 

830 03 02 07 90 Diğer Güvenlik ve Savunmaya 
Yönelik Malzeme Alımları 11.260,00 50.000,00 0,00 

830 03 02 09   Diğer Tüketim Mal ve 
Malzemesi Alımları 512.880,00 300.000,00 789.437,00 

830 03 02 09 01 Bahçe Malzemesi Alımları ile 
Yapım ve Bakım Giderleri 2.332,00 10.000,00 0,00 

830 03 02 09 90 Diğer Tüketim Mal ve 
Malzemesi Alımları 510.548,00 290.000,00 789.437,00 

830 03 03     Yolluklar 5.160.322,00 8.150.000,00 2.015.382,00 

830 03 03 01   Yurtiçi Geçici Görev 
Yollukları 3.215.538,00 5.000.000,00 1.924.281,00 

830 03 03 01 01 Yurtiçi Geçici Görev 
Yollukları 3.215.538,00 5.000.000,00 1.924.281,00 

830 03 03 02   Yurtiçi Sürekli Görev 
Yollukları 14.218,00 50.000,00 3.632,00 

830 03 03 02 01 Yurtiçi Sürekli Görev 
Yollukları 14.218,00 50.000,00 3.632,00 

830 03 03 03   Yurtdışı Geçici Görev 
Yollukları 1.928.348,00 3.000.000,00 87.068,00 

830 03 03 03 01 Yurtdışı Geçici Görev 
Yollukları 1.928.348,00 3.000.000,00 87.068,00 

830 03 03 05   Yolluk Tazminatları 2.218,00 100.000,00 401,00 

830 03 03 05 01 Seyyar Görev Tazminatları 2.218,00 50.000,00 401,00 

830 03 03 05 02 Arazi Tazminatları 0,00 50.000,00 0,00 

830 03 04     Görev Giderleri 797.157,00 1.600.000,00 1.429.409,00 

830 03 04 02   Yasal Giderler 764.414,00 1.500.000,00 1.401.702,00 

830 03 04 02 04 Mahkeme Harç ve Giderleri 763.640,00 1.450.000,00 1.395.070,00 

830 03 04 02 90 Diğer Yasal Giderler 774,00 50.000,00 6.632,00 

830 03 04 03   Ödenecek Vergi, Resim,  
Harçlar ve Benzeri Giderler 32.743,00 100.000,00 27.707,00 

830 03 04 03 01 Vergi Ödemeleri ve Benzeri 
Giderler 0,00 20.000,00 422,00 

830 03 04 03 02 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve 
Benzeri Giderler 1.457,00 30.000,00 1.202,00 

830 03 04 03 90 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar 
ve Benzeri Giderler 31.286,00 50.000,00 26.083,00 
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830 03 05     Hizmet Alımları 33.341.770,00 77.890.000,00 46.591.835,00 

830 03 05 01   Müşavir Firma ve Kişilere 
Ödemeler 6.212.862,00 17.500.000,00 13.597.959,00 

830 03 05 01 01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz 
Giderleri 97.624,00 500.000,00 6.500,00 

830 03 05 01 03 Bilgisayar Hizmeti Alımları 353.505,00 1.500.000,00 892.239,00 

830 03 05 01 08 Temizlik Hizmeti Alım 
Giderleri 0,00 50.000,00 8.492,00 

830 03 05 01 09 Özel Güvenlik Hizmeti Alım 
Giderleri 0,00 0,00 0,00 

830 03 05 01 10 İş Sağlığı ve Güvenliği 
Hizmet Alım Giderleri 190.683,00 800.000,00 176.681,00 

830 03 05 01 11 
Hizmet Alımı Suretiyle 
Çalıştırılan Personele Yap. 
Kıdem Tazminatı Öde. 

40.522,00 200.000,00 0,00 

830 03 05 01 51 Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem 
Hizmeti Giderleri 2.847.512,00 7.500.000,00 4.813.660,00 

830 03 05 01 64 Personel Hizmet Alım Gideri 2.092,00 100.000,00 0,00 

830 03 05 01 66 Lisans, Belge Düzenleme ve 
İzleme Hizmet Giderleri 9.256,00 100.000,00 9.105,00 

830 03 05 01 90 Diğer Müşavir Firma ve 
Kişilere Ödemeler 2.671.665,00 6.750.000,00 7.691.282,00 

830 03 05 02   Haberleşme Giderleri 8.307.243,00 13.000.000,00 7.216.831,00 

830 03 05 02 01 Posta ve Telgraf Giderleri 2.461.497,00 5.500.000,00 1.865.680,00 

830 03 05 02 02 Telefon Abonelik ve Kullanım 
Ücretleri 5.396.228,00 6.250.000,00 4.900.347,00 

830 03 05 02 03 Bilgiye Abonelik ve İnternet 
Erişimi Giderleri 150.274,00 500.000,00 229.163,00 

830 03 05 02 04 Haberleşme Cihazları Ruhsat 
ve Kullanım Giderleri 0,00 50.000,00 0,00 

830 03 05 02 05 Uydu Haberleşme Giderleri 45.634,00 250.000,00 35.372,00 

830 03 05 02 06 Hat Kira Giderleri 0,00 50.000,00 0,00 

830 03 05 02 90 Diğer Haberleşme Giderleri 253.610,00 400.000,00 186.269,00 

830 03 05 03   Taşıma Giderleri 36.185,00 100.000,00 32.913,00 

830 03 05 03 03 Yük Taşıma Giderleri 10.735,00 50.000,00 15.204,00 

830 03 05 03 90 Diğer Taşıma Giderleri 25.450,00 50.000,00 17.709,00 

830 03 05 04   Tarifeye Bağlı Ödemeler 308.657,00 290.000,00 230.059,00 

830 03 05 04 01 İlan Giderleri 256.155,00 250.000,00 165.371,00 

830 03 05 04 02 Sigorta Giderleri 14.780,00 30.000,00 63.628,00 

830 03 05 04 90 Diğer Tarifeye Bağlı 
Ödemeler 37.722,00 10.000,00 1.060,00 

830 03 05 05   Kiralar 14.599.299,00 42.000.000,00 19.285.910,00 
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830 03 05 05 02 Taşıt Kiralaması Giderleri 12.320.888,00 20.000.000,00 14.232.951,00 

830 03 05 05 05 Hizmet Binası Kiralama 
Giderleri 556.174,00 1.000.000,00 679.250,00 

830 03 05 05 12 Personel Servisi Kiralama 
Giderleri 1.722.237,00 21.000.000,00 4.373.709,00 

830 03 05 09   Diğer Hizmet Alımları 3.877.524,00 5.000.000,00 6.228.163,00 

830 03 05 09 03 Kurslara Katılma ve Eğitim 
Giderleri 353.882,00 1.000.000,00 33.806,00 

830 03 05 09 90 Diğer Hizmet Alımları 3.523.642,00 4.000.000,00 6.194.357,00 

830 03 06     Temsil ve Tanıtma Giderleri 155.115,00 1.000.000,00 51.660,00 

830 03 06 01   Temsil Giderleri 155.115,00 1.000.000,00 51.660,00 

830 03 06 01 01 Temsil, Ağırlama, Tören, 
Fuar, Organizasyon Giderleri 155.115,00 1.000.000,00 51.660,00 

830 03 07     
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak 
Alım, Bakım ve Onarım 
Giderleri 

10.339.302,00 24.700.000,00 7.575.359,00 

830 03 07 01   Menkul Mal Alım Giderleri 3.960.304,00 8.250.000,00 4.928.955,00 

830 03 07 01 01 Büro ve İşyeri Mal ve 
Malzeme Alımları 862.410,00 2.000.000,00 868.988,00 

830 03 07 01 02 Büro ve İşyeri Makine ve 
Teçhizat Alımları 2.430.278,00 2.500.000,00 3.563.298,00 

830 03 07 01 03 Avadanlık ve Yedek Parça 
Alımları 77.761,00 250.000,00 149.717,00 

830 03 07 01 90 Diğer Dayanıklı Mal ve 
Malzeme Alımları 589.855,00 3.500.000,00 346.952,00 

830 03 07 02   Gayri Maddi Hak Alımları 3.230.945,00 10.000.000,00 183.110,00 

830 03 07 02 01 Bilgisayar Yazılım Alımları 
ve Yapımları 3.228.495,00 9.500.000,00 183.110,00 

830 03 07 02 90 Diğer Gayri Maddi Hak 
Alımları 2.450,00 500.000,00 0,00 

830 03 07 03   Bakım ve Onarım Giderleri 3.148.053,00 6.450.000,00 2.463.294,00 

830 03 07 03 01 Tefrişat Bakım ve Onarım 
Giderleri 6.350,00 50.000,00 0,00 

830 03 07 03 02 Makine Teçhizat Bakım ve 
Onarım Giderleri 1.929.643,00 2.000.000,00 1.727.636,00 

830 03 07 03 03 Taşıt Bakım ve Onarım 
Giderleri 50.283,00 500.000,00 19.952,00 

830 03 07 03 90 Diğer Bakım ve Onarım 
Giderleri 1.161.777,00 3.900.000,00 715.706,00 

830 03 08     Gayrimenkul Mal Bakım ve 
Onarım Giderleri 4.432.422,00 10.500.000,00 3.654.163,00 

830 03 08 01   Hizmet Binası  Bakım ve 
Onarım Giderleri 1.774.582,00 5.500.000,00 2.033.650,00 

830 03 08 01 01 Büro Bakım ve Onarımı 
Giderleri 333.592,00 1.500.000,00 350.549,00 

830 03 08 01 90 Diğer Hizmet Binası  Bakım 
ve Onarım Giderleri 1.440.990,00 4.000.000,00 1.683.101,00 

830 03 08 04   Gemi  Bakım ve Onarımı 
Giderleri 2.657.840,00 3.000.000,00 1.620.513,00 
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830 03 08 04 01 Gemi  Bakım ve Onarımı 
Giderleri 2.657.840,00 3.000.000,00 1.620.513,00 

830 03 08 09   Diğer Taşınmaz Yapım, 
Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 2.000.000,00 0,00 

830 03 08 09 01 Diğer Taşınmaz Yapım, 
Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 2.000.000,00 0,00 

                  

Sı
ra

 N
o:

3 

830 05       CARİ  TRANSFERLER 359.932.437,00 330.534.000,00 488.522.675,00 

830 05 08     Gelirlerden ve Kârlardan 
Ayrılan Paylar 359.932.437,00 330.534.000,00 488.522.675,00 

830 05 08 01   Genel Bütçeye Verilen Paylar 109.932.437,00 125.534.000,00 138.522.675,00 

830 05 08 01 06 Hazine Hissesi 103.055.977,00 115.000.000,00 129.864.887,00 

830 05 08 01 07 Sosyal Hizmetler Çocuk 
Esirgeme Kurumu Hissesi 6.876.460,00 8.500.000,00 8.657.788,00 

830 05 08 01 13 Ödenecek Amortisman 
Hissesi 0,00 2.034.000,00 0,00 

830 05 08 02   Özel Bütçeli İdarelere Verilen 
Paylar 250.000.000,00 205.000.000,00 350.000.000,00 

830 05 08 02 90 Özel Bütçeli İdarelere Verilen 
Paylar 250.000.000,00 205.000.000,00 350.000.000,00 

    

Sı
ra

 N
o:

4 

830 06       SERMAYE GİDERLERİ 16.550,00 2.010.000,00 22.303,00 

830 06 01   Mamul Mal Alımları 0,00 0,00 22.303,00 

830 06 01 01  Büro ve İşyeri Mefruşat 
Alımları 0,00 0,00 1.200,00 

830 06 01 01 01 Büro Mefruşat Alımları 2.300,00 0,00 1.200,00 

830 06 01 02  Büro ve İşyeri Makine 
Teçhizat Alımları 0,00 0,00 21.103,00 

830 06 01 02 01 Büro Makineleri Alımları 14.250,00 0,00 0,00 

830 06 01 02 02 Bilgisayar Alımları 0,00 0,00 0,00 

830 06 01 02 90 Diğer Makine Teçhizat 
Alımları 0,00 0,00 21.103,00 

830 06 01 03  Avadanlık Alımları 0,00 0,00 0,00 

830 06 01 03 05 Zirai Gereç Alımları 0,00 0,00 0,00 

830 06 03     Bilgisayar Yazılımı Alımları 0,00 0,00 0,00 

830 06 03 01   Bilgisayar Yazılımı ve Lisans 
Alımları 0,00 0,00 0,00 

830 06 03 01 01 Bilgisayar Yazılımı Alımları 0,00 0,00 0,00 

830 06 05     Gayrimenkul Sermaye Üretim 
Giderleri  0,00 2.010.000,00 0,00 
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830 06 05 07   Müteahhitlik Giderleri 0,00 2.010.000,00 0,00 

830 06 05 07 01 Hizmet Binası Yapım 
Giderleri 0,00 2.010.000,00 0,00 

                  

Sı
ra

 N
o:

5 830 10 03     EK ÖDEME 180.122.115,84 230.000.000,00 200.774.466,00 

830 10 03 03 01 Diğer Ek Ödemeler 180.122.115,84 230.000.000,00 200.774.466,00 

Sıra No (1+2+3+4+5) GENEL TOPLAM 656.408.356,00 775.000.000,00 809.740.673,00 
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Ek  5  
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